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[bookmark: _Toc156416026]Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних реаліях та умовах життя людини, до яких вона постійно адаптується з часом, виникає потреба у якісному відпочинку. З огляду на специфіку життєдіяльності людина змінює погляди та вподобання, вимоги до організації свого відпочинку, разом з цим змінюються і формати відпусток та проведення вільного часу. За останні роки в умовах постійних карантинних заходів та зупинки деяких галузей бізнесу транспорт, туристична галузь та готельний бізнес понесли дуже значні збитки та почали по-новому пропонувати свої послуги та надавати послуги якісніше.
Будівлю обладнано сховищем відповідно до вимог [3]. Доступність будівлі для маломобільних груп населення забезпечено згідно [4], вхідна група має електропандус, розміщення осіб із порушеннями опорно-рухового апарату передбачено на першому поверсі будівлі.
Військовий стан й нові умови функціонування для багатьох підприємств поставили під загрозу їх виживання й рівень конкурентоспроможності бізнесу.
Подальший розвиток та модернізація багатьох підприємств готельного господарства, підвищення якості надання послуг, особистий підхід до кожного
примхливого клієнта, запровадження міжнародних стандартів обслуговування – все це є першочерговими завданнями реформування готельного бізнесу.
Проєктна документація на будівлю оформлена у відповідності до вимог [5], [6].

РОЗДІЛ 1. [bookmark: _Toc156416243][bookmark: _Toc166702726][bookmark: _Toc169057902]АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ
1.1. [bookmark: _Toc169057903]Загальна характеристика ділянки.
1.1.1. Місце розташування.
Будівля зводиться по вул. Пасічна в м. Івано-Франківськ, з координатами 48,93° північної широти 24.69° східної довготи.
[image: ]
Рисунок 1.1. - Географічне положення ділянки будівельного майданчика.
1.1.2. Кліматичні умови.
Місто Івано-Франківськ за кліматичним районуванням відноситься до IIІА району: Українські Карпати, Гірсько- карпатський підрайон (п. 4 [7]), до I температурної зони за додатком А [9], до V району за характеристичним значенням ваги снігового покриву (п. 8 [8]), до III району за характеристичним значенням вітрового тиску (п. 9 [8]). 
Місто характеризується наступними кліматичними параметрами:
· характеристичне значення снігового навантаження 1410 Па (за п. 8 [8]).
· характеристичне значення вітрового навантаження 500 Па (за п. 9 [8]).
· абсолютна мінімальна температура –26 ℃ (за п. 5 [7]);
· абсолютна максимальна температура +27 ℃ (за п. 5 [7]);
· температура найбільш холодної п’ятиденки –22 ℃ (за п. 5 [7]);
· кількість градусо-діб опалювального сезону – понад 3500 (за п. 5 [7]);
· кількість опадів на рік - 1600 мм (за п. 4 [7]).
1.1.3. Транспортні зв’язки.
Будівельний майданчик розташовано у складних географічних умовах – поряд із руслом річок Бистриця-Солотвинська та Черешенків. Основною транспортною магістраллю є вулиця Пасічна, доставка від неї виконується тимчасовими транспортними шляхами. Доставка матеріалів і конструкцій на будівельний майданчик виконується автотранспортом.
Згідно рекомендацій п. 5 [2] ділянку розміщено у пішохідній доступності від зупинки громадського транспорту (відстань від зупинки "на вимогу" по вул. Пасічна до ділянки складає 500 м, при рекомендованих не більше 700 м).
1.2. Генеральний план.
Ділянка генерального плану під будівлю має розміри 128,0 × 78,0 м, територія вільна від забудови, максимальний перепад висот на ділянці складає 2,1 м, відповідний ухил становить 0,12 (дані отримано за допомогою ресурсу https://qrz.pp.ua/vysota). 
Планувальна позначка будівлі визначена як 255,6 м над рівнем моря. Таким чином абсолютна відмітка чистого полу будівлі становить 255,6 м, умовний нуль – відмітка чистої підлоги будівлі, відмітка землі відносно умовного нуля – 0,800 м.
Розподіл території за функціональним використанням Генпланом згідно п. 5 [2] передбачено під'їзди і проїзди, пішохідні доріжки, облаштування парковки, зеленої зони, благоустрій території.
Упоряджений майданчик перед входом в будівлю центру з розрахунку 1 м2 на проживаючого (за нормами [2] має становити не менше 0,3 м2 на одного проживаючого).
Кількість машино-місць має становити не менше 30% від кількості номерів готелю та кімнат офісів.  
Потреби маломобільних груп населення забезпечено наявністю тактильних підлогових покажчиків, біля входу запроектовано розміщення вуличного пандуса-підйомника вантажопідйомністю 250 кг, висотою підйому до 0,98 м, габаритними розмірами 1,88 × 0,8 ×1,2 м.
До будівлі передбачено автомобільні під’їзди шириною 5 та 3 м для службового автотранспорту (пожежні, авто швидкої допомоги, сміттєвози), та автотранспорту мешканців.
Покриття передбачено:
· тротуари – бруківка;
· дитячий майданчик – м'яке покриття з піску, гравійної крихти;
· спортивний майданчик – комбіноване газонне та піщано-гравійне покриття;
· господарська площадка, парковка – асфальтобетон;
· площадка для сміттєзбірників – плити бетонні.
Запроектовано благоустрій території: озеленення листвяними та хвойними деревами, чагарниками, квітниками та газонами.
1.3. [bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc169057904]Об’ємно-планувальний вирішення.
Будівля центру, що проектується складається з двох секцій, які поєднані між собою. Будівля із цегли силікатної. Розміри будівлі в осях 37,0 × 27,2 м, висота 12,65 м. Загальна поверховість – 3 поверхів, з укриттям у підвальному приміщенні згідно вимог [15], висота поверху – 3 м, висота укриття – 2,5 м. Кожна секція має окреме укриття із двома незалежними входами: внутрішнім та зовнішнім.
Будівля відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. Строк експлуатації будівлі за п. 5 [16] та Додатком В [8] – не менше 100 років.
Прийнято ІІІ ступінь вогнестійкості будівлі згідно Таблиці 1 [18] та п. 4 [2].
1.4. [bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc169057905]Конструктивні рішення.
Проект будівлі передбачає безкаркасні житлові секції з несучими цегляними стінами та каркасну галереєю переходу між ними.
Просторова жорсткість конструкцій забезпечена горизонтальними дисками жорсткості із плит перекриття і вертикальним ядром жорсткості із сходовим вузлом та несучими цегляними стінами. 
1.4.1. Фундаменти.
Запроектовано залізобетонні стрічкові фундаменти з плит стрічкових за [19] та фундаментних блоків стінових під несучі стіни [20]. Під огороджуючі конструкції переходу – монолітні залізобетонні стрічкові фундаменти.
 Для захисту від вологи влаштовується вертикальна обмазочна та горизонтальна рулонна гідроізоляція.
1.4.2. Сходи.
Внутрішні сходи запроектовано збірними залізо- бетонними: сходові марші СМФ39.12.17-5, накладні проступи 1СН12.3, 1СН12.2, сходові площадки 2СПФ25.13-4-к за [21]. Марші спираються на консольні виступи сходових площадок і з’єднуються за допомогою с закладних деталей зварюванням не менше ніж в двох місцях. Ухил сходів 1:2. Сходи маршу шириною 300 мм, висотою 150 мм із накладними фризовими проступями, перша і остання сходинки маршу мають фризову проступь 1СН12.2 в рівень з площадкою сходів, проміжні – 1СН12.3. Сходові марші запроектовано із металевими ґратчастими огородженнями за [22] висотою 900 мм, із проміжними с пластиковими поручнями. Специфікацію сходових елементів наведено у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1. - Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів
	[bookmark: _Hlk201048843]№ п/п
	Позначення
	Марка елементу
	К-сть
	Розміри, мм
	Маса, кг

	
	
	
	
	ℓ
	b
	h
	

	Залізобетонні внутрішні

	1
	Серія 1.251.1-
4 випуск 1
	СМФ39.12.17-5
	24
	3913
	1200
	1650
	1300

	2
	
	2СПФ25.13-4-к
	22
	2500
	1300
	130
	1080

	3
	
	2СПФ25.13в-4-к
	1
	2500
	1300
	130
	1080

	4
	
	2СН12.3
	210
	1200
	325
	35
	35

	5
	
	2СН12.2
	24
	1200
	220
	35
	23

	6
	
	2СН12.2в
	24
	1200
	220
	35
	23


За протипожежними вимогами згідно [18] будівлю обладнано зовнішніми металевими пожежними евакуаційними сходовими маршами шириною 900 мм із поверховими площадки розмірами 1500×1800 мм, 1000×1800 мм та сходинками висотою 225 мм та шириною проступку
250 мм, металевими поручнями на висоті 450 та 900 мм. Загальна розрахункова вага прольоту 380 кг.
1.4.3. Перекриття, покриття.
Перекриття запроектовано зі збірних залізобетонних багатопустотних  плит  за  [25].  Плити  спираються  на  несучі  стіни,вкладаються на шар розчину М 100 з глибиною опирання не менше 120 мм, між собою плити кріпляться анкерами, з цегляними стінами закріплюються Г- подібними анкерами, що закладаються в кладку стіни. Шви між плитами замонолічуються дрібнозернистим бетоном класу С8/10. Специфікацію наведено в таблиці 1.2.


Таблиця 1.2. - Специфікація плит перекриття
	№ п/п
	Позначення
	Марка елементу
	К-сть
	Розміри, мм
	Маса, кг

	
	
	
	
	ℓ
	b
	h
	

	1
	Серія 1.141–1
	1ПК63.12-6АтV
	120
	6300
	1200
	220
	2200

	2
	
	1ПК63.10-6АтV
	204
	6300
	1000
	220
	1825

	3
	
	1ПК48.12-6АтV
	96
	4800
	1200
	220
	1700

	4
	
	1ПК48.10-6АтV
	204
	4800
	1000
	220
	1375


1.4.4. Огороджуючі конструкції.
Зовнішні стіни запроектовано із цегли, товщина кладки 380 мм з утепленням з зовнішньої сторони плитами екструдованими пінополістирольними за [29] з оштукатурюванням КФТ–А1– П05–100–ДК за [30]. Цокольна частина на висоту 650 мм утепляється екструдованим  пінополістиролом  та  обкладається  штучним  каменем.
Внутрішні стіни з цегли (товщина кладки 240 мм). Перегородки цегляні товщиною 120 мм.
1.4.5. Покрівля.
Покрівля запроектована за [31], плоска неексплуатована двошарова рулонна з внутрішнім водостоком. Нахил покрівлі 1%. Парапет цегляний висотою 600 мм, шириною 250 мм, накривається парапетними плитами товщиною 80 мм, шириною 400 мм за [32]. Перекриття зі збірних залізобетонних багатопустотних плит з пароізоляцією та утепленням за теплотехнічним розрахунком, цементно- піщана стяжка, гідроізоляційний руберойд в три шари.
Скидання атмосферних опадів запроектовано через систему воронок внутрішнього водостоку. Запроектовано 4 водозабірні воронки, діаметр водостоку85 мм. Мережа трубопроводів від водозабірних воронок проводяться в стояках внутрішніх сантехсистем, випуск проводиться відкрито до лотків дощової каналізації.
1.4.6. Перемички.
Над віконними і дверними отворами запроектовано збірні залізобетонні брускові перемички за [35]. Глибина спирання на стіни не менше 120 мм. Специфікацію перемичок наведено в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3. - Специфікація перемичок брускових залізобетонних
	№ п/п
	Позначення
	Марка елементу
	К-сть
	Розміри, мм
	Маса, кг

	
	
	
	
	ℓ
	b
	h
	

	1
	Серія 1.038.1-1
	1ПБ 10-1
	337
	1000
	120
	65
	24

	2
	
	1ПБ 16-1
	1
	1500
	120
	65
	30

	3
	
	2ПБ 13-1
	512
	1290
	120
	140
	50

	4
	
	2ПБ 16-2
	648
	1500
	120
	140
	65

	5
	
	2ПБ 19-3
	4
	1940
	120
	140
	81

	6
	
	2ПБ 22-3
	1
	2190
	120
	140
	92

	7
	
	3ПБ 13-37
	160
	1290
	120
	220
	85


Підлоги. В будівлі запроектовано підлоги:
· в спальні, передпокої, службових кімнатах – вінілова підлога;
· в холі, санвузлі, коридорах – плитка керамічна;
· в підвалі – бетон класу С12/15.
Схеми підлог наведено в таблиці 1.4.


Таблиця 1.4. - Експлікація підлог
	№ п/п
	Покриття підлоги
	Схема підлоги
	Елементи підлоги
	Площа, м2

	


	Вінілове покриття
	
[image: Пол ленолеум]
	1. Вініл δ = 4 мм.
2. Клеюча бітумна мастика δ = 0,5 мм
3. Цементно-піщана стяжка δ = 30 мм М100.
4. Плита перекриття δ = 220 мм.
	1595

	


	Керамічна плитка
	
[image: Полплитка]
	1. Керамічна плитка δ =10 мм.
2. Суміш клейова δ =5 мм
3. Ґрунтовка бітумна δ =0,8 мм
4. Цементно-піщана стяжка
δ =30 мм М 100.
5. Плита перекриття δ = 220 мм.
	1430

	Підвал
	Бетон
	
[image: ]
	1. Бетон С12/15 δ =200 мм;
2. Гідроізоляція δ =10 мм;
3. Щебенева основа по ущільненому ґрунту δ =50 мм
	580


Вікна, двері, лоджії. Вікна та зовнішні двері запроектовано згідно вимог [36]. Вікна є основними вертикальними конструкціями для забезпечення природньої інсоляції приміщень будівлі та основними огороджуючими конструкціями переходу. Запроектовано віконні металопластикові блоки за з потрійними енергозберігаючими склопакетами, І-склом та обов'язковим утепленням відкосів. З внутрішньої сторони вікон секцій встановлюється пластикове підвіконня, з зовнішньої – оцинкований водовідлив. Двері запроектовано зовнішні металопластикові та внутрішні дерев'яні. Огородження лоджій – коване металеве.
Вимощення. Улаштовується за периметром будівлі на пінополістиролбетонній основі з асфальтобетонної суміші шириною 2 м, товщиною 50 мм для запобігання зволоження стін та фундаментів. Ухил вимощення 1 %.
1.5. [bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc169057906]Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.
Теплотехнічний  розрахунок  конструкцій  будівлі  проведено  задля забезпечення вимог [9], за п. 5 запроектовано клас енергетичної ефективності будівлі А. Методика розрахунку прийнята згідно методичних положень щодо розрахунку приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій та визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару, викладених у п. 5 [37].
1.5.1. [bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc169057907]Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції зовнішньої цегляної стіни товщиною 640 мм визначається за Таблицею 1 [9] і для I температурної зони (м. Івано-Франківськ) становить
𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 4,0 (м2∙К)/Вт.
Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень визначено за Додатку Б [9] та зведено до таблиці 1.10. Конструкція стіни і розрахункові данні – до таблиці 1.11. Для утеплення обрано плити з екструзійного пінополістиролу густиною 25 кг/м3 за [29] з наступним опорядженням штукатуркою.
Приведений опір теплопередачі конструкції стіни розраховується за формулою 1.1 (п. 5 [37]):
[image: ]
де 𝑅𝑖 - опір теплопередачі i-го шару конструкції стіни (нумерація шарів від 1 до 4 згідно таблиці 1.11), (м2 × К)/Вт. Визначається за формулою 1.2;
𝑎внутр. − коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, дорівнює 8,7 Вт/(м2 × К) за Додатком Б [37];
Таблиця 1.5. - Умови експлуатації огороджуючих конструкцій
	№
	Назва
	Значення

	1
	Розрахункова температура внутрішнього повітря
	tв = 20 ºС

	2
	Вологість повітря
	φ =55 %

	3
	Вологісний режим приміщень
	нормальний

	4
	Умови експлуатації огороджень
	Б

	5
	Розрахункова температура зовнішнього повітря
	t3 = –22 ºС



Таблиця 1.6. - Конструкція зовнішньої стіни і розрахункові данні
	
№
	
Ескіз стіни
	
Склад шару
	Товщи- на δ, м
	Коефіцієнт теплопровідності
λ, Вт/(м·К)

	1
	


[image: ]
	Внутрішня цементно-піщана
штукатурка
	0,01
	0,81

	2
	
	Кладка з цегли  на
цементно-піщаному розчині
	0,64
	0,87

	
3
	
	Утеплювач – плити
пінополістирольні екструзійні XPS-25
	
δ3
	
0,040

	4
	
	Зовнішня цементно-піщана
декоративна штукатурка
	0,02
	0,81


𝑎зовн. – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, дорівнює 23 Вт/(м2 × К) за Додатком Б [37].
[image: ]
де δі – товщина i-го шару матеріалу, м; 𝜆𝑖𝑝 – теплопровідність матеріалу i-го шару в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м × К) за Додатком А [37].
Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається за формулою 1.3:
[image: ]
[image: ]
Проектуємо товщину плит 125 мм, що потребує спецзамовлення, оскільки не узгоджується із стандартизованою номенклатурою даних виробів.
Приведений опір теплопередачі конструкції стіни за формулою 1.1:
[image: ]
Згідно вимог п. 6 [9] та п. 5 [37] для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будівель і споруд обов’язкове виконання умови 1.4:
[image: ]
Умова виконується, прийнята конструкція стін задовольняє теплотехнічним умовам.
1.5.2. [bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc169057909]Теплотехнічний розрахунок покрівлі.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджуючої конструкції суміщеного покриття визначається за Таблицею 3 [9]. Для I температурної зони становить 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 7 (м2∙К)/Вт.
Конструкція покрівлі і розрахункові данні наведено у таблиці 1.12. Для утеплення обрано теплоізоляцію мінераловатну за [38], [39].
Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м (нумерація шарів від 1 до 5 згідно таблиці 1.12), визначається за формулою 1.5:
[image: ]
Таблиця 1.7. - Конструкція покриття і розрахункові данні
	№
	Назва шару
	Товщина
δ, м
	Коефіцієнт тепло-
провідності λ, Вт/(м·К)

	1
	Гідроізоляційний 3-шаровий
руберойд
	0,015
	0,17

	2
	Цементно-піщана стяжка
	0,03
	0,81

	3
	Утеплювач – плити мінераловатні
	δ3
	0,04

	4
	Пароізоляція
	0,002
	0,0344

	5
	Пустотна плита перекриття
	0,22
	1,94


[image: ]
Товщина утеплювача має бути не менше 260 мм. Згідно номенклатури виробів необхідну товщину забезпечує комбінація двох плит товщиною 150 мм та 120 мм. Приведений опір теплопередачі конструкції покрівлі за формулою 1.1:
[image: ]
Умова 1.4 виконується, прийнята конструкція покрівлі задовольняє теплотехнічним умовам.
 Внутрішні приміщеннях оздоблено декоративною фактурною штукатуркою різноманітних кольорових рішень, стелі оштукатурено та пофарбовано водоемульсійною фарбою світлих кольорів. В санвузлах виконано облицювання керамічною плиткою. 
1.6. Інженерні мережі та обладнання.
Будівля обладнано системами холодного і автономного гарячого водопостачання та опалення, каналізації, вентиляції, водостоків, електропостачання, дротового та бездротового телефонного і інтернет зв’язку та телебачення. Витрати енергоресурсів та води фіксуються за допомогою лічильників.
1.6.1. Опалення та теплопостачання.
Систему опалення запроектовано згідно вимог [40]. Система опалення автономна двохтрубна горизонтальна колекторна с нижнім розведенням та штучно-природньою циркуляцією. Це дозволяє підтримувати параметри мікроклімату у приміщеннях без залежності від наявності електропостачання у будівлі. 
Систему гарячого водопостачання запроектовано згідно вимог [33] відкритою автономною тупиковою. Секції забезпечується теплом від автономного котельного обладнання, розташованого у підвалі будівлі.
Холодне водопостачання, використовується водовід діаметром 300 мм. До будівлі підведено магістральний пожежний побутово-питний водовід з колодязями та пожежними гідрантами.
1.6.2. Каналізація.
Згідно [33] центральна зі скиданням відходів у міську каналізаційну мережу. Випуски діаметром 100 мм виводяться з будівлі у загальноквартальну мережу з діаметром зовнішнього водоводу
150 мм. Мережа побутової каналізації вентилюється через збірний стояк, який виводиться через покрівлю на висоту 0,5 м від покрівлі.
1.6.3. Вентиляція.
Передбачено змішану систему з природним спонуканням через вентиляційні канали розміром 140 × 140 мм у внутрішніх стінах санвузлів. Для підвищення тяги, запобігання зворотної тяги (особливо з врахуванням високої вологості повітря поблизу природніх водойм) та потрапляння атмосферних опадів, вентиляційний канал оснащено статично-динамічним дефлектором. Вентиляція кожного приміщення виконана через індивідуальний повітропровід, відстань між сусідніми повітропроводами 120 мм. Система виведена на покрівлю каналами розміром 400 × 1450 × 500 мм.
1.6.4. Енергопостачання.
Запроектовано у відповідності до вимог [41] від міської підстанції з живленням основним та резервним кабелями. Додаткове аварійне енергопостачання передбачено від дизельних генераторів потужністю 200 кВт, які разом із електрощитовими розташовано в підвальному приміщені. Живлення виконано через загальний розподільчий щит. Електричні лічильники встановлено на кожній секції будівлі окремо.
Передбачено використання альтернативних джерел живлення від системи сонячних батарей, встановлених на покрівлі. Сумарна потужність встановлених батарей 200 кВт.
1.6.5. Зв'язок, сигналізація.
Запроектовано облаштування мереж телефонізації, диспетчирезації, мережі Інтернет, систем аварійного сповіщення. Доступ до мережі Інтернет забезпечено по оптоволоконній мережі та бездротовим зв'язком через глобальну супутникову систему Starlink. Роздавання забезпечується через систему Wi-Fi. Вертикальне прокладання мереж запроектовано по сходових клітинах, проводи та кабелі слабкострумових пристроїв приховано у внутрішньостінових каналах.
1.6.6. Блискавкозахист.
[bookmark: _bookmark10]Виконано прокладанням на покрівлі блискавко приймальної сітки діаметром 6 мм з чарунками 5×5 м. Через сітку заземлюються антени, сонячні панелі та інші металеві елементи, що розташовані над покрівлею.
[bookmark: _Toc168569813][bookmark: _Toc169057921]

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ
2.1. Вихідні дані.
2.1.1. [bookmark: _Toc167675507][bookmark: _Toc168569815][bookmark: _Toc169057923]Конструктивні положення.
Розрахунок стрічкових фундаментів виконано на основі вимог [47] для найбільш навантажених стін.
Згідно архітектурно-конструктивних рішень типових поверхів максимально навантаженими є фундаменти під внутрішні стіни на які з двох боків опираються плити перекриття 1ПК 48.10 та 1ПК 63.10.
2.1.2. Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва.
Будівля, що проєктується, зводиться в інженерно-геологічних умовах міста Івано-Франківськ. Згідно геоструктурного районування України дана ділянка місцевості належить до Карпатської складчастої системи. 
Інженерно-геологічну розвідку проведено згідно вимог [48]. Бурові свердловини розташовані посередині між осями В-Г будівлі на відстані 3 м від зовнішніх стін. Абсолютні відмітки горловин розвідувальних свердловин 244,6; 245,4 і 246,3 м, відстань між свердловинами 30 м. Геологічний розріз майданчику наведено на рис. 3.1.
2.1.3. Фізико-механічні характеристики ґрунтів.
Данні інженерно-геологічних умов, лабораторних випробувань, фізико- механічних характеристик ґрунтів наведено в таблиці 2.1.
Лабораторно-польовими випробуваннями визначено:
· вологість ґрунтів, W, д.о.
· питому вагу ґрунтів, γ, кН/м3.
· питому вагу частинок ґрунтів, γs, кН/м3.
· вологість на границі розкочування, WР, д.о.
· вологість на границі текучості, WL, д.о.
[image: ]
Рисунок 2.1. - Геологічний розріз.
Розрахунком за формулами згідно рекомендацій [49] визначено:
· питому вагу сухого ґрунту, формула 2.1:
[image: ]
· коефіцієнт пористості, формула 2.2:
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· пористість, формула 2.3:
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· питома вага ґрунту зваженого у воді, формула 2.4:
[image: ]
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Таблиця 2.1. - Фізико-механічні характеристики ґрунтів 
	Характеристики
	інженерно-геологічний елемент

	
	ґрунтово-рослинний шар
	пісок пилуватий, середньої щільності, середнього. ступеню водонасичення
	супісок пластичний, насичений водою
	пісок дрібнозернистий середньої щільності, середнього. ступеню
водонасичення
	пісок гравелистий середньої щільності, середнього. ступеню водонасичення

	Потужність шару h, м
	0,3
	1,8–3,7
	0,3
	1,8–2,0
	2,4

	Вологість природня W, д.о.
	–
	0,15
	0,20
	0,22
	0,262

	Вологість на границі розкочування WP, д.о.
	–
	–
	0,19
	–
	–

	Вологість на границі текучості WL, д.о.
	–
	–
	0,26
	–
	–

	Число пластичності IP, д.о.
	–
	–
	0,07
	–
	–

	Показник текучості IL, д.о
	–
	–
	0,14
	–
	–

	Питома вага ґрунту γ, кН/м3
	–
	17,95
	19,23
	19,82
	19,62

	Питома вага часток γS, кН/м3
	–
	26,09
	26,49
	26,00
	26,88

	Питома вага сухого ґрунту
γd, кН/м3
	–
	15,61
	16,03
	16,25
	15,55

	Коефіцієнт пористості e, д.о.
	–
	0,67
	0,65
	0,60
	0,73

	Пористість n, %
	–
	0,400
	0,395
	0,375
	0,422

	Ступінь вологості Sr, д.о.
	–
	0,58
	0,82
	0,95
	0,96

	Питома вага ґрунту зваженого у воді γsb, кН/м3
	–
	9,63
	9,98
	10,00
	9,76

	Кут внутрішнього тертя
φn, º.
	–
	30
	27
	34
	19

	Питоме зчеплення СІІ, кПа
	–
	4
	15
	3
	4

	Модуль деформації Е, МПа
	–
	18
	16
	32
	22

	Розрахунковий опір R0, кПа
	–
	150
	256
	200
	147

	Висновок про можливість використання в якості основи
	не рек.
	доп.
	доп.
	доп.
	доп.


· число пластичності, формула 2.5:
[image: ]
· показник текучості, формула 2.6:
[image: ]
· ступінь вологості, формула 2.7:
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де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3.
Механічні характеристики: питоме зчеплення Cn, кут внутрішнього тертя φn, модуль деформації ґрунтів Е (нормативне значення), умовний розрахунковий опір ґрунтів Rо визначаються методами польового випробування за [50].
2.2. Розрахунок фундаментів під внутрішні стіни.
Розрахунок проведено для фундаментів під внутрішні несучі стіни товщиною 380 мм. Конструюємо стрічкові збірні залізобетонні фундаменти із плит за [51] на які опираються фундаментні стінові блоки за [52] шириною 600 м, що одночасно є стінами підвалу. Висота підвалу 2,5 м, підлога бетонна по ґрунту товщиною 200 мм, стеля утеплена товщиною 400 мм.
2.2.1. Збір навантажень.
Вантажною розрахунковою полосою вважаємо суму половини прольотів будівлі з обох боків від стіни. Довжина становить 5,55 м, відповідна вантажна площа 5,55 м2. Навантаження на обрізі фундаменту під внутрішні стіни зібрано до таблиці 2.2.


Таблиця 2.2. - Навантаження, що діють на обрізі фундаменту
	Навантаження
	густина, кг/м3
	
розміри, м×м×м
	кількість, шт.
	нормативне навантаження, кг/м2
	нормативне навантаження, кН/м2
	нормат. навантаження з вантажної площі, кН
	коефіцієнт надійності
	розрахункове навантаження, кН

	Постійні:

	Гідроізоляційний 3- шаровий руберойд
	600
	0,005×1×1
	3
	9
	0,09
	0,5
	1,3
	0,7

	утеплювач мінераловатний
	70
	0,27×1×1
	1
	19
	0,19
	1,1
	1,1
	1,2

	пароізоляція
	-
	-
	1
	0,075
	0,0007
	0,004
	1,1
	0,004

	пустотна плита перекриття
	1400
	0,22×1×1
	7
	2156
	21,15
	117,4
	1,1
	129,1

	цементно-піщана стяжка
	2000
	0,03×1×1
	7
	420,0
	4,12
	22,9
	1,3
	29,8

	лінолеум, плитка кера-
мічна, клеючі суміші (усереднене значення)
	
-
	
-
	
5
	
75,0
	
0,74
	
4,1
	
1,3
	
5,3

	цегляні стіни
	1700
	0,38×19,3×1
	-
	-
	-
	122,3
	1,2
	146,8

	утеплення стін пінополістирольні
екструзійні XPS-25
	35
	0,1×19,3×1
	-
	-
	-
	0,7
	1,2
	0,8

	опорядження стін штукатуркою
	1800
	0,05×19,3×1
	-
	-
	-
	17,0
	1,2
	20,4

	стіна підвалу з ФБС
	2500
	0,6×2,50×1
	-
	-
	-
	36,8
	1,1
	40,5

	перегородки цегляні
	1700
	0,12×3×11,8
	5
	1102
	10,81
	60,0
	1,2
	72,0

	Разом Постійні g:
	446,6

	Змінні:

	для житлових приміщень
	-
	-
	4
	600
	5,89
	32,7
	1,2
	26,2

	для вестибюлів
	-
	-
	1
	300
	2,94
	16,3
	1,2
	13,1

	снігові
	-
	-
	-
	-
	2,07
	11,5
	1,0
	11,5

	Разом змінні v:
	60,5
	
	50,8

	ВСЬОГО 𝑵𝑰𝑰
	497,4


При розрахунках тимчасових навантажень для громадських будівель враховано коефіцієнт	поєднання	𝛹𝑛1 = 0,668 для 𝑛 = 5 поверхів, що розраховується згідно [8] за формулою 3.8:
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2.2.2. Визначення глибини закладання фундаменту.
Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається на основі:
· інженерно-геологічних умов площадки будівництва, згідно вишукувань допустимими для будівництва є шари ґрунту 2, 4, 5;
· мінімальної величини глибини закладання фундаментів, 𝑑𝑚𝑖𝑛  = 0,5 м;
· конструктивних особливостей споруди (наявність підвалу, уніфікація збірних елементів фундаментів, модульність розмірів монолітних фундаментів тощо). З врахуванням висоти підвалу та рівня планування ділянки 𝑑к > 2,5 м, що відповідає шару ґрунту 4;
· глибини сезонного промерзання ґрунтів 𝑑𝑓;
· гідрогеологічних умов площадки будівництва.
Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту 𝑑𝑓 визначається згідно формули 3.9:
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де 𝑘ℎ – коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі, приймається в залежності від конструктивних особливостей будівлі, для внутрішніх фундаментів дорівнює 1;
𝑑𝑓𝑛 – нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту, що розраховується за формулою 3.10:
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де 𝑑0 величина, що залежить від виду ґрунту, що розташовано під підошвою фундаменту, що проєктується. Для попереднього розрахунку приймаємо 0,28 м для піску дрібнозернистого;
𝑀𝑡 = 9,3 – безрозмірний коефіцієнт, що численно дорівнює сумі абсолютних значень середньомісячних від'ємних температур за зимовий період в м. Івано-Франківськ, визначений за даними [7].
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Глибина розташування рівня підземних вод 𝑑𝑤 > 𝑑𝑓 + 2, що означає, що глибина закладання фундаментів на основі з дрібнозернистих пісків не залежить від розрахункової глибини промерзання 𝑑𝑓 . Таким чином відмітка підошви фундаменту з врахуванням товщини конструкції підлоги першого поверху 400 мм та заглиблення верху фундаментної плити (товщина 300 мм) нижче рівня підлоги підвалу, має бути не менше:
−(0,400 + 2,500 + 0,300) = −3,20 м
Конструктивна глибина залягання підошви фундаменту від стелі підвалу (відмітка -0,400 м) має бути кратна висоті фундаментних блоків стінових та товщині плити стрічкового фундаменту. Проєктуємо плиту фундаменту стрічкового висотою 300 мм та стіну з 5 фундаментних блоків висотою по 600 мм. Відмітка підошви фундаменту при цьому становитиме:
−(0,400 + 5 × 0,600 + 0,300) = −3,700 м
Заглиблення фундаментів від рівня планування з врахуванням проєктної висоти цоколя будівлі -0,600 м становитиме 𝑑 = 3,1 м. Основою під фундаменти є пісок дрібнозернистий середньої щільності. Так конструктивне рішення дозволяє збільшити висоту підвалу у світлі до 3 м.
2.2.3. Визначення умовної ширини підошви фундаменту.
 Умовна ширина підошви стрічкового фундаменту розраховується за формулою 3.11:
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де 𝛾𝑚𝑡– осереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і ґрунту на його ступенях, що приймається 20 кН/м3,
𝑅0 – умовний розрахунковий опір ґрунту, під підошвою фундаменту.
𝑑 – заглиблення фундаментів від рівня планування.
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Розрахунковий опір R (кПа) для шару ґрунту, що розташовано під підошвою фундаменту, визначається за формулою 3.12:
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де 𝛾С1, 𝛾С2 – коефіцієнти умови роботи, що залежать від типу ґрунту основи та конструктивної схеми будівлі,
k – коефіцієнт, що приймають рівним 1,1 якщо міцнісні характеристики ґрунту (φ і с) визначені за довідковими таблицями;
Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, що приймають за довідковими таблицями в залежності від куту внутрішнього тертя φ11 ґрунту;
kz – коефіцієнт, що приймають при b < 10 м рівним 1,
b – ширина підошви фундаменту, що попередньо визначена за формулою 3.11;
𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼 – усереднені розрахункові значення питомої ваги ґрунтів, що залягають відповідно нижче та вище підошви фундаменту (за наявності підземних вод визначають з урахуванням зважувальної дії води), кН/м3; за формулою 3.13:
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c11 – розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа;
𝑑1	–	приведена	глибина	закладання	зовнішніх	і	внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу, що визначається за формулою 3.14:
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де ℎ𝑠 – товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту з боку підвалу, м;
ℎ𝑐𝑓 – товщина конструкції підлоги підвалу, м;
𝛾𝑐𝑓 – розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги, кН/м3;
db – глибина підвалу – відстань від рівня планування до підлоги підвалу (для споруд з підвалом глибиною понад 2 м приймають db = 2 м).
Використовуючи	значення	розрахункового	опору	R	визначається ширина підошви фундаменту b за формулою 3.15:
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Отримане значення b не є задовільно точним, оскільки розрахунковий опір R визначено з використанням величини умовної ширини підошви фундаменту b0. Точне значення розрахункового опору є необхідним для подальшого виконання обов’язкових перевірок. Уточнення значень b і R виконується методом послідовних наближень. Розрахунки виконано в програмі Excel. Данні та результати розрахунку наведено в таблиці 3.3.
2.2.4. Конструювання фундаментів.
Згідно розрахунку обираємо за сортаментом плиту стручкового фундаменту з шириною підошви 𝑏 ≥ 1,15 м. За [51] обираємо плиту ФЛ12-4 четвертої групи за несучою здатністю з максимальним допустимим тиском на основу під підошвою фундаменту 500 кН/м2 (Серія 1.112-5.4). Ширина підошви 𝑏 = 1,2 м, висота ℎ = 0,3 м, об'єм 1 м.п. 0,26 м3, вага 0,65 т.
Таблиця 2.3. - Вихідні	данні	та	результати розрахунку	ширини стрічкового фундаменту
	Величина
	Позначення
	Значення
	Од. вим.

	Умовна ширина підошви
	b0
	3,60
	м

	Питома вага матеріалу фундаменту і
ґрунту
	γmt
	20,0
	кН/м3

	Умовний розрахунковий опір ґрунту
	R0
	200,0
	кН/м2

	Коефіцієнт умов роботи
	γС1
	1,25
	

	Коефіцієнт умов роботи
	γС2
	1,1
	

	Коефіцієнт
	Мγ
	1,55
	

	Коефіцієнт
	Мq
	7,21
	

	Коефіцієнт
	МC
	9,21
	

	Коефіцієнт
	k
	1,10
	

	Коефіцієнт
	kz
	1,00
	

	Осереднене значення питомої ваги
ґрунту нижче підошви фундаменту
	γII
	13,11
	кН/м3

	Осереднене значення питомої ваги
ґрунту вище підошви фундаменту
	γ'II
	18,55
	кН/м3

	Приведена глибина закладання
зовнішніх і внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу
	
d1
	0,85
	м

	Товщина шару ґрунту вище підошви
фундаменту з боку підвалу
	hs
	0,60
	м

	Товщина конструкції підлоги підвалу
	hcf
	0,20
	м

	Розрахункове значення питомої ваги
конструкції підлоги підвалу
	γcf
	23,50
	кН/м3

	Глибина підвалу (не більше 2 м)
	db
	2,00
	м

	Питоме зчеплення
	CII
	3
	кН/м2

	Розрахунковий опір ґрунту
	R
	556
	кН/м2

	Ширина підошви (після 1 ітерації)
	b1
	1,01
	м

	Розрахунковий опір ґрунту
	R1
	490
	кН/м2

	Ширина підошви (після 2 ітерації)
	b2
	1,16
	м

	Розрахунковий опір ґрунту
	R2
	494
	кН/м2

	Ширина підошви (після 3 ітерації)
	b3
	1,15
	м

	Розрахунковий опір ґрунту
	R3
	494
	кН/м2

	Ширина підошви (остаточна)
	b
	1,15
	м


2.2.5. Перевірка напруги в основі фундаменту.
Умова перевірки напруг під підошвою фундаменту для центрального завантаження фундаменту записується у вигляді формули 3.16:
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де 𝑝сер – середній тиск по підошві фундаменту, що визначається за формулою 3.17:
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де 𝑁 – сума всіх завантажень, що прикладені до основи (від будівлі дорівнює 497,4 кН, ваги фундаменту 15,2 кН, ваги ґрунту на уступах фундаменту з врахуванням заглиблення підошви фундаменту, товщини та відмітки полу підвалу 3,6 кН),
𝐴 – площа підошви 1 м.п. фундаменту
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Умова 3.16 430,2 ≤ 494 виконується, напруга під підошвою фундаменту не перевищує розрахункового опору ґрунтової основи.
Оскільки середній тиск під підошвою фундаменту не перевищує граничного значення 500 кПа для фундаментної подушки 4 групи за несучою здатністю, то розрахунок арматури не потрібний, бо для кожної групи міцність забезпечується прийнятими при виготовленні відповідними класом бетону і армуванням.
2.3. Розрахунок осадки фундаменту.
Розрахунок осадки фундаменту проводиться методом пошарового підсумування. Товща основи розбивається на шари (не обов'язково рівні) з розрахунку не більше 0,4 ширини підошви фундаменту. Границі елементарних шарів мають співпадати з границями природніх нашарувань та рівнем ґрунтових  вод.  Товщину  елементарного  шару  обираємо  рівною ℎ = 0,2 · 𝑏 = 0,24 м. Напруга від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в і-му шарі розраховується за формулою 3.18:
[image: ]
де 𝜎𝑧𝑔0 – напруга від власної ваги ґрунту під підошвою фундаменту, що розраховується як сума напруг від усіх шарів, що розташовані вище відмітки закладання фундаменту;
𝛾𝑖 – питома вага відповідного і-го шару ґрунту;
ℎ̅𝜄 – потужність відповідного і-го шару;
n – кількість шарів від яких визначається напруга.
Додатковий тиск безпосередньо під підошвою фундаменту розраховується за формулою 3.19:
[image: ]
Додатковий тиск по підошві кожного елементарного шару розраховується за формулою 3.20:
[image: ]
де 𝛼𝑖 – коефіцієнт, що приймається за довідниковими таблицями в залежності від співвідношення сторін підошви прямокутного фундаменту ŋ = 𝑙/ 𝑏 = 8 та відносної глибини, що дорівнює 𝜉𝑖 = 2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, 𝑧𝑖 – відстань від підошви фундаменту до точки на осьовій вертикалі, в якій визначається напруга.
Розрахунки	ведуться	до	виконання	умови	𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 ,	що	за глибиною відповідає нижній границі товщі, що стискається.
Середнє	значення	напруги	𝜎̅𝑧𝑝𝑖	кожного	елементарного	шару визначається як середнє арифметичне для двох шарів.
Осадка елементарного шару розраховується за формулою 3.21:
[image: ]
де Еi – модуль деформації ґрунту елементарного шару, що розглядається.
Розрахункова загальна осадка основи 𝑆𝑚𝑎𝑥, дорівнює сумі осадок елементарних шарів і представляє собою осадку фундаменту.
Перевірка за абсолютними деформаціям полягає у виконанні умови 3.21:
[image: ]
де 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 – гранично допустима осадка фундаменту для даного типу будівлі, що для багатоповерхових безкаркасних будівель з армованими несучими стінами з цегли дорівнює 0,15 м.
Результати розрахунку представлено в таблиці 3.4.
Нижня границя товщі, що стискається розташована на глибині 7,5 м відносно рівня підошви фундаменту або 10,6 м відносно рівня планування.
𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 = 0,15 м, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,026 м, умова 3.21 виконується, осадка фундаменту не перевищує гранично допустимої.
Таблиця 2.4. - Осадка фундаменту на природній основі.
	ℎ̅𝜄, м
	𝑧𝑖, м
	𝜉𝑖 , м
	𝛼𝑖
	𝜎𝑧𝑝𝑖, кПа
	𝜎̅𝑧𝑝𝑖, кПа
	𝜎𝑧𝑔𝑖, кПа
	0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖
	𝑆𝑖, м
	Еi, кПа
	𝛾𝑖 , кН/м3

	0
	0,0
	0,0
	1,000
	379,7
	375,3
	43,1
	8,6
	0,00000
	32000
	19,82

	0,24
	0,2
	0,4
	0,977
	371,0
	352,7
	47,9
	9,6
	0,00212
	32000
	19,82

	0,24
	0,5
	0,8
	0,881
	334,5
	310,6
	52,6
	10,5
	0,00186
	32000
	19,82

	0,24
	0,7
	1,2
	0,755
	286,7
	265,2
	57,4
	11,5
	0,00159
	32000
	19,82

	0,24
	1,0
	1,6
	0,642
	243,8
	226,3
	62,1
	12,4
	0,00136
	32000
	19,82

	0,24
	1,2
	2,0
	0,550
	208,8
	195,0
	66,8
	13,4
	0,00170
	22000
	19,62

	0,24
	1,4
	2,4
	0,477
	181,1
	170,3
	71,6
	14,3
	0,00149
	22000
	19,62

	0,24
	1,7
	2,8
	0,420
	159,5
	150,7
	76,3
	15,3
	0,00132
	22000
	19,62

	0,24
	1,9
	3,2
	0,374
	142,0
	135,0
	81,0
	16,2
	0,00118
	22000
	19,62

	0,24
	2,2
	3,6
	0,337
	128,0
	122,1
	85,7
	17,1
	0,00107
	22000
	19,62

	0,24
	2,4
	4,0
	0,306
	116,2
	111,2
	90,4
	18,1
	0,00097
	22000
	19,62

	0,3
	2,7
	4,5
	0,280
	106,3
	102,1
	96,3
	19,3
	0,00111
	22000
	19,62

	0,24
	2,9
	4,9
	0,258
	98,0
	94,4
	101,0
	20,2
	0,00082
	22000
	19,62

	0,24
	3,2
	5,3
	0,239
	90,7
	87,7
	105,7
	21,1
	0,00077
	22000
	19,62

	0,24
	3,4
	5,7
	0,223
	84,7
	81,8
	110,4
	22,1
	0,00071
	22000
	19,62

	0,24
	3,7
	6,1
	0,208
	79,0
	76,7
	115,1
	23,0
	0,00067
	22000
	19,62

	0,24
	3,9
	6,5
	0,196
	74,4
	72,3
	119,8
	24,0
	0,00063
	22000
	19,62

	0,24
	4,1
	6,9
	0,185
	70,2
	68,3
	124,5
	24,9
	0,00060
	22000
	19,62

	0,24
	4,4
	7,3
	0,175
	66,4
	64,7
	129,2
	25,8
	0,00056
	22000
	19,62

	0,24
	4,6
	7,7
	0,166
	63,0
	61,5
	133,9
	26,8
	0,00054
	22000
	19,62

	0,24
	4,9
	8,1
	0,158
	60,0
	58,5
	138,7
	27,7
	0,00051
	22000
	19,62

	0,24
	5,1
	8,5
	0,150
	57,0
	55,6
	143,4
	28,7
	0,00049
	22000
	19,62

	0,24
	5,3
	8,9
	0,143
	54,3
	53,2
	148,1
	29,6
	0,00046
	22000
	19,62

	0,24
	5,6
	9,3
	0,137
	52,0
	51,1
	152,8
	30,6
	0,00045
	22000
	19,62

	0,24
	5,8
	9,7
	0,132
	50,1
	49,0
	157,5
	31,5
	0,00043
	22000
	19,62

	0,24
	6,1
	10,1
	0,126
	47,8
	47,1
	162,2
	32,4
	0,00041
	22000
	19,62

	0,24
	6,3
	10,5
	0,122
	46,3
	45,4
	166,9
	33,4
	0,00040
	22000
	19,62

	0,24
	6,5
	10,9
	0,117
	44,4
	43,7
	171,6
	34,3
	0,00038
	22000
	19,62

	0,24
	6,8
	11,3
	0,113
	42,9
	42,1
	176,3
	35,3
	0,00037
	22000
	19,62

	0,24
	7,0
	11,7
	0,109
	41,4
	40,8
	181,0
	36,2
	0,00036
	22000
	19,62

	0,24
	7,3
	12,1
	0,106
	40,2
	39,7
	185,7
	37,1
	0,00035
	22000
	19,62

	0,24
	7,5
	12,5
	0,103
	39,1
	38,5
	190,5
	38,1
	0,00034
	22000
	19,62

	𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,026 м
	
	




РОЗДІЛ 3. [bookmark: _Toc169057952][bookmark: _Hlk201074541]ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА
3.1. [bookmark: _Toc169057953]Технологічна карта.
3.1.1. Область застосування.
Технологічну карту розроблено на виконання робіт з цегляного мурування зовнішніх, внутрішніх стін та перегородок при зведенні будівлі готельно офісного центру у м. Івано-Франківськ.
До складу робіт входять:
· мурування зовнішніх стін товщиною 640 мм (в 2,5 цеглини);
· мурування внутрішніх стін товщиною 380 мм (в 1,5 цеглини);
· армування мурування стін та інших конструкцій;
· встановлення підмостків для цегляного мурування;
· монтаж перемичок над дверними та віконними отворами.
3.1.2. Підрахунок  об’єктів робіт.
Об'єм робіт підраховується за об’ємно-планувальним рішенням будівлі. Об'єм цегляного мурування визначено для зовнішніх, внутрішніх стін та перегородок. Розрахунок побудовано за принципом визначення загальної площі стін по всій висоті будівлі без віконних і дверних отворів з подальшим врахуванням товщини стін. За цими даними згідно нормативів [53] визначається необхідна кількість цегли, цементно-піщаного розчину і арматури. Об'єм цегляного мурування наведено в таблиці 4.1.
Об'єми робіт по цегляному муруванню та супутніх роботах визначено згідно вимог [53] та зведено до таблиці 3.3.


Таблиця 3.1. - Потреба в цеглі та цементно-піщаному розчині
	
	Площа,
м2
	Товщи- на, м
	Об'єм, м3
	Норма витрат цегли
	Кількість
цегли, тис. шт.
	Норма витрат розчину
	Кількість розчину,
м3

	Стіни у 2,5 цеглини
	2420
	0,64
	1543
	392 шт/м3
	605
	0,245 м3/м3
	378

	Стіни у 1,5 цеглини
	1830
	0,38
	695
	395 шт/м3
	275
	0,234 м3/м3
	165

	Перегородки
	2665
	
	
	50 шт/м2
	135
	0,023 м3/м2
	60

	ВСЬОГО
	1015
	
	603


Таблиця 3.2. - Об'єми робіт
	№
	Назва роботи
	Од. вим.
	Об'єм роботи

	1
	Мурування зовнішніх стін з цегли силікатної
	1 м3
	1543

	2
	Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної
	1 м3
	695

	3
	Мурування перегородок цегляних
неармованих товщиною 1/2 цеглини
	100 м2
	26,65

	4
	Армування цегляного мурування (0,45%)
	тн.
	75

	5
	Встановлення перемичок масою до 0,3 тн.
	100 шт.
	16,63



Таблиця 3.3. - Потреба будівництва в будівельних машинах і механізмах
	№
	Назва
	Кільк.
	Технічні характеристики

	1
	Автомобілі бортові
	1
	вантажопідйомність до 5 т.

	3
	Автокран стріловий з гусаком
КС-45717А-1
	2
	вантажопідйомність до 25 т.

	4
	Установка для зварювання ручного
дугового (постійного струму)
	1
	


3.1.3. Вибір монтажного крану.
Кран обрано у відповідності до його вантажо-підйомних характеристик таким чином, щоб його можна було використовувати для виконання усіх будівельно-монтажних робіт на майданчику. Параметрами крану задано залежність вантажопідйомності від вильоту гаку і висоти підйому гаку. Вибір крану виконано ґрунтуючись на максимальній монтажній масі елементу, масі найбільш віддаленого елементу, необхідному вильоті і висоті підйому гаку. Найважчий і найвіддаленіший елемент - плита покриття 1ПК63.12-6АтV вагою 2,2 т. Вантажопідйомність крану визначається за формулою 4.1:
[image: ]
де 𝑃ел – максимальна монтажна маса елемента, т,
𝑃стр – маса стропувального елемента.
Монтажна висота підйому гаку Н розраховується за формулою 4.2:
[image: ]
де 𝐻буд – висота будівлі (сума всіх висот в змонтованому стані), м.
ℎп – запас по висоті, що необхідний для зведення конструкцій на встановлення або переніс її через змонтовані конструкції (0,5 – 1 м);
ℎел– висота (товщина) найвищого елементу в монтажному положенні, м;
ℎстр – висота вантажозахватного пристрою в робочому положенні, м.
𝐻 = 20,2 + 1,0 + 1,0 + 5,0 = 27,2 м
Відстань від підкранової вісі до будівлі розраховується за формулою 4.3:

[image: ]
де k – половина габаритного розміру крану, дорівнює 2,6 м,
n – відстань від стіни будівлі (по лінії лоджій) до крану, дорівнює 1 м. Потрібний виліт гаку крану розраховується за формулою 4.4:
[image: ]
де с – ширина будівлі, м.
На основі цих параметрів обрано кран автомобільний стріловий КС-45717А-1 з наступними характеристиками: максимальна вантажо- підйомність 25 т; виліт стріли – 2 – 19,7 м, висота підйому з гуськом – 28,2 м. Для організації безперервної роботи з подачі матеріалів, монтажу перемичок, сходових площадок і маршів на одній захватці і монтажу плит перекриття на другій, приймаємо два монтажні крани. Прив'язку крану вказано в графічній частині проєкту.
3.1.4. Вибір методу зведення будівлі.
Оскільки основним методом виконання цегляного мурування в багатоповерхових будівлях є потоковий, то обираємо його за основу:
· весь комплекс робіт виконується за захватно-ярусною системою: фронт робіт ділиться на дві захватки (окрема секція будівлі), кожна захватка на дві ділянки (поділ типового поверху першої захватки на ділянки наведено у графічній частині проєкту), кожен поверх на три яруси по 1,1 м кожний,
· послідовно по ярусах процеси веуться в однаковому темпі спеціалізованими ланками постійного складу;
· крок потоку (перехід ланки з захватки на захватку через рівні проміжки часу) становить 6 днів,
· тривалість монтажу і цегляного мурування на захватці визначено у відповідності з календарним планом.
3.1.5. Проєктування потоків.
Методику проєктування потоків обираємо за продуктивністю мулярів. При поділі будівлі на дві захватки (дві секції будівлі), дві ділянки на кожній захватці і на три яруси по вертикали муляри спочатку викладають кам'яні стіни на одній захватці по всій висоті поверху і переходять на другу захватку.
Мурування першого ярусу муляри виконують з землі або міжповерхового перекриття, другого і третього – з інвентарних підмостків.
На першій захватці монтажники монтують збірні елементи: площадки та марші сходів, перемички та плити перекриття.
При тривалості роботи на ярус-ділянці, що дорівнює одній зміні, муляри в перший день на першій ділянці першої захватки викладають стіни на висоту першого ярусу, на другий день – на другій ділянці першої захватки. Теслі в другій половині другого дня встановлюють підмостки на першій ділянці для зведення другого ярусу мурування.
На третій день муляри на першій ділянці першої захватки зводять другий ярус стін, готують місця для монтажу проміжних площадок сходів, теслі в другій половині третього дня встановлюють підмостки на другій ділянці. На четвертий день муляри на другій ділянці першої захватки зводять другий ярус стен, готують місця для монтажу проміжних площадок сходів, теслі в другій половині зміни піднімають підмостки на першій ділянці на потрібну висоту для мурування третього ярусу.
На п'ятий день муляри на першій ділянці першої захватки зводять третій ярус стін, монтажники встановлюють проміжні площадки сходів і перемички, теслі в другій половині зміни піднімають підмостки на другій ділянці на потрібну висоту для мурування третього ярусу. На шостий день муляри на другій ділянці першої захватки зводять третій ярус стін, монтажники встановлюють проміжні площадки сходів і перемички, теслі в другій половині зміни демонтують підмостки на першій ділянці.
На сьомий день муляри переходять на другу захватку і цикл повторюється. Протягом шести днів роботи мулярів на другій захватці монтажники на першій захватці проводять монтаж сходових майданчиків і маршів, плит перекриття, теслі встановлюють віконні і дверні блоки, проводиться зварювання закладних деталей, закладання швів розчинною сумішшю.
3.1.6. Чисельно-кваліфікаційний склад бригади.
Кількість мулярів для виконання цегляного мурування визначається за формулою 4.5:
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де Тk - трудомісткість цегляного мурування, люд.-дн. (люд.г./8 год);
m – кількість захваток;
a – кількість ярусів;
n – кількість поверхів;
d – кількість ділянок;
k – тривалість роботи на ярус-захватці, дорівнює одній зміні (8 годин).
Для мурування стін товщиною 640 мм отримуємо:
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Для мурування стін товщиною 380 мм отримуємо:
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Для мурування перегородок отримуємо:
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Мулярі в бригаді діляться на ланки. Кількісний і кваліфікаційний склад ланок приймається в залежності від и складності мурування.
 Мурування перегородок, стін товщиною в півтори цеглини (380 мм) ведеться ланками "трійками". Мурування зовнішніх глухих стін, стін з малою кількістю отворів, стін з великою кількістю отворів товщиною в дві з половиною цегли – "п’ятірками". Призначаємо 4 ланки "п'ятірка", 7 ланок "трійка".
Ланка "трійка" складається з ведучого муляра 4–5-го розряду і двох мулярів 2 і 3-го розрядів. Ведучий муляр викладає верстові ряди і контролює правильність муоування. Він рухається за підсобником, що розкладає цеглу і розчин. В цей же час другий підсобник укладає забутку. Мурування внутрішньої та зовнішньої верст виконують в однаковому порядку але в протилежних напрямках. Перестановку причалки ведучий муляр виконує разом з підсобником.
Ланка "п'ятірка" складається з мулярів 4 и 3-го розрядів і трьох мулярів-підсобників 2-го розряду. Муляр 4-го розряду разом з підсобником викладає зовнішню версту, за ними на відстані 2–3 м працює муляр 3-го розряду і підсобник, що викладають внутрішню версту, замикає ланку муляр- підсобник, що викладає забутку.
Довжина фронту робіт ланки на 1 зміну визначається за формулою 4.6:
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де n - чисельний склад ланки;
c – тривалість зміни в годинах;
kпр - коефіцієнт, що враховує кількість отворів у стінах, дорівнює відношенню загальної площі стін до площі стен без врахування отворів;
Hч - норма часу за РБ;
b - товщина стіни в м;
h - висота ярусу мурування.
Для ланкок "п'ятірка" та "трійка" відповідно отримуємо:
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Склад ланок для інших видів робіт наведено в календарному графіку виконання робіт у графічній частини проєкту.
3.1.7. Технологія виконання робіт.
До початку зведення цегляних стін надземної частини будівлі мають бути виконані роботи:
· закінчено роботи нульового циклу;
· будмайданчик приведено до стану, що відповідає будгенплану;
· змонтовано монтажний кран і визначено місця його стоянок;
· бригада забезпечена інструментом, інвентарем, пристосуваннями та засобами, що забезпечують ефективну і безпечну роботу бригади;
· завезено і складовано у відповідності до рішень будгенплану конструкції і матеріали;
· виконано виконавчу зйомку конструкцій нульового циклу.
Доставка цегли на об'єкт здійснюється в пакетах на спеціально обладнаних бортових автомашинах в піддонах по 500 шт. Складування цегли і збірних залізобетонних виробів здійснюється на об'єкті на спеціально підготовлених площадках приоб'єктного складу, виконаних зі збірних залізобетонних плит, що укладаються на сплановану основу по шару піску товщиною 100 мм. Розчин на будівельний майданчик доставляється автосамоскидами. На об'єкті розчин подається в приймальний бункер, на робочі місця в ящиках об'ємом 0,25 м3. Збірні залізобетонні елементи перевозяться відкритим способом.
Запас основних матеріалів, виробів і конструкцій на будівельному майданчику визначається в наступній кількості:
· цегла в об'ємі, що забезпечує триденну роботу бригади;
· збірні залізобетонні конструкції комплектуються з першого дня роботи мулярів, надходження закінчується за один день до закінчення мурування поверху (комплект – поверх).
Зведення цегляних стін і монтаж збірних конструкцій здійснюється послідовно по захватках. Цегляне мурування ведеться послідовним виконанням наступних операцій:
· розбивка осей, розмітка стін, встановлення порядовок, натягування причалок;
· подача и розкладання цегли, перемішування розчину в ящику;
· подача, розстилання і розрівнювання розчину;
· укладка зовнішньої і внутрішньої верст і забудки;
· перевірка правильності мурування;
· розшивка швів и підрізка розчину.
Інвентар, що використовується при муруванні стін наведено в таблиці 3.6. При муруванні глухих ділянок стін (рис. 4.1 а) робоче місце муляра має ширину 2,5…2,6 м і ділиться на зони:
· робочу (60...70 см), де переміщується муляр в процесі мурування;
· складування (шириною до 1,6 м), де ящики с розчином чергуються з піддонами цегли;
· вільну (шириною 30...40 см) для проходу.
Таблиця 3.1. -  Інвентар для виконання цегляного мурування

	Найменування і марка
	Ескіз
	Технічна характеристика

	1
	2
	3

	Ящик для розчину ЯР-250
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	Об'єм - 0,25 м3; маса – 56 кг.

	

Кельма КБ за [55]
	
[image: ]
	Габарити: 310×120×150 мм, полотно з сталі марки У10А, кронштейн зі сталі
- Ст3, ковпачок - Ст3кп,
ручка з деревини твердих листвяних порід

	
Молоток - кірочка МКІ за [56]
	
[image: ]
	Габарити: 300×180×50 мм, маса – 0,7 кг, корпус - сталь марки 40Х, ручка з
деревини твердих листвяних порід

	Лопата для розчину ЛР за [57]
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	Габарити: 270×230×240 мм, ручка з деревини твердих листвяних порід

	Розшивка РВ-1 за [58]
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	Кронштейн зі стали - Ст3, ручка з деревини твердих листвяних порід

	
Висок ВТ-1000 за [59]
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	Габарити корпусу: 144×38×38 мм,
маса – 1кг

	Правила
а - дюралюмінієве; б - дерев'яне
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Довжина – 2 м

	Рівень УС6-4 за [60]
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	Габарити:1200×28×60 мм;
маса - 1,4 кг

	
Причальні скоби
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	П-образна форма, марка стали С245.

	Рулетка Р20Н2К за [61]
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	Рулетка зі шкалою номінальної довжини 20 м, стрічкою з нержавіючої сталі, 2-го класу точності, кільцем на витяжному кінці
стрічки

	
Метр складний металевий
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Довжина – 1 м

	

Нівелір Н-05 за [62]
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	Габарити: 400×160×220 мм маса – 6 кг;
кількість поділок шкали – 110;
ціна поділки оптичного мікрометру – 0,05 мм

	



Теодоліт 2Т5К за [63]
	
[image: ]
	Середньоквадратична похибка – 5’’;
27 – кратне збільшення; зовнішній діаметр оправи об'єктиву –46 мм;
ціна поділки – 30’’; габарити 125×170×335 мм; маса – 4,4 кг

	


Нівелірна рейка РН-3 за [62]
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	Номінальна довжина шкали рейки - 3000 мм;
маса – 3,5 кг, матеріал – з деревини твердих листвяних порід, допустиме відхилення довжини
поділки шкали ± 0,20 мм, метрового інтервалу ± 0,50



Щоб муляри виконували менше рухів, піддони з цеглою ставлять навпроти простінків. Ящики з розчином встановлюють навпроти отворів, щоб довга сторона була перпендикулярна стіні, що зводиться.
При муруванні кутів стін вздовж ділянки мурування залишають вільну полосу (робоча зона) шириною 60...70 см; піддони з цеглою ставлять ближче до куту, повернув ящики с розчином. Порядовки встановлюють до початку мурування на кутах будівлі, в місцях примикання стін, а на протяжних ділянках – через кожні 12 м. Мурування зовнішньої версти ведуть по натягнутій для кожного ряду причалці. Щоб причальний шнур не провисав, під нього підкладають проміжний маяк.
Для мурування внутрішньої версти причалку натягують не рідше, чим через 2–3 ряди і закріплюють скобами або цвяхами. Застосування порядовок скорочує час на перевірку правильності мурування, забезпечує вертикальність кутів і необхідну товщину горизонтальних швів. Цеглу розкладають на стіні в тому положенні, в якому її будуть укладати в мурування. Способи розкладки залежать від товщини стіни. В стінах товщиною в 2,5 цеглини (рис. 4.2 а) для мурування зовнішньої тичкової версти цеглу розкладають стопками (по дві штуки) перпендикулярно або під кутом 45° до вісі стіни. Між стопками залишають проміжки в пів цеглини.
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Рисунок 3.1. - Розкладка цегли в стенах товщиною 640 (а) и 380 мм (б): 1 – для зовнішньої тичкової версти; 2 – для ложкової версти.
Для зовнішньої ложкової версти стопки з двох цеглин розташовують паралельно вісі стіни з проміжком в одну цеглу. В стінах товщиною в 1,5 цегли (рис. 4.2 б) для мурування зовнішньої тичкової і ложкової версти стопки з двох цеглин розташовують паралельно вісі стіни. При тичковій версті проміжки між стопками 1…1,5 см, при ложковій – в одну цеглу. В перегородках товщиною в пів цегли розкладку ведуть по одній цеглині з зазором між цеглинами 1...1,5 см (рис. 3.2).
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Рисунок 3.2. - Розкладка цегли при муруванні перегородок.
У всіх випадках для мурування зовнішньої версти цеглу розкладають на внутрішній частині стіни, а для мурування внутрішньої версти – на зовнішній частині стіни. При муруванні забутки цеглу розкладають на зовнішній версті.
Монтаж перемичок, сходових маршів і площадок здійснюється по ходу цегляного мурування. Проміжну площадку і марш встановлюють по ходу мурування внутрішніх стін сходової клітини. По закінченню мурування стін поверху монтують другу площадку та марш.
При виконанні робіт необхідна ув'язка цегляного мурування стін з технологією монтажу перекриттів, що забезпечить після облаштування перекриття продовження мурування стін в безпечних умовах. Для цього необхідно забезпечити мурування бортику стін в рівні перекриття на висоту, що перевищує відмітку верху панелі майбутнього перекриття на два ряди, с підмостків нижче розташованого ярусу.
3.1.8. Засоби стропування та підмостки.
Розчин в ящиках, цегла у піддонах подаються на робоче місце 4- хгілковим стропом 4 ск-2,5-5000 (вантажопідйомність 2,5 т, довжина 5 м, маса 17,5 кг). Строп обрано з врахуванням маси максимально важкого елементу –- плити покриття 1ПК63.12-6 вагою 2,2 т, оптимального куту між гілками канатів 60° – 90°, що забезпечується довжиною гілки в межах 4,5 – 6 м. Сходові  марші  монтуються  спеціальною  скобою ПЕК-26, перемички 2-хгілковим стропом 2 ск-0,5-4000 (вантажопідйомність 0,5 т, довжина 4 м, маса 2,3 кг), сходові площадки 4-хгілковим стропом 4 ск-2,5-5000.
Для виконання цегляного мурування на висоті другого, третього ярусу обрано інвентарні підмостки: шанірно-панельні тумби Демидова висотою 1 – 2 м, шириною настилу 1,6 м, довжиною настилу 0,8 и 1,8 м, граничне навантаження 40 кПа. Контроль якості виконання робіт
По ходу роботи муляр стежить за якістю мурування – відповідністю мурування робочим кресленням і вимогам будівельних норм, що регламентують допустимі відхилення при зведенні конструкцій з цегли.
В процесі мурування контролюють:
· правильність перев'язки, товщину і заповнення швів;
· горизонтальність рядів і вертикальність кутів;
· наявність і правильність укладки стальних сіток, в'язей і т.д.
Відхилення	в	розмірах	і	в	положенні	стін	з	цегли	не	мають перевищувати:
· товщина конструкції в плані 15 мм;
· відмітка опорних поверхонь –10 мм;
· ширина простінків –15 мм;
· ширина віконних отворів +15 мм;
· зміщення вертикальних осей віконних отворів 20 мм;
· зміщення вісі конструкцій 10 мм.
Відхилення поверхонь і кутів від вертикалі:
· на один поверх – не більше 10 мм;
· на всю будівлю – не більше 30 мм.
Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м стін не більше 15 мм.
Нерівності	на	вертикальній	поверхні	стіни,	що	виявленні	при накладанні рейки довжиною 2 м не більше 10 мм.
Товщина швів:
· горизонтальних – не менше 10 і не більше 15 мм;
· вертикальних – 8...15 мм.
Якщо при прийманні роботи виявлено відхилення, передбачені нормами, і допущено відступи від проєкту, то робота підлягає виправленню.
3.1.9. Календарний графік виконання робіт.
Складається на основі локального кошторису з врахуванням витрат праці та продуктивності праці до 120 %. Календарний графік мурувальних робіт наведено у графічній частині проєкту.
3.1.10. Техніко-економічні показники 
а. будівельний об'єм: 10490 м3;
б. об'єм мурувальних робіт: 2860 м3;
в. кошторисна трудомісткість:
· загальна нормативна часова 33,81 тис. люд.-г.,
· загальна нормативна змінна 5,31 тис. люд.-зм.,
· г. прямі	виробничі	змінні	витрати	праці	людей	не	зайнятих обслуговуванням машин на 1 м3 мурування:
· нормативні 3381/2860 = 1,6 люд.-зм. / м3,
· прийняті 3165 / 2560 =1,24 люд.-зм. / м3,
· д. прямі	виробничі	змінні	витрати	праці	людей	не	зайнятих обслуговуванням машин на 1 м3 будівельного об’єму:
· нормативні 3568/10280 = 0,35 люд.-зм. / м3,
· прийняті 3165 / 10280 =0,31 люд.-зм. / м3, е. середньодобова виробка мурування:
· нормативна 2560/3568 = 0,72 м3/люд.-зм.,
· прийнята 2560/3165 = 0,81 м3/люд.-зм.,
· ж. середньодобова виробка будівельного об’єму:
· нормативна 10280/3568 = 2,88 м3/люд.-зм.,
· прийнята 10280/3165 = 3,25 м3/люд.-зм., з. продуктивність праці:
· нормативна 100%,
· прийнята (3568 / 3165)×100%=113%,
· и. загальна зарплата 2 612 754 грн., к. середньодобова виробка:
· нормативна 2 612 754 / 3568=732,27 грн.,
· прийнята 2 612 754 / 3165=825,51 грн.
3.1.11. Охорона праці
Роботи з цегляного мурування стін виконують з дотриманням вимог [64]. Необхідно користуватися інструкціями з експлуатації застосовуваних машин і механізмів.
Рівень мурування після кожного переміщення риштувань має бути не менше ніж на 0,7 м вище рівня робочого настилу чи перекриття. Не допускається мурування зовнішніх стін товщиною до 0,75 м в положенні стоячи на стіні. При муруванні стін висотою більше 7 м необхідно застосовувати захисні козирки по периметру будівлі, що задовольняють наступним вимогам:
· ширина захисних козирків повинна бути не менше 1,5 м, і вони повинні бути встановлені з ухилом до стіни так, щоб кут, утворений між нижньою частиною стіни будівлі і поверхнею козирка, був 110°;
· зазор між стіною будівлі і настилом козирка не перевищував 50 мм;
· перший ряд захисних козирків повинен мати суцільний настил на висоті не більше 6 м від землі і зберігатися до повного закінчення мурування стін, а другий ряд, виготовлений суцільним або з сітчастих матеріалів з осередком не більше 50×50 мм, повинен встановлюватися на висоті 6-7 м над першим рядом, а потім по ходу мурування переставлятися через кожні 6-7 м;
· працівники, зайняті на установці, очищенні або знятті захисних козирків, повинні працювати із запобіжними поясами. Ходити по козирків, використовувати їх як підмостки, а також складувати на них матеріали не допускається.
Роботи на висоті проводити із застосуванням монтажних поясів.
Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, що не мають монтажних петель або маркування і міток, що забезпечують їх правильне стропування і монтаж (напис "Вгору"). Монтажні петлі для стропування елементів і конструкцій, виготовлених в будівельних і заводських умовах, повинні виконуватися з гарячекатаної арматурної сталі класу А240, марок ВСт.3, ВКСт3, ВКСт.3пс, мати триразовий запас міцності. Забороняється гнути монтажні петлі до установки елемента або конструкції в проєктне положення. Елементи і конструкції під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання відтягнення з прядив'яного канату або тонкого гнучкого троса.
При монтажних роботах поза зоною видимості машиніста крана між ними і робочими місцями монтажників встановлюють радіозв'язок або призначають сигнальників. Усі сигнали подаються тільки однією особою - бригадиром монтажної бригади, ланковим або такелажником. Сигнал "Стоп" подається будь-яким працівником, що помітив небезпеку.
При переміщенні елементів і конструкцій, що встановлюються в горизонтальне або похиле положення, слід застосовувати дві відтяжки, прикріплені до їх кінців.
На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускаються сторонні особи, які не беруть участь у монтажних роботах. Робітники, які виконують монтаж, повинні мати допуск до монтажних робіт, страхувальні пояси, каски.
3.2. Календарний план виконання робіт.
3.2.1. Загальні положення
Календарний план розробляється на наступні методи ведення робіт:
· підготовчий цикл: загальнобудівельні роботи, інженерна підготовка та диспетчеризація;
· підземний цикл: планування будівельного майданчика – виконується бульдозером ДЗ-17, розробка котловану – екскаватором зворотна лопата з ємністю ківшу 1,25 м3. Ґрунт для зворотної засипки фундаментів складується у відвал, зайвий ґрунт вивозять автосамоскидами за межі будівельного майданчику. Підчистка ґрунту виконується вручну. Ущільнення ґрунту здійснюється пневмотрамбівками. До комплексу робіт по влаштуванню фундаментів входить геодезична розмітка площадки, монтаж стрічкових фундаментних плит і фундаментних блоків, влаштування монолітних фундаментів під колони переходу. Бетонні роботи ведуться вручну, бетонна суміш подається на будівельний майданчик автобетоновозами. Зворотна засипка здійснюється бульдозером з ущільненням ґрунту пошарово пневматичними та ручними трамбівками.
· надземний цикл: мурування цегляних стін, монтаж перемичок, сходових маршів і майданчиків, плит перекриття і покриття. Монтаж профільно-рігельної системи і скління конструкції переходу між секціями будівлі. Монтаж віконних і дверних блоків. Роботи ведуться потоковим методом на двох захватках;
· покрівельні роботи, улаштування виходу на покрівлю у вигляді світлового ліхтаря.
· оздоблювальні роботи: утеплення стін, оштукатурювання фасадів будівлі і внутрішніх стін і перегородок, фарбування фасадів і внутрішніх приміщень, фарбування стель, облицювання стін санвузлів керамічною плиткою;
·  влаштування підлог: бетонна підлога підвалу, утеплення підлоги першого поверху, монтаж конструкції підлоги двох видів.
3.2.2. Вибір комплектів будівельних машин і механізмів.
Склад та кількість машин, необхідних для виконання будівельно- монтажних робіт, визначаються за обсягами робіт, прийнятих способів ведення робіт і продуктивності машин і механізмів. Для виконання будівельно-монтажних робіт використовується автомобільний стріловий кран КС-45717А-1.
Основні будівельні машини і механізми: автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т, трактори на гусеничному ходу, домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т, лебідки електричні, установка для зварювання ручного дугового (постійного струму), компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ківшу 1,25 м3, бульдозери, потужність 79 кВт, кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням, агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т, агрегати зварювальні чотирипостові для ручного зварювання на автомобільному причепі, котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т, трамбівки пневматичні при роботі від компресора, машини свердлильні електричні, станція штукатурна СС-4 "Салют-3", апарат для газового зварювання і різання, котли бітумні пересувні, дрилі електричні, шуруповерти, фарборозпилювачі ручні, перфоратори електричні, підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т, прес-ножиці комбіновані, розчинонасос місткістю 1 м3, підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т, вібратори для усіх видів будівництва, автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 7 т. 
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Дипломний проєкт розроблено для будівництва житлового корпусу готельного комплексу у м. Івано-Франківськ.
В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено об'ємно-планувальне рішення будівлі. Розроблено фасади, плани і розрізи будівлі, деякі конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних залізобетонних елементів, складових огороджуючих конструкцій, конструкцій підлог тощо. Зроблено теплотехнічні розрахунки огороджуючих конструкцій, запроєктовано інженерні мережі.
В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и конструювання залізобетонної балки переходу між секціями будівлі.
В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно- геологічних умов ділянки будівництва і розраховано стрічкові фундаменти під стіни будівлі.
В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту на мурувальні роботи. Складено календарний графік виконання робот.
В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис.
Графічну частина дипломного проєкту виконано за допомогою програми AutoCAD 2020. Дипломний проєкт може бути рекомендовано в якості основи для проєктування реального будівельного об’єкту.
1. 
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67. КНУ. "Настанова з визначення вартості будівництва".
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[bookmark: _Toc169057961]ДОДАТКИ
[bookmark: _Toc169057962]ДОДАТОК А. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА
	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

	на Загально-будівельні роботи

	Будівництво шестиповерхового готельно офісного центру

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	8915,459
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 2145-01 АБ
	
	Кошторисна трудомісткість
	12,52627
	 тис.люд.год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	1148,894
	 тис. грн.

	
	
	Середній розряд робіт
	3,6
	 розряд

	Складений за поточними цінами станом на “11 червня” 2024 р.

	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	 
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	
	
	
	
	
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	
	
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Стіни 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	КР1-1-2
	Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях
	100 м3
	0,065
	50111,83
	__-__
	1804
	1684
	__-__
	605,2000
	21,79

	
	
	
	
	
	46769,86
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	2
	КБ6-1-20
	Улаштування стрічкових фундаментів
бетонних
	100м3
	0,084
	273321,37
	7168,29
	22959
	2564
	602
	369,9300
	31,07

	
	
	
	
	
	30522,92
	3707,83
	
	
	311
	36,8869
	3,1

	3
	КБ8-6-5
	Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м
	100м2
	0,7
	21482,69
	1065,04
	6445
	4966
	320
	191,1800
	57,35

	
	
	
	
	
	16554,28
	576,87
	
	
	173
	5,7392
	1,72

	4
	КБ8-5-7
	Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м
	1 м3
	17,8
	1230,87
	113,57
	9232
	5359
	852
	8,6600
	64,95

	
	
	
	
	
	714,54
	61,52
	
	
	461
	0,6120
	4,59

	5
	С1422-10936
	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	44,54
	3826,87
	__-__
	17374
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	6
	КБ8-22-1
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
	1 м3
	111,9
	1694,15
	50,54
	20160
	4840
	601
	4,9900
	59,38

	
	
	
	
	
	406,69
	26,15
	
	
	311
	0,2601
	3,1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	КБ10-94-3
	Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських будівлях
	100м2
	1,525
	38984,19
	250,81
	20467
	13913
	132
	306,0600
	160,68

	
	
	
	
	
	26501,74
	193,33
	
	
	101
	2,0328
	1,07

	8
	С111-741
	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
	м2
	115,25
	49,34
	__-__
	5440
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	9
	С111-1895
варіант 1
	Шпаклiвка 
	т
	0,032
	11805,68
	__-__
	378
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	10
	& С111-
1784-2
варіант 1
	Сітка штукатурна скловолокниста
	м
	89
	1,85
	__-__
	165
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	11
	& С111-
1849-1-Р
варіант 1
	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35
	шт
	1958
	0,21
	__-__
	411
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	12
	& С111-140-
1
варіант 1
	Дюбелi з калiброваною головкою [в
обоймах] 4х100 мм
	шт
	131
	0,61
	__-__
	80
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	13
	С111-1895
	Шпаклівка клейова
	т
	0,0063
	16776,04
	__-__
	106
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	14
	& С126-
1191-12
варіант 1
	Профіль U-100
	м
	44
	36,43
	__-__
	1603
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	15
	& С126-
1191-13
варіант 1
	Профіль С-100
	м
	127
	36,84
	__-__
	4679
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	16
	& С111-
1850-1-С
варіант 1
	Гвинти самонарiзнi для крiплення
профiльованого настилу та панелей до
несучiх конструкцiй
	шт
	319
	0,04
	__-__
	13
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1
	111316
	33326
	2507
	 
	395,22

	
	
	
	
	
	1357
	
	13,58

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	111316
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	75483
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	34683
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	19555
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	49,05
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6817
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	130871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1
	130871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Перемички 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	П-1,2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	17
	КБ7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	0,04
	6098,89
	3872,51
	244
	70
	155
	21,4600
	0,86

	
	
	
	
	
	1748,99
	1921,64
	
	
	77
	20,4483
	0,82

	18
	К582821-554
	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	3
	64,58
	__-__
	194
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	19
	К582821-561
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.
1-1 вип.1
	шт
	1
	163,01
	__-__
	163
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	20
	КР3-45-1
	Улаштування перемичок iз металевих
балок (ПМ-1,2,3,4)
	1 т
	0,295348
	18878,27
	599,69
	5576
	4407
	177
	196,6300
	58,07

	
	
	
	
	
	14920,28
	279,11
	
	
	82
	3,1488
	0,93

	21
	& С121-783-
42
	Перемичка металева ПМ-1 (комплект)
	т
	0,039984
	35488,75
	__-__
	1419
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	22
	& С121-783-
43
	Перемичка металева ПМ-2 (комплект)
	т
	0,07547
	35488,75
	__-__
	2678
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	23
	& С121-783-
44
	Перемичка металева ПМ-3 (комплект)
	т
	0,156518
	35488,75
	__-__
	5555
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	24
	& С121-783-
45
	Перемичка металева ПМ-4 (комплект)
	т
	0,023376
	35488,75
	__-__
	830
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2
	16659
	4477
	332
	 
	58,93

	
	
	
	
	
	159
	
	1,75

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	16659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	11850
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4636
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2783
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	7,28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1012
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	19442
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2
	19442
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. Підсилення перекриття та стін підвалу
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	25
	КБ46-4-2
	Підсилення з/б ребристих плит стальними
балками МБ-1 та хомутами ХМ-1
	т
	0,31296
	33756,62
	5158,89
	10564
	8435
	1615
	296,1400
	92,68

	
	
	
	
	
	26951,70
	1676,65
	
	
	525
	15,3799
	4,81

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	26
	& С121-783-
46
варіант 1
	Балка металева МБ-1 
	т
	0,25638
	55638,75
	__-__
	14265
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	27
	& С111-
1846-5
	Хомут ХМ-1 з шайбою та гайкою
	т
	0,0609
	56299,55
	__-__
	3429
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	28
	КБ46-1-5
	Підсилення перекриття зверху
залізобетоном
	м3
	2,25
	7435,95
	1849,60
	16731
	6883
	4162
	34,5000
	77,63

	
	
	
	
	
	3059,12
	845,69
	
	
	1903
	9,1939
	20,69

	29
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,00546
	23534,47
	__-__
	128
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	30
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,0312
	23126,47
	__-__
	722
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	31
	С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,02166
	23534,47
	__-__
	510
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	32
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,14644
	23126,47
	__-__
	3387
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	33
	КБ46-1-3
	Підсилення цегляних стін монолітними
залізобетонними обоймами
	м3
	8
	10999,15
	1309,49
	87993
	41610
	10476
	60,7700
	486,16

	
	
	
	
	
	5201,30
	545,14
	
	
	4361
	5,8314
	46,65

	34
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	1,16136
	23534,47
	__-__
	27332
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	35
	С124-3
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм
	т
	0,02511
	23126,47
	__-__
	581
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	36
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,072
	23126,47
	__-__
	1665
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	37
	& С1110-
171-22
	Сталь полосова 50х5 мм
	т
	0,014
	35876,47
	__-__
	502
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	38
	& С130-38-2
	Гайка М10
	т
	0,00518
	66553,20
	__-__
	345
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3
	168154
	56928
	16253
	 
	656,47

	
	
	
	
	
	6789
	
	72,15

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	168154
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	94973
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	63717
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	35297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	87,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	12150
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	203451
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3
	203451
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 4. Монолітний з/б пояс 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	39
	КБ6-11-1
	Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м
	т
	0,08934
	97059,50
	172,16
	8671
	2519
	15
	333,3000
	29,78

	
	
	
	
	
	28190,51
	70,88
	
	
	6
	0,6150
	0,05

	40
	КБ6-19-1
	Улаштування поясів в опалубці
	100м3
	0,135
	388774,72
	24414,20
	52485
	11743
	3296
	1016,3000
	137,2

	
	
	
	
	
	86985,12
	10410,26
	
	
	1405
	104,2680
	14,08

	41
	С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,55105
	23534,47
	__-__
	12969
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	42
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,33294
	23534,47
	__-__
	7836
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	43
	С124-2
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
	т
	0,02232
	23534,47
	__-__
	525
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	44
	КБ6-11-3
	Установлення анкерних болтiв при
бетонуваннi iз зв'язками з арматури, Ан-2,
3,4
	т
	0,05712
	12063,40
	248,17
	689
	669
	14
	135,3000
	7,73

	
	
	
	
	
	11715,63
	76,10
	
	
	4
	0,6730
	0,04

	45
	С124-4
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм
	т
	0,04032
	22922,47
	__-__
	924
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	46
	С111-1816
варіант 1
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп,
ширина 80 мм, товщина 6 мм
	т
	0,0168
	49215,33
	__-__
	827
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4
	84926
	14931
	3325
	 
	174,71

	
	
	
	
	
	1415
	
	14,17

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	84926
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	66670
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	16346
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	9110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	22,66
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	3150
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	94036
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 4
	94036
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 5. Аварійний пожежний виход 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	47
	КБ6-1-20
	Улаштування стрічкових фундаментів
бетонних
	100м3
	0,0019
	313531,81
	7168,29
	596
	58
	14
	369,9300
	0,7

	
	
	
	
	
	30522,92
	3707,83
	
	
	7
	36,8869
	0,07

	48
	КБ6-11-4
	Установлення анкерних болтів при
бетонуванні на підтримуючі конструкції
	т
	0,00134
	72317,70
	248,17
	97
	4
	__-__
	37,8000
	0,05

	
	
	
	
	
	3273,10
	76,10
	
	
	  -    
	0,6730
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	49
	КБ9-30-1
	Монтаж площадок із настилом і огорожею з
листової, рифленої, просічної і круглої сталі
	т
	0,59519
	8657,84
	3335,07
	5153
	2926
	1985
	57,4400
	34,19

	
	
	
	
	
	4916,29
	1302,74
	
	
	775
	11,6206
	6,92

	50
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,59519
	69119,85
	__-__
	41139
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	51
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,00169
	70520,18
	__-__
	119
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 5
	47104
	2988
	1999
	 
	34,94

	
	
	
	
	
	782
	
	6,99

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	47104
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	42117
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2056
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	5,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	699
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	49160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 5
	49160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стеля
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	52
	КР12-65-14
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби
	100м2
	4,137
	2697,91
	__-__
	11161
	11161
	__-__
	37,3000
	154,31

	
	
	
	
	
	2697,91
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	53
	КБ15-151-4
	Фарбування вапняними розчинами по
штукатурці стель всередині приміщеь з
підготуванням поверхонь
	100м2
	1,985
	1781,95
	1,11
	3537
	3192
	2
	19,0100
	37,73

	
	
	
	
	
	1607,87
	1,03
	
	
	2
	0,0111
	0,02

	54
	КБ15-182-2
	Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою
	100м2
	2,152
	10663,17
	4,46
	22947
	18278
	10
	100,4200
	216,1

	
	
	
	
	
	8493,52
	4,10
	
	
	9
	0,0444
	0,1

	55
	КБ15-179-6
	Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	2,152
	13262,33
	1,11
	28541
	7808
	2
	42,9000
	92,32

	
	
	
	
	
	3628,48
	1,03
	
	
	2
	0,0111
	0,02

	56
	КБ15-64-1
	Улаштування каркасу підвісних стель із
металевих профілів
	100м2
	0,071
	21972,54
	54,59
	1560
	1062
	4
	164,3200
	11,67

	
	
	
	
	
	14954,76
	50,27
	
	
	4
	0,5439
	0,04

	57
	КБ15-66-1
	Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами.
	100 м2
	0,071
	13623,03
	23,39
	967
	934
	2
	136,3700
	9,68

	
	
	
	
	
	13159,71
	21,54
	
	
	2
	0,2331
	0,02

	58
	С111-741
	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
	м2
	7,5
	49,34
	__-__
	370
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	59
	& С111-
1477-2-М
	Шурупи самонарізні 3,5х25мм
	шт.
	149
	0,41
	__-__
	61
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	60
	& С111-219-
13
	Шпаклівка ..
	кг
	2,5
	23,05
	__-__
	58
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	61
	& С111-
1682-1
варіант 1
	Стрічка на шви
	м/п
	7
	2,14
	__-__
	15
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Стіни
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	62
	КБ46-24-2
	Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін і стелі
	100м2
	8,9575
	2752,19
	28,97
	24653
	24393
	260
	37,6500
	337,25

	
	
	
	
	
	2723,22
	13,88
	
	
	124
	0,1419
	1,27

	63
	КБ15-46-6
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну
	100м2
	7,375
	14712,90
	227,77
	108508
	74345
	1680
	112,4200
	829,1

	
	
	
	
	
	10080,70
	205,36
	
	
	1515
	2,6322
	19,41

	64
	КБ15-46-2
	Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну
	100м2
	5,3045
	10106,14
	184,25
	53608
	35946
	977
	78,2600
	415,13

	
	
	
	
	
	6776,53
	166,13
	
	
	881
	2,1293
	11,29

	65
	КБ15-151-5
	Фарбування вапняними розчинами по цеглі і
бетону всередині приміщеь з підготуванням
поверхонь
	100м2
	4,0925
	664,30
	1,11
	2719
	2423
	5
	7,0000
	28,65

	
	
	
	
	
	592,06
	1,03
	
	
	4
	0,0111
	0,05

	66
	КБ15-179-3
	Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці
	100м2
	4,529
	15123,28
	2,23
	68493
	24650
	10
	64,3500
	291,44

	
	
	
	
	
	5442,72
	2,05
	
	
	9
	0,0222
	0,1

	67
	КБ15-163-8
	Просте фарбування стін колером олійним по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	1,577
	5281,10
	1,11
	8328
	4118
	2
	30,8700
	48,68

	
	
	
	
	
	2610,98
	1,03
	
	
	2
	0,0111
	0,02

	68
	КБ15-165-10
	Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,81
	8095,70
	1,11
	6558
	3438
	1
	50,1800
	40,65

	
	
	
	
	
	4244,22
	1,03
	
	
	1
	0,0111
	0,01

	69
	КБ15-25-2
	Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	2,967
	22874,94
	37,88
	67870
	65685
	112
	255,6700
	758,57

	
	
	
	
	
	22138,47
	34,88
	
	
	103
	0,3774
	1,12

	70
	С111-258
	Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі
кольорові [однобарвні] без завалу
	м2
	300
	234,88
	__-__
	70464
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	71
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	1543
	6,30
	__-__
	9721
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	72
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	134
	53,45
	__-__
	7162
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	73
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	2,142
	204,00
	__-__
	437
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	74
	КБ15-51-1
	Штукатурення віконних і дверних плоских
косяків по каменю і бетону
	100м2
	0,32
	32723,37
	215,00
	10471
	7936
	69
	260,7800
	83,45

	
	
	
	
	
	24800,18
	198,00
	
	
	63
	2,1423
	0,69

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	75
	КБ15-179-3
	Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці
	100м2
	0,32
	15123,28
	2,23
	4839
	1742
	1
	64,3500
	20,59

	
	
	
	
	
	5442,72
	2,05
	
	
	1
	0,0222
	0,01

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 6
	513048
	287111
	3137
	 
	3375,32

	
	
	
	
	
	2722
	
	34,17

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	513048
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	222800
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	289833
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	163224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	409,12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	56854
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	676272
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 6
	676272
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 7. Фундаменти Ф1,2,3 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	76
	КБ6-3-4
	Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3
	100м3
	0,0065
	309370,83
	14017,85
	2011
	263
	91
	489,9200
	3,18

	
	
	
	
	
	40423,30
	6936,73
	
	
	45
	61,2455
	0,4

	77
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,01056
	23534,47
	__-__
	249
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	78
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,02515
	23126,47
	__-__
	582
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 7
	2842
	263
	91
	 
	3,18

	
	
	
	
	
	45
	
	0,4

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	2842
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	2488
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	308
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	172
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	0,43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	3014
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 7
	3014
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 8. Підлоги 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Тип 1(15,5 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	79
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	3,1
	1081,02
	184,20
	3351
	1000
	571
	4,0600
	12,59

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	237
	0,8699
	2,7

	80
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	0,465
	2792,02
	3,36
	1298
	206
	2
	5,5800
	2,59

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	1
	0,0139
	0,01

	81
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	0,155
	637,24
	9,07
	99
	84
	1
	7,1400
	1,11

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	1
	0,1020
	0,02

	82
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,01783
	7251,44
	__-__
	129
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	83
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	1,24
	3507,75
	3,36
	4350
	550
	4
	5,5800
	6,92

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	2
	0,0139
	0,02

	84
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,155
	1409,69
	56,81
	219
	191
	9
	16,2000
	2,51

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	8
	0,5661
	0,09

	85
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	15,5
	125,22
	__-__
	1941
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	86
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,155
	8593,21
	103,60
	1332
	693
	16
	56,2500
	8,72

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	15
	1,0323
	0,16

	87
	КБ11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,155
	15161,73
	40,10
	2350
	2214
	6
	164,9500
	25,57

	
	
	
	
	
	14283,02
	36,93
	
	
	6
	0,3996
	0,06

	88
	С111-1726
	Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані багатобарвні квадратні та
прямокутні
	м2
	15,81
	288,33
	__-__
	4558
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	89
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	80,6
	6,30
	__-__
	508
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	90
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	7,03
	53,45
	__-__
	376
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	91
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	0,112
	204,00
	__-__
	23
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 2(42,7 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	92
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	8,54
	1081,02
	184,20
	9232
	2754
	1573
	4,0600
	34,67

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	652
	0,8699
	7,43

	93
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	1,281
	2792,02
	3,36
	3577
	568
	4
	5,5800
	7,15

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	2
	0,0139
	0,02

	94
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	0,427
	637,24
	9,07
	272
	231
	4
	7,1400
	3,05

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	4
	0,1020
	0,04

	95
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,0491
	7251,44
	__-__
	356
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	96
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	3,416
	3507,75
	3,36
	11982
	1514
	11
	5,5800
	19,06

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	4
	0,0139
	0,05

	97
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,427
	1409,69
	56,81
	602
	525
	24
	16,2000
	6,92

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	22
	0,5661
	0,24

	98
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	42,7
	125,22
	__-__
	5347
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	99
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,427
	8593,21
	103,60
	3669
	1908
	44
	56,2500
	24,02

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	41
	1,0323
	0,44

	100
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,427
	18342,74
	16,71
	7832
	1957
	7
	51,1000
	21,82

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	7
	0,1665
	0,07

	101
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,427
	11961,99
	7,80
	5108
	1268
	3
	33,1100
	14,14

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	3
	0,0777
	0,03

	102
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,427
	2726,96
	22,28
	1164
	1155
	9
	32,7800
	14

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	9
	0,2220
	0,09

	103
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	4,355
	2177,99
	__-__
	9485
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	104
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,427
	8593,21
	103,60
	3669
	1908
	44
	56,2500
	24,02

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	41
	1,0323
	0,44

	105
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,427
	6899,58
	160,42
	2946
	383
	68
	11,2800
	4,82

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	63
	1,5984
	0,68

	106
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,427
	1409,69
	56,81
	602
	525
	24
	16,2000
	6,92

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	22
	0,5661
	0,24

	107
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	42,7
	125,22
	__-__
	5347
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	108
	КБ11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,427
	15161,73
	40,10
	6474
	6099
	17
	164,9500
	70,43

	
	
	
	
	
	14283,02
	36,93
	
	
	16
	0,3996
	0,17

	109
	С111-1726
	Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані багатобарвні квадратні та
прямокутні
	м2
	43,55
	288,33
	__-__
	12557
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	110
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	222,04
	6,30
	__-__
	1399
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	111
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	19,38
	53,45
	__-__
	1036
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	112
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	0,308
	204,00
	__-__
	63
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 3 (12,1 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	113
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	2,42
	1081,02
	184,20
	2616
	780
	446
	4,0600
	9,83

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	185
	0,8699
	2,11

	114
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,121
	8593,21
	103,60
	1040
	541
	13
	56,2500
	6,81

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	12
	1,0323
	0,12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	115
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,121
	18342,74
	16,71
	2219
	554
	2
	51,1000
	6,18

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	2
	0,1665
	0,02

	116
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,121
	11961,99
	7,80
	1447
	359
	1
	33,1100
	4,01

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	1
	0,0777
	0,01

	117
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,121
	2726,96
	22,28
	330
	327
	3
	32,7800
	3,97

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	2
	0,2220
	0,03

	118
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	1,234
	2177,99
	__-__
	2688
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	119
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,121
	8593,21
	103,60
	1040
	541
	13
	56,2500
	6,81

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	12
	1,0323
	0,12

	120
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,121
	6899,58
	160,42
	835
	108
	19
	11,2800
	1,36

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	18
	1,5984
	0,19

	121
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,121
	1409,69
	56,81
	171
	149
	7
	16,2000
	1,96

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	6
	0,5661
	0,07

	122
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	12,1
	125,22
	__-__
	1515
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	123
	КБ11-11-17
	Улаштування стяжок з фанери
	100м2
	0,121
	6191,60
	12,25
	749
	105
	1
	11,5200
	1,39

	
	
	
	
	
	865,61
	11,28
	
	
	1
	0,1221
	0,01

	124
	КБ11-38-2
	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм
	100м2
	0,121
	7030,26
	64,61
	851
	841
	8
	76,3600
	9,24

	
	
	
	
	
	6949,52
	59,50
	
	
	7
	0,6438
	0,08

	125
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	1,97
	77,09
	__-__
	152
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	126
	& С111-
1720-1-4
	Підложка під ламінат-покриття
	м2
	12,34
	124,57
	__-__
	1537
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	127
	& С112-256-
1
	Ламінат
	м2
	12,34
	307,15
	__-__
	3790
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 3 "(149,9 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	128
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	4,497
	2792,02
	3,36
	12556
	1993
	15
	5,5800
	25,09

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	6
	0,0139
	0,06

	129
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	1,499
	637,24
	9,07
	955
	812
	14
	7,1400
	10,7

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	13
	0,1020
	0,15

	130
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,17238
	7251,44
	__-__
	1250
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	131
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	29,98
	3507,75
	3,36
	105162
	13288
	101
	5,5800
	167,29

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	37
	0,0139
	0,42

	132
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	1,499
	1409,69
	56,81
	2113
	1843
	85
	16,2000
	24,28

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	78
	0,5661
	0,85

	133
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	149,9
	125,22
	__-__
	18770
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	134
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	1,499
	8593,21
	103,60
	12881
	6697
	155
	56,2500
	84,32

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	143
	1,0323
	1,55

	135
	КБ11-11-2
к=2
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	1,499
	2299,86
	53,47
	3447
	448
	80
	3,7600
	5,64

	
	
	
	
	
	298,66
	49,24
	
	
	74
	0,5328
	0,8

	136
	КБ11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм
	100м2
	1,499
	5101,12
	22,28
	7647
	7584
	33
	63,7000
	95,49

	
	
	
	
	
	5059,69
	20,52
	
	
	31
	0,2220
	0,33

	137
	& С111-
2008-91
	Шпаклівка Thomsit RS 98
	кг
	11,3
	32,46
	__-__
	367
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	138
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	29,53
	77,09
	__-__
	2276
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	139
	С111-2005-1
	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69
	кг
	1097,27
	10,75
	__-__
	11796
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 4 (39,5 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	140
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	15,8
	1081,02
	184,20
	17080
	5095
	2910
	4,0600
	64,15

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	1206
	0,8699
	13,74

	141
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	1,185
	2792,02
	3,36
	3309
	525
	4
	5,5800
	6,61

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	1
	0,0139
	0,02

	142
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	0,395
	637,24
	9,07
	252
	214
	4
	7,1400
	2,82

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	3
	0,1020
	0,04

	143
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,045425
	7251,44
	__-__
	329
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	144
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	7,9
	3507,75
	3,36
	27711
	3501
	27
	5,5800
	44,08

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	10
	0,0139
	0,11

	145
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,395
	1409,69
	56,81
	557
	486
	22
	16,2000
	6,4

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	21
	0,5661
	0,22

	146
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	39,5
	125,22
	__-__
	4946
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	147
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,395
	8593,21
	103,60
	3394
	1765
	41
	56,2500
	22,22

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	38
	1,0323
	0,41

	148
	КБ11-11-2
к=2
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,395
	2299,86
	53,47
	908
	118
	21
	3,7600
	1,49

	
	
	
	
	
	298,66
	49,24
	
	
	19
	0,5328
	0,21

	149
	КБ11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм
	100м2
	0,395
	5101,12
	22,28
	2015
	1999
	9
	63,7000
	25,16

	
	
	
	
	
	5059,69
	20,52
	
	
	8
	0,2220
	0,09

	150
	& С111-
2008-91
	Шпаклівка Thomsit RS 98
	кг
	2,98
	32,46
	__-__
	97
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	151
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	7,78
	77,09
	__-__
	600
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	152
	С111-2005-1
	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69
	кг
	289,14
	10,75
	__-__
	3108
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 5 (13,8м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	153
	КБ11-2-4
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів
	м3
	2,76
	1787,22
	274,91
	4933
	1048
	759
	4,7800
	13,19

	
	
	
	
	
	379,68
	114,17
	
	
	315
	1,3014
	3,59

	154
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	1,104
	3009,46
	3,36
	3322
	489
	4
	5,5800
	6,16

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	1
	0,0139
	0,02

	155
	КБ27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	1000 м2
	0,0138
	419133,06
	10393,73
	5784
	1271
	143
	1063,8700
	14,68

	
	
	
	
	
	92120,50
	4771,80
	
	
	66
	56,6153
	0,78

	 
	 
	Тип 6 (72,4м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	156
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,724
	8593,21
	103,60
	6221
	3235
	75
	56,2500
	40,73

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	69
	1,0323
	0,75

	157
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,724
	18342,74
	16,71
	13280
	3317
	12
	51,1000
	37

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	11
	0,1665
	0,12

	158
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,724
	11961,99
	7,80
	8660
	2150
	6
	33,1100
	23,97

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	5
	0,0777
	0,06

	159
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,724
	2726,96
	22,28
	1974
	1958
	16
	32,7800
	23,73

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	15
	0,2220
	0,16

	160
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	7,385
	2177,99
	__-__
	16084
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	161
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,724
	8593,21
	103,60
	6221
	3235
	75
	56,2500
	40,73

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	69
	1,0323
	0,75

	162
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,724
	6899,58
	160,42
	4995
	649
	116
	11,2800
	8,17

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	107
	1,5984
	1,16

	163
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,724
	1409,69
	56,81
	1021
	890
	41
	16,2000
	11,73

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	38
	0,5661
	0,41

	164
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	72,4
	125,22
	__-__
	9066
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	165
	КБ11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,724
	15161,73
	40,10
	10977
	10341
	29
	164,9500
	119,42

	
	
	
	
	
	14283,02
	36,93
	
	
	27
	0,3996
	0,29

	166
	С111-1726
	Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані багатобарвні квадратні та
прямокутні
	м2
	73,85
	288,33
	__-__
	21293
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	167
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	376,48
	6,30
	__-__
	2372
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	168
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	32,87
	53,45
	__-__
	1757
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	169
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	0,523
	204,00
	__-__
	107
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 7 (62,4м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	170
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,624
	8593,21
	103,60
	5362
	2788
	65
	56,2500
	35,1

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	60
	1,0323
	0,64

	171
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,624
	18342,74
	16,71
	11446
	2859
	10
	51,1000
	31,89

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	10
	0,1665
	0,1

	172
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,624
	11961,99
	7,80
	7464
	1853
	5
	33,1100
	20,66

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	4
	0,0777
	0,05

	173
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,624
	2726,96
	22,28
	1702
	1688
	14
	32,7800
	20,45

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	13
	0,2220
	0,14

	174
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	6,365
	2177,99
	__-__
	13863
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	175
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,624
	8593,21
	103,60
	5362
	2788
	65
	56,2500
	35,1

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	60
	1,0323
	0,64

	176
	КБ11-11-2
к=4
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,624
	4599,71
	106,94
	2870
	373
	67
	7,5200
	4,69

	
	
	
	
	
	597,31
	98,49
	
	
	61
	1,0656
	0,66

	177
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,624
	1409,69
	56,81
	880
	767
	35
	16,2000
	10,11

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	33
	0,5661
	0,35

	178
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	62,4
	125,22
	__-__
	7814
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	179
	КБ11-11-17
	Улаштування стяжок з фанери
	100м2
	0,624
	6191,60
	12,25
	3864
	540
	8
	11,5200
	7,19

	
	
	
	
	
	865,61
	11,28
	
	
	7
	0,1221
	0,08

	180
	КБ11-38-2
	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм
	100м2
	0,624
	7030,26
	64,61
	4387
	4337
	40
	76,3600
	47,65

	
	
	
	
	
	6949,52
	59,50
	
	
	37
	0,6438
	0,4

	181
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	10,15
	77,09
	__-__
	782
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	182
	& С111-
1720-1-4
	Підложка під ламінат-покриття
	м2
	63,65
	124,57
	__-__
	7929
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	183
	& С112-256-
1
	Ламінат
	м2
	63,65
	307,15
	__-__
	19550
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 8 (14,3м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	184
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,143
	8593,21
	103,60
	1229
	639
	15
	56,2500
	8,04

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	14
	1,0323
	0,15

	185
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,143
	18342,74
	16,71
	2623
	655
	2
	51,1000
	7,31

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	2
	0,1665
	0,02

	186
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,143
	11961,99
	7,80
	1711
	425
	1
	33,1100
	4,73

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	1
	0,0777
	0,01

	187
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,143
	2726,96
	22,28
	390
	387
	3
	32,7800
	4,69

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	3
	0,2220
	0,03

	188
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	1,458
	2177,99
	__-__
	3176
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	189
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,143
	8593,21
	103,60
	1229
	639
	15
	56,2500
	8,04

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	14
	1,0323
	0,15

	190
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,143
	6899,58
	160,42
	987
	128
	23
	11,2800
	1,61

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	21
	1,5984
	0,23

	191
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,143
	1409,69
	56,81
	202
	176
	8
	16,2000
	2,32

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	7
	0,5661
	0,08

	192
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	14,3
	125,22
	__-__
	1791
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	193
	КБ11-39-2
	Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї КН-2
	100м2
	0,143
	8642,75
	6,68
	1236
	675
	1
	55,7900
	7,98

	
	
	
	
	
	4718,72
	6,16
	
	
	1
	0,0666
	0,01

	194
	С111-562
	Лінолеум полівінілхлоридний на
теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-
ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм
	м2
	14,586
	188,61
	__-__
	2751
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 8
	606426
	126706
	8128
	 
	1545,4

	
	
	
	
	
	4161
	
	46,59

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	606426
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	471592
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	130867
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	75233
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	191,22
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	26570
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	681659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 8
	681659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 9. Вiкна 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	195
	КБ10-20-4
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею бiльше 3 м2 з
металлопластику в кам'яних стiнах житлових
і громадських будівель (В- 3,6,7)
	100м2
	0,12691
	8552,87
	521,02
	1085
	1017
	66
	86,6700
	11

	
	
	
	
	
	8010,04
	401,63
	
	
	51
	4,2229
	0,54

	196
	КБ10-20-3
	Заповнення віконних прорізів в стінах
житлових і громадських будівель готовими
блоками з металопластику, площа прорізу
понад 2 до 3 м2(В-4, 5)
	100м2
	0,047613
	11175,72
	665,83
	532
	499
	32
	113,3500
	5,4

	
	
	
	
	
	10475,81
	513,26
	
	
	24
	5,3966
	0,26

	197
	КБ10-20-2
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 2 м2 з металлопластику
в кам'яних стiнах житлових і громадських
будівель( В-1,2,4 )
	100м2
	0,216257
	14664,57
	800,19
	3171
	2988
	173
	149,5000
	32,33

	
	
	
	
	
	13816,79
	616,83
	
	
	133
	6,4856
	1,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	198
	& С111-136-
1-99
	Дюбель-шуруп
	шт
	162
	0,90
	__-__
	146
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	199
	& С123-8-1
	Блоки вiконнi металопластикові
	м2
	39,1
	2087,24
	__-__
	81611
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	200
	& С130-604-
41
	Віконна решітка 0,47х0,47
	шт
	1
	1530,45
	__-__
	1530
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	201
	& С1550-38-
1
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна.
	л
	12,25
	178,78
	__-__
	2190
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	202
	КБ10-25-3
	Установлення пластикових підвіконних
дошок
	100м
	0,1755
	2688,31
	119,43
	472
	451
	21
	31,5200
	5,53

	
	
	
	
	
	2568,88
	92,06
	
	
	16
	0,9680
	0,17

	203
	& С123-386-
1
	Дошки підвіконні металопластикові
	м
	17,901
	78,89
	__-__
	1412
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	204
	& С1550-38-
1
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна.
	л
	2,44
	178,78
	__-__
	436
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	205
	КБ10-25-4
	Установлення віконних зливів
	100м
	0,261
	2319,92
	89,57
	605
	581
	23
	27,3000
	7,13

	
	
	
	
	
	2224,95
	69,05
	
	
	18
	0,7260
	0,19

	206
	& С111-
1701-1
	Гермобутiл
	т
	0,00766
	19378,55
	__-__
	148
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	207
	& С123-393-
2
варіант 1
	Зливи підвіконні 
	м
	27,065
	43,45
	__-__
	1176
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	208
	& С111-
1477-10
	Шурупи самонарізні
	шт.
	92
	0,92
	__-__
	85
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 9
	94599
	5536
	315
	 
	61,39

	
	
	
	
	
	242
	
	2,56

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	94599
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	88748
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	5778
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3140
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	7,67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1066
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	97739
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 9
	97739
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 10. Дверi 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	209
	КБ10-28-1
	Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металлопластику у кам'яних стiнах(Д-1,2,3,4,
5,6,7,8)
	100м2
	0,363492
	12800,99
	4157,11
	4653
	3124
	1511
	98,1100
	35,66

	
	
	
	
	
	8594,44
	1711,61
	
	
	622
	14,8500
	5,4

	210
	КБ10-28-3
	Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею бiльше 3 м2 з
металлопластику у кам'яних стiнах (Д-9)
	100м2
	0,043884
	8138,18
	2863,79
	357
	230
	126
	59,8800
	2,63

	
	
	
	
	
	5245,49
	1179,11
	
	
	52
	10,2300
	0,45

	211
	& С1630-62-
3
	Двері металопластикові.
	м2
	40,74
	2230,35
	__-__
	90864
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	212
	& С111-136-
1-99
	Дюбель-шуруп
	шт
	177
	0,90
	__-__
	159
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	213
	& С1550-38-
1
варіант 1
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна.
	л
	7,31
	158,38
	__-__
	1158
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	214
	КБ10-96-2
	Установлення металевих дверних коробок iз
навiшуванням дверних полотен(ДМФ-1,2,3,4,
ДМО-1,ДМ-5,ДМР-1,2)
	100м2
	0,283358
	24320,16
	982,59
	6891
	6165
	278
	235,4200
	66,71

	
	
	
	
	
	21757,52
	404,56
	
	
	115
	3,5100
	0,99

	215
	& С121-783-
21
	Двері металеві протизламні,протипожежні,
сертифіковані
	м2
	28,34
	2728,39
	__-__
	77323
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	216
	С111-887
	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
будівлі, однопольних
	комплект
	9
	978,97
	__-__
	8811
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	217
	КБ10-34-1
	Установлення металевих воріт зі стальними
коробками (ВМ1,2)
	100м2
	0,3270805
	56388,54
	6111,18
	18444
	9218
	1999
	325,4800
	106,46

	
	
	
	
	
	28183,31
	2729,52
	
	
	893
	24,1761
	7,91

	218
	& С121-255-
1
	Ворота металеви
	м2
	32,71
	2733,33
	__-__
	89407
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 10
	298067
	18737
	3914
	 
	211,46

	
	
	
	
	
	1682
	
	14,75

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	298067
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	275416
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	20419
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	11108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	27,14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	3772
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	309175
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 10
	309175
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 11. Вентиляційні шахти 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	219
	КБ9-34-5
	Монтаж опорних конструкцій етажеркового
типу
	т
	0,6514
	5603,02
	1303,80
	3650
	1579
	849
	27,6800
	18,03

	
	
	
	
	
	2424,77
	563,05
	
	
	367
	5,2512
	3,42

	220
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,6514
	69119,85
	__-__
	45025
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	221
	КБ10-36-1
	Установлення каркаса з брусів
	м3
	0,2075
	6947,65
	37,79
	1442
	1159
	8
	61,3900
	12,74

	
	
	
	
	
	5587,10
	15,56
	
	
	3
	0,1350
	0,03

	222
	С112-285
	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт
	м3
	0,2075
	5895,45
	__-__
	1223
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	223
	& С111-
1479-8
	Шурупы с плоской головкой 3,5х40 мм
	шт
	670
	1,13
	__-__
	757
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	224
	КБ9-47-1
	Облицювання каркасу стальним
пооцинкованим плоским листом
	100м2
	0,43
	4455,55
	215,74
	1916
	1697
	93
	47,8400
	20,57

	
	
	
	
	
	3947,28
	94,77
	
	
	41
	1,0649
	0,46

	225
	С111-1795
	Покрівельна сталь, марка СТК-1, товщина
листа 0,50 мм
	т
	#########
	40674,14
	__-__
	5691
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	226
	& С111-
1807-12
	Металочерепиця.
	м2
	13,8
	197,42
	__-__
	2724
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 11
	62428
	4435
	950
	 
	51,34

	
	
	
	
	
	411
	
	3,91

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	62428
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	57043
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4846
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2680
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	6,62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	922
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	65108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 11
	65108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 12. Дах 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	227
	КБ8-22-1
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
(підмуровка,стовпчики)
	1 м3
	4,3
	1694,15
	50,54
	7285
	1749
	217
	4,9900
	21,46

	
	
	
	
	
	406,69
	26,15
	
	
	112
	0,2601
	1,12

	228
	КБ12-22-1
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм
	100м2
	2,82
	7389,69
	1431,59
	20839
	7772
	4037
	38,3900
	108,26

	
	
	
	
	
	2756,02
	658,19
	
	
	1856
	6,4686
	18,24

	229
	КБ12-22-2
к=5
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини
	100м2
	2,82
	1116,87
	92,75
	3150
	142
	262
	0,7000
	1,97

	
	
	
	
	
	50,25
	42,89
	
	
	121
	0,4190
	1,18

	230
	КБ12-20-3
	Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар
	100м2
	2,82
	5632,58
	86,96
	15884
	2617
	245
	10,9700
	30,94

	
	
	
	
	
	927,84
	40,27
	
	
	114
	0,4017
	1,13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	231
	КБ12-18-3
	Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці в один шар
	100м2
	2,82
	6232,92
	402,04
	17577
	15921
	1134
	63,6700
	179,55

	
	
	
	
	
	5645,62
	191,30
	
	
	539
	1,8756
	5,29

	232
	С114-6-У
	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М175
	м3
	56,4
	2318,07
	__-__
	130739
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	233
	КБ12-22-1
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм
	100м2
	2,82
	7389,69
	1431,59
	20839
	7772
	4037
	38,3900
	108,26

	
	
	
	
	
	2756,02
	658,19
	
	
	1856
	6,4686
	18,24

	234
	КБ12-22-2
к=25
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини
	100м2
	2,82
	5584,35
	463,75
	15748
	709
	1308
	3,5000
	9,87

	
	
	
	
	
	251,27
	214,43
	
	
	605
	2,0950
	5,91

	235
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	2,82
	1409,69
	56,81
	3975
	3467
	160
	16,2000
	45,68

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	148
	0,5661
	1,6

	236
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	282
	125,22
	__-__
	35312
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	237
	КБ6-11-1
	Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м
	т
	0,0672
	97059,50
	172,16
	6522
	1894
	12
	333,3000
	22,4

	
	
	
	
	
	28190,51
	70,88
	
	
	5
	0,6150
	0,04

	238
	КБ10-16-1
	Виготовлення та установлення крокв
	м3
	10,43
	12287,06
	71,38
	128154
	27002
	744
	33,5000
	349,41

	
	
	
	
	
	2588,88
	29,39
	
	
	307
	0,2550
	2,66

	239
	КБ12-12-4
	Улаштування покрівель шатрових із
металочерепиці "Монтерей"
	100м2
	4
	13203,73
	360,12
	52815
	49768
	1440
	156,6400
	626,56

	
	
	
	
	
	12441,92
	151,01
	
	
	604
	1,4775
	5,91

	240
	С111-852
	Руберойд покрівельний з крупнозернистою
засипкою РКК-350Б
	м2
	7,52
	37,73
	__-__
	284
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	241
	С112-57
варіант 1
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30,40 мм,
ІІІ сорт
	м3
	3,8
	5335,39
	__-__
	20274
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	242
	& С111-
1807-12
	Металочерепиця.
	м2
	460
	197,42
	__-__
	90813
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	243
	& С111-
14831-1
	Шурупи
	шт
	2952
	0,92
	__-__
	2716
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	244
	& С111-171-
3
	Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 3,5х70 мм
	шт
	3328
	0,61
	__-__
	2030
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	245
	& С111-171-
2
	Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 2х35 мм
	шт
	4368
	0,31
	__-__
	1354
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	246
	& С111-
1844-11
	Коньок.
	м
	73
	90,88
	__-__
	6634
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	247
	& С111-
1844-13
	Розжолобок
	м
	20
	90,88
	__-__
	1818
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	248
	К536196-800
варіант 1
С123-236
	Люки i лази марки ДЛ 08-07ГОСТ 24698-81
(iз закiнченим опоряджувальним покриттям
емалями за 2 рази)(Ф335)
Вiдпускна цiна: (2250,95+1,98x0x83,9907)x0,
969
	шт
	1
	2242,95
	__-__
	2243
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	249
	С111-953-1
	Набори для люків
	шт
	1
	3681,91
	__-__
	3682
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	250
	КБ10-79-2
	Збирання карнизiв( вітрової дошки)
	100м2
	0,078
	18013,70
	197,36
	1405
	1337
	15
	225,9400
	17,62

	
	
	
	
	
	17144,33
	81,26
	
	
	6
	0,7050
	0,05

	251
	С112-292
варіант 1
	Дошки струганi , III сорт, товщина 40-60 мм
	м3
	0,39
	6165,65
	__-__
	2405
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	252
	КБ10-79-2
	Збирання карнизiв( підшивної дошки)
	100м2
	0,5
	18013,70
	197,36
	9007
	8572
	99
	225,9400
	112,97

	
	
	
	
	
	17144,33
	81,26
	
	
	41
	0,7050
	0,35

	253
	С112-288
	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-
32 мм, сорт ІІІ
	м3
	1,25
	6749,39
	__-__
	8437
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	254
	КБ10-79-2
	Збирання карнизiв( лобової дошки)
	100м2
	#########
	18013,70
	197,36
	2582
	2457
	28
	225,9400
	32,38

	
	
	
	
	
	17144,33
	81,26
	
	
	12
	0,7050
	0,1

	255
	С112-288
	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-
32 мм, сорт ІІІ
	м3
	0,43
	6749,39
	__-__
	2902
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	256
	КБ15-165-2
	Полiпшене фарбування лобової та
підшивної дошки кольором олiйним
розбiленим по дереву
	100м2
	0,721
	12763,28
	1,11
	9202
	6484
	1
	106,3200
	76,66

	
	
	
	
	
	8992,55
	1,03
	
	
	1
	0,0111
	0,01

	257
	КБ10-17-1
	Улаштування слухових вікон
	шт
	4
	1774,98
	8,40
	7100
	3037
	34
	9,5600
	38,24

	
	
	
	
	
	759,35
	3,46
	
	
	14
	0,0300
	0,12

	258
	& С121-298-
9-20-Б
варіант 1
	Вікно горища Вг-1
	шт
	4
	1850,08
	__-__
	7400
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	259
	КБ12-17-1
	Обгородження покрівель перилами
	100 м
	0,75
	25939,06
	263,79
	19454
	1040
	198
	16,8000
	12,6

	
	
	
	
	
	1386,17
	107,16
	
	
	80
	1,0396
	0,78

	260
	КБ15-171-4
к=0,5
	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше 50
мм тощо за два рази
	100м2
	0,45
	6090,72
	0,56
	2741
	2022
	__-__
	53,1300
	23,91

	
	
	
	
	
	4493,74
	0,51
	
	
	  -    
	0,0056
	  -    

	261
	КБ12-14-2
	Улаштування жолобів підвісних
	100м
	0,81
	37273,28
	101,14
	30191
	2826
	82
	43,9200
	35,58

	
	
	
	
	
	3488,57
	48,17
	
	
	39
	0,4723
	0,38

	262
	КР8-41-2
	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів
	100м
	0,55
	7998,43
	__-__
	4399
	2667
	__-__
	55,3600
	30,45

	
	
	
	
	
	4849,54
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	263
	& С113-172-
2
	Труба водостічна.
	м
	57,2
	86,96
	__-__
	4974
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	264
	& С1115-
759-2
	Воронки
	шт.
	7
	52,06
	__-__
	364
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	265
	& С1115-
759-3
	Коліна
	шт.
	21
	73,68
	__-__
	1547
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	266
	& С1115-
759-4
	Відливи
	шт.
	7
	72,77
	__-__
	509
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 12
	705306
	149255
	14053
	 
	1884,77

	
	
	
	
	
	6460
	
	63,11

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	705306
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	541998
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	155715
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	90951
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	233,74
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	32482
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	796257
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 12
	796257
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 13. Зовнiшнє оздоблення фасаду 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	267
	КБ8-36-2
	Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих
висотою до 16 м для інших
оздоблювальних робіт
	100м2 вп
	5,2108
	4526,65
	__-__
	23587
	19036
	__-__
	45,4200
	236,67

	
	
	
	
	
	3653,13
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	268
	КБ15-36-2
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну
	100м2
	0,67
	12855,69
	138,97
	8613
	6451
	93
	101,2400
	67,83

	
	
	
	
	
	9627,92
	118,81
	
	
	80
	1,5228
	1,02

	269
	КБ15-78-1
	Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною товщиною 100 мм з
опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
	100 м2
	4,492
	56292,27
	__-__
	252865
	181133
	__-__
	417,8600
	1877,03

	
	
	
	
	
	40323,49
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	270
	& С111-
1628-1
	Профілі цокольни
	м
	15
	4,72
	__-__
	71
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	271
	С111-2011-6
	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
	кг
	5390
	13,04
	__-__
	70286
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	272
	С111-2012-8
	Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64
	кг
	112,84
	47,71
	__-__
	5384
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	273
	С111-2014-4
	Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16
	кг
	76,36
	51,59
	__-__
	3939
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	274
	С111-2016-2
	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42
	л
	225,5
	113,89
	__-__
	25682
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	275
	& С114-103-
1
	Склосітка
	м2
	516
	10,31
	__-__
	5320
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	276
	& С1545-43-
1
	Дюбелі монтажні
	шт
	49
	0,59
	__-__
	29
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	277
	& С1745-113
	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160
мм
	шт
	3630
	0,47
	__-__
	1706
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	278
	КБ15-78-3
	Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 40 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм
	100 м2
	0,29
	54449,36
	__-__
	15790
	13457
	__-__
	480,8800
	139,46

	
	
	
	
	
	46404,92
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	279
	& С1745-113
	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160
мм
	шт
	176
	0,47
	__-__
	83
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	280
	С111-2011-6
	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
	кг
	353,8
	13,04
	__-__
	4614
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	281
	С111-2012-8
	Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64
	кг
	79,75
	47,71
	__-__
	3805
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	282
	С111-2014-4
	Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16
	кг
	4,93
	51,59
	__-__
	254
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	283
	С111-2016-2
	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42
	л
	14,56
	113,89
	__-__
	1658
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	284
	& С114-103-
1
	Склосітка
	м2
	37,12
	10,31
	__-__
	383
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	285
	КБ15-78-1
	Утеплення фасадів пінополістиролом
товщиною 100 мм без опорядження
декоротивним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі
	100 м2
	0,102
	83549,79
	__-__
	8522
	4113
	__-__
	417,8600
	42,62

	
	
	
	
	
	40323,49
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	286
	КБ15-40-1
	Високоякісне штукатурення декоративним
розчином по каменю стін гладких
	100м2
	-0,102
	23914,98
	197,29
	-2439
	-2419
	-20
	235,9500
	-24,07

	
	
	
	
	
	23717,69
	171,02
	
	
	-17
	2,1264
	-0,22

	287
	КБ15-158-3
	Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні
	100м2
	-0,102
	828,76
	1,11
	-85
	-84
	-1
	9,2300
	-0,94

	
	
	
	
	
	827,65
	1,03
	
	
	  -    
	0,0111
	  -    

	288
	КБ15-19-2
	Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi
стiн керамiчними окремими плитками на
цементному розчинi (цоколь)
	100м2
	0,102
	62559,16
	61,34
	6381
	3930
	6
	439,8400
	44,86

	
	
	
	
	
	38529,98
	47,27
	
	
	5
	0,5135
	0,05

	289
	КБ26-31-1
	Улаштування теплоізоляції iз пористих
матерiалiв на клею
	1 м3
	3,815
	915,29
	__-__
	3492
	3492
	__-__
	11,3800
	43,41

	
	
	
	
	
	915,29
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	290
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	3,815
	2177,99
	__-__
	8309
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	291
	С111-327
варіант 1
	Клей для приклеювання пінопласту
	кг
	218,5995
	9,28
	__-__
	2029
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	292
	КБ34-58-1
	Обклеювання склотканиною стін в один
шар
	100м2
	0,3815
	2615,55
	__-__
	998
	930
	__-__
	29,9000
	11,41

	
	
	
	
	
	2436,85
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	293
	С114-87
варіант 1
	Тканина скляна 
	1000м2
	0,03815
	12098,46
	__-__
	462
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	294
	КБ8-3-5
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари
	100м2
	0,3815
	50958,34
	__-__
	19441
	1684
	__-__
	49,7900
	18,99

	
	
	
	
	
	4414,88
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	295
	КБ8-3-6
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова
обклеювальна по вирiвнянiй поверхнi
бутового мурування, цеглi й бетону
виднимати на кожен шар понад 2 шари
	100м2
	-0,3815
	12672,31
	__-__
	-4834
	-795
	__-__
	23,4900
	-8,96

	
	
	
	
	
	2082,86
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	296
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1
	100м3
	0,058
	10478,84
	__-__
	608
	608
	__-__
	150,4500
	8,73

	
	
	
	
	
	10478,84
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 13
	466953
	231536
	78
	 
	2457,04

	
	
	
	
	
	68
	
	0,85

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	466953
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	235339
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	231604
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	122731
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	293,72
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	40818
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	589684
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 13
	589684
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	3177828
	936229
	55082
	 
	10910,17

	
	
	
	
	
	26293
	
	274,98

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	3177828
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	2186517
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	962522
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	538038
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	1341,12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	186372
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	3715866
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	8915459
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	12526,27
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	1148894
	 
	 
	 
	 

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	Затверджено (схвалено)   

	
	

	Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8915,459 тис. грн.  

	В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

	

	  (посилання на документ про затвердження)

	  
"___" ______________________ 20__ р.

	
	

	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

	
	

	Проект будівництва індивідуального житлового будинку та господарської будівлі в с.Угринів

	
	

	Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2024 р.  

	№
Ч.ч
	Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків
	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.

	
	
	
	будівельних
робіт
	устаткування,
меблів та
інвентарю
	інших
витрат
	загальна
вартість

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	    
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    
	 
	 
	 
	 

	1
	02-01
	Нове будівництво
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 2:
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	Разом по главах 1-7:
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	Разом по главах 1-8:
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	    
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    
	 
	 
	 
	 

	2
	Розрахунок
N П-929
	Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт
будівництва
	  -    
	  -    
	657,812
	657,812

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 9:
	  -    
	  -    
	657,812
	657,812

	 
	 
	Разом по главах 1-9:
	6780,806
	  -    
	657,812
	7438,618

	 
	 
	    
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    
	 
	 
	 
	 

	3
	Настанова [4.32]
	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)
	  -    
	  -    
	103,155
	103,155

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 10:
	  -    
	  -    
	103,155
	103,155

	 
	 
	    
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    
	 
	 
	 
	 

	4
	Настанова [4.34]
	Вартiсть вишукувальних робiт (без ПДВ)
	  -    
	  -    
	33,784
	33,784

	5
	Настанова [4.34]
	Вартiсть проектних робiт (без ПДВ) (К=0,93772)
	  -    
	  -    
	349,765
	349,765

	6
	Настанова [4.34]
	Вартiсть експертизи проектної  документацiї
	  -    
	  -    
	26,122
	26,122

	7
	Настанова [4.35]
	Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ)
	  -    
	  -    
	13,500
	13,500

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 12:
	  -    
	  -    
	313,171
	313,171

	 
	 
	Разом по главах 1-12:
	6780,806
	  -    
	924,938
	7438,618

	 
	Настанова [4.38]
	Кошторисний прибуток (П)
	104,344
	  -    
	  -    
	104,344

	 
	Настанова [4.39]
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)
	  -    
	  -    
	54,740
	54,740

	 
	 
	Разом
	4820,210
	  -    
	979,678
	7910,873

	 
	Настанова [4.43]
	Податок на додану вартість
	  -    
	  -    
	1004,568
	1004,568

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	4820,210
	  -    
	1882,246
	8915,459

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	

	

	Керівник проєктної організації 
	__________________________
	

	
	
	

	Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
	__________________________
	

	
	
	

	Керівник  відділу 
 
	__________________________
	



[bookmark: _Toc169057963]ДОДАТОК Б. ОХОРОНА ПРАЦІ
[bookmark: _TOC_250010]Аналіз шкідливих та небезпечних факторів
Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» небезпечні і шкідливі фактори – це виробничі фактори, вплив яких може призвести до погіршення здоров'я робітників чи травм. Згі- дно п.5 проводиться організація управління охороною праці. Площі санітарно-по- бутових приміщень проводяться згідно т.6.1 ДБН А.3.2-2-2009.
При реконструкції даного будинку у м. Львові можливий вплив ряду шкідливих та небезпечних факторів:
1. підвищена хімічна забрудненість, запиленість і загазованість повітря ро- бочої зони, спричинена роботою машин та механізмів. Також причиною підвище- ної запиленості є використання таких будівельних матеріалів, як цемент, пісок, сухі будівельні суміші (гіпс, шпаклівка, клеї) та ін. Допустима концентрація шкідливих речовин визначається відповідно до ГОСТ 12.1.005- 88;
2. підвищений рівень шуму на робочому місці. Виникає внаслідок роботи на будівельному майданчику машин та механізмів (конвеєра, вантажних автомобілів, бетономішалки, бетононасоса, дрилів та ін.) Визначається відповідно до ГОСТ 12.1.003-83. Засоби та методи захисту від шуму визначені в ГОСТ 12.1.029-80;
3. підвищений рівень вібрації. Джерелами вібрації також являються машини та електричні, механічні і пневматичні інструменти, які використовуються при ре- конструкції даного об'єкту. Нормування вібрації проводять згідно з ГОСТ 12.1.012- 90;
4. недостатнє освітлення робочого місця. При роботі у дві зміни можливе недостатнє природне освітлення, тому необхідно влаштувати штучне прожекторне освітлення. Освітлення регламентується нормами ДБН В.2.5-28- 2006.
5. наявність небезпечних зон ураження електрострумом. Причиною є елек- трообладнання. Засоби захисту від статичної електрики наведені в ГОСТ 12.4.124- 83;
6. можливість виникнення пожежі. При реконструкції об'єкту використову- ються горючі речовини (деревина, пінопласти, лакофарбові матеріали, будівельні мастики та ін.) Вимоги до пожежної безпеки нормуються ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".
[bookmark: _TOC_250009]Техніка безпеки перед початком робіт
Допуск до виконання бетонних робіт можуть отримати особи, яким виповнилось 18 років, та навчались за спеціальною програмою і мають посвідчення на право виконувати ці роботи, які пройшли медичний огляд, пройшли інструктаж з охороні праці та пожежної безпеки.
До робіт, що виконуються на висоті більше 5 м від поверхні ґрунту, допускаються лише спеціально навчені робітники – чоловіки у віці від 18 до 60 років, які пройшли медичний огляд на придатність до верхолазних робіт і які мають розряд не нижче 3-го та досвід таких робіт не менше року.
Опалубку розбирають лише після отримання дозволу від виконавця робіт. Ро- зібрані елементи опалубки слід опускати на землю за допомогою крану (або лебідки), очищувати й вкладати в штабелі.
Не дозволяється здійснювати монтаж арматури поблизу електричних дротів, що знаходяться під напругою. Рукоятка вібратора має бути оснащена амортизато- рами, а корпус до початку робіт заземлений. В процесі вібрування бетонної суміші через кожні 30...35 хвилин потрібно вимикати вібратор на 5...7 хвилин для його охолодження.
Під час монтажу арматури та вкладання бетонної суміші, монтажники та бетонярі повинні знаходитись на дерев'яних трапах, що закріплюються до несучих елементів.
[bookmark: _TOC_250008]При демонтажі будівлі
До початку робіт необхідно: встановити навколо об'єкту паркан та певні місця входу для працівників; повісити щит із написом «небезпечна зона» відключити ді ючі інженерні мережі.
До робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання за затвердженою програмою, що здали іспит і мають відповідне посвідчення. Роботи з розбирання конструкцій повинні вестися під постійним технічним наглядом досвідченого інженерно-технічного персоналу відповідно до проекту виконання робіт. Перед початком розбирання особи, допущені до робіт, повинні бути проінструктовані про безпеку методів розбирання. Роботи з розбирання слід здійснювати за принципом полегшення несучих конструкцій. Треба мати на увазі, що в ремонтованих будинках в результаті деформації та перерозподілу навантажень не несучі елементи можуть бути несучими (перегородки, стояки і т. д.). При розбиранні пот- рібно стежити,, щоб видалення однієї частини будівлі або конструктивного елеме- нта не викликало обвалення інших частин. Всі робітники повинні мати засоби ін- дивідуального захисту.
[bookmark: _TOC_250007]При монтажі будівлі
Допускаються робітники не молодше 18 років, які мають відповідне посвідчення. Всі монтажники повинні бути забезпечені монтажними поясами. Не допус кається присутність людей на нижчих поверхах. Отвори, залишені в перекриттях, в процесі монтажу слід закривати тимчасовим настилом або огороджувати. Необхідно перевірити справність механізованих інструментів.
При влаштуванні підготовки під підлоги працівникам видається спецодяг. До роботи з механічними і ручними інструментами допускаються навчені робітники, що пройшли необхідний інструктаж з техніки безпеки. Приміщення має ретельно провітрюватися.
При влаштуванні покрівлі на дах допускаються особи не молодше 18 років, які мають наряд на допуск для роботи на висоті. Покрівельники повинні працювати в м'якому, не ковзкому взутті і мати міцні монтажні пояси, що прив'язуються до мі- цних надійних конструкцій. Покрівельні матеріали, тара, інструмент повинні закрі- плені на риштуванні так, щоб вони не могли впасти. Обробку фасаду необхідно проводити з риштувань та помосту.
При виконанні обробних робіт, при роботі з фарбами, що мають у своєму складі шкідливі або отруйні речовини робітники повинні проходити періодичний медичний огляд. Пневматичні фарбувальні апарати і шланги перевірити і випробувати під тиском до початку робіт. Всім робітникам необхідно мати спецодяг та засоби індивідуального захисту.
При влаштуванні підлог необхідно, щоб у всіх робітників був спецодяг та рукавиці. При роботі з механічними та електроінструментами робітники повинні дотримуватися правил техніки безпеки та пройти інструктаж. У зв'язку із застосуванням бітумних мастик, необхідно, щоб приміщення провітрювалися.
При роботі з будівельними конструкціями та столярними роботами необхідно перевірити справність механізованих інструментів. Якщо використовуються шкідливі хімічні речовини, необхідно перевірити приміщення і мати засоби пожежогасіння. Робітники повинні бути в спецодязі та рукавицях.
До початку фасадних робіт необхідно перевірити стійкість риштування. У ро- бітників повинні бути в наявності спецодяг та монтажні пояси.
[bookmark: _TOC_250006]Пожежна безпека
Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.
Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі – підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.
Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації.
Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонт будинків та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може проводитися лише за умови наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду як складової частини комплексної державної експертизи.
У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими властивостями стосовно пожежної небезпеки власник підприємства зобов'язаний заборонити їх застосу- вання до з'ясування через відповідні установи та організації відомостей (показників) про їх пожежну небезпеку.
Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки, забороняється.
Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних водних джерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися спра- вними, взимку очищатися від снігу.
Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.
Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, об- мазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих опор та перегородок повинні негайно усу ватись.
Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією. за участю за- мовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта пере вірки.
У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами.
Приступати до виконання вищевказаних робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.
Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
[bookmark: _TOC_250005]Первинні засоби пожежогасіння
До первинних засобів пожежогасіння належать:
· вогнегасники;
· пожежні крани-комплекти, ручні насоси
· лопати, ломи, сокири, гаки, пили, багри;
· ящики з піском, бочки з водою;
· азбестові полотнища, повстяні мати та ін.
Первинні засоби пожежогасіння розміщують на пожежних щитах, які встановлюють на території об'єкта з розрахунку один щит на 5000м2. Вони мають бути пофарбовані у червоний колір, а пожежний інструмент у чорний.
Серед первинних засобів пожежогасіння найважливішу роль відіграють вогнегасники різних типів: водяні, водо-пінні, порошкові, вуглекислотні, газові.
Залежно від способу транспортування вони бувають: переносні (до 20 кг) та пересувні (до 450 кг).
Залежно від об'єму вогнегасники бувають малолітражні (до 5л), ручні (до 10 л), пересувні (понад 10л).
Вогнегасники маркують буквами, що означає їх вид та цифрами, що визначають їх об'єм.
Найбільш перспективними є порошкові вогнегасники, які застосовують для гасіння лужних металів, ЛЗР і ТР, електрообладнання, що горить під напругою до 1000В, твердих та газоподібних речовин.
Найбільш розповсюдженими є:
· ОП-1, ОП-2, ОП-9, ОП-10 — переносні;
· ОПА-50, ОПА-100 — пересувні.
Вони відрізняються між собою лише складом порошку та пристроєм для його подачі.
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