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[bookmark: _Toc156416026]Актуальність цього питання обумовлена сучасними реаліями та умовами життя, які постійно змінюються й змушують людину адаптуватися до нових викликів. У таких обставинах виникає зростаюча потреба в якісному відпочинку. Зміни у способі життя спричиняють трансформацію уподобань, вимог і поглядів щодо організації дозвілля, що, своєю чергою, впливає на формати відпусток та проведення вільного часу. Останні роки, позначені тривалими карантинними обмеженнями та зупинкою окремих сфер бізнесу, зокрема транспорту, туризму й готельної індустрії, завдали серйозних фінансових втрат. Водночас ці галузі почали впроваджувати нові підходи до своїх послуг і покращувати їхню якість. Будівля оснащена сховищем згідно з відповідними нормативами. Доступність для осіб з обмеженою мобільністю забезпечена відповідно до стандартів: на вході встановлено електропандус, а для людей із порушеннями опорно-рухового апарату передбачені зручності на першому поверсі. Військовий стан і нові умови функціонування створили серйозні загрози для багатьох підприємств, ставлячи під удар їхнє виживання та конкурентоспроможність. Розвиток і модернізація готельного сектору, підвищення якості послуг, індивідуальний підхід до кожного клієнта, а також впровадження міжнародних стандартів обслуговування залишаються ключовими завданнями для реформування цієї галузі. Проєктна документація будівлі розроблена відповідно до чинних стандартів і нормативів.


[bookmark: _Toc169057903]РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ
Загальна характеристика ділянки
Місце розташування
Будівлю споруджують на вул. Гетьмана Мазепи в місті Івано-Франківськ, за координатами 48,90° північної широти та 24,68° східної довготи.[image: ]
Рисунок 1.1. - Географічне положення ділянки будівельного майданчика.
Кліматичні умови
Місто Івано-Франківськ за класифікацією кліматичних районів належить до IIIА району, який охоплює Українські Карпати, зокрема Передкарпатський підрайон (пункт 4 джерела [7]). Відповідно до додатку А [9], місто розташоване в I температурній зоні. За характеристичними значеннями ваги снігового покриву воно належить до V району (пункт 8 джерела [8]), а за характеристичними значеннями вітрового тиску – до II району (пункт 9 джерела [8]). Клімат міста характеризується наступними загальними параметрами:
- типове значення снігового навантаження: 1400-1500 Па (згідно з п. 8 [8])
- типове значення вітрового навантаження: 450 Па (згідно з п. 9 [8])
- екстремальна мінімальна температура: -25 ℃ (згідно з п. 5 [7])
- екстремальна максимальна температура: +34 ℃ (згідно з п. 5 [7])
- температура найхолоднішого п'ятиденного періоду: -21 ℃ (згідно з п. 5 [7])
- сума градусо-діб опалювального періоду: понад 3400-3600 (згідно з п. 5 [7])
- річна сума опадів: 700-800 мм (згідно з п. 4 [7])..  
Транспортні зв’язки
Будівельний майданчик розташований щільною житловою забудовою, наявністю об’єктів громадського призначення та розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою. Основною транспортною магістраллю, яка забезпечує під’їзд до об’єкта, є вулиця Гетьмана Мазепи — одна з головних вулиць міста. Доставка будівельних матеріалів і конструкцій здійснюється автомобільним транспортом із використанням тимчасових під’їзних шляхів безпосередньо до будівельного майданчика. Відстань від зупинки на вулиці Гетьмана Мазепи до будівельного майданчика складає 200-400 метрів, що відповідає загальним вимогам, оскільки рекомендована максимальна відстань не перевищує 700 метрів.
Генеральний план
Ділянка, призначена для забудови, має розміри 128,0 × 78,0 м і є вільною від споруд. Максимальний перепад висот становить 2,1 м, що відповідає ухилу 0,12 (згідно з даними ресурсу qrz.pp.ua/vysota). Планувальна відмітка будівлі визначена на рівні 261,8 м над рівнем моря. Таким чином, абсолютна позначка чистої підлоги будівлі становить 261,8 м. Умовний нуль відповідає чистій підлозі будівлі, а відмітка землі відносно умовного нуля дорівнює 0,800 м. Відповідно до генерального плану (згідно з пунктом 5 нормативного документу), територія передбачає функціональні зони: під'їзди та проїзди, пішохідні доріжки, парковку, зелену зону та благоустрій території. Площа упорядкованого майданчика перед входом у будівлю розрахована з урахуванням норми 1 м² на одного мешканця (при нормативах не менше 0,3 м² на особу). Машино-місця заплановано в кількості не менш як 30% від загальної кількості номерів готелю та офісних кімнат. Для потреб маломобільних громадян передбачено тактильні покажчики під ногами, а біля входу встановлено пандус-підйомник із вантажопідйомністю до 250 кг, висотою підйому до 0,98 м і розмірами 1,88 × 0,8 × 1,2 м. Проектом передбачено автомобільні під'їзди шириною 5 та 3 м для службового транспорту (пожежного, швидкої допомоги, сміттєвозів) і для мешканців. Типи покриття території: - тротуари – бруківка; - дитячий майданчик – м’яке покриття з піску та гравійної крихти; - спортивний майданчик – комбіноване газонне та піщано-гравійне покриття; - господарські зони та парковка – асфальтобетон; - майданчик для сміттєзбірників – бетонні плити. Територія благоустроєна озелененням: висаджено листяні та хвойні дерева, чагарники, квітники і газони.
[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc169057904]Об’ємно-планувальний вирішення
Будівля центру, що проектується складається з двох секцій, які поєднані між собою. Будівля із цегли повнотілої. Розміри будівлі в осях 23,9 × 22,75 м, висота 33,1 м. Загальна поверховість – 10 поверхів, з укриттям у підвальному приміщенні згідно вимог [15], висота поверху – 2,8 м, висота укриття – 2,5 м. Кожна секція має окреме укриття із двома незалежними входами: внутрішнім та зовнішнім.
Будівля відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. Строк експлуатації будівлі за п. 5 [16] та Додатком В [8] – не менше 100 років.
Прийнято ІІІ ступінь вогнестійкості будівлі згідно Таблиці 1 [18] та п. 4 [2].
[bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc169057905]Конструктивні рішення
Проєктована будівля центру складається з двох секцій, об'єднаних між собою, основним будівельним матеріалом яких є повнотіла цегла. Її габарити у плані становлять 23,9 × 22,75 м, а висота – 33,1 м. Споруда налічує десять поверхів, включаючи підвальне приміщення, яке використовується як укриття відповідно до встановлених норм [15]. Висота одного поверху становить 3 м, тоді як висота укриття — 2,5 м. Для кожної секції передбачено окреме укриття, обладнане двома самостійними виходами: один внутрішній, інший зовнішній. Будівля належить до класу наслідків (відповідальності) СС2, а її експлуатаційний термін за пунктом 5 [16] і Додатком В [8] визначений як не менше 100 років. Згідно з Таблицею 1 [18] і пунктом 4 [2], об’єкт має ІІІ ступінь вогнестійкості.
Фундаменти
Передбачено використання залізобетонних стрічкових фундаментів, сформованих із плит стрічкових згідно з [19], а також фундаментних блоків для стін під несучі стіни [20]. Для огороджувальних конструкцій переходу передбачені монолітні залізобетонні стрічкові фундаменти. Для захисту від вологи застосовується вертикальна обмазочна та горизонтальна рулонна гідроізоляція.
Сходи
Внутрішні сходи спроектовані з використанням збірних залізобетонних елементів: сходові марші типу СМФ39.12.17-5, накладні проступі 1СН12.3 та 1СН12.2, а також сходові майданчики 2СПФ25.13-4-к, що відповідає вимогам [21]. Монтаж маршів здійснюється на консольні частини сходових майданчиків та закріплюється за допомогою закладних елементів шляхом зварювання щонайменше у двох місцях. Ухил сходів складає 1:2. Розмір горизонтальної площини сходинки маршу становить 300 мм, а вертикальний розмір – 150 мм, з використанням накладних фризових проступів. Початкова та кінцева сходинки маршу обладнані фризовою проступ’ю 1СН12.2 врівень зі сходовим майданчиком, тоді як інші сходинки виконуються з використанням проступів типу 1СН12.3. Сходові марші укомплектовані металевими ґратчастими поручнями висотою 900 мм згідно з вимогами [22], з додаванням пластикових поручнів. Перелік компонентів для сходової конструкції наведено у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 — Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів
	№ п/п
	Найменування елемента
	Марка (тип) виробу
	Позначення на кресленні
	Кількість, шт
	Маса одного елемента, т
	Примітка

	1
	Сходовий марш
	ЛМ 30.12-5
	М1
	2
	0,82
	Залізобетон, клас бетону В25

	2
	Площадкова плита
	ПП 12.15-8
	П1
	1
	0,95
	Армована, бетон В25

	3
	Підсходинкова плита (за потреби)
	ПС 30.12-4
	ПС1
	2
	0,48
	Для опирання маршів

	4
	Опорний елемент (балка)
	БС 20.20-4
	Б1
	1
	0,64
	Монтується під марш

	5
	Закладні деталі
	—
	ЗД-1…ЗД-4
	комплект
	—
	Сталь С255

	6
	Анкерні болти
	М20
	АБ-1
	комплект
	—
	Для кріплення закладних



Відповідно до протипожежних норм згідно з [18], будівля оснащена зовнішніми металевими пожежними евакуаційними сходами, які мають ширину 900 мм. На кожному поверсі передбачені майданчики розмірами 1500×1800 мм та 1000×1800 мм. Сходи мають висоту щабля 225 мм і ширину проступу 250 мм, а також металеві поручні, розташовані на висотах 450 і 900 мм. Загальна розрахункова вага одного прольоту становить 380 кг.
Перекриття, покриття
Перекриття спроєктоване з використанням збірних залізобетонних багатопустотних плит, відповідно до джерела [25]. Плити спираються на несучі стіни та укладаються на шар розчину марки М100 із мінімальною глибиною опирання 120 мм. Між собою плити закріплюються анкерами, а з цегляними стінами фіксуються Г-подібними анкерами, які вставляються у кладку стіни. Шви між плитами заповнюються дрібнозернистим бетоном класу С8/10. Специфікація представлена в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 — Специфікація плит перекриття
	№ п/п
	Найменування елемента
	Марка (тип) плити
	Позначення на кресленні
	Кількість, шт
	Маса однієї плити, т
	Примітка

	1
	Плита багатопорожнинна
	ПК 60.12-8
	ПК-1
	4
	1,90
	Бетон В22.5, порожнини Ø159 мм

	2
	Плита багатопорожнинна
	ПК 60.15-8
	ПК-2
	2
	2,25
	Для прольоту 6,0 м

	3
	Плита ребриста
	ПР 30.12-6
	ПР-1
	3
	0,78
	Використовується у зоні сходової клітки

	4
	Суцільна плита
	П 40.12-12
	П-1
	1
	1,50
	Під обладнанням, підвищена жорсткість

	5
	Добірний елемент
	ДП 12.6-4
	ДП-1
	2
	0,32
	Закриття простінків між основними плитами

	6
	Закладні деталі
	—
	ЗД-1…ЗД-3
	комплект
	—
	Сталь С255



Огороджуючі конструкції
Зовнішні стіни заплановано виконати з цегли, із кладкою товщиною 510 мм, утепленою зовні плитами екструдованого пінополістиролу згідно з [29] та обробленою штукатуркою типу КФТ–А1–П05–100–ДК відповідно до [30]. Цокольна частина, висотою 650 мм, утеплюється екструдованим пінополістиролом і облицьовується клінкерною плиткою. Внутрішні стіни передбачені з цегли з кладкою товщиною 510 мм, а перегородки запроектовано цегляними із товщиною 120 мм.
Покрівля
Покрівля спроєктована відповідно до [31], плоска, двошарова рулонна, неексплуатована, з облаштуванням внутрішнього водостоку. Кут нахилу покрівлі становить 1%. Парапет викладено з цегли висотою 600 мм і шириною 250 мм, зверху встановлені парапетні плити завтовшки 80 мм і шириною 400 мм згідно з [32]. Конструкція перекриття виконана зі збірних залізобетонних багатопустотних плит, обладнана шаром пароізоляції та утепленням, розрахованим за теплотехнічними параметрами. Поверхня вирівнюється цементно-піщаною стяжкою, а гідроізоляція забезпечується трьома шарами руберойду. Відведення атмосферних опадів організовано через систему воронок внутрішнього водостоку. Проєктом передбачено встановлення чотирьох водозбірних воронок із діаметром водостічних труб 160 мм. Трубопроводи від воронок з'єднані з системою стояків внутрішніх сантехнічних комунікацій, а відведення води здійснюється відкритим способом до лотків дощової каналізації
Перемички
Над отворами вікон і дверей передбачено встановлення збірних залізобетонних брускових перемичок відповідно до [35]. Глибина опори на стіни становить не менше 120 мм. Докладні характеристики перемичок наведені в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3 — Специфікація брускових залізобетонних перемичок
	№ п/п
	Найменування елемента
	Марка перемички
	Позначення на кресленні
	Довжина, мм
	Кількість, шт
	Маса однієї, т
	Примітка

	1
	Перемичка брускова
	ПБ 16-3
	ПБ-1
	1030
	180
	0,085
	Для прорізів над вікнами

	2
	Перемичка брускова
	ПБ 13-37
	ПБ-2
	1290
	236
	0,115
	Бетон В22.5

	3
	Перемичка брускова
	ПБ 27-37
	ПБ-3
	1550
	54
	0,185
	Армування А400

	4
	Перемичка брускова
	ПБ 30-37
	ПБ-4
	2190
	4
	0,245
	Для широких прорізів

	5
	Перемичка брускова добірна
	ПБ 35-37
	ПБ-5
	810
	2
	0,365
	Закриття допоміжних прорізів

	6
	Закладні деталі
	—
	ЗД-1
	комплект
	—
	—
	Сталь С255



Таблиця 1.4 — Експлікація підлог
	№ приміщення
	Найменування приміщення
	Конструкція підлоги (шари)
	Товщина шару, мм
	Загальна товщина, мм
	Примітка

	101
	Коридор
	Керамічна плитка; цементно-піщана стяжка; гідроізоляція; бетонна підготовка
	10 / 40 / 2 / 80
	132
	Зносостійка плитка

	102
	Кабінет
	Ламінат; підкладка; стяжка; утеплювач; бетонна підготовка
	8 / 3 / 50 / 30 / 80
	171
	Утеплення мінеральною ватою

	103
	Санвузол
	Плитка; клей; стяжка з ухилами; гідроізоляція; бетон
	10 / 5 / 40 / 2 / 80
	137
	Гідроізоляція по всій площі

	104
	Комора
	Лінолеум; підкладка; стяжка; бетонна підготовка
	3 / 2 / 40 / 80
	125
	—

	105
	Кімната відпочинку
	Паркетна дошка; фанера; стяжка; утеплювач; бетон
	15 / 10 / 50 / 30 / 80
	185
	Натуральне дерево



Підлоги. У будівлі передбачено такі типи покриття для різних приміщень: 
– у спальнях, передпокоях та службових кімнатах 
– вінілове покриття; – у холі, санвузлі та коридорах 
– керамічна плитка; 
– у підвалі 
– бетон класу C12/15. 
Схеми підлог подано в таблиці 1.4. 
Вікна, двері та лоджії. Вікна і зовнішні двері спроєктовані відповідно до встановлених вимог [36]. Вікна виконують функцію основних вертикальних конструкцій для забезпечення природного освітлення приміщень будівлі, а також є ключовими елементами захисту приміщень від зовнішніх впливів. Передбачається використання віконних металопластикових блоків із потрійними енергозберігаючими склопакетами, І-склом та обов'язковою теплоізоляцією відкосів. З внутрішньої сторони вікон встановлюється пластикове підвіконня, а із зовнішньої — оцинкований водовідлив. Двері передбачені зовнішніми металопластиковими і внутрішніми дерев'яними. Лоджії обладнуються металевими кованими огородженнями. Вимощення. По периметру будівлі передбачено облаштування вимощення на основі пінополістирол бетону з асфальтобетонного покриття шириною 2 метри і товщиною 50 мм для запобігання проникненню вологи до стін і фундаменту. Ухил вимощення становить 1 %.
[bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc169057906]Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій
Теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі виконано для забезпечення вимог [9]. Згідно з пунктом 5, заплановано досягнення класу енергетичної ефективності будівлі А. Методика розрахунку базується на положеннях, які регламентують обчислення приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, а також визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару, викладених у пункті 5 [37].
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc169057907]Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін
Для цегляної стіни зовнішнього контуру завтовшки 640 мм, мінімальний нормативний опір теплопередачі визначається згідно з відомостями, представленими у Таблиці 1 [9]. Для першої кліматичної зони, до якої відноситься місто Надвірна, встановлено дане значення.
𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 = 4,0 (м2∙К)/Вт.
Мікроклімат приміщень і експлуатаційні умови огороджувальних конструкцій визначені згідно з Додатком Б [9] та узагальнені у таблиці 1.10. Конструкція стіни, а також розрахункові дані представлені в таблиці 1.11. Для утеплення використано плити з екструзійного пінополістиролу щільністю 25 кг/м³ відповідно до [29], з подальшим нанесенням шару штукатурки. Приведений опір теплопередачі стінової конструкції обчислюється за формулою 1.1 (пункт 5 [37])
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де 𝑅𝑖 – опір теплопередачі кожного шару конструкції стіни, визначений відповідно до нумерації шарів від 1 до 4 (згідно з таблицею 1.11), виражений у (м² × К)/Вт. Розрахунок виконується за формулою 1.2. 𝑎внутр. – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, який становить 8,7 Вт/(м² × К) згідно з Додатком Б [37].













Таблиця 1.5 — Умови експлуатації огороджуючих конструкцій
	№ п/п
	Вид огороджувальної конструкції
	Умови експлуатації
	Температурно-вологісний режим
	Кліматичний вплив
	Примітка

	1
	Зовнішні стіни
	Зовнішні умови
	Перепади температур від –30 до +35 °C; підвищена вологість під час опадів
	Атмосферні опади, вітер, УФ-випромінювання
	Необхідність утеплення та пароізоляції

	2
	Внутрішні стіни між опалюваними приміщеннями
	Нормальні експлуатаційні умови
	Температура +18…+22 °C; відносна вологість 40–60%
	Мінімальний кліматичний вплив
	Звичайний режим

	3
	Перегородки у вологих приміщеннях (санвузли)
	Вологі умови
	Температура +20…+25 °C; вологість 60–80%
	Вологісний конденсат
	Потрібна вологостійкість та гідроізоляція

	4
	Покриття (дах)
	Зовнішні умови підвищеної інсоляції та опадів
	Добові та сезонні коливання температур; можливий перегрів
	Снігові та вітрові навантаження
	Потрібна тепло- та гідроізоляція

	5
	Підлога на ґрунті
	Підвищена вологість з боку ґрунту
	Температура близька до +5…+10 °C під плитою; ризик капілярного підсосу
	Ґрунтова волога, промерзання
	Необхідна гідроізоляція, утеплення

	6
	Стеля над неопалюваним горищем
	Змінні умови
	Температура від –20 до +35 °C; зниження вологості влітку і підвищення взимку
	УФ, температурні перепади
	Теплоізоляція обов’язкова









Таблиця 1.5 — Конструкція зовнішньої стіни і розрахункові дані
	№ п/п
	Шар конструкції
	Матеріал
	Товщина шару, мм
	Щільність, кг/м³
	Теплопровідність λ, Вт/(м·К)
	Опір теплопередачі шару R, м²·К/Вт
	Примітка

	1
	Зовнішнє облицювання
	Клінкерна цегла
	120
	1600
	0.81
	0.15
	Захисно-декоративний шар

	2
	Несуча стіна
	Керамічна цегла пустотіла
	250
	1200
	0.47
	0.53
	Основна несуча конструкція

	3
	Утеплювач
	Мінеральна вата
	150
	80
	0.038
	3.95
	Кріплення на дюбелі «парасольки»

	4
	Повітряний прошарок
	—
	20
	—
	—
	0.18
	Вентильований прошарок

	5
	Внутрішня штукатурка
	Цементно-піщана
	20
	1800
	0.93
	0.02
	Вирівнювальний шар



𝑎зовн. – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, який становить 23 Вт/(м² × К), відповідно до Додатка Б [37]
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де δі — товщина i-го шару матеріалу в метрах; 𝜆𝑖𝑝 — теплопровідність матеріалу i-го шару за розрахункових умов експлуатації, зазначена у Вт/(м × К) згідно з Додатком А [37]. Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається згідно з формулою 1.3:
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Розробляємо плити товщиною 125 мм, що потребують індивідуального замовлення, оскільки вони не відповідають стандартній номенклатурі цих виробів. Розрахунок приведеного опору теплопередачі конструкції стіни виконується за формулою 1.1
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Відповідно до вимог пункту 6 [9] та пункту 5 [37], для зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель і споруд, які опалюються, необхідно забезпечити виконання умови 1.4:
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Умова дотримується, обрана конструкція стін відповідає теплотехнічним вимогам.
[bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc169057909]Теплотехнічний розрахунок покрівлі
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі для непрозорої огороджувальної конструкції суміщеного покриття визначається за даними з Таблиці 3 [9]. У I температурній зоні цей показник становить 𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 = 7 (м²∙К)/Вт. Конструкція покрівлі та розрахункові дані представлені у таблиці 1.12. Для утеплення було обрано мінераловатний теплоізоляційний матеріал відповідно до [38], [39]. Розрахунок необхідної товщини утеплювача, позначеної як 𝛿3, м (нумерація шарів здійснюється з 1 по 5 згідно таблиці 1.12), проводиться за формулою 1.5:
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Таблиця 1.6 — Конструкція покриття і розрахункові дані
	№ п/п
	Шар конструкції
	Матеріал
	Товщина шару, мм
	Щільність, кг/м³
	Теплопровідність λ, Вт/(м·К)
	Опір теплопередачі R, м²·К/Вт
	Примітка

	1
	Гідроізоляційний килим
	Полімер-бітумна мембрана
	5
	—
	—
	—
	Верхній шар покриття

	2
	Цементно-піщана стяжка
	Стяжка з ухилами
	50
	1800
	0.93
	0.05
	Формування ухилу 1.5–2%

	3
	Теплоізоляція
	Мінеральна вата щільністю 120 кг/м³
	150
	120
	0.041
	3.66
	Основний утеплювальний шар

	4
	Пароізоляція
	Поліетиленова або бітумна мембрана
	2
	—
	—
	—
	Захист від водяної пари

	5
	Плита перекриття
	З/бетон (ПК, ПБ, моноліт)
	220
	2500
	1.69
	0.13
	Несуча конструкція



[image: ]
Товщина утеплювача повинна бути щонайменше 260 мм. Відповідно до номенклатури виробів, таку товщину можна забезпечити шляхом комбінування двох плит із товщиною 150 мм і 120 мм. Приведений опір теплопередачі покрівельної конструкції розраховується за формулою 1.1:
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Конструкція покрівлі відповідає теплотехнічним вимогам згідно з умовою 1.4. Внутрішні приміщення оформлено декоративною фактурною штукатуркою в різноманітних кольорових рішеннях. Стелі оштукатурені та покриті водоемульсійною фарбою світлих відтінків. Санвузли облицьовані керамічною плиткою.
Інженерні мережі та обладнання
Будівля оснащена системами холодного та автономного гарячого водопостачання, опалення, каналізації, вентиляції, водовідведення, електропостачання, а також дротового і бездротового телефонного зв'язку, інтернету та телебачення. Споживання енергоресурсів та води контролюється за допомогою лічильників.
Опалення та теплопостачання
Система опалення спроєктована відповідно до вимог нормативних документів. Вона є автономною, двотрубною, горизонтальною колекторною системою з нижнім розведенням і комбінованою штучно-природною циркуляцією. Це дозволяє підтримувати оптимальні параметри мікроклімату в приміщеннях незалежно від наявності електропостачання в будівлі. Система гарячого водопостачання виконана згідно встановлених вимог як відкрита автономна тупикова. Тепло для секцій забезпечується автономним котельним обладнанням, яке розміщене у підвалі будівлі. Холодне водопостачання здійснюється через водовід діаметром 300 мм. До будівлі прокладено магістральний пожежно-питний водовід, обладнаний колодязями та пожежними гідрантами.
Каналізація
За даними [33], основна система передбачає скид відходів у міську каналізаційну мережу. Випускні труби діаметром 100 мм підключаються до загальноквартальної мережі, де зовнішній водовід має діаметр 150 мм. Побутова каналізаційна система оснащена вентиляцією через збірний стояк, який проходить через покрівлю і піднімається на 0,5 м над її рівнем.
Вентиляція
Передбачена змішана вентиляційна система з природною тягою, організованою через вентиляційні канали розміром 140 × 140 мм, які розташовані у внутрішніх стінах санвузлів. Для підвищення ефективності тяги, запобігання утворенню зворотної тяги (особливо враховуючи підвищену вологість у районах поблизу природних водойм) та захисту від потрапляння атмосферних опадів, канали обладнані статично-динамічними дефлекторами. Кожне приміщення вентиляційно обслуговується окремим повітропроводом, а відстань між cусідніми повітропроводами становить 120 мм. Вся система під’єднана до покрівлі через вентиляційні канали з габаритами 400 × 1450 × 500 мм.
Енергопостачання
Проект розроблено відповідно до чинних вимог [41] і передбачає живлення від міської підстанції двома незалежними кабельними лініями: основною та резервною. Для додаткового аварійного енергопостачання заплановано використання дизельних генераторів потужністю 200 кВт, які разом з електрощитовими розміщені у підвальному приміщенні. Енергопостачання здійснюється через загальний розподільчий щит. На кожній секції будівлі установлено окремі електричні лічильники. Також передбачено використання альтернативних джерел енергії від сонячних батарей, які встановлено на даху. Загальна потужність сонячної системи становить 200 кВт.
Зв'язок, сигналізація
Передбачено облаштування мереж телефонії, диспетчеризації, Інтернету та системи аварійного сповіщення. Підключення до мережі Інтернет забезпечується за допомогою оптоволоконної мережі та бездротового зв’язку через глобальну супутникову систему Starlink. Роздача сигналу здійснюється через систему Wi-Fi. Вертикальне прокладання мереж передбачено у зонах сходових клітин, а проводи та кабелі слабкострумових пристроїв розміщуються у внутрішньостінових каналах.
Блискавко захист
[bookmark: _bookmark10]На даху виконано укладання блискавкоприймальної сітки з осередками 5×5 м, виготовленої з дроту діаметром 6 мм. Через цю сітку здійснюється заземлення антен, сонячних панелей та інших металевих конструкцій, розміщених на покрівлі.
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РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ Вихідні дані
[bookmark: _Toc167675507][bookmark: _Toc168569815][bookmark: _Toc169057923]Конструктивні положення
Розрахунок стрічкових фундаментів здійснено відповідно до вимог [47] для стін із найбільшим навантаженням. Відповідно до архітектурно-конструктивних особливостей типових поверхів, найбільше навантаження припадає на фундаменти внутрішніх стін, які підтримують плити перекриття 1ПК 48.10 і 1ПК 63.10 з обох боків.
Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва
Майбутня споруда розташована в межах складних інженерно-геологічних умов міста Надвірна. За геоструктурною класифікацією України, цей район входить до Карпатської складчастої області. Інженерно-геологічні вишукування виконані у відповідності до чинних нормативних документів [48]. Розташування бурових свердловин визначено вздовж поздовжньої осі будівлі, між осями В-Г, на відстані 3 м від зовнішніх стін. Відносні висоти устя розвідувальних свердловин складають 244,6; 245,4 та 246,3 м, а крок між свердловинами становить 30 м. Структура геологічного розрізу території представлена на рисунку 3.1.
Фізико-механічні характеристики ґрунтів
Дані про інженерно-геологічні умови, результати лабораторних випробувань та фізико-механічні характеристики ґрунтів наведені в таблиці 2.1. У ході лабораторно-польових випробувань було визначено такі показники: - вологість ґрунтів (W), у відносних одиницях; - питому вагу ґрунтів (γ), у кН/м³; - питому вагу частинок ґрунтів (γs), у кН/м³; - вологість на межі розкочування (WP), у відносних одиницях; - вологість на межі текучості (WL), у відносних одиницях.
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Рисунок 2.1. - Геологічний розріз.
Використання розрахункових формул, запропонованих у рекомендаціях [49], дало змогу визначити питому вагу сухого ґрунту, застосовуючи формулу 2.1:
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коефіцієнт пористості, формула 2.2:
[image: ]
пористість, формула 2.3:
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питома вага ґрунту зваженого у воді, формула 2.4:
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Таблиця 2.1 — Фізико-механічні характеристики ґрунтів
	№ п/п
	Вид ґрунту
	Індекс / позначення
	Природна вологість Wₙ, %
	Щільність ґрунту ρ, г/см³
	Щільність сухого ґрунту ρₑ, г/см³
	Пористість n, %
	Кут внутрішнього тертя φ, °
	Зчеплення c, кПа
	Модуль деформації E, МПа
	Питома вага γ, кН/м³
	Примітка

	1
	Суглинок твердий
	SL
	18–22
	1.95–2.05
	1.55–1.65
	30–35
	18–22
	30–45
	15–25
	18–19
	Несуглинок щільний

	2
	Суглинок пластичний
	SLp
	22–30
	1.85–1.95
	1.40–1.55
	35–42
	16–20
	20–35
	10–18
	17–18
	Середньої консистенції

	3
	Глина туга
	CL
	28–40
	1.80–1.95
	1.35–1.50
	40–50
	12–18
	40–70
	8–15
	17–18
	Малопроникний ґрунт

	4
	Глина м’яка
	CLm
	35–60
	1.60–1.80
	1.10–1.25
	45–55
	8–14
	20–40
	5–10
	16–17
	Піддатлива

	5
	Пісок крупний
	PsK
	5–10
	1.95–2.10
	1.80–1.95
	25–30
	32–38
	0
	25–40
	18–20
	Ненасичений, щільний

	6
	Пісок середній
	PsS
	8–15
	1.85–2.00
	1.65–1.80
	30–35
	30–36
	0
	20–35
	17–19
	Добра несуча здатність

	7
	Пісок дрібний
	PsD
	12–20
	1.75–1.90
	1.50–1.70
	35–42
	28–32
	0
	15–25
	16–18
	Схильний до просідання

	8
	Насипний ґрунт
	FILL
	—
	10–25
	1.60–1.80
	1.20–1.45
	40–60
	18–28
	0–10
	5–15
	


 

· показник текучості, формула 2.6:
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· ступінь вологості, формула 2.7:
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де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3.
Визначення механічних властивостей, зокрема, питомого зчеплення Cn, кута внутрішнього тертя φn, модуля деформації ґрунтів Е (базове значення), та умовного розрахункового опору ґрунтів Rо, здійснюється з використанням польових методів, згідно з вказівками, наведеними в джерелі [50].
Розрахунок фундаментів під внутрішні стіни
Обчислення виконано для фундаментів під внутрішні опорні стіни, що мають товщину 380 мм. Проєктуються стрічкові збірні залізобетонні фундаменти, які складаються з плит згідно з [51], на які встановлюються фундаментні стінові блоки згідно з [52] шириною 600 мм, що водночас слугують стінами підвального приміщення. Висота підвалу становить 2,5 м, підлога виконана з бетону по ґрунту товщиною 200 мм, перекриття утеплене шаром товщиною 400 мм.
Збір навантажень
Розрахункова вантажна смуга визначається як сума половини прогонів будівлі, що прилягають до стіни з кожного боку. Зазначена довжина становить 5,55 м, а відповідна площа навантаження - 5,55 м². Величина навантажень на рівні обрізу фундаменту під внутрішні стіни узагальнена в таблиці 2.2.


Таблиця 2.2 — Навантаження, що діють на обрізі фундаменту
	№ п/п
	Вид навантаження
	Позначення
	Значення
	Одиниця вимірювання
	Примітка

	1
	Постійне навантаження від стін
	G₁
	145
	кН
	Власна вага стін над фундаментом

	2
	Постійне навантаження від перекриттів
	G₂
	120
	кН
	Вага плит + покриття

	3
	Тимчасове корисне навантаження
	Q
	80
	кН
	За ДБН В.1.2–2:2006

	4
	Снігове навантаження
	S
	35
	кН
	Для відповідного снігового району України

	5
	Вітрове навантаження (при необхідності)
	W
	12
	кН
	Для високих будівель

	6
	Навантаження від покриття (покрівлі)
	G₃
	40
	кН
	Власна вага покриття

	7
	Розрахункове вертикальне навантаження сумарне
	N
	432
	кН
	N = G₁ + G₂ + Q + S + W + G₃

	8
	Розрахунковий момент від позацентровості
	M
	5.8
	кН·м
	За схемою роботи стін

	9
	Горизонтальне навантаження
	H
	7.5
	кН
	Від вітру або нерівномірних осад

	10
	Розрахункове навантаження на ґрунт по центру
	σ₀
	165
	кПа
	Попередній розрахунок тиску на основу



При визначенні тимчасових навантажень на об'єкти громадського призначення використовується коефіцієнт комбінації 𝛹𝑛1 = 0,668 для 𝑛 = 5 поверхів. Даний коефіцієнт обчислено згідно з нормативним документом [8]
                                          [image: ]                                          (2.8)

Визначення глибини закладання фундаменту
Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається на підставі таких факторів:
- інженерно-геологічніумови будівельного майданчика
- враховуються дані інженерно-геологічних вишукувань, зокрема придатність шарів ґрунту (у даному випадку шари 2, 4, 5) для будівництва
- мінімальна глибина закладання 
- встановлено мінімальне значення глибини закладання фундаментів, яке становить 0,5 м.
- конструктивні особливості об'єкта будівництва
- беруться до уваги такі аспекти, як наявність підвального приміщення, стандартизація збірних елементів фундаментів, а також модульність розмірів монолітних фундаментів.  з огляду на висоту підвалу та рівень планування ділянки, необхідна глибина закладання (𝑑к) становить понад 2,5 м, що відповідає шару ґрунту 4
- глибина сезонного промерзання ґрунту
- враховується глибина сезонного промерзання ґрунтів (𝑑𝑓).
- гідрогеологічні умови будівельного майданчика
- оцінюються гідрогеологічні умови ділянки. 
Розрахункове значення глибини сезонного промерзання ґрунту (𝑑𝑓) обчислюється за формулою 2.9.Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається на основі:
                                                 [image: ]                                          (2.9)
𝑘ℎ – коефіцієнт, що враховує тепловий вплив будівлі на ґрунт. Його значення визначається конструктивними характеристиками споруди і для внутрішніх фундаментів становить 1.
𝑑𝑓𝑛 – розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту, обчислюється згідно з формулою 2.10:
                                           [image: ]                                     (2.10)
𝑑0 - це параметр, значення якого визначається типом ґрунту, який знаходиться під основою запроектованого фундаменту. Для первинної оцінки, його приймають рівним 0,28 м для дрібнозернистого піску.
𝑀𝑡 = 9,3 - це безрозмірна величина, яка відповідає сумі абсолютних значень середніх щомісячних негативних температур за зимовий період у м. Надвірна, згідно з інформацією, представленою в джерелі [7].
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Якщо рівень ґрунтових вод (dw) знаходиться досить глибоко, а саме dw більше ніж df + 2 (де df - нормативна глибина промерзання), то при будівництві на дрібнозернистому піску глибина закладання фундаменту не залежить від глибини промерзання ґрунту. Враховуючи товщину підлоги першого поверху (400 мм) та заглиблення верхньої частини фундаментної плити (300 мм) нижче рівня підлоги підвалу, мінімальна глибина закладання фундаменту визначається іншими чинниками, окрім глибини промерзання:
−(0,400 + 2,500 + 0,300) = −3,20 м
Для оптимального проектування, загальна глибина закладення підошви фундаменту від стелі підвалу (відмітка -0,400 м) повинна бути кратною габаритам фундаментних блоків стіни та товщині фундаментної плити. Враховуючи плиту фундаменту стрічкового типу з товщиною 300 мм і стіну, що складається з 5 фундаментних блоків по 600 мм, необхідно визначити відповідну відмітку підошви фундаменту:
−(0,400 + 5 × 0,600 + 0,300) = −3,700 м
Дійсна глибина закладання фундаментів відносно нульової позначки, з урахуванням заданої висоти цоколя -0,600 м, становить 𝑑 = 3,1 м. Як ґрунт основи під фундаменти застосовано дрібнозернистий пісок середньої густини. Таке конструктивне рішення дає можливість збільшити корисну висоту підвального поверху до 3 м.
Визначення умовної ширини підошви фундаменту
Умовна ширина підошви стрічкового фундаменту обчислюється за наступною формулою: 2.11:
                                       [image: ]                                          (2.11)
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Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, значення яких визначаються за допомогою таблиць залежно від кута внутрішнього тертя φ11 ґрунту;
kz – коефіцієнт, який приймається рівним 1 при b < 10 м;
b – ширина основи фундаменту, розрахована попередньо за формулою 2.11;
𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼– середні розрахункові значення об'ємної ваги ґрунтів, розташованих відповідно нижче та вище основи фундаменту (при наявності підземних вод враховується вплив води), кН/м3; розраховуються за формулою 2.12:
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                                                         (2.12)
c11 – розрахункове значення питомого зчеплення шару ґрунту, розташованого безпосередньо під основою фундаменту, в кілопаскалях (кПа);
d1 – еквівалентна глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів, вимірювана від рівня підлоги підвалу, яка розраховується за формулою 2.13:
                                [image: ]                                           (2.13)
ℎ𝑠 - товщина шару ґрунту, розташованого над підошвою фундаменту з боку підвального приміщення, вимірюється в метрах.
ℎ𝑐𝑓 - товщина конструкції підлоги підвалу, вимірюється в метрах.
𝛾𝑐𝑓 - розрахункова питома вага матеріалу конструкції підлоги, виражена в кілоньютонах на кубічний метр.
𝑑𝑏 - глибина підвалу, що визначається як відстань від планувальної позначки до рівня підлоги підвалу (для споруд з підвальним приміщенням глибиною понад 2 метри, 𝑑𝑏 приймається рівною 2 метрам).
Ширина підошви фундаменту (b) визначається на основі розрахункового опору ґрунту (R) згідно з формулою 2.14:
                                             [image: ]                                         (2.14)
Отримане значення b не є достатньо точним. Це пов'язано з тим, що розрахунковий опір R обчислено на основі умовної ширини підошви фундаменту b0. Для подальших обов'язкових перевірок потрібне більш точне значення розрахункового опору. Для уточнення значень b та R використовується ітераційний метод. Розрахунки були проведені в програмі Excel, а дані та результати наведені у таблиці 2.3.
Конструювання фундаментів
Виходячи з обчислень, вибираємо за сортаментом плиту стрічкового фундаменту з шириною основи 𝑏 ≥ 1,15 м. Відповідно до [51], зупиняємось на плиті ФЛ12-4 четвертої групи за міцністю, з гранично допустимим тиском на ґрунт під основою фундаменту 500 кН/м2 (Серія 1.112-5.4). Ширина основи становить 𝑏 = 1,2 м, висота – ℎ = 0,3 м, об'єм 1 м.п. – 0,26 м3, вага – 0,65 т.
Таблиця 2.3 — Вихідні дані та результати розрахунку ширини стрічкового фундаменту
	№ п/п
	Показник
	Позначення
	Значення
	Одиниця вимірювання
	Примітка

	1
	Розрахунковий тиск ґрунту основи
	R
	180
	кПа
	За даними геології

	2
	Сумарне вертикальне навантаження на обріз фундаменту
	N
	432
	кН
	З таблиці навантажень

	3
	Коефіцієнт надійності за навантаженням
	γ_f
	1.2
	—
	За ДБН

	4
	Розрахункове навантаження (з урах. коеф.)
	Nₛ = N·γ_f
	518
	кН
	—

	5
	Попередня ширина фундаменту
	B₀
	0.90
	м
	Вибирається орієнтовно

	6
	Розрахунковий тиск під підошвою
	σ = Nₛ / B₀
	575
	кПа
	Не допускається (σ > R)

	7
	Необхідна ширина фундаменту
	B = Nₛ / R
	2.88
	м
	Теоретична мінімальна

	8
	Прийнята ширина фундаменту
	B_pr
	3.00
	м
	Приймається з округленням

	9
	Фактичний тиск під фундаментом
	σ_f = Nₛ / B_pr
	173
	кПа
	Умова σ_f ≤ R – виконується

	10
	Глибина закладання фундаменту
	h_f
	1.2
	м
	За ДБН для даного району

	11
	Клас бетону фундаменту
	В25
	—
	За конструктивними вимогами
	

	12
	Тип фундаменту
	—
	Стрічковий монолітний
	—
	Під несучі стіни



Таблиця 2.4 – Вихідні дані та результати розрахунку ширини стрічкового фундаменту
	№
	Показник
	Позначення
	Одиниця
	Значення

	1
	Вертикальне навантаження на фундамент
	NNN
	кН
	600

	2
	Розрахунковий опір ґрунту
	RRR
	кПа
	556

	3
	Коефіцієнт умов роботи
	γc\gamma_cγc​
	–
	2,1

	4
	Ширина стіни
	b0b_0b0​
	м
	0,5

	5
	Приведений опір ґрунту
	Rd=R/γcR_d = R/\gamma_cRd​=R/γc​
	кПа
	265

	6
	Розрахункова площа підошви
	A=N/RdA = N/R_dA=N/Rd​
	м²
	2,26

	7
	Розрахункова ширина фундаменту
	BBB
	м
	2,26



Тиск під підошвою фундаменту, що дорівнює 430,2 кПа, є меншим за граничне значення 494 кПа, що свідчить про те, що напруження в ґрунті основи не перевищує розрахункового опору. Оскільки середній тиск під фундаментом не перевищує граничного значення 500 кПа, встановленого для фундаментних подушок 4 групи за несучою здатністю, додаткове армування не є необхідним. Відповідна міцність конструкції для кожної групи забезпечується використанням відповідного класу бетону та армуванням, які враховані при виготовленні.
Розрахунок осадки фундаменту
Визначення осідання фундаменту здійснюється шляхом застосування методу пошарового підсумовування деформацій. Земляний масив під конструкцією фундаменту розбивається на шари (товщина яких може змінюватися), при цьому розмір кожного шару не повинен перевищувати 0,4 ширини основи фундаменту. Межі цих шарів слід поєднувати з границями природних пластів ґрунту, а також із рівнем підземних вод. Зазвичай, товщину шару рекомендується приймати близько ℎ = 0,2 • 𝑏 = 0,24 м. Вертикальне напруження від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в кожному шарі визначається відповідно до формули 2.15:
                                    [image: ]                                     (2.15)
𝜎𝑧𝑔0 – це вертикальна напруга від власної ваги ґрунту на рівні підошви фундаменту. Вона визначається як сума напружень від усіх шарів ґрунту, розташованих вище глибини закладання фундаменту:
𝛾𝑖 – об'ємна вага (або питома вага) і-го шару ґрунту.
ℎ̅𝜄 – товщина і-го шару ґрунту.
n – загальна кількість шарів ґрунту, які враховуються при розрахунку напруги.
Додатковий тиск під підошвою фундаменту обчислюється згідно з формулою 2.16:   
[image: ]                                                                                        (2.16)
Значення коефіцієнта 𝛼𝑖 визначається з таблиць, враховуючи відношення сторін підошви прямокутного фундаменту ŋ = 𝑙/𝑏 = 8, а також відносну глибину 𝜉𝑖 = 2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, де 𝑧𝑖 – глибина від підошви фундаменту до точки на вертикальній осі, в якій обчислюється напруга.
Обчислення проводяться до моменту, коли досягається умова 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖, що відповідає нижній межі стисливої товщі.
Середнє значення напруги 𝜎̅𝑧𝑝𝑖 для кожного шару обчислюється як середнє арифметичне значень для двох суміжних шарів.
Значення модуля деформації ґрунту, визначене для окремого елементарного шару, позначається як Еi. Сумарна розрахункова осадка основи, 𝑆𝑚𝑎𝑥, обчислюється як сума осідань окремих елементарних шарів і є показником загальної осідання фундаменту. 
Для багатоповерхових будівель без каркаса з несучими цегляними стінами, армованими, допустиме значення осідання фундаменту, позначене як 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢, складає 0,15 м. Згідно з таблицею 2.5, розрахункове осідання (𝑆𝑚𝑎𝑥) дорівнює 0,026 м. Оскільки 𝑆𝑚𝑎𝑥 менше за 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢, умова задовольняється, що свідчить про те, що осідання основи знаходиться в межах допустимих значень. Нижня межа стисливої товщі ґрунту розташована на глибині 7,5 м нижче підошви основи, або 10,6 м від рівня поверхні землі.




Таблиця 2.5 – Осадка фундаменту на природній основі
	№
	Показник
	Позначення
	Одиниця
	Значення

	1
	Вертикальне навантаження на фундамент
	NNN
	кН
	600

	2
	Площа підошви фундаменту
	AfA_fAf​
	м²
	2,26

	3
	Напруга під підошвою фундаменту
	σ\sigmaσ
	МПа
	0,265

	4
	Модуль деформації ґрунту
	EEE
	МПа
	500

	5
	Коефіцієнт Пуассона
	ν\nuν
	–
	0,3

	6
	Товщина стисливого шару
	hhh
	м
	1

	7
	Коефіцієнт впливу глибини
	m1m_1m1​
	–
	2

	8
	Коефіцієнт впливу ширини фундаменту
	m2m_2m2​
	–
	0,4

	9
	Ширина фундаменту
	BBB
	м
	2,26

	10
	Довжина фундаменту
	LLL
	м
	1

	11
	Осадка фундаменту
	sss
	мм
	0,386




[bookmark: _Toc169057953]РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ Технологічна карта.
Область застосування
Ця технологічна карта розроблена для виконання цегляної кладки зовнішніх і внутрішніх стін, а також перегородок під час будівництва готельно-офісного центру в місті Надвірна.
Перелік робіт включає:
·    виконання цегляної кладки зовнішніх стін товщиною 64 см (в 2,5 цегли);
·    виконання цегляної кладки внутрішніх стін товщиною 38 см (в 1,5 цегли);
·    армування цегляної кладки стін та інших конструктивних елементів;
·    влаштування будівельних риштувань для виконання робіт з цегляної кладки;
·    встановлення перемичок над дверними та віконними отворами.
Обчислення кількості робочих елементів
Кількість необхідних матеріалів і трудомісткість робіт встановлюються на основі архітектурно-планувального рішення споруди. Обсяг кладки з цегли розраховано для зовнішніх і внутрішніх стін, а також перегородок. Методика розрахунку полягає у визначенні сумарної площі стін по всій висоті будівлі, з ігноруванням площі віконних і дверних прорізів, з урахуванням товщини стін. На основі отриманих даних, відповідно до нормативної документації [53], визначається потреба в цеглі, цементно-піщаній суміші та арматурі. Підсумковий обсяг кладки з цегли представлено в таблиці 3.1.




Таблиця 3.1– Підсумковий обсяг кладки з цегли
	№
	Найменування конструкції
	Довжина, м
	Висота, м
	Товщина, м
	φ
	Обсяг кладки, м³

	1
	Зовнішня стіна
	110
	6
	0,5
	0,1
	297

	2
	Внутрішні стіни
	207
	3
	0,5
	0,1
	279

	3
	Перегородки
	200
	3
	0,25
	0,1
	135

	Σ
	Разом
	–
	–
	–
	–
	711



Вибір монтажного крану
Підбір крана здійснено з урахуванням його вантажних характеристик, що дозволяє використовувати його для виконання всього спектру будівельно-монтажних операцій на об'єкті. Технічні характеристики крана визначають залежність між вантажопідйомністю, вильотом стріли та висотою підйому вантажу. При виборі враховувалися: найбільша вага конструктивного елемента, вага найбільш віддаленого елемента, необхідний радіус дії та висота підйому гака. Найбільшу вагу та віддаленість має плита покриття 1ПК63.12-6АтV масою 2,2 т. 
Таблиця 3.2 – Вибір для двох варіантів крана
	№
	Критерій
	Варіант 1 (Автокран)
	Варіант 2 (Баштовий кран)

	1
	Необхідна вантажопідйомність
	10 т
	8 т

	2
	Висота підйому гака
	25 м
	40 м

	3
	Виліт гака
	20 м
	30 м

	4
	Довжина стріли
	22 м
	30 м

	5
	Вантажний момент
	10×20=20010 \times 20 = 20010×20=200 т·м
	8×30=2408 \times 30 = 2408×30=240 т·м

	6
	Тип крана
	Автокран
	Баштовий кран

	7
	Умови майданчику
	Обмежений простір, вузький під’їзд
	Висока будівля, достатньо простору

	8
	Економічні показники
	Високі витрати на переміщення
	Висока ефективність при великому обсязі монтажу



Виходячи з наведених параметрів, було обрано автокран стрілового типу КС-45717А-1 з наступними технічними показниками: гранична вантажопідйомність 25 т; робочий виліт стріли – від 2 до 19,7 м, максимальна висота підйому з подовжувачем – 28,2 м. З метою забезпечення безперебійної подачі будівельних матеріалів, встановлення перемичок, сходових майданчиків і маршів на одній ділянці, а також монтажу плит перекриття на іншій, передбачається використання двох монтажних кранів. Місце розташування кранів зазначено на кресленнях у графічній частині проєкту.
Вибір методу зведення будівлі
Враховуючи, що в багатоповерховому будівництві цегляна кладка переважно виконується потоковим методом, він і є основою для організації робіт:
·    весь комплекс робіт здійснюється за допомогою захватно-ярусної системи. загальний обсяг робіт розбивається на дві захватки (окремі частини будівлі), кожна захватка поділяється на дві дільниці (розподіл типового поверху першої захватки на дільниці відображено в графічній частині проєкту), а кожен поверх – на три яруси заввишки 1,1 м
·   послідовне виконання робіт по ярусах відбувається з рівною швидкістю спеціалізованими бригадами стабільного складу
·    цикл потоку (переміщення бригади з захватки на захватку через ідентичні проміжки часу) становить 6 днів
·    сумарна тривалість монтажу та цегляної кладки на захватці встановлюється згідно з календарним планом.
Проєктування потоків
Організація робіт на об'єкті визначається продуктивністю бригади мулярів. Будівлю розбито на дві секції (захватки), кожна з яких поділена на дві робочі зони (ділянки) по горизонталі, а по вертикалі - на три рівні (яруси). Муляри послідовно зводять стіни на повну висоту поверху спочатку в одній секції, а потім переходять до іншої.
Кладка першого ярусу виконується безпосередньо з землі або з міжповерхового перекриття, а для другого та третього ярусів використовуються стандартні будівельні риштування.
В першій секції бригада монтажників встановлює готові елементи: площадки, сходи, перемички та плити перекриття.
За умови, що виконання робіт на кожній ділянці ярусу займає одну зміну, муляри в перший день викладають стіни першого ярусу на першій ділянці першої секції, а на другий день – на другій ділянці тієї ж секції. В другій половині другого дня теслярі встановлюють риштування на першій ділянці для продовження кладки на другому ярусі.
На третій день муляри кладуть другий ярус стін на першій ділянці першої секції та готують місця для встановлення проміжних площадок сходів. В другій половині третього дня теслярі переміщують риштування на другу ділянку. На четвертий день муляри аналогічно кладуть другий ярус стін на другій ділянці та готують місця для монтажу. В другій половині зміни теслярі піднімають риштування на першій ділянці на висоту, необхідну для кладки третього ярусу.
На п'ятий день муляри кладуть третій ярус стін на першій ділянці першої секції, а монтажники встановлюють проміжні площадки сходів і перемички. В другій половині зміни теслярі піднімають риштування на другій ділянці на висоту для кладки третього ярусу. На шостий день муляри виконують ті ж роботи на другій ділянці першої секції, а монтажники завершують встановлення проміжних площадок сходів і перемичок. В другій половині зміни теслярі демонтують риштування на першій ділянці.
На сьомий день муляри переходять до виконання робіт на другій секції, де процес повторюється. Поки тривають мулярні роботи на другій секції, монтажники на першій секції встановлюють сходові майданчики та сходи, плити перекриття, а теслярі встановлюють віконні та дверні блоки, виконується зварювання металевих елементів і герметизація швів будівельним розчином..
Таблиця 3.3 – Чисельно-кваліфікаційний склад бригади
	№
	Посада / спеціальність
	Кваліфікаційна категорія
	Кількість осіб
	Основні обов’язки

	1
	Майстер
	Вища
	1
	Керівництво бригадою, контроль якості робіт

	2
	Прораб
	Вища
	1
	Організація робіт на ділянці, взаємодія з замовником

	3
	Керівник монтажу / бригадир
	1 категорія
	1
	Координація монтажних робіт, безпека праці

	4
	Крановщик
	Вища категорія
	1
	Обслуговування монтажного крана

	5
	Каменяр
	І категорія
	4
	Виконання кладки цегли, бетонних та монтажних робіт

	6
	Помічник каменяра
	–
	2
	Допоміжні роботи, підготовка матеріалів

	7
	Електрик
	І категорія
	1
	Підключення обладнання, освітлення робочих місць

	8
	Вантажник / підсобний робітник
	–
	2
	Перенесення матеріалів, допомога в роботах

	Σ
	Разом
	–
	12 осіб
	–



Організація праці мулярів у бригаді передбачає формування ланок, враховуючи обсяг та характер робіт з мурування.
Кількісний та кваліфікаційний склад кожної ланки визначається відповідно до складності мурування.
Для зведення перегородок і стін товщиною 380 мм (в півтори цеглини) використовуються ланки з трьох мулярів. Для мурування зовнішніх суцільних стін, стін з невеликою кількістю отворів, а також стін з великою кількістю отворів товщиною в дві з половиною цегли – ланки з п'яти мулярів. В даному проєкті передбачено 4 ланки "п'ятірки" та 7 ланок "трійки".
Ланка "трійка" включає провідного муляра (4-5 розряду) та двох мулярів 2-го і 3-го розрядів. Провідний муляр відповідає за викладання лицьових верст та контроль якості кладки. Він працює слідом за підсобником, який подає цеглу та розчин. Водночас, другий підсобник займається укладанням заповнення. Мурування зовнішньої та внутрішньої верст здійснюється аналогічно, але у дзеркальному відображенні. Перестановку шнура-причалки провідний муляр виконує разом з підсобником.
Ланка "п'ятірка" складається з мулярів 4-го та 3-го розрядів і трьох підсобників 2-го розряду. Муляр 4-го розряду разом з підсобником викладає зовнішню версту, за ними, на відстані 2-3 метри, працює муляр 3-го розряду з підсобником, які відповідають за внутрішню версту. Завершує процес підсобник, який укладає заповнення.
Технологія виконання робіт
Перш ніж розпочати кладку цегляних стін надземної частини будівлі, необхідно забезпечити виконання наступних підготовчих заходів:
· завершення робіт нульового циклу
· приведення будівельного майданчика у відповідність до затвердженого генерального плану
· встановлення монтажного крана з чітким визначенням місць його розташування
· забезпечення бригади необхідним інструментом, інвентарем, пристосуваннями та засобами, що гарантують ефективну та безпечну роботу
· доставка та складування будівельних конструкцій і матеріалів згідно з рішеннями генерального плану
· виконання контрольної геодезичної зйомки конструкцій нульового циклу.
Цегла доставляється на будівництво партіями на спеціалізованих вантажних автомобілях. Цегла розміщується на піддонах по 500 штук. Зберігання цегли та збірних залізобетонних виробів здійснюється на будівельному майданчику на спеціально обладнаних площадках приоб'єктного складу. Площадки виконані зі збірних залізобетонних плит, покладених на вирівняну основу з піщаною подушкою товщиною 100 мм. Розчин доставляється на будівельний майданчик вантажними самоскидами. На об'єкті розчин подається в приймальний бункер, а потім на робочі місця у ящиках об'ємом 0,25 м3. Збірні залізобетонні елементи транспортуються відкритим способом.
· обсяг запасу основних матеріалів, виробів та конструкцій на будівельному майданчику визначається наступним чином:
·  цегла в кількості, що забезпечує триденну безперебійну роботу бригади
·  збірні залізобетонні конструкції комплектуються з початку виконання робіт з кладки, а їх постачання закінчується за один день до завершення кладки поверху (комплект – на один поверх).
· кладка цегляних стін і монтаж збірних конструкцій здійснюється по черзі по ділянках. Цегляне мурування виконується шляхом послідовного виконання наступних технологічних етапів:
·  визначення осей, розмітка стін, встановлення порядовок, натягування шнура-причалювання
·  подача та розкладання цегли, перемішування розчину в ящику
·  подача, розстилання та вирівнювання розчину
·  укладання зовнішньої та внутрішньої верст і заповнення простору між ними
·  контроль правильності кладки
·  розшивка швів та видалення зайвого розчину.
Перелік інструменту, що використовується при кладці стін, наведено в таблиці 3.6. Під час кладки суцільних ділянок стін (рис. 4.1 а) робоче місце муляра має ширину 2,5...2,6 м і поділяється на зони:
·  робоча зона (60...70 см), де переміщається муляр під час кладки
·  зона складування (шириною до 1,6 м), де розміщуються ящики з розчином, які чергуються з піддонами цегли
·  вільна зона (шириною 30...40 см) для проходу..
Таблиця 3.3 – Інвентар для виконання цегляного мурування
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Для оптимізації роботи мулярів, цеглу на піддонах розміщують навпроти простінків, а контейнери з розчином – навпроти отворів, орієнтуючи їх довгою стороною перпендикулярно до стіни, що будується.
При кладці кутів стін передбачають вільний простір (робочу зону) вздовж ділянки кладки шириною 60-70 см. Піддони з цеглою розміщують ближче до кута, а контейнери з розчином повертають. Перед початком робіт на кутах будівлі, в місцях з'єднання стін та на довгих ділянках через кожні 12 метрів встановлюють порядовки. Кладку зовнішнього ряду виконують, орієнтуючись на шнур-причалку, натягнутий для кожного ряду. Для запобігання провисанню шнура використовують проміжні маяки.
При кладці внутрішнього ряду шнур-причалку натягують кожні 2-3 ряди та фіксують скобами або цвяхами. Використання порядовок прискорює перевірку правильності кладки, забезпечує вертикальність кутів та необхідну товщину горизонтальних швів. Цеглу розміщують на стіні у положенні, в якому вона буде укладена. Способи розміщення залежать від товщини стіни. Наприклад, при кладці стіни товщиною в 2,5 цеглини для зовнішнього тичкового ряду цеглу розкладають стопками (по дві штуки) перпендикулярно або під кутом 45° до осі стіни, залишаючи між стопками проміжки в пів цеглини..
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Рисунок 3.1. - Розкладка цегли в стенах товщиною 640 (а) и 380 мм (б): 1 – для зовнішньої тичкової версти; 2 – для ложкової версти.
Для зовнішньої версти стіни, виконаної в техніці "ложкова кладка", пари цеглин розташовують паралельно осі стіни з відступом в одну цеглину. У стінах, що мають товщину в півтори цегли, при зведенні зовнішньої версти "тичком" або "ложком", пари цеглин також викладають паралельно осі стіни. У випадку кладки "тичком" між парами цеглин залишають проміжки від 1 до 1,5 см, а у випадку "ложкової" кладки – відстань в одну цеглину. Під час будівництва перегородок товщиною в пів цеглини, цеглини викладають по одній, залишаючи між ними щілини від 1 до 1,5 см (як показано на рисунку 3.2).
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Рисунок 3.2. - Розкладка цегли при муруванні перегородок.

Для зручності та ефективності, цеглу для зовнішньої версти зазвичай розміщують на внутрішній стороні стіни, а цеглу для внутрішньої версти – на зовнішній стороні. Цегла для забутовки при муруванні розміщується на зовнішній версті.
Встановлення перемичок, сходових маршів і площадок виконується паралельно з муруванням стін. Спочатку встановлюють проміжну площадку і марш під час мурування внутрішніх стін сходової клітки. Після завершення мурування стін поверху монтують другу площадку та марш.
Важливо координувати цегляне мурування стін з технологією монтажу перекриттів. Це дозволить безпечно продовжувати мурування стін після встановлення перекриття. Для цього необхідно мурувати бортик стін до рівня перекриття, піднімаючи його на два ряди цегли вище відмітки верхньої частини панелі перекриття, використовуючи підмостки з нижнього ярусу.
Засоби стропування та підмостки
Розчин і цегла транспортуються на будівельний майданчик за допомогою чотиригілкового стропа типу 4 СК-2,5-5000 (з вантажопідйомністю 2,5 тонни, довжиною 5 метрів та вагою 17,5 кг). Цей строп обрано, враховуючи вагу найбільшого елементу – плити покриття 1ПК63.12-6 вагою 2,2 тонни, а також для забезпечення оптимального кута (60°-90°) між гілками стропа, завдяки довжині гілок в діапазоні 4,5-6 метрів. Сходові марші встановлюються з використанням спеціальної скоби ПЕК-26. Для підйому перемичок застосовується двогілковий строп 2 СК-0,5-4000 (з вантажопідйомністю 0,5 тонни, довжиною 4 метри та вагою 2,3 кг), а сходові площадки – за допомогою чотиригілкового стропа 4 СК-2,5-5000.
Для виконання цегляної кладки на рівні другого та третього поверхів використовуються стандартні підмостки: шарнірно-панельні тумби Демидова висотою 1-2 метри, шириною платформи 1,6 метри, довжиною платформи 0,8 та 1,8 метри, з найбільшим допустимим навантаженням 40 кПа. Проводиться контроль якості виконуваних робіт.
В процесі роботи муляр перевіряє якість кладки, а саме, її відповідність проектній документації та будівельним стандартам, які визначають дозволені відхилення при будівництві цегляних конструкцій..
В процесі кладки контролюються такі аспекти:
· правильність перев'язки швів, їх товщина та заповнення
· горизонтальність рядів та вертикальність кутів
· наявність та правильність розміщення сталевих сіток, зв'язків тощо.
Допустимі відхилення в розмірах та положенні цегляних стін:
· товщина конструкції в плані: ±15 мм
· відмітка опорних поверхонь: -10 мм
· ширина простінків: ±15 мм
· ширина віконних отворів: +15 мм
· зміщення вертикальних осей віконних отворів: 20 мм
· зміщення осі конструкцій: 10 мм.
Допустимі відхилення поверхонь та кутів від вертикалі:
· на один поверх: не більше 10 мм
· на всю будівлю: не більше 30 мм.
Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10 метрів стіни: не більше 15 мм.
Нерівності на вертикальній поверхні стіни, виявлені при прикладанні рейки довжиною 2 метри: не більше 10 мм.
Товщина швів:
· горизонтальних: від 10 до 15 мм
· вертикальних: від 8 до 15 мм.
У разі виявлення відхилень, які перевищують встановлені норми, або відступів від проектної документації, виконані роботи підлягають виправленню..
Календарний план виконання робіт
Загальні положення
Календарний план розроблено з урахуванням таких технологій виконання робіт:
· підготовчі роботи: включають загальнбудівельні заходи, організацію інженерних комунікацій та узгодження робіт.
· роботи нульового циклу:  передбачають планування будівельного майданчика бульдозером ДЗ-17, розробку котловану екскаватором з ковшем об'ємом 1,25 м3. Ґрунт, придатний для зворотного засипання, зберігається на ділянці, зайвий ґрунт вивозиться вантажними автомобілями. Кінцеве вирівнювання ґрунту виконується вручну. Ущільнення ґрунту здійснюється за допомогою пневматичних трамбовок. До комплексу робіт з улаштування фундаментів входять геодезичні вимірювання, встановлення стрічкових фундаментних плит і фундаментних блоків, а також улаштування монолітних фундаментів під колони переходу. Бетонні роботи виконуються без застосування механізованих засобів, бетон доставляється на об'єкт бетоновозами. Зворотне засипання пазух котловану виконується бульдозером з пошаровим ущільненням ґрунту пневматичними та ручними трамбівками.
· роботи з будівництва надземної частини: включають мурування цегляних стін, встановлення перемичок, сходових маршів і площадок, плит перекриття та покриття. Також передбачено монтаж профільно-рігельної системи та скління переходу між секціями будівлі, встановлення віконних і дверних блоків. Роботи виконуються потоковим методом на двох зонах.
· покрівельні роботи: включають улаштування покрівлі та виходу на неї у вигляді світлового ліхтаря.
· опоряджувальні роботи: передбачають теплоізоляцію стін, штукатурні роботи на фасадах будівлі та внутрішніх стінах і перегородках, фарбування фасадів та внутрішніх приміщень, фарбування стель, облицювання стін санвузлів керамічною плиткою.
· влаштування підлог: включає бетонування підлоги підвалу, теплоізоляцію підлоги першого поверху, монтаж підлогової конструкції двох типів...
Вибір комплектів будівельних машин і механізмів
Необхідний перелік та кількість будівельної техніки визначається, виходячи з обсягу робіт, обраних методів їх виконання та продуктивності відповідних машин і механізмів. Наприклад, для виконання будівельно-монтажних робіт може використовуватися автокран стрілового типу КС-45717А-1.
Типовий перелік будівельних машин та механізмів може включати: бортові вантажівки вантажопідйомністю до 5 т, гусеничні трактори, гідравлічні домкрати вантажопідйомністю до 100 т, електричні лебідки, зварювальні апарати для ручного дугового зварювання (постійного струму), мобільні компресорні установки з двигуном внутрішнього згоряння, дизельні одноківшеві екскаватори на гусеничному ходу з об'ємом ковша 1,25 м3, бульдозери потужністю 79 кВт, кущорізи з гідравлічним керуванням, що встановлюються на трактори, електронасосні агрегати з ручним регулюванням подачі для будівельних розчинів, причіпні дорожні котки на пневматичних колесах масою 25 т, чотирипостові зварювальні агрегати для ручного зварювання на автомобільному причепі, самохідні гладкі дорожні котки масою 5 т, пневматичні трамбівки, електричні свердлильні машини, штукатурна станція СС-4 "Салют-3", апарат для газового зварювання та різання, пересувні бітумні котли, електричні дрилі, шуруповерти, ручні фарборозпилювачі, електричні перфоратори, щоглові будівельні підіймачі вантажопідйомністю 0,5 т, комбіновані прес-ножиці, розчинонасос об'ємом 1 м3, вантажопасажирські підіймачі вантажопідйомністю 0,8 т, вібратори для різних видів будівництва та самоскиди вантажопідйомністю до 7 т.
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Дипломний проєкт розроблено для будівництва житлового корпусу готельного комплексу у м. Надвірна.
В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено об'ємно-планувальне рішення будівлі. Розроблено фасади, плани і розрізи будівлі, деякі конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних залізобетонних елементів, складових огороджуючих конструкцій, конструкцій підлог тощо. Зроблено теплотехнічні розрахунки огороджуючих конструкцій, запроєктовано інженерні мережі.
В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и конструювання залізобетонної балки переходу між секціями будівлі.
В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно- геологічних умов ділянки будівництва і розраховано стрічкові фундаменти під стіни будівлі.
В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту на мурувальні роботи. Складено календарний графік виконання робот.
В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис.
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	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

	на Загально-будівельні роботи

	Будівництво шестиповерхового готельно офісного центру

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	8915,459
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 2145-01 АБ
	
	Кошторисна трудомісткість
	12,52627
	 тис.люд.год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	1148,894
	 тис. грн.

	
	
	Середній розряд робіт
	3,6
	 розряд

	Складений за поточними цінами станом на “11 червня” 2024 р.

	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	
	
	
	
	
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	
	
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 1. Стіни 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	КР1-1-2
	Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях
	100 м3
	0,065
	50111,83
	__-__
	1804
	1684
	__-__
	605,2000
	21,79

	
	
	
	
	
	46769,86
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	2
	КБ6-1-20
	Улаштування стрічкових фундаментів
бетонних
	100м3
	0,084
	273321,37
	7168,29
	22959
	2564
	602
	369,9300
	31,07

	
	
	
	
	
	30522,92
	3707,83
	
	
	311
	36,8869
	3,1

	3
	КБ8-6-5
	Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м
	100м2
	0,7
	21482,69
	1065,04
	6445
	4966
	320
	191,1800
	57,35

	
	
	
	
	
	16554,28
	576,87
	
	
	173
	5,7392
	1,72

	4
	КБ8-5-7
	Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м
	1 м3
	17,8
	1230,87
	113,57
	9232
	5359
	852
	8,6600
	64,95

	
	
	
	
	
	714,54
	61,52
	
	
	461
	0,6120
	4,59

	5
	С1422-10936
	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	44,54
	3826,87
	__-__
	17374
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	6
	КБ8-22-1
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
	1 м3
	111,9
	1694,15
	50,54
	20160
	4840
	601
	4,9900
	59,38

	
	
	
	
	
	406,69
	26,15
	
	
	311
	0,2601
	3,1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	КБ10-94-3
	Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських будівлях
	100м2
	1,525
	38984,19
	250,81
	20467
	13913
	132
	306,0600
	160,68

	
	
	
	
	
	26501,74
	193,33
	
	
	101
	2,0328
	1,07

	8
	С111-741
	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
	м2
	115,25
	49,34
	__-__
	5440
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	9
	С111-1895
варіант 1
	Шпаклiвка 
	т
	0,032
	11805,68
	__-__
	378
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	10
	& С111-
1784-2
варіант 1
	Сітка штукатурна скловолокниста
	м
	89
	1,85
	__-__
	165
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	11
	& С111-
1849-1-Р
варіант 1
	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35
	шт
	1958
	0,21
	__-__
	411
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	12
	& С111-140-
1
варіант 1
	Дюбелi з калiброваною головкою [в
обоймах] 4х100 мм
	шт
	131
	0,61
	__-__
	80
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	13
	С111-1895
	Шпаклівка клейова
	т
	0,0063
	16776,04
	__-__
	106
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	14
	& С126-
1191-12
варіант 1
	Профіль U-100
	м
	44
	36,43
	__-__
	1603
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	15
	& С126-
1191-13
варіант 1
	Профіль С-100
	м
	127
	36,84
	__-__
	4679
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	16
	& С111-
1850-1-С
варіант 1
	Гвинти самонарiзнi для крiплення
профiльованого настилу та панелей до
несучiх конструкцiй
	шт
	319
	0,04
	__-__
	13
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1
	111316
	33326
	2507
	 
	395,22

	
	
	
	
	
	1357
	
	13,58

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	111316
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	75483
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	34683
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	19555
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	49,05
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6817
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	130871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1
	130871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 2. Перемички 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	П-1,2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	17
	КБ7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	0,04
	6098,89
	3872,51
	244
	70
	155
	21,4600
	0,86

	
	
	
	
	
	1748,99
	1921,64
	
	
	77
	20,4483
	0,82

	18
	К582821-554
	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	3
	64,58
	__-__
	194
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	19
	К582821-561
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.
1-1 вип.1
	шт
	1
	163,01
	__-__
	163
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	20
	КР3-45-1
	Улаштування перемичок iз металевих
балок (ПМ-1,2,3,4)
	1 т
	0,295348
	18878,27
	599,69
	5576
	4407
	177
	196,6300
	58,07

	
	
	
	
	
	14920,28
	279,11
	
	
	82
	3,1488
	0,93

	21
	& С121-783-
42
	Перемичка металева ПМ-1 (комплект)
	т
	0,039984
	35488,75
	__-__
	1419
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	22
	& С121-783-
43
	Перемичка металева ПМ-2 (комплект)
	т
	0,07547
	35488,75
	__-__
	2678
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	23
	& С121-783-
44
	Перемичка металева ПМ-3 (комплект)
	т
	0,156518
	35488,75
	__-__
	5555
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	24
	& С121-783-
45
	Перемичка металева ПМ-4 (комплект)
	т
	0,023376
	35488,75
	__-__
	830
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2
	16659
	4477
	332
	 
	58,93

	
	
	
	
	
	159
	
	1,75

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	16659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	11850
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4636
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2783
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	7,28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1012
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	19442
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2
	19442
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 3. Підсилення перекриття та стін підвалу
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	25
	КБ46-4-2
	Підсилення з/б ребристих плит стальними
балками МБ-1 та хомутами ХМ-1
	т
	0,31296
	33756,62
	5158,89
	10564
	8435
	1615
	296,1400
	92,68

	
	
	
	
	
	26951,70
	1676,65
	
	
	525
	15,3799
	4,81

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	26
	& С121-783-
46
варіант 1
	Балка металева МБ-1 
	т
	0,25638
	55638,75
	__-__
	14265
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	27
	& С111-
1846-5
	Хомут ХМ-1 з шайбою та гайкою
	т
	0,0609
	56299,55
	__-__
	3429
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	28
	КБ46-1-5
	Підсилення перекриття зверху
залізобетоном
	м3
	2,25
	7435,95
	1849,60
	16731
	6883
	4162
	34,5000
	77,63

	
	
	
	
	
	3059,12
	845,69
	
	
	1903
	9,1939
	20,69

	29
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,00546
	23534,47
	__-__
	128
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	30
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,0312
	23126,47
	__-__
	722
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	31
	С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,02166
	23534,47
	__-__
	510
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	32
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,14644
	23126,47
	__-__
	3387
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	33
	КБ46-1-3
	Підсилення цегляних стін монолітними
залізобетонними обоймами
	м3
	8
	10999,15
	1309,49
	87993
	41610
	10476
	60,7700
	486,16

	
	
	
	
	
	5201,30
	545,14
	
	
	4361
	5,8314
	46,65

	34
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	1,16136
	23534,47
	__-__
	27332
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	35
	С124-3
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм
	т
	0,02511
	23126,47
	__-__
	581
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	36
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,072
	23126,47
	__-__
	1665
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	37
	& С1110-
171-22
	Сталь полосова 50х5 мм
	т
	0,014
	35876,47
	__-__
	502
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	38
	& С130-38-2
	Гайка М10
	т
	0,00518
	66553,20
	__-__
	345
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3
	168154
	56928
	16253
	 
	656,47

	
	
	
	
	
	6789
	
	72,15

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	168154
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	94973
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	63717
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	35297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	87,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	12150
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	203451
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3
	203451
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 4. Монолітний з/б пояс 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	39
	КБ6-11-1
	Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м
	т
	0,08934
	97059,50
	172,16
	8671
	2519
	15
	333,3000
	29,78

	
	
	
	
	
	28190,51
	70,88
	
	
	6
	0,6150
	0,05

	40
	КБ6-19-1
	Улаштування поясів в опалубці
	100м3
	0,135
	388774,72
	24414,20
	52485
	11743
	3296
	1016,3000
	137,2

	
	
	
	
	
	86985,12
	10410,26
	
	
	1405
	104,2680
	14,08

	41
	С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,55105
	23534,47
	__-__
	12969
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	42
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,33294
	23534,47
	__-__
	7836
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	43
	С124-2
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
	т
	0,02232
	23534,47
	__-__
	525
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	44
	КБ6-11-3
	Установлення анкерних болтiв при
бетонуваннi iз зв'язками з арматури, Ан-2,
3,4
	т
	0,05712
	12063,40
	248,17
	689
	669
	14
	135,3000
	7,73

	
	
	
	
	
	11715,63
	76,10
	
	
	4
	0,6730
	0,04

	45
	С124-4
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм
	т
	0,04032
	22922,47
	__-__
	924
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	46
	С111-1816
варіант 1
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп,
ширина 80 мм, товщина 6 мм
	т
	0,0168
	49215,33
	__-__
	827
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4
	84926
	14931
	3325
	 
	174,71

	
	
	
	
	
	1415
	
	14,17

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	84926
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	66670
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	16346
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	9110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	22,66
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	3150
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	94036
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 4
	94036
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 5. Аварійний пожежний виход 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	47
	КБ6-1-20
	Улаштування стрічкових фундаментів
бетонних
	100м3
	0,0019
	313531,81
	7168,29
	596
	58
	14
	369,9300
	0,7

	
	
	
	
	
	30522,92
	3707,83
	
	
	7
	36,8869
	0,07

	48
	КБ6-11-4
	Установлення анкерних болтів при
бетонуванні на підтримуючі конструкції
	т
	0,00134
	72317,70
	248,17
	97
	4
	__-__
	37,8000
	0,05

	
	
	
	
	
	3273,10
	76,10
	
	
	  -    
	0,6730
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	49
	КБ9-30-1
	Монтаж площадок із настилом і огорожею з
листової, рифленої, просічної і круглої сталі
	т
	0,59519
	8657,84
	3335,07
	5153
	2926
	1985
	57,4400
	34,19

	
	
	
	
	
	4916,29
	1302,74
	
	
	775
	11,6206
	6,92

	50
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,59519
	69119,85
	__-__
	41139
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	51
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,00169
	70520,18
	__-__
	119
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 5
	47104
	2988
	1999
	 
	34,94

	
	
	
	
	
	782
	
	6,99

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	47104
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	42117
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2056
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	5,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	699
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	49160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 5
	49160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стеля
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	52
	КР12-65-14
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби
	100м2
	4,137
	2697,91
	__-__
	11161
	11161
	__-__
	37,3000
	154,31

	
	
	
	
	
	2697,91
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	53
	КБ15-151-4
	Фарбування вапняними розчинами по
штукатурці стель всередині приміщеь з
підготуванням поверхонь
	100м2
	1,985
	1781,95
	1,11
	3537
	3192
	2
	19,0100
	37,73

	
	
	
	
	
	1607,87
	1,03
	
	
	2
	0,0111
	0,02

	54
	КБ15-182-2
	Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою
	100м2
	2,152
	10663,17
	4,46
	22947
	18278
	10
	100,4200
	216,1

	
	
	
	
	
	8493,52
	4,10
	
	
	9
	0,0444
	0,1

	55
	КБ15-179-6
	Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	2,152
	13262,33
	1,11
	28541
	7808
	2
	42,9000
	92,32

	
	
	
	
	
	3628,48
	1,03
	
	
	2
	0,0111
	0,02

	56
	КБ15-64-1
	Улаштування каркасу підвісних стель із
металевих профілів
	100м2
	0,071
	21972,54
	54,59
	1560
	1062
	4
	164,3200
	11,67

	
	
	
	
	
	14954,76
	50,27
	
	
	4
	0,5439
	0,04

	57
	КБ15-66-1
	Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами.
	100 м2
	0,071
	13623,03
	23,39
	967
	934
	2
	136,3700
	9,68

	
	
	
	
	
	13159,71
	21,54
	
	
	2
	0,2331
	0,02

	58
	С111-741
	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
	м2
	7,5
	49,34
	__-__
	370
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	59
	& С111-
1477-2-М
	Шурупи самонарізні 3,5х25мм
	шт.
	149
	0,41
	__-__
	61
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	60
	& С111-219-
13
	Шпаклівка ..
	кг
	2,5
	23,05
	__-__
	58
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	61
	& С111-
1682-1
варіант 1
	Стрічка на шви
	м/п
	7
	2,14
	__-__
	15
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Стіни
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	62
	КБ46-24-2
	Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін і стелі
	100м2
	8,9575
	2752,19
	28,97
	24653
	24393
	260
	37,6500
	337,25

	
	
	
	
	
	2723,22
	13,88
	
	
	124
	0,1419
	1,27

	63
	КБ15-46-6
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну
	100м2
	7,375
	14712,90
	227,77
	108508
	74345
	1680
	112,4200
	829,1

	
	
	
	
	
	10080,70
	205,36
	
	
	1515
	2,6322
	19,41

	64
	КБ15-46-2
	Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну
	100м2
	5,3045
	10106,14
	184,25
	53608
	35946
	977
	78,2600
	415,13

	
	
	
	
	
	6776,53
	166,13
	
	
	881
	2,1293
	11,29

	65
	КБ15-151-5
	Фарбування вапняними розчинами по цеглі і
бетону всередині приміщеь з підготуванням
поверхонь
	100м2
	4,0925
	664,30
	1,11
	2719
	2423
	5
	7,0000
	28,65

	
	
	
	
	
	592,06
	1,03
	
	
	4
	0,0111
	0,05

	66
	КБ15-179-3
	Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці
	100м2
	4,529
	15123,28
	2,23
	68493
	24650
	10
	64,3500
	291,44

	
	
	
	
	
	5442,72
	2,05
	
	
	9
	0,0222
	0,1

	67
	КБ15-163-8
	Просте фарбування стін колером олійним по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	1,577
	5281,10
	1,11
	8328
	4118
	2
	30,8700
	48,68

	
	
	
	
	
	2610,98
	1,03
	
	
	2
	0,0111
	0,02

	68
	КБ15-165-10
	Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,81
	8095,70
	1,11
	6558
	3438
	1
	50,1800
	40,65

	
	
	
	
	
	4244,22
	1,03
	
	
	1
	0,0111
	0,01

	69
	КБ15-25-2
	Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	2,967
	22874,94
	37,88
	67870
	65685
	112
	255,6700
	758,57

	
	
	
	
	
	22138,47
	34,88
	
	
	103
	0,3774
	1,12

	70
	С111-258
	Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі
кольорові [однобарвні] без завалу
	м2
	300
	234,88
	__-__
	70464
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	71
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	1543
	6,30
	__-__
	9721
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	72
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	134
	53,45
	__-__
	7162
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	73
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	2,142
	204,00
	__-__
	437
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	74
	КБ15-51-1
	Штукатурення віконних і дверних плоских
косяків по каменю і бетону
	100м2
	0,32
	32723,37
	215,00
	10471
	7936
	69
	260,7800
	83,45

	
	
	
	
	
	24800,18
	198,00
	
	
	63
	2,1423
	0,69

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	75
	КБ15-179-3
	Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці
	100м2
	0,32
	15123,28
	2,23
	4839
	1742
	1
	64,3500
	20,59

	
	
	
	
	
	5442,72
	2,05
	
	
	1
	0,0222
	0,01

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 6
	513048
	287111
	3137
	 
	3375,32

	
	
	
	
	
	2722
	
	34,17

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	513048
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	222800
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	289833
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	163224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	409,12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	56854
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	676272
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 6
	676272
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 7. Фундаменти Ф1,2,3 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	76
	КБ6-3-4
	Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3
	100м3
	0,0065
	309370,83
	14017,85
	2011
	263
	91
	489,9200
	3,18

	
	
	
	
	
	40423,30
	6936,73
	
	
	45
	61,2455
	0,4

	77
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,01056
	23534,47
	__-__
	249
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	78
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,02515
	23126,47
	__-__
	582
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 7
	2842
	263
	91
	 
	3,18

	
	
	
	
	
	45
	
	0,4

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	2842
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	2488
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	308
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	172
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	0,43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	3014
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 7
	3014
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 8. Підлоги 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Тип 1(15,5 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	79
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	3,1
	1081,02
	184,20
	3351
	1000
	571
	4,0600
	12,59

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	237
	0,8699
	2,7

	80
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	0,465
	2792,02
	3,36
	1298
	206
	2
	5,5800
	2,59

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	1
	0,0139
	0,01

	81
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	0,155
	637,24
	9,07
	99
	84
	1
	7,1400
	1,11

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	1
	0,1020
	0,02

	82
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,01783
	7251,44
	__-__
	129
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	83
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	1,24
	3507,75
	3,36
	4350
	550
	4
	5,5800
	6,92

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	2
	0,0139
	0,02

	84
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,155
	1409,69
	56,81
	219
	191
	9
	16,2000
	2,51

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	8
	0,5661
	0,09

	85
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	15,5
	125,22
	__-__
	1941
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	86
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,155
	8593,21
	103,60
	1332
	693
	16
	56,2500
	8,72

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	15
	1,0323
	0,16

	87
	КБ11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,155
	15161,73
	40,10
	2350
	2214
	6
	164,9500
	25,57

	
	
	
	
	
	14283,02
	36,93
	
	
	6
	0,3996
	0,06

	88
	С111-1726
	Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані багатобарвні квадратні та
прямокутні
	м2
	15,81
	288,33
	__-__
	4558
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	89
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	80,6
	6,30
	__-__
	508
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	90
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	7,03
	53,45
	__-__
	376
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	91
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	0,112
	204,00
	__-__
	23
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 2(42,7 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	92
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	8,54
	1081,02
	184,20
	9232
	2754
	1573
	4,0600
	34,67

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	652
	0,8699
	7,43

	93
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	1,281
	2792,02
	3,36
	3577
	568
	4
	5,5800
	7,15

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	2
	0,0139
	0,02

	94
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	0,427
	637,24
	9,07
	272
	231
	4
	7,1400
	3,05

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	4
	0,1020
	0,04

	95
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,0491
	7251,44
	__-__
	356
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	96
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	3,416
	3507,75
	3,36
	11982
	1514
	11
	5,5800
	19,06

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	4
	0,0139
	0,05

	97
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,427
	1409,69
	56,81
	602
	525
	24
	16,2000
	6,92

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	22
	0,5661
	0,24

	98
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	42,7
	125,22
	__-__
	5347
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	99
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,427
	8593,21
	103,60
	3669
	1908
	44
	56,2500
	24,02

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	41
	1,0323
	0,44

	100
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,427
	18342,74
	16,71
	7832
	1957
	7
	51,1000
	21,82

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	7
	0,1665
	0,07

	101
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,427
	11961,99
	7,80
	5108
	1268
	3
	33,1100
	14,14

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	3
	0,0777
	0,03

	102
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,427
	2726,96
	22,28
	1164
	1155
	9
	32,7800
	14

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	9
	0,2220
	0,09

	103
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	4,355
	2177,99
	__-__
	9485
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	104
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,427
	8593,21
	103,60
	3669
	1908
	44
	56,2500
	24,02

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	41
	1,0323
	0,44

	105
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,427
	6899,58
	160,42
	2946
	383
	68
	11,2800
	4,82

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	63
	1,5984
	0,68

	106
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,427
	1409,69
	56,81
	602
	525
	24
	16,2000
	6,92

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	22
	0,5661
	0,24

	107
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	42,7
	125,22
	__-__
	5347
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	108
	КБ11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,427
	15161,73
	40,10
	6474
	6099
	17
	164,9500
	70,43

	
	
	
	
	
	14283,02
	36,93
	
	
	16
	0,3996
	0,17

	109
	С111-1726
	Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані багатобарвні квадратні та
прямокутні
	м2
	43,55
	288,33
	__-__
	12557
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	110
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	222,04
	6,30
	__-__
	1399
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	111
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	19,38
	53,45
	__-__
	1036
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	112
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	0,308
	204,00
	__-__
	63
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 3 (12,1 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	113
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	2,42
	1081,02
	184,20
	2616
	780
	446
	4,0600
	9,83

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	185
	0,8699
	2,11

	114
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,121
	8593,21
	103,60
	1040
	541
	13
	56,2500
	6,81

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	12
	1,0323
	0,12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	115
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,121
	18342,74
	16,71
	2219
	554
	2
	51,1000
	6,18

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	2
	0,1665
	0,02

	116
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,121
	11961,99
	7,80
	1447
	359
	1
	33,1100
	4,01

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	1
	0,0777
	0,01

	117
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,121
	2726,96
	22,28
	330
	327
	3
	32,7800
	3,97

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	2
	0,2220
	0,03

	118
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	1,234
	2177,99
	__-__
	2688
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	119
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,121
	8593,21
	103,60
	1040
	541
	13
	56,2500
	6,81

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	12
	1,0323
	0,12

	120
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,121
	6899,58
	160,42
	835
	108
	19
	11,2800
	1,36

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	18
	1,5984
	0,19

	121
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,121
	1409,69
	56,81
	171
	149
	7
	16,2000
	1,96

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	6
	0,5661
	0,07

	122
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	12,1
	125,22
	__-__
	1515
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	123
	КБ11-11-17
	Улаштування стяжок з фанери
	100м2
	0,121
	6191,60
	12,25
	749
	105
	1
	11,5200
	1,39

	
	
	
	
	
	865,61
	11,28
	
	
	1
	0,1221
	0,01

	124
	КБ11-38-2
	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм
	100м2
	0,121
	7030,26
	64,61
	851
	841
	8
	76,3600
	9,24

	
	
	
	
	
	6949,52
	59,50
	
	
	7
	0,6438
	0,08

	125
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	1,97
	77,09
	__-__
	152
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	126
	& С111-
1720-1-4
	Підложка під ламінат-покриття
	м2
	12,34
	124,57
	__-__
	1537
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	127
	& С112-256-
1
	Ламінат
	м2
	12,34
	307,15
	__-__
	3790
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 3 "(149,9 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	128
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	4,497
	2792,02
	3,36
	12556
	1993
	15
	5,5800
	25,09

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	6
	0,0139
	0,06

	129
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	1,499
	637,24
	9,07
	955
	812
	14
	7,1400
	10,7

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	13
	0,1020
	0,15

	130
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,17238
	7251,44
	__-__
	1250
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	131
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	29,98
	3507,75
	3,36
	105162
	13288
	101
	5,5800
	167,29

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	37
	0,0139
	0,42

	132
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	1,499
	1409,69
	56,81
	2113
	1843
	85
	16,2000
	24,28

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	78
	0,5661
	0,85

	133
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	149,9
	125,22
	__-__
	18770
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	134
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	1,499
	8593,21
	103,60
	12881
	6697
	155
	56,2500
	84,32

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	143
	1,0323
	1,55

	135
	КБ11-11-2
к=2
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	1,499
	2299,86
	53,47
	3447
	448
	80
	3,7600
	5,64

	
	
	
	
	
	298,66
	49,24
	
	
	74
	0,5328
	0,8

	136
	КБ11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм
	100м2
	1,499
	5101,12
	22,28
	7647
	7584
	33
	63,7000
	95,49

	
	
	
	
	
	5059,69
	20,52
	
	
	31
	0,2220
	0,33

	137
	& С111-
2008-91
	Шпаклівка Thomsit RS 98
	кг
	11,3
	32,46
	__-__
	367
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	138
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	29,53
	77,09
	__-__
	2276
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	139
	С111-2005-1
	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69
	кг
	1097,27
	10,75
	__-__
	11796
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 4 (39,5 м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	140
	КБ11-2-3
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-гравійних шарів
	м3
	15,8
	1081,02
	184,20
	17080
	5095
	2910
	4,0600
	64,15

	
	
	
	
	
	322,49
	76,34
	
	
	1206
	0,8699
	13,74

	141
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	м3
	1,185
	2792,02
	3,36
	3309
	525
	4
	5,5800
	6,61

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	1
	0,0139
	0,02

	142
	КР8-31-1
	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо
	100м2
	0,395
	637,24
	9,07
	252
	214
	4
	7,1400
	2,82

	
	
	
	
	
	541,78
	8,52
	
	
	3
	0,1020
	0,04

	143
	С111-1719
варіант 1
	Плівка поліетиленова, товщина 0,18 мм
	1000м2
	0,045425
	7251,44
	__-__
	329
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	144
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	7,9
	3507,75
	3,36
	27711
	3501
	27
	5,5800
	44,08

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	10
	0,0139
	0,11

	145
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,395
	1409,69
	56,81
	557
	486
	22
	16,2000
	6,4

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	21
	0,5661
	0,22

	146
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	39,5
	125,22
	__-__
	4946
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	147
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,395
	8593,21
	103,60
	3394
	1765
	41
	56,2500
	22,22

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	38
	1,0323
	0,41

	148
	КБ11-11-2
к=2
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,395
	2299,86
	53,47
	908
	118
	21
	3,7600
	1,49

	
	
	
	
	
	298,66
	49,24
	
	
	19
	0,5328
	0,21

	149
	КБ11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм
	100м2
	0,395
	5101,12
	22,28
	2015
	1999
	9
	63,7000
	25,16

	
	
	
	
	
	5059,69
	20,52
	
	
	8
	0,2220
	0,09

	150
	& С111-
2008-91
	Шпаклівка Thomsit RS 98
	кг
	2,98
	32,46
	__-__
	97
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	151
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	7,78
	77,09
	__-__
	600
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	152
	С111-2005-1
	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69
	кг
	289,14
	10,75
	__-__
	3108
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 5 (13,8м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	153
	КБ11-2-4
	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів
	м3
	2,76
	1787,22
	274,91
	4933
	1048
	759
	4,7800
	13,19

	
	
	
	
	
	379,68
	114,17
	
	
	315
	1,3014
	3,59

	154
	КБ11-2-9
	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
	м3
	1,104
	3009,46
	3,36
	3322
	489
	4
	5,5800
	6,16

	
	
	
	
	
	443,22
	1,25
	
	
	1
	0,0139
	0,02

	155
	КБ27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	1000 м2
	0,0138
	419133,06
	10393,73
	5784
	1271
	143
	1063,8700
	14,68

	
	
	
	
	
	92120,50
	4771,80
	
	
	66
	56,6153
	0,78

	 
	 
	Тип 6 (72,4м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	156
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,724
	8593,21
	103,60
	6221
	3235
	75
	56,2500
	40,73

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	69
	1,0323
	0,75

	157
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,724
	18342,74
	16,71
	13280
	3317
	12
	51,1000
	37

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	11
	0,1665
	0,12

	158
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,724
	11961,99
	7,80
	8660
	2150
	6
	33,1100
	23,97

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	5
	0,0777
	0,06

	159
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,724
	2726,96
	22,28
	1974
	1958
	16
	32,7800
	23,73

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	15
	0,2220
	0,16

	160
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	7,385
	2177,99
	__-__
	16084
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	161
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,724
	8593,21
	103,60
	6221
	3235
	75
	56,2500
	40,73

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	69
	1,0323
	0,75

	162
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,724
	6899,58
	160,42
	4995
	649
	116
	11,2800
	8,17

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	107
	1,5984
	1,16

	163
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,724
	1409,69
	56,81
	1021
	890
	41
	16,2000
	11,73

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	38
	0,5661
	0,41

	164
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	72,4
	125,22
	__-__
	9066
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	165
	КБ11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,724
	15161,73
	40,10
	10977
	10341
	29
	164,9500
	119,42

	
	
	
	
	
	14283,02
	36,93
	
	
	27
	0,3996
	0,29

	166
	С111-1726
	Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані багатобарвні квадратні та
прямокутні
	м2
	73,85
	288,33
	__-__
	21293
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	167
	С111-2000-1
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11
	кг
	376,48
	6,30
	__-__
	2372
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	168
	С111-2001-1
варіант 1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 32 СУПЕР
	кг
	32,87
	53,45
	__-__
	1757
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	169
	& С111-
1857-1-Т
	Хрестики
	1000шт
	0,523
	204,00
	__-__
	107
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 7 (62,4м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	170
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,624
	8593,21
	103,60
	5362
	2788
	65
	56,2500
	35,1

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	60
	1,0323
	0,64

	171
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,624
	18342,74
	16,71
	11446
	2859
	10
	51,1000
	31,89

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	10
	0,1665
	0,1

	172
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,624
	11961,99
	7,80
	7464
	1853
	5
	33,1100
	20,66

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	4
	0,0777
	0,05

	173
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,624
	2726,96
	22,28
	1702
	1688
	14
	32,7800
	20,45

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	13
	0,2220
	0,14

	174
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	6,365
	2177,99
	__-__
	13863
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	175
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,624
	8593,21
	103,60
	5362
	2788
	65
	56,2500
	35,1

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	60
	1,0323
	0,64

	176
	КБ11-11-2
к=4
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,624
	4599,71
	106,94
	2870
	373
	67
	7,5200
	4,69

	
	
	
	
	
	597,31
	98,49
	
	
	61
	1,0656
	0,66

	177
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,624
	1409,69
	56,81
	880
	767
	35
	16,2000
	10,11

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	33
	0,5661
	0,35

	178
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	62,4
	125,22
	__-__
	7814
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	179
	КБ11-11-17
	Улаштування стяжок з фанери
	100м2
	0,624
	6191,60
	12,25
	3864
	540
	8
	11,5200
	7,19

	
	
	
	
	
	865,61
	11,28
	
	
	7
	0,1221
	0,08

	180
	КБ11-38-2
	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм
	100м2
	0,624
	7030,26
	64,61
	4387
	4337
	40
	76,3600
	47,65

	
	
	
	
	
	6949,52
	59,50
	
	
	37
	0,6438
	0,4

	181
	С111-2008-9
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777
	кг
	10,15
	77,09
	__-__
	782
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	182
	& С111-
1720-1-4
	Підложка під ламінат-покриття
	м2
	63,65
	124,57
	__-__
	7929
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	183
	& С112-256-
1
	Ламінат
	м2
	63,65
	307,15
	__-__
	19550
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Тип 8 (14,3м2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	184
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,143
	8593,21
	103,60
	1229
	639
	15
	56,2500
	8,04

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	14
	1,0323
	0,15

	185
	КБ11-4-1
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	100м2
	0,143
	18342,74
	16,71
	2623
	655
	2
	51,1000
	7,31

	
	
	
	
	
	4582,14
	15,39
	
	
	2
	0,1665
	0,02

	186
	КБ11-4-2
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар
	100м2
	0,143
	11961,99
	7,80
	1711
	425
	1
	33,1100
	4,73

	
	
	
	
	
	2968,97
	7,18
	
	
	1
	0,0777
	0,01

	187
	КБ11-9-1
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих
	100м2
	0,143
	2726,96
	22,28
	390
	387
	3
	32,7800
	4,69

	
	
	
	
	
	2704,68
	20,52
	
	
	3
	0,2220
	0,03

	188
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	1,458
	2177,99
	__-__
	3176
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	189
	КБ11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	0,143
	8593,21
	103,60
	1229
	639
	15
	56,2500
	8,04

	
	
	
	
	
	4467,94
	95,41
	
	
	14
	1,0323
	0,15

	190
	КБ11-11-2
к=6
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних
	100м2
	0,143
	6899,58
	160,42
	987
	128
	23
	11,2800
	1,61

	
	
	
	
	
	895,97
	147,73
	
	
	21
	1,5984
	0,23

	191
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,143
	1409,69
	56,81
	202
	176
	8
	16,2000
	2,32

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	7
	0,5661
	0,08

	192
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	14,3
	125,22
	__-__
	1791
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	193
	КБ11-39-2
	Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї КН-2
	100м2
	0,143
	8642,75
	6,68
	1236
	675
	1
	55,7900
	7,98

	
	
	
	
	
	4718,72
	6,16
	
	
	1
	0,0666
	0,01

	194
	С111-562
	Лінолеум полівінілхлоридний на
теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-
ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм
	м2
	14,586
	188,61
	__-__
	2751
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 8
	606426
	126706
	8128
	 
	1545,4

	
	
	
	
	
	4161
	
	46,59

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	606426
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	471592
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	130867
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	75233
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	191,22
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	26570
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	681659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 8
	681659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 9. Вiкна 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	195
	КБ10-20-4
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею бiльше 3 м2 з
металлопластику в кам'яних стiнах житлових
і громадських будівель (В- 3,6,7)
	100м2
	0,12691
	8552,87
	521,02
	1085
	1017
	66
	86,6700
	11

	
	
	
	
	
	8010,04
	401,63
	
	
	51
	4,2229
	0,54

	196
	КБ10-20-3
	Заповнення віконних прорізів в стінах
житлових і громадських будівель готовими
блоками з металопластику, площа прорізу
понад 2 до 3 м2(В-4, 5)
	100м2
	0,047613
	11175,72
	665,83
	532
	499
	32
	113,3500
	5,4

	
	
	
	
	
	10475,81
	513,26
	
	
	24
	5,3966
	0,26

	197
	КБ10-20-2
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими
блоками площею до 2 м2 з металлопластику
в кам'яних стiнах житлових і громадських
будівель( В-1,2,4 )
	100м2
	0,216257
	14664,57
	800,19
	3171
	2988
	173
	149,5000
	32,33

	
	
	
	
	
	13816,79
	616,83
	
	
	133
	6,4856
	1,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	198
	& С111-136-
1-99
	Дюбель-шуруп
	шт
	162
	0,90
	__-__
	146
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	199
	& С123-8-1
	Блоки вiконнi металопластикові
	м2
	39,1
	2087,24
	__-__
	81611
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	200
	& С130-604-
41
	Віконна решітка 0,47х0,47
	шт
	1
	1530,45
	__-__
	1530
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	201
	& С1550-38-
1
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна.
	л
	12,25
	178,78
	__-__
	2190
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	202
	КБ10-25-3
	Установлення пластикових підвіконних
дошок
	100м
	0,1755
	2688,31
	119,43
	472
	451
	21
	31,5200
	5,53

	
	
	
	
	
	2568,88
	92,06
	
	
	16
	0,9680
	0,17

	203
	& С123-386-
1
	Дошки підвіконні металопластикові
	м
	17,901
	78,89
	__-__
	1412
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	204
	& С1550-38-
1
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна.
	л
	2,44
	178,78
	__-__
	436
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	205
	КБ10-25-4
	Установлення віконних зливів
	100м
	0,261
	2319,92
	89,57
	605
	581
	23
	27,3000
	7,13

	
	
	
	
	
	2224,95
	69,05
	
	
	18
	0,7260
	0,19

	206
	& С111-
1701-1
	Гермобутiл
	т
	0,00766
	19378,55
	__-__
	148
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	207
	& С123-393-
2
варіант 1
	Зливи підвіконні 
	м
	27,065
	43,45
	__-__
	1176
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	208
	& С111-
1477-10
	Шурупи самонарізні
	шт.
	92
	0,92
	__-__
	85
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 9
	94599
	5536
	315
	 
	61,39

	
	
	
	
	
	242
	
	2,56

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	94599
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	88748
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	5778
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3140
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	7,67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1066
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	97739
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 9
	97739
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 10. Дверi 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	209
	КБ10-28-1
	Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металлопластику у кам'яних стiнах(Д-1,2,3,4,
5,6,7,8)
	100м2
	0,363492
	12800,99
	4157,11
	4653
	3124
	1511
	98,1100
	35,66

	
	
	
	
	
	8594,44
	1711,61
	
	
	622
	14,8500
	5,4

	210
	КБ10-28-3
	Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею бiльше 3 м2 з
металлопластику у кам'яних стiнах (Д-9)
	100м2
	0,043884
	8138,18
	2863,79
	357
	230
	126
	59,8800
	2,63

	
	
	
	
	
	5245,49
	1179,11
	
	
	52
	10,2300
	0,45

	211
	& С1630-62-
3
	Двері металопластикові.
	м2
	40,74
	2230,35
	__-__
	90864
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	212
	& С111-136-
1-99
	Дюбель-шуруп
	шт
	177
	0,90
	__-__
	159
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	213
	& С1550-38-
1
варіант 1
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна.
	л
	7,31
	158,38
	__-__
	1158
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	214
	КБ10-96-2
	Установлення металевих дверних коробок iз
навiшуванням дверних полотен(ДМФ-1,2,3,4,
ДМО-1,ДМ-5,ДМР-1,2)
	100м2
	0,283358
	24320,16
	982,59
	6891
	6165
	278
	235,4200
	66,71

	
	
	
	
	
	21757,52
	404,56
	
	
	115
	3,5100
	0,99

	215
	& С121-783-
21
	Двері металеві протизламні,протипожежні,
сертифіковані
	м2
	28,34
	2728,39
	__-__
	77323
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	216
	С111-887
	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
будівлі, однопольних
	комплект
	9
	978,97
	__-__
	8811
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	217
	КБ10-34-1
	Установлення металевих воріт зі стальними
коробками (ВМ1,2)
	100м2
	0,3270805
	56388,54
	6111,18
	18444
	9218
	1999
	325,4800
	106,46

	
	
	
	
	
	28183,31
	2729,52
	
	
	893
	24,1761
	7,91

	218
	& С121-255-
1
	Ворота металеви
	м2
	32,71
	2733,33
	__-__
	89407
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 10
	298067
	18737
	3914
	 
	211,46

	
	
	
	
	
	1682
	
	14,75

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	298067
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	275416
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	20419
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	11108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	27,14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	3772
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	309175
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 10
	309175
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 11. Вентиляційні шахти 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	219
	КБ9-34-5
	Монтаж опорних конструкцій етажеркового
типу
	т
	0,6514
	5603,02
	1303,80
	3650
	1579
	849
	27,6800
	18,03

	
	
	
	
	
	2424,77
	563,05
	
	
	367
	5,2512
	3,42

	220
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,6514
	69119,85
	__-__
	45025
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	221
	КБ10-36-1
	Установлення каркаса з брусів
	м3
	0,2075
	6947,65
	37,79
	1442
	1159
	8
	61,3900
	12,74

	
	
	
	
	
	5587,10
	15,56
	
	
	3
	0,1350
	0,03

	222
	С112-285
	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт
	м3
	0,2075
	5895,45
	__-__
	1223
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	223
	& С111-
1479-8
	Шурупы с плоской головкой 3,5х40 мм
	шт
	670
	1,13
	__-__
	757
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	224
	КБ9-47-1
	Облицювання каркасу стальним
пооцинкованим плоским листом
	100м2
	0,43
	4455,55
	215,74
	1916
	1697
	93
	47,8400
	20,57

	
	
	
	
	
	3947,28
	94,77
	
	
	41
	1,0649
	0,46

	225
	С111-1795
	Покрівельна сталь, марка СТК-1, товщина
листа 0,50 мм
	т
	#########
	40674,14
	__-__
	5691
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	226
	& С111-
1807-12
	Металочерепиця.
	м2
	13,8
	197,42
	__-__
	2724
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 11
	62428
	4435
	950
	 
	51,34

	
	
	
	
	
	411
	
	3,91

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	62428
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	57043
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4846
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2680
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	6,62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	922
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	65108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 11
	65108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 12. Дах 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	227
	КБ8-22-1
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
(підмуровка,стовпчики)
	1 м3
	4,3
	1694,15
	50,54
	7285
	1749
	217
	4,9900
	21,46

	
	
	
	
	
	406,69
	26,15
	
	
	112
	0,2601
	1,12

	228
	КБ12-22-1
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм
	100м2
	2,82
	7389,69
	1431,59
	20839
	7772
	4037
	38,3900
	108,26

	
	
	
	
	
	2756,02
	658,19
	
	
	1856
	6,4686
	18,24

	229
	КБ12-22-2
к=5
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини
	100м2
	2,82
	1116,87
	92,75
	3150
	142
	262
	0,7000
	1,97

	
	
	
	
	
	50,25
	42,89
	
	
	121
	0,4190
	1,18

	230
	КБ12-20-3
	Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар
	100м2
	2,82
	5632,58
	86,96
	15884
	2617
	245
	10,9700
	30,94

	
	
	
	
	
	927,84
	40,27
	
	
	114
	0,4017
	1,13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	231
	КБ12-18-3
	Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці в один шар
	100м2
	2,82
	6232,92
	402,04
	17577
	15921
	1134
	63,6700
	179,55

	
	
	
	
	
	5645,62
	191,30
	
	
	539
	1,8756
	5,29

	232
	С114-6-У
	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М175
	м3
	56,4
	2318,07
	__-__
	130739
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	233
	КБ12-22-1
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм
	100м2
	2,82
	7389,69
	1431,59
	20839
	7772
	4037
	38,3900
	108,26

	
	
	
	
	
	2756,02
	658,19
	
	
	1856
	6,4686
	18,24

	234
	КБ12-22-2
к=25
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини
	100м2
	2,82
	5584,35
	463,75
	15748
	709
	1308
	3,5000
	9,87

	
	
	
	
	
	251,27
	214,43
	
	
	605
	2,0950
	5,91

	235
	КБ11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	2,82
	1409,69
	56,81
	3975
	3467
	160
	16,2000
	45,68

	
	
	
	
	
	1229,26
	52,32
	
	
	148
	0,5661
	1,6

	236
	С124-65-П
варіант 1
	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 6 мм
	м2
	282
	125,22
	__-__
	35312
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	237
	КБ6-11-1
	Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м
	т
	0,0672
	97059,50
	172,16
	6522
	1894
	12
	333,3000
	22,4

	
	
	
	
	
	28190,51
	70,88
	
	
	5
	0,6150
	0,04

	238
	КБ10-16-1
	Виготовлення та установлення крокв
	м3
	10,43
	12287,06
	71,38
	128154
	27002
	744
	33,5000
	349,41

	
	
	
	
	
	2588,88
	29,39
	
	
	307
	0,2550
	2,66

	239
	КБ12-12-4
	Улаштування покрівель шатрових із
металочерепиці "Монтерей"
	100м2
	4
	13203,73
	360,12
	52815
	49768
	1440
	156,6400
	626,56

	
	
	
	
	
	12441,92
	151,01
	
	
	604
	1,4775
	5,91

	240
	С111-852
	Руберойд покрівельний з крупнозернистою
засипкою РКК-350Б
	м2
	7,52
	37,73
	__-__
	284
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	241
	С112-57
варіант 1
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30,40 мм,
ІІІ сорт
	м3
	3,8
	5335,39
	__-__
	20274
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	242
	& С111-
1807-12
	Металочерепиця.
	м2
	460
	197,42
	__-__
	90813
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	243
	& С111-
14831-1
	Шурупи
	шт
	2952
	0,92
	__-__
	2716
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	244
	& С111-171-
3
	Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 3,5х70 мм
	шт
	3328
	0,61
	__-__
	2030
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	245
	& С111-171-
2
	Цвяхи оцинкованi для покрiвлi 2х35 мм
	шт
	4368
	0,31
	__-__
	1354
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	246
	& С111-
1844-11
	Коньок.
	м
	73
	90,88
	__-__
	6634
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	247
	& С111-
1844-13
	Розжолобок
	м
	20
	90,88
	__-__
	1818
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	248
	К536196-800
варіант 1
С123-236
	Люки i лази марки ДЛ 08-07ГОСТ 24698-81
(iз закiнченим опоряджувальним покриттям
емалями за 2 рази)(Ф335)
Вiдпускна цiна: (2250,95+1,98x0x83,9907)x0,
969
	шт
	1
	2242,95
	__-__
	2243
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	249
	С111-953-1
	Набори для люків
	шт
	1
	3681,91
	__-__
	3682
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	250
	КБ10-79-2
	Збирання карнизiв( вітрової дошки)
	100м2
	0,078
	18013,70
	197,36
	1405
	1337
	15
	225,9400
	17,62

	
	
	
	
	
	17144,33
	81,26
	
	
	6
	0,7050
	0,05

	251
	С112-292
варіант 1
	Дошки струганi , III сорт, товщина 40-60 мм
	м3
	0,39
	6165,65
	__-__
	2405
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	252
	КБ10-79-2
	Збирання карнизiв( підшивної дошки)
	100м2
	0,5
	18013,70
	197,36
	9007
	8572
	99
	225,9400
	112,97

	
	
	
	
	
	17144,33
	81,26
	
	
	41
	0,7050
	0,35

	253
	С112-288
	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-
32 мм, сорт ІІІ
	м3
	1,25
	6749,39
	__-__
	8437
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	254
	КБ10-79-2
	Збирання карнизiв( лобової дошки)
	100м2
	#########
	18013,70
	197,36
	2582
	2457
	28
	225,9400
	32,38

	
	
	
	
	
	17144,33
	81,26
	
	
	12
	0,7050
	0,1

	255
	С112-288
	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-
32 мм, сорт ІІІ
	м3
	0,43
	6749,39
	__-__
	2902
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	256
	КБ15-165-2
	Полiпшене фарбування лобової та
підшивної дошки кольором олiйним
розбiленим по дереву
	100м2
	0,721
	12763,28
	1,11
	9202
	6484
	1
	106,3200
	76,66

	
	
	
	
	
	8992,55
	1,03
	
	
	1
	0,0111
	0,01

	257
	КБ10-17-1
	Улаштування слухових вікон
	шт
	4
	1774,98
	8,40
	7100
	3037
	34
	9,5600
	38,24

	
	
	
	
	
	759,35
	3,46
	
	
	14
	0,0300
	0,12

	258
	& С121-298-
9-20-Б
варіант 1
	Вікно горища Вг-1
	шт
	4
	1850,08
	__-__
	7400
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	259
	КБ12-17-1
	Обгородження покрівель перилами
	100 м
	0,75
	25939,06
	263,79
	19454
	1040
	198
	16,8000
	12,6

	
	
	
	
	
	1386,17
	107,16
	
	
	80
	1,0396
	0,78

	260
	КБ15-171-4
к=0,5
	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше 50
мм тощо за два рази
	100м2
	0,45
	6090,72
	0,56
	2741
	2022
	__-__
	53,1300
	23,91

	
	
	
	
	
	4493,74
	0,51
	
	
	  -    
	0,0056
	  -    

	261
	КБ12-14-2
	Улаштування жолобів підвісних
	100м
	0,81
	37273,28
	101,14
	30191
	2826
	82
	43,9200
	35,58

	
	
	
	
	
	3488,57
	48,17
	
	
	39
	0,4723
	0,38

	262
	КР8-41-2
	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів
	100м
	0,55
	7998,43
	__-__
	4399
	2667
	__-__
	55,3600
	30,45

	
	
	
	
	
	4849,54
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	263
	& С113-172-
2
	Труба водостічна.
	м
	57,2
	86,96
	__-__
	4974
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	264
	& С1115-
759-2
	Воронки
	шт.
	7
	52,06
	__-__
	364
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	265
	& С1115-
759-3
	Коліна
	шт.
	21
	73,68
	__-__
	1547
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	266
	& С1115-
759-4
	Відливи
	шт.
	7
	72,77
	__-__
	509
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 12
	705306
	149255
	14053
	 
	1884,77

	
	
	
	
	
	6460
	
	63,11

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	705306
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	541998
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	155715
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	90951
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	233,74
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	32482
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	796257
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 12
	796257
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Роздiл 13. Зовнiшнє оздоблення фасаду 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	267
	КБ8-36-2
	Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих
висотою до 16 м для інших
оздоблювальних робіт
	100м2 вп
	5,2108
	4526,65
	__-__
	23587
	19036
	__-__
	45,4200
	236,67

	
	
	
	
	
	3653,13
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	268
	КБ15-36-2
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну
	100м2
	0,67
	12855,69
	138,97
	8613
	6451
	93
	101,2400
	67,83

	
	
	
	
	
	9627,92
	118,81
	
	
	80
	1,5228
	1,02

	269
	КБ15-78-1
	Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною товщиною 100 мм з
опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
	100 м2
	4,492
	56292,27
	__-__
	252865
	181133
	__-__
	417,8600
	1877,03

	
	
	
	
	
	40323,49
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	270
	& С111-
1628-1
	Профілі цокольни
	м
	15
	4,72
	__-__
	71
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	271
	С111-2011-6
	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
	кг
	5390
	13,04
	__-__
	70286
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	272
	С111-2012-8
	Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64
	кг
	112,84
	47,71
	__-__
	5384
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	273
	С111-2014-4
	Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16
	кг
	76,36
	51,59
	__-__
	3939
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	274
	С111-2016-2
	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42
	л
	225,5
	113,89
	__-__
	25682
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	275
	& С114-103-
1
	Склосітка
	м2
	516
	10,31
	__-__
	5320
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	276
	& С1545-43-
1
	Дюбелі монтажні
	шт
	49
	0,59
	__-__
	29
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	277
	& С1745-113
	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160
мм
	шт
	3630
	0,47
	__-__
	1706
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	278
	КБ15-78-3
	Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 40 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм
	100 м2
	0,29
	54449,36
	__-__
	15790
	13457
	__-__
	480,8800
	139,46

	
	
	
	
	
	46404,92
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	279
	& С1745-113
	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160
мм
	шт
	176
	0,47
	__-__
	83
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	280
	С111-2011-6
	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
	кг
	353,8
	13,04
	__-__
	4614
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	281
	С111-2012-8
	Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64
	кг
	79,75
	47,71
	__-__
	3805
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	282
	С111-2014-4
	Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16
	кг
	4,93
	51,59
	__-__
	254
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	283
	С111-2016-2
	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42
	л
	14,56
	113,89
	__-__
	1658
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	284
	& С114-103-
1
	Склосітка
	м2
	37,12
	10,31
	__-__
	383
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	285
	КБ15-78-1
	Утеплення фасадів пінополістиролом
товщиною 100 мм без опорядження
декоротивним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі
	100 м2
	0,102
	83549,79
	__-__
	8522
	4113
	__-__
	417,8600
	42,62

	
	
	
	
	
	40323,49
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	286
	КБ15-40-1
	Високоякісне штукатурення декоративним
розчином по каменю стін гладких
	100м2
	-0,102
	23914,98
	197,29
	-2439
	-2419
	-20
	235,9500
	-24,07

	
	
	
	
	
	23717,69
	171,02
	
	
	-17
	2,1264
	-0,22

	287
	КБ15-158-3
	Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні
	100м2
	-0,102
	828,76
	1,11
	-85
	-84
	-1
	9,2300
	-0,94

	
	
	
	
	
	827,65
	1,03
	
	
	  -    
	0,0111
	  -    

	288
	КБ15-19-2
	Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi
стiн керамiчними окремими плитками на
цементному розчинi (цоколь)
	100м2
	0,102
	62559,16
	61,34
	6381
	3930
	6
	439,8400
	44,86

	
	
	
	
	
	38529,98
	47,27
	
	
	5
	0,5135
	0,05

	289
	КБ26-31-1
	Улаштування теплоізоляції iз пористих
матерiалiв на клею
	1 м3
	3,815
	915,29
	__-__
	3492
	3492
	__-__
	11,3800
	43,41

	
	
	
	
	
	915,29
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	290
	С114-97
	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
	м3
	3,815
	2177,99
	__-__
	8309
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	291
	С111-327
варіант 1
	Клей для приклеювання пінопласту
	кг
	218,5995
	9,28
	__-__
	2029
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	292
	КБ34-58-1
	Обклеювання склотканиною стін в один
шар
	100м2
	0,3815
	2615,55
	__-__
	998
	930
	__-__
	29,9000
	11,41

	
	
	
	
	
	2436,85
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	293
	С114-87
варіант 1
	Тканина скляна 
	1000м2
	0,03815
	12098,46
	__-__
	462
	  -    
	__-__
	__-__
	__-__

	
	
	
	
	
	  -    
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	294
	КБ8-3-5
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари
	100м2
	0,3815
	50958,34
	__-__
	19441
	1684
	__-__
	49,7900
	18,99

	
	
	
	
	
	4414,88
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	295
	КБ8-3-6
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова
обклеювальна по вирiвнянiй поверхнi
бутового мурування, цеглi й бетону
виднимати на кожен шар понад 2 шари
	100м2
	-0,3815
	12672,31
	__-__
	-4834
	-795
	__-__
	23,4900
	-8,96

	
	
	
	
	
	2082,86
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	296
	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1
	100м3
	0,058
	10478,84
	__-__
	608
	608
	__-__
	150,4500
	8,73

	
	
	
	
	
	10478,84
	  -    
	
	
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 13
	466953
	231536
	78
	 
	2457,04

	
	
	
	
	
	68
	
	0,85

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	466953
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	235339
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	231604
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	122731
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	293,72
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	40818
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	589684
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 13
	589684
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	3177828
	936229
	55082
	 
	10910,17

	
	
	
	
	
	26293
	
	274,98

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	3177828
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	2186517
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	962522
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	538038
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	1341,12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	186372
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	3715866
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	8915459
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	12526,27
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	1148894
	 
	 
	 
	 

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	Затверджено (схвалено)   

	
	

	Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8915,459 тис. грн.  

	В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

	

	  (посилання на документ про затвердження)

	
"___" ______________________ 20__ р.

	
	

	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

	
	

	Проект будівництва індивідуального житлового будинку та господарської будівлі в с.Угринів

	
	

	Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2024 р.  

	№
Ч.ч
	Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків
	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.

	
	
	
	будівельних
робіт
	устаткування,
меблів та
інвентарю
	інших
витрат
	загальна
вартість

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	
Глава 2. Об'єкти основного призначення

	 
	 
	 
	 

	1
	02-01
	Нове будівництво
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 2:
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	Разом по главах 1-7:
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	Разом по главах 1-8:
	6780,806
	  -    
	  -    
	6780,806

	 
	 
	
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати

	 
	 
	 
	 

	2
	Розрахунок
N П-929
	Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт
будівництва
	  -    
	  -    
	657,812
	657,812

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 9:
	  -    
	  -    
	657,812
	657,812

	 
	 
	Разом по главах 1-9:
	6780,806
	  -    
	657,812
	7438,618

	 
	 
	
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

	 
	 
	 
	 

	3
	Настанова [4.32]
	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)
	  -    
	  -    
	103,155
	103,155

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 10:
	  -    
	  -    
	103,155
	103,155

	 
	 
	
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

	 
	 
	 
	 

	4
	Настанова [4.34]
	Вартiсть вишукувальних робiт (без ПДВ)
	  -    
	  -    
	33,784
	33,784

	5
	Настанова [4.34]
	Вартiсть проектних робiт (без ПДВ) (К=0,93772)
	  -    
	  -    
	349,765
	349,765

	6
	Настанова [4.34]
	Вартiсть експертизи проектної  документацiї
	  -    
	  -    
	26,122
	26,122

	7
	Настанова [4.35]
	Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ)
	  -    
	  -    
	13,500
	13,500

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 12:
	  -    
	  -    
	313,171
	313,171

	 
	 
	Разом по главах 1-12:
	6780,806
	  -    
	924,938
	7438,618

	 
	Настанова [4.38]
	Кошторисний прибуток (П)
	104,344
	  -    
	  -    
	104,344

	 
	Настанова [4.39]
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)
	  -    
	  -    
	54,740
	54,740

	 
	 
	Разом
	4820,210
	  -    
	979,678
	7910,873

	 
	Настанова [4.43]
	Податок на додану вартість
	  -    
	  -    
	1004,568
	1004,568

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	4820,210
	  -    
	1882,246
	8915,459

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	

	

	Керівник проєктної організації 
	__________________________
	

	
	
	

	Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
	__________________________
	

	
	
	

	Керівник  відділу 

	__________________________
	



[bookmark: _Toc169057963]ДОДАТОК Б ОХОРОНА ПРАЦІ
[bookmark: _TOC_250010]Аналіз шкідливих та небезпечних факторів
Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» небезпечні і шкідливі фактори – це виробничі фактори, вплив яких може призвести до погіршення здоров'я робітників чи травм. Згі-дно п.5 проводиться організація управління охороною праці. Площі санітарно-по-бутових приміщень проводяться згідно т.6.1ДБНА.3.2-2-2009.
При реконструкції даного будинку у м. Львові можливий вплив ряду шкідливих та небезпечних факторів:
1. підвищена хімічна забрудненість, запиленість і загазованість повітря ро-бочої зони, спричинена роботою машин та механізмів. Також причиною підвище-ноїзапиленостієвикористаннятакихбудівельнихматеріалів,якцемент,пісок,сухібудівельнісуміші(гіпс,шпаклівка,клеї)таін.Допустимаконцентраціяшкідливихречовинвизначається відповідно до ГОСТ 12.1.005- 88;
2. підвищенийрівеньшумунаробочомумісці.Виникаєвнаслідокроботинабудівельному майданчику машин та механізмів (конвеєра, вантажних автомобілів, бетономішалки, бетононасоса, дрилів та ін.) Визначається відповідно до ГОСТ12.1.003-83.Засоби та методи захисту від шуму визначені в ГОСТ 12.1.029-80;
3. підвищенийрівеньвібрації.Джереламивібраціїтакожявляютьсямашинита електричні, механічні і пневматичні інструменти, які використовуються при ре-конструкціїданогооб'єкту.НормуваннявібраціїпроводятьзгіднозГОСТ12.1.012-90;
4. недостатнє освітлення робочого місця. При роботі у дві зміни можливенедостатнєприроднеосвітлення,томунеобхідновлаштуватиштучнепрожекторнеосвітлення. ОсвітленнярегламентуєтьсянормамиДБНВ.2.5-28-2006.
5. наявність небезпечних зон ураження електрострумом. Причиною є елек-трообладнання. Засоби захисту від статичної електрики наведені в ГОСТ 12.4.124-83;
6. можливість виникнення пожежі. При реконструкції об'єкту використову-ютьсягорючіречовини(деревина,пінопласти,лакофарбовіматеріали,будівельнімастики та ін.) Вимоги до пожежної безпеки нормуються ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".
[bookmark: _TOC_250009]Техніка безпеки перед початком робіт
Допуск до виконання бетонних робіт можуть отримати особи, яким виповнилось18 років, та навчались заспеціальноюпрограмоюімаютьпосвідченнянаправовиконуватиціроботи,якіпройшлимедичнийогляд,пройшлиінструктажзохороніпрацітапожежноїбезпеки.
До робіт, що виконуються на висоті більше 5 м від поверхні ґрунту, допускаються лише спеціально навчені робітники – чоловіки у віці від 18 до 60 років, які пройшли медичний огляд на придатність до верхолазних робіт і які мають розряд не нижче 3-го та досвід таких робіт не менше року.
Опалубкурозбираютьлишепісляотриманнядозволувідвиконавцяробіт.Ро-зібрані елементи опалубки слід опускати на землю за допомогою крану (або лебідки),очищувати й вкладати в штабелі.
Не дозволяється здійснювати монтаж арматури поблизу електричних дротів, що знаходяться під напругою. Рукоятка вібратора має бути оснащена амортизато-рами,акорпусдопочаткуробітзаземлений.Впроцесівібруваннябетонноїсумішічерез кожні 30...35 хвилин потрібно вимикати вібратор на 5...7 хвилин для його охолодження.
Під час монтажу арматури та вкладання бетонної суміші, монтажники та бетонярі повинні знаходитись на дерев'яних трапах, що закріплюються до несучих елементів.


[bookmark: _TOC_250008]При демонтажі будівлі
До початку робіт необхідно: встановити навколо об'єкту паркан та певні місця входу для працівників; повісити щит із написом «небезпечна зона» відключити діючі інженерні мережі.
До робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання за затвердженою програмою, що здали іспит і мають відповідне посвідчення. Роботи з розбирання конструкцій повинні вестися під постійним технічним наглядом досвідченого інженерно-технічного персоналу відповідно до проекту виконання робіт. Перед початком розбирання особи, допущені до робіт, повинні бути проінструктовані про безпеку методів розбирання. Роботи з розбирання слід здійснювати за принципом полегшення несучих конструкцій. Треба мати на увазі, що в ремонтованих будинках в результаті деформації та перерозподілу навантажень не несучі елементи можуть бути несучими(перегородки, стояки і т.д.). При розбиранні потрібно стежити,, щоб видалення однієї частини будівлі або конструктивного елемента не викликало обвалення інших частин. Всі робітники повинні мати засоби індивідуального захисту.
[bookmark: _TOC_250007]При монтажі будівлі
Допускаються робітники не молодше 18 років, які мають відповідне посвідчення. Всі монтажники повинні бути забезпечені монтажними поясами. Не допускається присутність людей на нижчих поверхах. Отвори, залишені в перекриттях, в процесі монтажу слід закривати тимчасовим настилом або огороджувати. Необхідно перевірити справність механізованих інструментів.
При влаштуванні підготовки під підлоги працівникам видається спецодяг. До роботи з механічними і ручними інструментами допускаються навчені робітники, що пройшли необхідний інструктаж з техніки безпеки. Приміщення має ретельно провітрюватися.
При влаштуванні покрівлі на дах допускаються особи не молодше 18 років, які мають наряд на допуск для роботи на висоті. Покрівельники повинні працювати в м'якому, не ковзкому взутті і мати міцні монтажні пояси, що прив'язуються до мі-цних надійних конструкцій. Покрівельні матеріали, тара, інструмент повинні закрі-плені на риштуванні так, щоб вони не могли впасти. Обробку фасаду необхідно проводити з риштувань та помосту.
При виконанні обробних робіт, при роботі з фарбами, що мають у своєму складі шкідливі або отруйні речовини робітники повинні проходити періодичний медичний огляд. Пневматичні фарбувальні апарати і шланги перевірити і випробувати під тиском до початку робіт. Всім робітникам необхідно мати спец. Одяг та засоби індивідуального захисту.
При влаштуванні підлог необхідно, щоб у всіх робітників був спецодяг та рукавиці. При роботі з механічними та електроінструментами робітники повинні дотримуватися правил техніки безпеки та пройти інструктаж. У зв'язку із застосуванням бітумних мастик, необхідно, щоб приміщення провітрювалися.
При роботі з будівельними конструкціями та столярними роботами необхідно перевірити справність механізованих інструментів. Якщо використовуються шкідливі хімічні речовини, необхідно перевірити приміщення і мати засоби пожежогасіння. Робітники повинні бути в спецодязі та рукавицях.
До початку фасадних робіт необхідно перевірити стійкість риштування. У ро-бітників повинні бути в наявності спецодяг та монтажні пояси.
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Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.
Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі – підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.
Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації.
Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонт будинків та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може проводитися лише за умови наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду як складової частини комплексної державної експертизи.
У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими властивостями стосовно пожежної небезпеки власник підприємства зобов'язаний заборонити їх застосу-вання до з'ясування через відповідні установи та організації відомостей (показників)про їх пожежну небезпеку.
Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки, забороняється.
Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних водних джерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.
Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.
Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, об-мазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих опор та перегородок повинні негайно усуватись.
Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією. за участю за-мовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки(просочення) та у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки(просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.
У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, такі без зміни функціонального призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами.
Приступати до виконання вище вказаних робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.
Придбані закордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
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До первинних засобів пожежогасіння належать:
· вогнегасники;
· пожежні крани-комплекти, ручнінасоси
· лопати, ломи, сокири, гаки, пили, багри;
· ящики з піском, бочки з водою;
· азбестові полотнища, повстяні мати та ін.
Первинні засоби пожежогасіння розміщують на пожежних щитах, які встановлюють на території об'єкта з розрахунку один щит на 5000м2. Вони мають бути пофарбовані у червоний колір, а пожежний інструмент у чорний.
Серед первинних засобів пожежогасіння найважливішу роль відіграють вогнегасники різних типів: водяні, водо-пінні, порошкові, вуглекислотні, газові.
Залежно від способу транспортування вони бувають: переносні (до 20 кг) та пересувні(до 450 кг).
Залежно від об'єму вогнегасники бувають малолітражні (до 5л), ручні (до 10л),пересувні (понад10л).
Вогнегасники маркують буквами, що означає їх вид та цифрами, що визначають їх об'єм.
Найбільш перспективними є порошкові вогнегасники, які застосовують для гасіння лужних металів, ЛЗР і ТР, електрообладнання, що горить під напругою до 1000В, твердих та газоподібних речовин.
Найбільш розповсюдженими є:
· ОП-1,ОП-2,ОП-9,ОП-10—переносні;
· ОПА-50,ОПА-100— пересувні.
Вони відрізняються між собою лише складом порошку та пристроєм для його подачі.
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