	РОЗДІЛ 4 ЕКОНОМІКА

	.

	 

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

	на монтажні роботи

	

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	5441,862
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	5,99124
	 тис.люд.год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	478,816
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,5
	 розряд

	

	№
Ч.ч.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці,
грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	 
	 
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Е1-16-15
	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25
[1,25-1,5] м3, група ґрунтів 3
	1000м3
	2,
27969928
	38250,17
666,87
	37583,30
7017,96
	87199
	1520
	85679
15999
	11,0500
78,9480
	25,19
179,98

	2
	С311-5
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	3875,49
	60,16
  -    
	60,16
8,19
	233149
	  -    
	233149
31740
	__-__
0,0990
	__-__
383,67

	3
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної підготовки
	100м3
	0,46
	215017,97
9540,82
	2139,58
894,53
	98908
	4389
	984
411
	150,7000
10,6641
	69,32
4,91

	4
	ЕН6-1-23
	Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху понад
1000 мм
	100м3
	1,2
	260959,61
22293,83
	8200,26
2864,39
	313152
	26753
	9840
3437
	323,8500
34,3669
	388,62
41,24

	5
	Е7-1-1
	Укладання блоків і плит стрічкових
фундаментів при глибині котлована до 4 м,
маса конструкцій до 0,5 т
	100шт
	2,6
	24993,47
6429,67
	18563,80
5597,44
	64983
	16717
	48266
14553
	94,5400
61,6842
	245,8
160,38

	6
	Е7-1-2
	Укладання блоків і плит стрічкових
фундаментів при глибині котлована до 4 м,
маса конструкцій до 1,5 т
	100шт
	3,87
	33969,83
8235,33
	25734,50
7694,08
	131463
	31871
	99592
29776
	119,6300
86,6694
	462,97
335,41




80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	Е7-1-3
	Укладання блоків і плит стрічкових
фундаментів при глибині котлована до 4 м,
маса конструкцій до 3,5 т
	100шт
	0,4
	52499,64
12383,26
	40116,38
11837,04
	21000
	4953
	16047
4735
	175,4500
137,8801
	70,18
55,15

	8
	ЕН6-19-1
	Улаштування поясів в опалубці
	100м3
	0,41
	362155,25
72573,98
	25407,78
8686,45
	148484
	29755
	10417
3561
	1016,3000
104,2680
	416,68
42,75

	9
	ЕН8-3-3
	Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обклеювальна в 2 шари
	100м2
	2,7333
	18255,21
2139,99
	__-__
  -    
	49897
	5849
	__-__
  -    
	30,3200
  -    
	82,87
  -    

	10
	ЕН8-3-5
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари
	100м2
	3,03024
	17727,47
3683,96
	__-__
  -    
	53718
	11163
	__-__
  -    
	49,7900
  -    
	150,88
  -    

	11
	Е7-3-4
	Укладання плит перекриття площею до 5 м2
при найбільшій масі монтажних елементів
до 5 т
	100шт
	1,42
	100688,03
15658,17
	27699,55
7836,46
	142977
	22235
	39333
11128
	221,8500
91,3911
	315,03
129,78

	12
	Е7-3-6
	Укладання плит перекриття площею більше
5 м2 при найбільшій масі монтажних
елементів до 5 т
	100шт
	2,84
	139989,08
20812,44
	37310,62
10530,66
	397569
	59107
	105962
29907
	291,4500
124,3947
	827,72
353,28

	13
	Е46-25-15
	Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм
	100шт
	1
	78476,40
7947,70
	4912,49
4066,17
	78476
	7948
	4912
4066
	100,1600
57,5706
	100,16
57,57

	14
	Е46-25-31
	Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 140 мм
	100шт
	1
	4222,24
586,40
	348,74
296,48
	4222
	586
	349
296
	7,3900
4,2008
	7,39
4,2

	15
	Е7-20-5
	Установлення опорних кутиків
	т
	1,1023
	73566,35
1327,92
	580,67
83,43
	81092
	1464
	640
92
	19,2900
1,1145
	21,26
1,23

	16
	Е7-21-2
	Установлення сходових площадок з
обпиранням на стіну і балку при найбільшій
масі монтажних елементів у будівлі до 5 т
	100шт
	0,08
	65370,19
25247,76
	23528,72
8823,05
	5230
	2020
	1882
706
	349,4500
108,7264
	27,96
8,7

	17
	Е7-21-3
	Установлення сходових маршів при
найбільшій масі монтажних елементів у
будівлі до 5 т
	100шт
	0,08
	64132,77
29502,51
	32188,42
12688,04
	5131
	2360
	2575
1015
	423,4000
155,1297
	33,87
12,41

	18
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	4,88
	6678,08
1459,49
	4845,50
1603,52
	32589
	7122
	23646
7825
	21,4600
20,4483
	104,72
99,79

	19
	Е7-11-1
	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т
при найбільшій масі монтажних елементів у
будівлі до 5 т
	100шт
	0,53
	24407,27
8017,70
	16109,39
5816,94
	12936
	4249
	8538
3083
	117,8900
72,5867
	62,48
38,47

	20
	Е7-11-2
	Укладання перемичок масою до 1 т при
найбільшій масі монтажних елементів у
будівлі до 5 т
	100шт
	0,12
	30172,75
9339,13
	20431,62
7181,42
	3621
	1121
	2452
862
	137,3200
90,2026
	16,48
10,82



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Матеріали 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	К581121-
А003
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.5.6-Т 
	шт
	40
	1326,42
  -    
	__-__
  -    
	53057
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	22
	К581121-
А006
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.5.6-Т 
	шт
	20
	968,89
  -    
	__-__
  -    
	19378
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	23
	К581121-
А013
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.5.6-Т 
	шт
	35
	649,56
  -    
	__-__
  -    
	22735
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	24
	К581121-
А002
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т 
	шт
	220
	1064,75
  -    
	__-__
  -    
	234245
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	25
	К581121-
А005
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т 
	шт
	112
	775,16
  -    
	__-__
  -    
	86818
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	26
	К581121-
А012
	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.4.6-Т 
	шт
	260
	522,14
  -    
	__-__
  -    
	135756
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	27
	К584211-16
варіант 1
	Панелі перекриття з/б марки ПК65.15
	шт
	116
	7022,08
  -    
	__-__
  -    
	814561
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	28
	К584211-41
варіант 1
	Панелі перекриття з/б марки ПК65.12
	шт
	22
	5391,88
  -    
	__-__
  -    
	118621
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	29
	К584211-
2035
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК40.15
	шт
	81
	4156,69
  -    
	__-__
  -    
	336692
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	30
	К584211-
2039
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК40.12
	шт
	21
	3229,80
  -    
	__-__
  -    
	67826
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	31
	К584211-
2030
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК41.15
	шт
	4
	4228,09
  -    
	__-__
  -    
	16912
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	32
	К584211-
2044
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК41.12
	шт
	2
	3291,00
  -    
	__-__
  -    
	6582
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	33
	К584211-
2027
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК31.15
	шт
	64
	3447,12
  -    
	__-__
  -    
	220616
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	34
	К584211-
2041
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК31.12
	шт
	24
	2657,14
  -    
	__-__
  -    
	63771
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	35
	К584211-
2060
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК31.10-8Т
	шт
	7
	2644,33
  -    
	__-__
  -    
	18510
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	36
	К584211-
2020
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК44.15
	шт
	19
	4651,39
  -    
	__-__
  -    
	88376
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	37
	К584211-
2024
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК22.15-8Т 
	шт
	4
	2700,20
  -    
	__-__
  -    
	10801
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	38
	К584211-
2043
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК22.12-8Т 
	шт
	5
	2050,18
  -    
	__-__
  -    
	10251
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	39
	К584211-
Г009
варіант 1
	Панелі перекриття з/б марки ПК87.15-8А
	шт
	39
	13676,60
  -    
	__-__
  -    
	533387
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	40
	К584211-
Г015
варіант 1
	Панелі перекриття з/б марки ПК87.12-8А
	шт
	3
	10482,19
  -    
	__-__
  -    
	31447
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	41
	К584211-
2029
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК23.15
	шт
	3
	2779,25
  -    
	__-__
  -    
	8338
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	42
	К584211-
2048
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК23.12
	шт
	6
	2108,83
  -    
	__-__
  -    
	12653
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	43
	К584211-
2043
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК24.12-8Т серія 1.141-1 вип.60
	шт
	6
	2170,03
  -    
	__-__
  -    
	13020
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	44
	К584211-
2024
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК24.15-8Т серія 1.141-1 вип.60
	шт
	1
	2858,30
  -    
	__-__
  -    
	2858
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	45
	К584211-
2058
варіант 1
	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК44.10
	шт
	2
	3449,59
  -    
	__-__
  -    
	6899
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	46
	К589121-
М061
варіант 1
	Сходові площадки залізобетонні марки
ЛП28.11
	шт
	7
	2540,32
  -    
	__-__
  -    
	17782
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	47
	К589121-
М061
варіант 2
	Сходові площадки залізобетонні марки
ЛП28.11в
	шт
	1
	2567,86
  -    
	__-__
  -    
	2568
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	48
	К589121-
3443
	Сходові марші ребристої конструкції марки
2ЛМФ 42.14.18-5 серія 1.251.1-4 вип.1
	шт
	2
	8228,95
  -    
	__-__
  -    
	16458
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	49
	К589121-
3440
	Сходові марші ребристої конструкції марки
2ЛМФ 39.14.17-5 серія 1.251.1-4 вип.1
	шт
	6
	4578,21
  -    
	__-__
  -    
	27469
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	50
	К581121-
1046
	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,
006.1-2.87 вип.0-2
	шт
	12
	248,50
  -    
	__-__
  -    
	2982
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	51
	К582821-556
	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	6
	88,43
  -    
	__-__
  -    
	531
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	52
	К582821-558
	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	153
	153,91
  -    
	__-__
  -    
	23548
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	53
	К582821-560
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	17
	236,72
  -    
	__-__
  -    
	4024
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	54
	К582821-562
	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	1
	244,25
  -    
	__-__
  -    
	244
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	55
	К582821-564
	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	143
	285,69
  -    
	__-__
  -    
	40854
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	56
	К582821-566
	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	19
	334,85
  -    
	__-__
  -    
	6362
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	57
	К582821-568
	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	7
	356,97
  -    
	__-__
  -    
	2499
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	58
	К582821-572
	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	25
	371,32
  -    
	__-__
  -    
	9283
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	59
	К582821-576
	Перемички з/б марки 3ПБ13-37 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	44
	285,95
  -    
	__-__
  -    
	12582
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	60
	К582821-578
	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	40
	374,55
  -    
	__-__
  -    
	14982
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	61
	К582821-580
	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	2
	382,48
  -    
	__-__
  -    
	765
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	62
	К582821-592
	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	30
	626,55
  -    
	__-__
  -    
	18797
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	63
	К582821-600
	Перемички з/б марки 4ПБ44-8 серія 1.038.1-
1 вип.1
	шт
	3
	1284,45
  -    
	__-__
  -    
	3853
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	64
	К582821-606
	Перемички з/б марки 5ПБ18-27 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	1
	662,70
  -    
	__-__
  -    
	663
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	65
	К582821-626
	Перемички з/б марки 5ПБ25-37 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	20
	1008,51
  -    
	__-__
  -    
	20170
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	66
	К582821-628
	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	4
	1497,93
  -    
	__-__
  -    
	5992
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	67
	К582821-630
	Перемички з/б марки 5ПБ30-37 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	14
	1931,13
  -    
	__-__
  -    
	27036
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	68
	К582821-632
	Перемички з/б марки 5ПБ34-20 серія
1.038.1-1 вип.1
	шт
	4
	1634,92
  -    
	__-__
  -    
	6540
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	69
	К582821-647
	Перемички з/б марки 3ПП18-71 серія
1.038.1-1 вип.2
	шт
	2
	1304,33
  -    
	__-__
  -    
	2609
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	70
	К582821-648
	Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія
1.038.1-1 вип.2
	шт
	4
	1473,60
  -    
	__-__
  -    
	5894
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	71
	К582821-649
	Перемички з/б марки 3ПП27-71 серія
1.038.1-1 вип.2
	шт
	2
	1194,10
  -    
	__-__
  -    
	2388
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	72
	К582821-658
	Перемички з/б марки 2ПГ39-31 серія 1,
038.1-1 вип.3
	шт
	12
	3243,82
  -    
	__-__
  -    
	38926
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1
	3249911
	  -    
	__-__
  -    
	 
	__-__
  -    



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	3249911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	3249911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	3249911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1
	3249911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	5215707
	241182
	694263
163192
	 
	3429,58
1919,74

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	5215707
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	4280262
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	404374
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	226155
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	641,92
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	74442
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	5441862
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	5441862
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	5991,24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	478816
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 










РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1 Загальні положення з охорони праці при організації 
будівельного виробництва
   Діючі норми і правила слід виконувати в процесі будівельно-монтажних робіт і при реконструкції будівлі. У випадку застосування методів будівельно-монтажних робіт, конструкцій, матеріалів, машин, інструменту, інвентарю, технологічного обладнання, транспортних засобів, по яким вимоги безпеки виробництва робіт не передбачені  діючими нормами і правилами , слід виконувати вимоги відповідних державних стандартів, а також норм і правил або інструкцій, затверджених в установленому порядку органами державного нагляду міністерствами та відомствами. 
   Перед початком робіт в місцях, де існує або може виникнути виробнича небезпека (без зв’язку з характером роботи, що виконується), відповідному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на виробництво робіт підвищеної небезпеки по відповідній формі.
   Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого об’єму робіт. У випадку зміни умов роботи наряд-допуск анулюється і відновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.
   Особа, що видала наряд-допуск на виробництво робіт зобов’язана здійснювати контроль за виконанням відповідним керівником робіт міроприємств по забезпеченні безпеки праці.
   Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски: каска повинна складатись із корпуса, внутрішньої оснастки і підборідочного ремня, корпуси касок повинні бути чотирьох кольорів:білого – для керівного складу організацій, начальників дільниць, інспекторів по охороні праці, робітників служби техніки безпеки; червоного – для майстрів, прорабів, інженерно-технічних працівників, головних механіків і енергетиків; жовтого і оранжевого – для робочих та молодшого обслуговуючого персоналу. Робочі і інженерно-технічні працівники без захисних касок і інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.
   Перед допуском до роботи робочих і в процесі виконання ними робіт адміністрація зобов’язана забезпечити навчанням і проведенням інструктажу по безпеці праці в відповідності вимог: ввідний інструктаж проводить інженер по охороні праці (техніці безпеки); первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, текучий проводить безпосередній керівник робіт.
   При виробництві будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись вимог і передбачати технологічну послідовність виробничих операцій так, щоб попередня операція не була джерелом виробничої небезпеки при виконанні наступних.
5.2. Охорона праці при організації будмайданчика та робочих місць
   Організація будівельного майданчика, ділянок робіт та робочих місць повинна забезпечувати безпеку праці працюючих на всіх етапах виконання робіт.
   Майданчик будівництва знаходиться в центрі міста, тому, щоб запобігти доступу сторонніх осіб, повинен бути огороджений. Огородження, які примикаються до місць масового проходу людей, необхідно облаштувати суцільним захисним козирьком. 
Конструкція огородження повинна задовільняти вимогам: конструкція огородження повинна бути збірно-розбірною з уніфікованими елементами, з’єднаннями і деталями кріплення, висота захисних панелей з козирьком становить 2,0 м, в розріжених панелях огородження відстань в просвіті (розрідженість) між деталями заповнення полотна панелей повинна бути в межах 80-100 мм, захисний козирьок встановлюється по верху огородження з підйомом до горизонту під кутом 200 в сторону тротуару, панелі козирька повинні забезпечити перекриття тротуару і виходити за його край (зі сторони руху транспорту) на 50-100 мм. 
   Зони потенційно діючих небезпечних виробничих факторів повинні мати  сигнальні огородження: висота стійок сигнального огородження повинна бути 0,8 м, відстань між стійками не повинна перевищувати 6,0 м.
   На будівельний майданчик влаштовані 1 в’їзд та 1 виїзд, тимчасові дороги шириною 6,0 м дозволяють рухатись автомобільному транспорту зпід′їздом до всіх складів та вузлів.
   При в’їздах на будівельний майданчик повинна бути встановлена схема руху транспортних засобів,  а на обочинах доріг і проїздів – добре видимі дорожні знаки, що регламентують порядок руху транспортного засобу в відповідності з правилами дорожнього руху.
   Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виробництва робіт не повинна перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год на поворотах.
   На будівельному майданчику огородженні всі небезпечні зони 
( монтажна зона, зона дії крана ).
   Відкритий котлован, траншеї огородити захистним огородженням.
   До монтажних робіт допускаються чергові люди, які пройшли медичний огляд та мають допуск до роботи на висоті.
   Стропування вантажів проводять згідно техкарти, розстроповку вантажів та залізобетонних елементів проводять післяїх закріплення.
   Засоби риштування повинні мати рівні робочі настили з зазором між досками не більше 5 мм, а при розміщенні настилу на висоті 1,3 м і більше – огородження і бортові елементи. З’єднання щитів настилів внахлест допускається тільки по їх довжині, при чому кінці елементів, що стикуються, повинні бути розміщені на опорі і перекривати її не менше ніж на 0,2 м в кожну сторону. Риштування повинні бути прикріплені до стіни будинку, що будується. При відсутності особливих вказівок  в інструкції заводу-виготовлювача кріплення риштувань до стін будівлі повинно виконуватись не менше ніж через один ярус для крайніх точок, через два прольоти для верхнього яруса і одного кріплення на кожні 50м2 проекції поверхні риштувань на фасад будівлі.
  Приміщення, в яких проводяться роботи з пилевидними матеріалами, а також робочі місця біля машин дроблення, розмолу і просіювання цих матеріалів повинні бути  забезпечені вентиляційними системами (провітрюванням).
   На робочих місцях, де застосовуються або готуються клеї, мастики, фарби  і інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, не допускаються дії з використанням відкритого вогню або іскри.
5.3 Охорона праці при виконанні земляних робіт
Основною причиною травматизму при виконанні земляних робіт є обвали ґрунтових мас, що призводять до катастрофічних наслідків, засипаються нижні ділянки робіт разом з машинами, обладнанням і людьми. Найчастіше обвали ґрунтових мас виникають навесні і восени в період активної дії поверхневих вод, дощів і відтаювання ґрунтів. Обвали ґрунту спостерігаються, коли:
1) перевищується глибина розробки без кріплення;
2) недостатньо міцне кріплення;
3) неправильна розборка кріплення;
4) нестійкі укоси із-за великої їх крутизни,
Для елементів кріплення використовують деревину хвойних і листяних порід. Діаметр стійок – 12-18 см не нижче ІІ сорту, дошки товщиною 3 мм - не нижче Ш сорту. Дошки вкладають на 15 см вище рівня ґрунту, стійки - на 40 см нижче дна виїмки.
Розбирають кріплення тільки під керівництвом майстра в напрямку знизу   вверх, одночасно засипаючи траншею землею, число дощок, що одночасно виймають з кріплення по висоті виїмки - не більше трьох в щільних грунтах, а в сипучих чи нестійких ґрунтах не більше однієї, виймаючи дошки, відповідно переставляють розпірки, причому існуючі виймають тоді, коли встановлені нові.
У календарних планах виконання земляних робіт необхідно передбачати в стислі строки, щоб виїмки не зазнавали дії атмосферних опадів, які змінюють фізико-механічні властивості ґрунту, сили тертя і зчеплення, що утримують ґрунт у рівновазі, не постійні, вони суттєво змінюються залежно від вологості ґрунту. Тому керівник робіт повинен систематично наглядати за станом схилів,  виїмок, оглядати виїмки перед початком кожної зміни, якщо не за кріплені виїмки підлягають зволоженню, працювати можна лише вживши заходів, що запобігають його обвалюванню. Якщо при огляді брівок і схилів виявляють тріщини, що можуть викликати небезпеку обвалювання, роботи необхідно тимчасово припинити до осушення ґрунту. Якщо роботи термінові, треба вжити заходи щодо зменшення в цих місцях крутизни схилів. 
Приступаючи до виконання земляних робіт в зоні розташування підземних комунікацій, керівник робіт повинен:
отримати письмовий дозвіл організації, що відповідав за експлуатацію цих комунікацій;
до початку робіт встановити знаки, які зазначають місця розміщення підземних комунікацій (встановлює організація, що їх експлуатує),
ґрунт біля комунікацій розробляти лопатою без різких ударів під наглядом майстра, а в безпосередній близькості від кабелів, що перебувають під напругою, і газопроводів, крім цього, під наглядом інженерно-технічного працівника власника комунікації.
Якщо в процесі виконання земляних робіт знайдено не зазначені у робочих кресленнях підземні комунікації, боєприпаси, роботи в цих місцях необхідно негайно припинити до визначення характеру виявлених комунікацій чи предметів і отримати відповідне розпорядження на подальше їх виконання,
Вимоги безпечного проведення земляних робіт повинні пророблятися, насамперед, в проектній документації - в проекті виконання робіт і його складовій частині - технологічній карті на земляні роботи .
При копанні котлованів і траншей в місцях руху людей і транспортних засобів навколо місця виконання робіт встановлюють суцільні огорожі висотою 1,2 м з системою освітлення, в межах призми обвалу ґрунту при копанні траншей і котлованів забороняється складати матеріали і обладнання, не можна встановлювати машини і механізми, допускати їх рух, прокладати залізниці, ставити стовпи для ліній електропередач чи зв'язку.
До початку робіт необхідно виконати всі заходи щодо відводу поверхневих і ґрунтових вод. Щоб не допустити обвалу ґрунту при появі ґрунтових вод на ухилах виїмок слід вжити заходів щодо відводу чи зниженню їх рівня (закладання дренажу, лотків чи відкачувати води). 
В місцях переходу робітників через траншеї глибиною понад 1 м необхідно влаштовувати перехідні містки шириною не менш як 0,6 м з перилами висотою 1,1м. Для спуску людей в траншеї і котловани встановлюють драбини шириною 0,6 м з перилами чи приставні драбини.
Ґрунт, що виймають з траншеї або котловану, треба розміщувати на відстані не менше як 0,5 м від брівки.
5.4 Заходи з охорони праці при експлуатації будівельних машин
Особи, відповідальні за утримання будівельних машин в робочому стані, зобов’язані забезпечити проведення їх технічного обслуговування і ремонту в відповідності з вимогами експлуатаційних документів заводувиробника.
Місце роботи машини повинно бути визначено так, щоб був забезпечений простір, достатній для огляду робочої зони і маневрування.
Не допускається залишати машини без нагляду з працюючим (ввімкненим) двигуном, використовувати відкритий вогонь для розігріву вузлів машин, а також експлуатувати машини при наявності виливу в топливних і масляних баках.
Режим праці працівників (тривалість переривів в роботі, лікувально-профілактичні міроприємства) при застосуванні машин, які створюють вібрацію, необхідно визначати згідно з вимогами санітарних норм і правил при роботі з інструментами, механізмами і устаткуванням, які створюють вібрацію, що передається на руки працівників.
 При земляних роботах, інтервали між працюючими землерийно-транспортними машинами повинні бути не менш як 15-20 м.
Небезпечну зону огороджують добре видимими попереджувальними знаками. При виконанні робіт може виникнути необхідність в додатковому огородженні чи в зміні розмірів небезпечної зони. За визначення розмірів, небезпечних зон і встановлення огородження відповідають керівники робіт.           
Якщо випадково в небезпечну зону робіт потрапили люди, машиніст зобов'язаний зупинити машину і подати звуковий чи світловий сигнал. При навантаженні ґрунту екскаватором в небезпечну зону потрапляє автомобіль, що вивозить ґрунт. В цьому випадку екскаваторник не повинен проводити завантаження, якщо в кабіні перебувають люди. Шофер повинен вийти з кабіни, він може залишитись в кабіні лише тоді, коли вона обладнана захисним козирком.
Автомобіль під навантаження необхідно поставити так, щоб ковш екскаватора навантажував ґрунт виключно з задньої чи бокової сторона кузова.
Забороняється встановлювати машини в межах призми обвалу. Для автомобільних доріг відстань  від призми береться не менш як половина ширини проїзної частини дороги, збільшеної на 0,5 м. У такому випадку буде забезпечена безпека транспортних засобів, що рухаються вздовж виїмок.
При тимчасовій зупинці або перерві в роботі стрілу екскаватора відводять в сторону від забою, а ківш опускають на землю.
При пересуванні екскаватора стрілу встановлюють за напрямом ходу, а ківш піднімають над землею на 0,5...0,7 м.
Всі землерийні машини повинні бути обладнані звуковою сигналізацією. Звукові сигнали повинні знати всі робітники, для освітлення робочої зони в темний час доби кожна машина повинна мати власне джерело світла.
Машиною може управляти особа не молодша за 18 років, яка мав право на управління цією машиною і пройшла медичний огляд.
5.5 Заходи з охорони праці при виконанні кам΄яних робіт
   При подачі на робоче місце вантажопід’ємними кранами цегли, керамічних каменів та інших мілких блоків слід застосовувати піддони, контейнери і вантажозахватні пристрої, що виключають падіння вантажу при підніманні.
   При кладці стін будівель на висоту до 0,7 м від робочого настилу і відстані від рівня за стіною, що зводитьтся, до поверхні землі (перекриття) більше 1,3 м необхідно застосовувати засоби масового захисту (огородження або запобіжні пояса).
   Знімати тимчасові кріплення елементів карнізу  допускається після досягнення розчином міцності, вказаної в проекті.
   Втрата стійкості людиною може бути пов'язана з дією особистих факторів (хворобливий стан чи фізична і нервово-психічне перевантаження), а також з дією на людину факторів зовнішнього середовища (переміщення краном матеріалів, конструкцій тощо). Обвал риштування, як правило, пов'язаний з перевантаженням або порушенням правил установки чи експлуатації, крім того, дуже часто причиною травмування є використання для засобів підстилу різних випадкових опор, драбин, ящиків і т. ін.
5.6 Заходи з охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт
   При виконанні зварювальних робіт в одному приміщенні з іншими роботами повинні бути прийняті міри, що виключають можливість впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працюючих.
   При виконанні зварювання на різних рівнях по вертикалі повинний бути передбачений захист персоналу, що працює на нижче розташованих рівнях, від випадкового падіння предметів, недогарків електродів, бризків металу й ін.
   Зони з наявністю небезпечного виробничого фактора варто обгороджувати відповідно вимог.
   Робочі місця, розташовані вище 1,3 м від рівня чи землі суцільного перекриття, повинні бути обладнані огородженнями висотою не менш 1,1 м, що складаються з поручня, одного проміжного елемента і бортової дошки шириною не менше 0,15 м.
   При виробництві зварювальних робіт на висоті більш 5 м повинні влаштовуватися риштування (площадки) з неспалимих матеріалів.
   При відсутності риштувань (площадок) електрозварники повинні користуватися запобіжними поясами і вогнестійкими страхувальними фалами з карабінами. Робітники повинні користуватися спеціальними сумками для інструмента і збору недогарків електродів.
   Збереження вихідних зварювальних матеріалів і готової продукції повинне здійснюватися на складах, які обладнані і утримуються у відповідності з вимогами будівельних, санітарних і протипожежних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.
   При збереженні заготівель, що зварюються, зварювальних матеріалів і готової продукції не повинні виникати які-небудь перешкоди природному освітленню, вентиляції, проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту працюючих.
   Знежирення поверхонь виробів, що зварюються, варто робити розчинами, склад яких допущений до застосування органами санітарного і пожежного нагляду.
     Відпрацьовані матеріали (недогарки електродів, технологічні зразки, відходи знежирення й ін.) повинні збиратися в металеві ємкості і у міру нагромадження, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця для збору й утилізації.
   До виконання зварювання допускаються особи, що пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань вимог безпеки, що мають кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче II і відповідні посвідчення.
   До зварювальних робіт на висоті 1м допускаються працівники, які пройшли спеціальний медичний огляд, що мають стаж верхолазних робіт не менш одного року і розряд зварника не нижче III.
   Робітники електрозварювальних професій повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм, затвердженими у встановленому порядку, і відповідно до характеру й умов проведення робіт.
   Захист обличчя й очей забезпечується щитками  і окулярами (зі світлофільтрами).
   Для захисту органів слуху повинні застосовуватися засоби індивідуального захисту .
   Для захисту голови від механічних впливів і поразки електричним струмом повинні застосовуватися захисні каски .
5.7 Заходи з охорони праці при виконанні монтажних робіт
   При виробництві монтажних (демонтажних) робіт в умовах діючого підприємства експлуатовані електромережі й інші діючі інженерні системи в зоні робіт повинні бути, як правило, відключені, закорочені, а устаткування і трубопроводи звільнені від вибухонебезпечних, пальних і шкідливих речовин.
Способи стропування елементів конструкцій і устаткування повинні забезпечувати їхню подачу до місця установки в положенні, близькому до проектного
   Очищення підлягаючих монтажу елементів конструкцій від бруду варто робити до їхнього підйому.
   Елементи, що монтуються під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування й обертання гнучкими відтягненнями.
  Не допускається перебування людей на елементах конструкцій під час їхнього підйому чи переміщення.
   Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи конструкцій і устаткування у висячому положенні.
   Не допускається перехід монтажників по встановлених конструкціях і їхніх елементах .
   Встановлені в проектне положення елементи повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їхня стійкість і геометрична незмінюваність,
   Не допускається перебування людей під елементами, що монтуються до установки їх у проектне положення і закріплення. При необхідності перебування працюючих під устаткуванням (конструкціями), що монтуються, а також на устаткуванні (конструкціях) повинні здійснюватися спеціальні заходи, що забезпечують безпеку працюючих.
   Фарбування й антикорозійний захист конструкцій і устаткування у випадках, коли вони виконуються на будівельному майданчику, варто робити, як правило, до їхнього підйому на проектну відмітку. 
   У процесі монтажу конструкцій будинків чи споруд монтажники повинні знаходитися на раніше встановлених і надійно закріплених  подмостях, які служать для безпечного виконання робіт на висоті понад 1 м над рівнем землі.
   На будівлях, як правило, використовуються інвентарні риштування, підмостки, люльки, які мають паспорти підприємств, що їх виготовляють. Не інвентарні засоби підмощування використовують у виключних випадках з дозволу головного інженера будівельно-монтажної організації, якщо висота не інвентарних риштувань більша за 4 м, їх споруджують за затвердженим проектом.
   Для виконання будівельних робіт у межах одного поверху використовують підмості. Їх встановлюють в середині будівлі і переносять краном з одного поверху на інший.
  Аналіз нещасних випадків при роботі на риштуванні свідчить, що нещасні випадки відбуваються, головним чином, через втрату стійкості риштувань, що викликано різними причинами:
неправильним і недостатнім кріпленням риштувань до стін, нерівномірним опиранням стійок на ґрунт;
перенавантаженням внаслідок накопичення матеріалів і будівельних деталей на настилах риштувань, що перевищує допустимі величини;
динамічним впливом на елементи конструкцій, риштувань і втратою міцності їх окремих елементів.
   До загальних вимог техніки безпеки, що пред'являються до експлуатації риштувань і підмостей, можна віднести:
міцність конструкцій і надійність їх під час збирання і експлуатації;
стійкість під час монтажу і в процесі експлуатації;
наявність міцного огородження, що виключає можливість падіння людей і окремих предметів з висоти, і суцільних настилів, безпечний підйом робітників і матеріалів.
   Конструкція риштувань повинна бути розрахована на стійкість, а окремі елементи - на міцність. Розрахунки несучих елементів (опор, настилів, прогонів і та ін.) виконують, враховуючи масу робітників, (масу матеріалів, тари, транстгортнях засобів тощо.)
   Для забезпечення стійкості риштувань у поперечному напрямку їх необхідно надійно кріпити до стіни за допомогою анкерів.
   Монтажне захисне огородження складається з трьох основних частин: поручня, проміжного елемента і бортової дошки шириною не менше 15 см. Всі дошки повинні бути прибиті з внутрішньої сторони.
   Демонтаж риштувань проводиться в зворотній послідовності його монтажу, коли з настилів зняті всі матеріали, інструмент і транспортні засоби, спуск елементів риштування здійснюється за допомогою кранів. 
    Для захисту людей, що перебувають на риштуваннях, від прямого удару блискавки передбачено блискавковідвід.
У будівництві є цілий ряд робіт, де огородження неможливе (на краю перекриття, карнизу тощо), у цих випадках використовується тільки канатний захист.
5.8. Заходи з охорони праці при виконанні покрівельних робіт
Допуск робочих до виконання покрівельних робіт дозволяється після огляду прорабом або майстром  надійності несучих конструкцій покрівлі і огороджень.
Розміщувати на даху матеріалів допускається тільки в місцях, передбачених проектом виробництва робіт, з приміненням мір проти їх падіння, в тому числі від дії вітру.
Елементи і деталі покрівель, в тому числі компенсатори в швах, захисні фартухи, водостічні труби, зливи, відвіси слід подавати на робоче місце в заготовленому вигляді.
Заготовка вказаних елементів і деталей безпосередньо на даху не допускається. 
Для піднімання і спускання робочих з покрівлі передбачено внутрішні сходи і зовнішні сходи з перилами.На захватці, де ведуться роботи не виконувати інші роботи і недопускати постороніх осіб. Способи строповки елементів конструкцій приймають такими, щоб забезпечити їх подавання до місця установки в положенні близькому до проектного. 
Ощищення конструкцій, які підлягають монтажу, від забруднення виконувати до їх підйому. Елементи конструкцій, що монтуються під час переміщення утримуювати відтяжками від розгойдування. Під час їх підйому чи переміщення люди на їх елементах не перебувають. Під час перерв у роботі піднятими елементи конструкції не залишають. При швидкості вітру 15м/с і більше, при ожеледиці, тумані і грозі монтажні роботи не виконуються. Матеріали на покрівлі розміщуються тільки в місцях передбачених ПВР. 
5.9 Виробнича санітарія та заходи пожежної безпеки
   Для побутового обслуговування влаштовується побутове містечко з інвентарних вагончиків та збірно-розбірних будиночків, з душовими та санвузлами. Для забезпечення нормального харчування передбачене приміщення для прийому їжі. У нічний час будмайданчик освітлюється.
   Токсичні речовини зберігаються в місцях віддалених від побутових приміщень. Питна вода подається по тимчасовому водопроводу. Робітники забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту.
Контроль за дотриманням затверджених відповідно до діючого законодавства норм і правил пожежної безпеки на об’єктах народного господарства здійснюють органи Державного пожежного нагляду /ДПН/ управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України. Керівництво пожежною охороною і державний пожежний нагляд здійснюється головним управлінням пожежної охорони МНС, а також обласними, міськими управліннями і відділами пожежної охорони.
Всі роботи пов’язані з використанням відкритого вогню, ведуться лише з дозволу відповідального за пожежну безпеку на будівельному майданчику. Основні причини виникнення пожеж при будівельних роботах: 
· недоліки в будівельних конструкціях, спорудах, влаштуванні комунікацій; 
· дефекти обладнання, порушення режиму технологічних процесів;
· несправність систем живлення і випуску відпрацьованих газів у двигунах внутрішнього згоряння, відсутність іскрогасників на вихлопних трубах двигунів;
· відсутність на деяких обєктах системи  блискавкозахисту.
РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
6.1 Охорона навколишнього середовища
Охорона природи, раціональне використання її ресурсів є одним з найактуальніших завдань при проектуванні і будівництві споруд та будівель. 
Однією з основних умов для вирішення питань захисту навколишнього середовища є удосконалення технологічних процесів і транспортних засобів з метою зменшення викидів шкідливих речовин. Також необхідне створення безпечних умов праці, які б забезпечували оптимальні санітарно-гігієнічні умови та виключали травматизм і професійні захворювання на виробництві.
Охорона навколишнього середовища (НС) – це комплекс науково-обґрунтованих міжнародних, державних, регіональних, адміністративно-господарських, політичних, економічних, громадських заходів, спрямованих на підтримання фізичних, хімічних і екологічних параметрів природного середовища в межах, які забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини та можливість збереження і зміцнення її здоров’я.
Екологічні та природоохоронні відносини в суспільстві регулюються Конституцією України, в 13-ій статті якої зазначено: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є всенародним надбанням, а власником їх є Держава». Основним нормативно-правовим актом України в сфері охорони НС є закон України «Про охорону навколишнього середовища», уведений в дію Постановою Верховної Ради № 1268-12 від 26.06.1991 року. Верховною Радою України прийняті також закони, кодекси та інші нормативно-правові акти, метою яких є регулювання процесу використання та охорони природних ресурсів. Насамперед, це закони України «Про охорону атмосферного повітря» (1992), «Про природно-заповідний фонд» (1992), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (1994); «Про використання ядерної енергій та радіаційну безпеку» (1995), «Про екологічну експертизу» (1995), «Про відходи» (1998), «Про рослинний світ» (1999), «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» (2000), «Про тваринний світ» (2001), «Про питну воду та питне водопостачання» (2002), «Про основи національної безпеки України» (2003);  кодекси «Про надра» (1994), «Лісовий кодекс України» (1994), «Водний кодекс України» (1994), «Земельний кодекс України» (1994) тощо.                     
У системі раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля важливе місце займають екологічна стандартизація, екологічне та гігієнічне нормування, екологічна експертиза. Екологічні стандарти – це нормативно-технічна документація, в якій визначені загальні екологічні вимоги до конкретних видів природокористування. Екологічне нормування – це наукова, правова, адміністративна діяльність, спрямована на обґрунтування і затвердження гранично допустимих екологічних нормативів, при дотриманні яких не відбудеться деградація екосистеми, гарантується збереження біологічного різноманіття довкілля та безпека життєдіяльності населення. Гігієнічне нормування – це наукове обґрунтування і впровадження в законодавчому порядку безпечних для людини рівнів дії шкідливих факторів НС. Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливові антропогенної діяльності  на стан НС та здоров’я людей, оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях та об’єктах. До об’єктів екологічної експертизи належать проекти законодавчих, нормативно-правових актів; документація щодо впровадження нових технологій, матеріалів, продукції, використання яких може призвести до порушення екологічних нормативів та створення загрози здоров’ю людей; діючі об’єкти та комплекси, що негативно впливають та стан НС; несприятливі екологічні ситуації в окремих регіонах країни.
До заходів охорони атмосферного повітря, води та ґрунту належать законодавчі, гігієнічні, технологічні, санітарно-технічні та планувальні.
Законодавчі заходи регулюють екологічну політику уряду, спрямовану на запобігання забруднення повітряного басейну, води та ґрунту шкідливими речовинами. Планування, забудова та розвиток населених місць повинні здійснюватись з використанням вимог щодо екологічної безпеки з обов’язковим проведенням еколого-гігієнічної експертизи.  
Суттю гігієнічних заходів є встановлення нормативів екологічної безпеки: нормуються гранично допустимі рівні викидів у повітря речовин із стаціонарних джерел, вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах. У ґрунті допускається такий вміст екзогенних хімічних речовин (ЕХР), який при прямому контакті з людиною або в процесі міграції за екологічними ланцюгами не порушує процесів самоочищення ґрунту, не має шкідливого впливу на санітарні умови проживання та стан здоров’я населення.
       Технологічні заходи мають на меті використання екологічно чистого виробництва: замкнутих технологічних циклів та безперервного виробництва (виключається викид газів в атмосферу); принципову зміну технології (безвідходне або маловідходне виробництво; комплексна механізація, автоматизація та герметизація виробничих процесів; заміна шкідливих речовин виробництва на нешкідливі або менш шкідливі; заміна нагрівання у полум’ї на електричне, твердого та рідинного палива – на газоподібне; використання біопалива та безпаливної енергетики – сонячної, вітрової тощо). Технологічні заходи призначені також регулювати процеси утворення та знешкодження відходів, що можуть забруднювати ґрунт. До них належать: зменшення утворення відходів, токсичних та потенційно небезпечних для довкілля; скорочення кількості відходів, що підлягають утилізації; впровадження безпечних для НС технологій вторинного використання та утилізації відходів.
Санітарно-технічні заходи включають використання методів санітарного очищення населених місць, а саме – збір, тимчасове зберігання, вивезення, знешкодження та утилізацію твердих і рідких відходів.
Для знешкодження твердих побутових відходів використовують методи: біотермічні (поля заорювання та компостування, компостування в штабелях з інтенсивною аерацією); термічні (сміттєспалювання, піроліз); хімічні (гідроліз хлороводневою або сірчаною кислотами за високої температури); механічні (виготовлення великих об’ємних брикетів, будівельних матеріалів).
Очищення побутових стічних вод від забруднень (механічних, хімічних, біологічних) забезпечує санітарну охорону поверхневих водойм. Розрізняють механічне очищення (первинне та заключне), знешкодження осаду та біологічне (вторинне) очищення. Вибір методу очищення промислових стічних вод зумовлений фазово-дисперсним складом домішок: використовується  видалення домішок без зміни їх хімічного стану та перетворення домішок зі зміною їх хімічного складу.
         Тверді та рідкі відходи після знешкодження повинні бути безпечними в епідеміологічному та токсикологічному відношенні.
Планувальні заходи у містобудівництві визначаються генпланом міста, схемами планування районів у відповідності до діючих санітарних норм і правил. До них належать: організація санітарно-захисних зон навколо забруднюючих підприємств; раціональне розташування житлової зони по відношенню до промислової з урахуванням напрямку панівного вітру та його швидкості, рельєфу місцевості та несприятливих метеорологічних ситуацій щодо розсіювання промислових викидів; фонових концентрацій у повітрі шкідливих речовин, можливості температурної інверсії та утворення туманів; озеленення міста та перспектив його подальшого розвитку.     
Питання охорони НС давно перестали бути пріоритетом окремих країн. Вирішення більшості сучасних екологічних проблем можливе лише спільними зусиллями, спираючись на міжнародне співробітництво.
Міжнародне співробітництво України в сфері охорони НС визначає важливий напрямок зовнішньополітичного курсу. Наша Держава є членом провідних міжнародних організацій (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВООЗ тощо), діяльність яких пов’язана із вирішенням глобальних та регіональних проблем охорони довкілля, бере активну участь у діяльності Комітету з екологічної політики Європейської Економічної Комісії.
Україна є суверенною стороною у підписанні понад 18-ти міжнародних угод, понад 20-ти міжнародних конвенцій та понад 10-ти двосторонніх угод. Як член ООН, Україна є суверенною стороною багатьох міжнародних природоохоронних угод з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Болгарією тощо. Спільними зусиллями ведуться дослідження екосистем Карпат, Полісся, Чорного моря. Двостороннє співробітництво України в галузі охорони НС розвивається на основі угод із США, Канадою, Францією, Великобританією, Швецією, Німеччиною, Ізраїлем.
Міжнародне співробітництво сприяє швидшому вирішенню природоохоронних проблем, формує правову основу захисту навколишнього середовища на нашій планеті.
6.2 Заходи охорони навколишнього середовища
Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища проектом передбачено при виконанні будівельно-монтажних робіт такі заходи:
 не допускати проникнення в ґрунт технологічних стоків, паливно-мастильних матеріалів, розчинів;
 поверхневі води мають відводитися в існуючу дощову каналізацію;
 будівельні відходи та сміття мають відвозитися в спеціальні смітники;
 з метою економного використання та охорони підземних вод від забруднення передбачено виділення санітарно-захисних зон, ефективне очищення та відведення поверхневих вод з території об’єкту;
 при виконанні робіт з використанням машин і механізмів треба дотримуватися заходів з недопущення загазованості повітря; всі машини з двигунами внутрішнього згоряння повинні бути перевірені на токсичність викидних газів;
 знятий рослинний шар ґрунту має зберігатися у тимчасовому відвалі для рекультивації землі на будівельному майданчику після закінчення будівництва;
 джерелом шуму на території є трансформаторна підстанція а також машини і механізми, тому на генплані передбачено насадження листяних і хвойних дерев та кущів, які служать ефективним захистом від шуму;
 по можливості необхідно максимально зберегти на майданчику існуючі до будівництва насадження;
 всі будівельні матеріали, які використовуються в будівництві, обов’язково підлягають радіаційному контролю і повинні мати радіаційний сертифікат . 
6.3 Захист і збереження навколишнього середовища
Використання ресурсів у глобальному масштабі, конкурування за їх розподіл та природні загрози, що супроводжують процес їх видобування й використання, впливатимуть на здатність країни розвивати економіку, забезпечувати національну безпеку, підтримувати належну якість життя і захищати своє природне середовище. Під час використання природних ресурсів здійснюється втручання не тільки у ґрунтовий покрив і поверхневі води, але й у систему горизонтів, зокрема водоносних, літосфери. У разі видобутку енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів відкритим способом геологічне середовище порушується здійсненням виїмок гірських порід – кар’єрів , площа яких може досягати десятків квадратних кілометрів, а глибина – сотень метрів, при цьому глибина втручання підземними гірничими виробками і свердловинами досягає кількох кілометрів. Розуміючи поточний статус природних ресурсів, їх взаємозв'язок, змінення у плині часу, сталість щодо майбутніх природних та антропогенних загроз, компанії, пов’язані з використанням природних ресурсів мають бути відповідальними, приймаючи важливі рішення, що будуть здатні гарантувати безпеку для нинішнього і прийдешніх поколінь громадян, які проживають на територіях, де реалізуються проекти.
Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснюється з урахуванням вимог міжнародного і місцевого законодавства, екологічної ємності даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище і соціум.
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