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+3.900

+3.700

Специфікація плити Пм1_1
Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса

од., кг
При-

мітка

Складальні одиниці
Деталі

1 12 A400C Lпм=7665 0.9
2 12 A400C Lпм=7665 0.9
3 10 A400C Lпм=1152 0.6
4 10 A400C Lпм=1161 0.6
5 10 A400C l=2070 99 1.3
6 10 A400C l=8600 144 5.4
7 10 A400C l=1040 56 0.7
8 10 A400C l=1440 71 0.9
9 10 A400C l=8270 50 5.2
10 10 A400C l=10040 41 6.2
11 10 A400C Lпм=340 0.6
12 10 A400C l=4300 186 2.7
13 10 A400C Lпм=602 0.6

14 10 A400C Lпм=7665 0.6
15 10 A400C Lпм=7665 0.6
16 10 A400C l=10340 36 6.4
17 10 A400C l=7170 52 4.5
18 10 A400C Lпм=665 0.6
19 10 A400C l=2870 77 1.8
20 10 A400C Lпм=665 0.6
21 10 A400C l=4140 35 2.6

Матеріали
Бетон класу C25/30 666.5 м3

Арматура класу A400C згідно ДСТУ 3760:2006

Плита Фм-1
Основне армування. Схема розміщення верхньої арматури
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Відомість витрати сталі, кг

Марка
елемента

Вироби арматурні
Арматура класу

Всього

Пм1_1
10
19716

12
12649

Разом
32365

A400C
ДСТУ 3760:2006

32365

Плита Пм-1
Основне армування. Схема розміщення верхньої арматури
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Плита Пм1_1
Основне армування. Схема розміщення нижньої арматури
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Специфікація плити Пм1_1
Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса

од., кг
При-
мітка

Складальні одиниці
Деталі

1 12 A400C Lпм=7133 0.9
2 12 A400C Lпм=7111 0.9
3 10 A400C l=2040 175 1.3
4 10 A400C l=1420 202 0.9
5 10 A400C l=3060 42 1.9
6 10 A400C l=2840 188 1.8
7 10 A400C l=4080 7 2.6
8 10 A400C l=1020 42 0.7
9 10 A400C Lср=970 7 0.6
10 10 A400C Lср=360 7 0.3
11 10 A400C Lср=420 5 0.3
12 10 A400C l=5100 21 3.2
13 10 A400C Lср=1320 7 0.9
14 10 A400C Lср=920 10 0.6
15 10 A400C Lпм=7133 0.6
16 10 A400C Lпм=7111 0.6
17 10 A400C Lпм=7133 0.6
18 10 A400C Lпм=7111 0.6
19 10 A400C l=7140 14 4.5
20 10 A400C l=4260 10 2.7
21 10 A400C l=6120 14 3.8
22 10 A400C Lпм=929 0.6
23 10 A400C l=7100 112 4.4
24 16 A400C l=6320 8 9.97
25 16 A400C l=3320 12 5.24
26 16 A400C l=9320 4 14.71

Матеріали
Бетон класу C25/30 248.7 м3

Арматура класу A400C згідно ДСТУ 3760:2006

Плита Пм-1
Опалубочне креслення
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Деталь з'єднання колони з
перекриттям
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Розподілювач, що встановлюється
між рядами стержнів з кр. 400 в шаховому порядку

Фіксатор-підкладка для забезпечення
захисного шару бетону

1
кр.200

Бетон класу С20/25

20
0

2
кр.200

Деталь січення перекриття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

ІФНТУНГ

Зм. К-сть. Арк.
№

док.
Підпис Дата

Виконав Стадия Аркуш Аркушів

У 4

Пм-1Керівник

Н.контроль Андрусяк

Шутяк
Дитячий садок у м. Вінниця

10

Фафлей
Кафедра Будівництва

 Група Б-22-3

ДСТУ 3760:2006
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ДСТУ 3760:2006



+3.900

+3.700

Специфікація плити Пм-2

Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса
од., кг

При-
мітка

Складальні одиниці
Деталі

1 10 A400C Lпм=5175 0.6
2 10 A400C Lпм=5175 0.6
3 12 A400C l=2000 97 1.8
4 10 A400C l=8400 10 5.2
5 12 A400C l=1000 35 0.9
6 10 A400C l=1400 95 0.9
7 10 A400C l=600 10 0.4
8 10 A400C l=2000 10 1.3
9 12 A400C Lпм=253 0.9
10 10 A400C Lср=2750 80 1.7
11 12 A400C l=4000 91 3.6
12 10 A400C l=4200 70 2.6
13 12 A400C l=5000 14 4.5
14 10 A400C l=2800 180 1.8
15 12 A400C Lпм=258 0.9

16 12 A400C l=6000 14 5.4
17 12 A400C Lср=1580 14 1.4
18 10 A400C Lср=2200 10 1.4
19 12 A400C l=10000 7 8.9
20 10 A400C Lпм=5175 0.6
21 10 A400C Lпм=5175 0.6
22 10 A400C l=9000 49 5.6
23 10 A400C l=9800 45 6.1
24 10 A400C Lпм=235 0.6
25 10 A400C l=3400 60 2.1
26 10 A400C Lпм=2829 0.6
27 10 A400C Lпм=2829 0.6
28 16 A400C l=3320 4 5.24
29 16 A400C l=6320 4 9.97

Матеріали
Бетон класу C30 162.0 м3

Арматура класу A400C згідно ДСТУ 3760:2006

Плита Пм1_4
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Специфікація плити Пм-2

Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса
од., кг

При-
мітка

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

ІФНТУНГ

Зм. К-сть. Арк.
№

док.
Підпис Дата

Виконав Стадия Аркуш Аркушів

У 5

Пм-2Керівник

Н.контроль Андрусяк

Шутяк
Дитячий садок у м. Вінниця
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Фафлей



Специфікація колон, балок

Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса
од., кг

При-
мітка

Км-10
1 16 A400C l=3320 12 5.2
2 8 A240C l=1130 45 0.4

Матеріали
Бетон класу C20/25 0.8 м3
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Разом
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См-11
1 12 A400C l=3250 54 2.9
2 12 A240C l=6370 165 5.7
3 12 A240C l=330 1155 0.3

Матеріали
Бетон класу C20/25 5.4 м3
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Схема розміщення колон і стін
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См-11
1 12 A400C l=3250 66 2.9
2 6 A240C l=4180 20 0.9
3 6 A240C l=260 80 0.1
4 12 A240C l=4210 74 3.7
5 12 A240C l=290 296 0.3

Матеріали
Бетон класу C20/25 3.6 м3

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

ІФНТУНГ

Зм. К-сть. Арк.
№

док.
Підпис Дата

Виконав Стадия Аркуш Аркушів

Фафлей

У 6

Км-10, См10, 11Керівник

Н.контроль Андрусяк

Шутяк
Дитячий садок в м. Вінниця
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 Група Б-22-3

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006



Клейовий склад

Схема кріплення утеплювача до
стіни

Пенополістирол
URSA XPS

Несуча стіна

Тарілчастий дюбель

Забитий зонтик

Вирівнюючий
  склад

Схема розкладки утеплювача

Ceresit CT 29 для
вирівнювання
поверхні

Протипожежна
розсічка із
мінераловатних плит

1-й ряд

Несуча стіна

Тарілчастий
дюбель

Мін. вата
URSA XPS

Ceresit CT 85
  для приклейки
теплоізоляції

Слідуючі ряди

min 50Товщина
ізоляції

150

Цокольний
профіль

Схема нанесення клеєвого складу на
утеплювач

35
50

65
50

d=8mm
d=8mm

Основа -   бетон

Найменування робіт

Об'єм робіт Потреба в машинах

Одиниці
виміру Назва і марка
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ьк
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ь

Трудо-
місткість,
люд. - зм.

Тривалість
роботи,

люд. дні.

Кількість
змін

Кількість
робітників
за зміну,

чол.

Кваліфікаційний
склад бригади,

професія, розряд

Кіл
ьк

іст
ьПоз.

1

2

3

4

5

Монтаж підвісних підйомників (Люльок)     

.

Приготування  сумiшi  Сeresit CT190 

Календарний план виконання робіт по утепленню фасаду Мін. ватаом

100 м²

Робочі дні

1 2 3 4

Приклеювання ізоляційних плит 100 м²

Грунтування поверхнi Ceresit CT17 

-

-

-
3

Пiдготовка поверхнi

.

Штукатур 3р,2р0,39 0,5 1 4

Монтажники:4р,2р

Штукатур 2р.

1,68-

-

-

Маляр 3р0,04

Штукатур 2р0,55 0,5 1 1

215
2

6

4

0.87 1 2

0.5 1 3

0,5 1 3

2

6

4

5

1 м

т

100 м²

Додаткове механічне кріплення плит утеплювача 

.

Вкладання армуючої сiтки 

6

7 100 м²

1,282

1,282

0,68

1,282

1,282

16

-
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-

-

-

-

-

-

Перенесення матерiалу i подача їх на робоче мiсце 1т 0,32

6 7 8

8

9 т 0,01

- -

- -

Штукатур 5р, 3р.0,47 0,5 1 6

Штукатур 2р.0,018 0,5 1 2

Штукатур 5р,3р0,27 0,5 1 2

0,04 1 1 Штукатур 5р.

4
4

4
4

4
4

1,02

Грунтування поверхнi Сeresit CT16 100 м²

Приготування декоративної сумаші 

Нанесення тонкошарової акрилової 

10

11 т

100 м²

1,282

0,38
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-

-

-
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12
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- -

- -

Маляр 3р0,04

Штукатур 2р.0,15 1

0,037 6

1,06 0,45 3 Монтажники:4р,3р,2р

Підсилення углів металевими профілями 

штукатурки з подольшим затиранням 
Демонтаж підвісних підйомників (Люльок)  

1м
полоси

 №
п/п

Назва
Нормативна

Показники
Одиниці
  виміру Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Об'єм робіт по технологічній карті

ТЕП

Тривалість процесів

Трудомісткість всього об'єму робіт
по технологічній карті

Трудомісткість на одиницю виміру робіт
по технологічній карті
Виробіток робітника в зміну в
натуральному вираженні

Продуктивність праці

Затрати маш.- змін на весь об'єм

Заробітна плата за весь об'єм робіт

Середньо змінна заробітна плата
одного робітника

Заробітна плата на одиницю виміру
об'єм робіт

м²

дні

люд.-год.

люд.-год.

м²

%

маш.-зміни.

грн

грн/коп.

грн.

1282,0 230,4

16,32 14,6

0,28 0,24

3,56 4,18

100 101

- -

34593,25

351,63 412,6

98,84 98,84

98,38 83,84

34593

 №
п/п

1

2

Назва

Відомість потреби в машинах, обладнанні, інструменті та інвентарю

Тип Марка Одиниця
 виміру

К-сть   Технологічні
характеристики

3

4

5

6

Дрель низькообертова з
насадкою Вosch шт. 1

Потужність привода
-0,6кВ; маса-3,9кг

Відра поліетиленові - Місткість-20 дм.³

Пластмасова терка

Шпателі сталеві
Правило

Перфоратор

Металева гладилка

Вимірювальна рулетка
Малярна щітка

7

8

9

Потужність привода
-0,5кВ;1

10

2

2

5

2

2

5

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Favorit

Phiolent

Favorit

Favorit

Favorit
Favorit

Exspert

-

-

-

-

-

-

Під час виконання робіт з утеплення фасадів контролюються:

− дотримання правил транспортування та зберігання матеріалів;
− відповідність застосовуваних матеріалів і виробів вимогам проекту;
− якість поверхонь;
− якість сухих будівельних сумішей;
− якість кріплення теплоізоляційних плит до поверхні;
− відповідність технологічної послідовності виконання робіт вимогам проекту
   і розділу 4 даних Норм;
− температура і відносна вологість навколишнього середовища;
− міцність зчеплення розчинових сумішей з основою;
− міцність зчеплення розчинових сумішей з плитами;
− товщина шару розчинової суміші, що наноситься на основу і плити.

 №
п/п

Назва Марка Одиниця
  виміру

К-сть

Відомість потреби в конструкціях, виробах і матервалах

1 Грунтовка Ceresit CT16, CT17 л 192,5

2 Мін. вата. Упаковка шт. 38

3

Декоративна штукатурка Ceresit CT35 кг 7374

Ceresit CT190Суміш  Сeresit CT190 кг 1382

Штукатур
5р,3р,2р.

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

3

9 10 11 12 13

2

ДЮБЕЛЬ ТАРІЛЧАСТИЙ
ЗАБИВНИЙ

ДЮБЕЛЬ ТАРІЛЧАСТИЙ
ГВИНТОВИЙ

ЗАГЛУШКА З ГВИНТОВИМ
РОЗПІРНИМ ЭЛЕМЕНТОМ

ЗАГЛУШКА ІЗ ЗАБИВНИМ
РОЗПІРНИМ ЭЛЕМЕНТОМ

ДЮБЕЛЬ ТАРІЛЧАСТИЙ КОМБІНОВАНИЙ
(для кріплення виносних і декоративних элементів
утепленого фасада)

Шпилька
M 8, 10, 12, 16

Рондель
D 60, 90, 120, 140

D 8

9 0  180

D 8
60 180

D 90, 120, 140

 Фіксатор з отв.

отв.

РОНДЕЛЬ D 90, 120, 140 ММ

Ceresit

Поверхня
дрібнозерниста

Ceresit

РОНДЕЛЬ D 60 ММ
D 60 Поверхня

дрібнозернистая

отв.

отв.
отв.

Армована сітка

Підсилюючий элемент із
армованої сітки 300х300 мм

150150

Тарілчастий дюбель для
кріплення плит ізоляції

Протипожежнарозсічка
із
мінераловатних плит

Віконний
отвір

Схема посилення кутів віконних прорізів з теплоізоляцією з Мін. ватау

Перехлест
склосітки

Плита   URSA XPS

Несуча стіна

Шар клейового
складу

Декоративний
шар штукатурки

Армована
склосітка

Протипожежна розсічка
із
мінераловатних плит

Фрагмент фасаду

Підсилюючий кутик зі
склосіткою

Несуча стіна

Мін. вата URSA XPS

Клейова суміш

Вхідний кут

                        Область використання
Технологічна карта розроблена на влаштування зовнішньої скріпленої теплоізоляції монолітної будівлі  із приміненням в  якості утеплювача пінополістерольні плити з послідуючим
нанесенням по утеплювачу декоративно-захисного покриття. Технологічна карта передбачає використання системи скріпленої теплоізоляції "URSA XPS" слідуючих типів І, ІІ, ІІІ по
ТУУ В.2.7.-21685172.002-2001 "Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд". Зовнішню скріплену теплоізоляцію з послідуючим опорядженням фасаду будівлі виконують
з метою забезпечення:
- Відповідності мікроклімату внутрішніх приміщень будівлі вимогам діючих на території України теплотехнічних параметрів;
- Стабілізації теплового режиму в внутрішніх приміщеннях будівлі в різні пори року;
- Швидкого прогрівання в період опалювального сезону і швидкого охолодження в літній період року повітря у внутрішніх приміщеннях;
- Покращення зовнішнього виду фасаду і естетично-декоративного оформлення.

Ввід комунікацій

Ущільнююча
стрічка

Розріз кельмою

Захисна декоративна
штукатурка

Тарілчастий дюбель

Несуча стіна

Мін. вата   URSA
XPS

Клейовий склад

Протипожежна розсічка із
мінераловатних плит

Пропуск комунікацій

Несуча стіна

Костиль К1

Злив С1

Шуруп  8 мм

Дошка
антипірирована

Віконний блок

Шуруп 6

Самонарізний
гвинт

Відкіс вікна

Пластина 6х40, крок 600, але
не менше 2 шт.

Підвіконник

Тарілчастий
дюбель

Клейовий склад

Пенополистирол
URSA XPS

Захисна декоративна
штукатурка

Протипожежна разсічка
з мінераловатних плит

Дюбель

Не знаю як правильно назвати

Захисна декоративна
штукатурка

Тарілчастий дюбель

30

Захисна
декоративна штукатурка

Тарільчастий
дюбель

Несуча стіна

Мін. вата URSA XPS

Клейовий склад

Костиль К1,
крок 600 Мастика герметизуюча

Злив С1

Полоса 4х40

Дюбель ДГ 3,7х70 Ц6

Злив ОЦ.0,7

Конструкція покриття

Плита перекриття

Мін. вата URSA
XPS

Протипожежна
разсічка з
мінераловатних плит

Підсилюючий кутик зі
склосіткою

50

Не знаю як правильно назвати

Технологічна карта утеплення фасаду Мін. ватаьними плитами

Люлька будівельна

 ЛЕ 100-500

Схема утеплення фасаду мінерадоватними плитами

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

ІФНТУНГ

Зм. К-сть. Арк.
№

док.
Підпис Дата

Виконав Стадия Аркуш Аркушів

У 7

ТК на утеплення фасадуКерівник

Н.контроль Андрусяк

Шутяк
Дитячий садок  в. м. Вінниця

10

Фафлей
Кафедра Будівництва

 Група Б-22-3



План покрівлі

А

1 2 4 7 8 1
0

1
1

1
2

Д

И

М

42900
6000 6000 6300 6300 3000 6000 6000

64
40

33
00

67
00

Е

В

К

9

3300

30
00

55
60

83
00

∠0
,0
20

п/п
№ Обгрунтуванн

я
по ЕНiРу

Склад ланки
Обєм
 робіт

Норми
затрат

люд/годмаш/год

Затрати на весь
об'єм робіт

люд/годмаш/год

Розцінки,
грн-коп.

Заробітна
 плата

 грн-коп.
Назва робіт Од.

виміру

Калькуляція трудових затрат

§Е1-6, таблиця 2; 1тПодача та перенесення
матеріалів

Кранівник 5р.1ч
Текалажник 2р.-1ч

Влаштування
пароізоляційної плівки

Всьог
о:

Покрівельник
3р.-1ч,  2р.-1ч

Столяр
4р.-1ч,  2р.-1ч

1
2
3
4
5
6
7
8

Покрівельник 5р-1ч,
3р-2ч.

100м²

12.0

13.98

6,00 2,73

12.92

25.75

12.14

249.54

___

___

66.36

180,62

169,7

808.7

___

___

22.59

50

5

18

6990

25164

71149

0,33 0,15 600

359,0 10 13980

100м²

100м²

Влаштування утеплювача
мінераловатних плит

АВК, Е9-27-1 Монтаж зенітного ліхтаря Ізолювальник
4р.-1ч,  2р.-1ч 100м² 0.30 216 66.21 64,8 19,86 18 540

1
2
3
4
5
6
7
8

Лінійний графік виконання робіт

Трудомісткість Склад ланки  Вересень,2015р

Вид робіт
Професія і
розряд

ПрийнятаНормативна

люд/дні маш/
зміни

Об
´є
м 

ро
бі
т

Од
ин

иц
і в

им
ір
у

1

Кі
ль

кі
ст

ь
зм

ін

Кі
ль

кі
ст

ь 
лю

де
й

в 
бр

иг
ад

і№
п/п

Всього  днів

2

люд/дні маш/
зміни

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2Подача та перенесення

матеріалів
Крановщик 5р.1ч
Текалажник 2р.-1ч
Покрівельник
3р.-1ч,  2р.-2ч

Покрівельник
4р.-2ч, 3-2ч

2

3

4

Кі
ль

кі
ст

ь

1т 1

1

1

2

6

8

0,70

20,0

21,0

0,34
___

95.9

1 2 3 4 5

2

6

10.4-

8

8 9 10 11 12 15

Покрівельник
3р.-1ч,  2р.-2ч

3 1 942,8 9
100м²

18,2

100м²

0,75 0,34

2 1 48,0 2,00 4100м²

Назва Одиниці
п/п
№ Тип Марка

1
2

виміру Кі-сть Технологічні
характеристики

3
4
5
6
7

Зварювальний апарат(авт)

Ніж покрівельний

Рулетка

t=500c, 380B-5700Втшт. 2

8000мм.

Відомість потреби в інструментах

Металева щітка

Будівельний маркер8
9

Шуруповерт
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
3
3
4
2
3
5
4

Латунний ролик

10 шт. 2

ТЕП

№
п/п Назва Одиниці

виміру Норма-
тивна

1 Об'єм робіт по
технологічній карті.

2 Тривалість процесів.

3

1м²

Трудомісткість на
одиницю виміру
об'єму робіт.

Трудомісткість всього
 об'єму робіт по
технологічній карті.

Показники

дні.-(зміни)

люд.-дні.

люд.-год.

1м²

%

4

5

6

7

8

9

10

гривні/коп.

гривні

гривні

маш.-зміни.

Виробіток робітника
 в зміну.

Продуктивність праці.

Затрати маш.- змін
на весь об'єм робіт.

Заробітня плата
на весь об'єм робіт.

Середньозмінна
заробітна плата
одного робітника.
Заробітна плата на
одиницю виміру
об'єм робіт.

1398

Прийнята

1398

11,8 10,4

100,94 95,9

0,18 0,57

13,84 14,57

100 105,3

2,74 2,34

71149 71149

2548 2548

51,5

Зварювальний апарат
Leister

CA9040SF
Ширина 28мм

Makit
a

230мм;2600Вт

Ножиці по металу

Sika

4351-FCT

Ручні 0,250кг

0.200кг

180мм.
18мм.

WC-1
6MTL-
3100-1
Ніж

п/п
№

1
2
3
4
5

ПВХ-мембрана

Назва Марка Одиниці
виміру Кількість

Відомість потреби в матеріалах

Пішохідні доріжки
Водостічні воронки

Sikaplan G 1398

49
56

м.п.
шт.

Sarnafil Walkway
Sika

10 шт. 3Ножиці для мембрани 0,250кг

51,5

Влаштування ПВХ-мембраниДБН.2.4-8-2000, Гр23

13.98

13.98ДБН.2.4-8-2000, Гр28

ДБН.2.4-8-2000, Гр29 ___

Влаштування
пароізоляційної плівки
Влаштування утеплювача
мінераловатних плит
Монтаж зенітного ліхтаря

Влаштування ПВХ-мембрани 13.98

0.30

13.98

13.98

100м²

22,5

21,2

100.94

___

2.74

44,8
8,1 2,4

∠0
,0
20

∠0,020∠0,020

7.400

7.400

11,350

14,050

Влаштування
водозбиральної
воронки

Покрівельник
4р.-1ч,  2р.-1ч

1шт.

Покрівельник 4р-1ч,
3р-2ч.

1.17 13100шт.Влаштування
парапетного
прфіля

§Е4-1-34
Покрівельник 4р-1ч,
3р-1ч.

100м.п.Влаштування пішохідної
доріжки§Е4-1-35

5§Е4-1-43 1.4

___

______

___ ___

___ ___

1

2
3

4

Кран Grove GMK4075

Lm
ax

 4
3,
2 м

Умовні
позначення1 Плити перекриття

2 Пароізоляційна плівка

3 Утеплювач мінвата Rokwool

4 ПВХ-мембрана Sikaplan

5 Зенітний ліхтар

6 Металевий фартух парапета

5

7 Пішохідна доріжка

7 6

∠0,020

∠0,020

∠0,020

∠0,020

∠0
,0
20

∠0
,0
20

∠
0,
02

0

∠0,020

∠0,020
∠0,020

∠0
,0
20

∠0
,0
20

∠0
,0
20

Пароізоляційна плівка Sarnawap 500E м²
м²

1398
Мінераловатні плити 279,6м³Rockwool

6 Парапетний профіль 117Sika шт.

Місце для складування матеріалів

Влаштування пароізоляції Влаштування
теплоізоляції

Приготування ПВХ-мембрани

Механічне кріплення мембрани Влаштування воронки водостокуРучне кріплення мембрани
Автоматизоване кріплення
мембрани

Пішохідна доріжка 600х600мм Металевий фартух парапета
3х0,6м

Дюбелі - телескопи

Влаштування зенітного вікна

Обклеювання вентканалу
мембраною

Кутове з'єднання мембрани

0.49 13

2340

50

20

5

7.0

15.21

6.37

250

245

Монтажник
4р.-1ч,  2р.-1ч

Влаштування водозбира-
льної воронки

1шт. 5 0.87 0.80

______

______

______

______

______

Покрівельник
4р.-1ч,  2р.-1ч

2 1 2 2

Влаштування
парапетного
прфіляВлаштування пішохідної
доріжки

Покрівельник 4р-1ч,
3р-2ч.
Покрівельник 4р-1ч,
3р-1ч.

3 1 3

2 1 2

1.17100шт.

100м.п. 0.49

1.9 1.8

0.82 0.8

3

2

2.34

Leister t=500c, 220B-4600Вт
Sika
Sika

Sika
Sika
Sika
Sika

Sika

4261-FCT
Прокатний ролик

Ширина 8мм

Sika
Ручні Sika

Первіка якості зварювання
мембрани

Гаряче повітря

Прижимний валик

Нагрівання Вирівнювання
поверхні

Зварена поверхня

Схема автоматичного зварювання мембрани
1 ПВХ-мембрана Sikaplan G

2 Зварний шов

3 ПВХ-мембрана Sikaplan G

4 Кріпильний елемент Телескоп

5 Утеплювач мінвата Rokwool 200мм

6 Пароізоляційна плівка

Ручні інструменти для
кріплення мембрани

36
39

,5
6

33
30

0

Автоматичний зварювальний
апарат Leister Varimat

Макс. вантажопідємність - 50т

Довжина стріли - Lmin 2,85м Lmax 43,2м

Технічні характеристики крана

Кран Grove GMK4075

Привод      8х8
Ширина крана     2,5м

мал.1 мал.2 мал.3 мал.4

мал.5
мал.6 мал.7 мал.8

мал.9

мал.10 мал.11 мал.12 мал.13

мал.14

мал.15

мал.16

мал.17

БАКАЛВРСЬКА РОБОТА

ІФНТУНГ

Зм. К-сть. Арк.
№

док.
Підпис Дата

Виконав Стадия Аркуш Аркушів

У 8

План покрівлі,калькуляцiя трудових затрат,
ТЕП, технологiчна послiдовнiсть виконання
робiт, відомість потреби в матеріалах та

 інструментах

Керівник

Н.контроль Андрусяк

Шутяк
Дитячий садок на 150 місцьу м.

Гайсині 10

Фафлей
Кафедра Будівництва

 Група Б-22-3



%

  №
 п/п

Назва робіт
Об'єм робіт

  Один.
 виміру

Кіль-
кість

Затрати праці,
    люд.-дні

Норма-
 тивні

Прий-
 няті

Необхідні машини

 Найме-
нування

К-сть маш.-змін
Нормат. Прийн.

Трива-
  лість
 робіт,
    дні

 К-сть
 змін

   К-сть
    роб.
     в
   зміні

Склад бригади

2025-2026рр.

Календарний план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Робітники різних  Внутрішньомайданчикові  роботи

   Попереднє планування ділянки
   Зрізка рослинного шару
   Розробка котловану
   Доробка ґрунту вручну
   Ущільнення ґрунту 100мм.
   Влаштування щебенево-піщаної підго-

1000м²
1000м³
100м³
100м³
100м²

Всього БМР без спец. роб:

Всього БМР:

Машиніст 6р.-1

Машиніст 6р.-1

Машиніст 6р.-1
Землекоп 2р.-1,

1р.-1
Землекоп 2р.-1
Землекоп 2р.-1,

1р.-1

Бульдозер Д-493

Бульдозер Д-493

товки під фундамент 100мм

   Монтаж і демонтаж риштувань

   Влаштування вертикальної гідроізоляції

   Влаштування гориз. гідроізоляції
   стін підвалу

   Монтаж та демонтаж опалубки під

   ділянки
   Укладання бетонної суміші у монолітні

   Зворотня засипка пазух котловану

   товщ.-510мм
   Кладка звнш. стін з керамічної цегли

   Монтаж і демонтаж риштувань

   товщ.-380мм
   Кладка внтр. стін з керамічної цегли

   Улаштування вентиляційних каналів

   Монтаж перемичок масою до 1т

   Монтаж сходових з/б маршів

   Влаштування утеплювача мін. плит

   Влаштування ПВХ-мембрани

   підлоги підвалу
   Улаштування горизонтальної гідроіз..

   Улаштування покриття з керамічної

   Улаштування керамічного плінтуса

   дошки товщ.-20мм
   Улаштування покриття з паркетної

   Улаштування дерев'яного плінтуса

   Шпаклювання і шліфування стін

   Шпаклювання і шліфування стелі

   водоемульсійною фарбою   Фарбування стелі та стін

   Встановлення дверних блоків

   Встановлення підвіконних дощок

   Встановлення віконного зливу

   Циклювання та лакування паркету

   Монтаж і демонтаж риштувань

   Кріплення цокольного профіля

   Утеплення фасаду мінватою-80мм

   Грунтування фасаду Ceresit CT16

   штукатуркою "Короїд"
   Оздоблення фасаду  декоративною

   Грунтування цоколя Ceresit CT16
   Оздоблення цоколя декоративною
   плиткою
   Ущільнення грунту відмостки-100мм

   Укладання щебеню-30мм

   Укладання асфальтобетону-30мм

   Невраховані роботи

   Благоустій

   Опалення і вентиляція

   Водопостачання і водовідведення

   Електромонтажні роботи

   Газопостачання

   Слаботочні мережі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
14
15
16

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

29

32

34

36
37
38
39
40
41
42
43
4
445
46
47
48
49
50

52
53

60
61
62
63
64

55
56
57
58

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

100м²

100м² 2,20

100м² 4,25

100м² 3,00

100м³ 0,66
100м³ 2,75

1м³ 875,43
100м² 8,60
1м³ 855

100м/п 6,50
100шт 3.46

шт 12

1м.п. 37,5

100м² 13,98
100м²

100м² 17,81

0,5
100м² 92,05
100м² 3,278
1м/п 175,92
1м/п 175,92
100м² 5,28

30,88

100м² 12.82

100м²

100м² 17,57
100м/п 1,85
100м² 7,25
100м² 7,25
100м/п 3,85

100м² 58,05
100м² 35,4
100м² 93,45

100м² 8,60
1м.п. 154
100м² 15,40
100м²
100м²
100м² 1,24
100м² 1,24
100м² 1,21
100м² 1,21
100м² 1,21

7
5

   Кладка перегородок товщ.-120мм

%
%

7,3
3,3
47,4
0,15
12,0
6,50

2,31

професій

Встановлення в опалубку арматури 1
т

5,09
Укладання бетонної суміші у конструкцію                      фундаменту 100м³ 5,798

   для монолітних ділянок
   Встановлення в опалубку арматури 1т 1,14

   Монтаж сходових з/б площадок шт 12

   Влаштування металевих поручнів 1м 51,8

   Влаштування пароізоляційної плівки 100м² 13,98

   пінополістиролом-100мм
   Утеплення підлоги підвалу 100м² 5,25

   грунтовкою Ceresit CT 17
   Грунтування стін та стелі

   Облицювання стін керамічною плиткою 100м² 18,0

   грунтовкою Ceresit CT 17
   Грунтування підлоги 100м² 32,47

11
12

17

28

30
31

33

35

51

54

59

Армувальник 4р.-1
2р.-1

Бетонувальник 4р.
1-,2р.-1

Ізолювальник 4р.-1
2р.-1

Столяр 4р.-1 3р.-1
2р.-2

Ізолювальник 4р.-1
2р.-1

Армувальник 4р.-1
2р.-1

Бетонувальник 4р.-1,2р-1,
машиніст 6р-1, різноробочий

2р.-1

 Машиніст 6р.-1

 Муляр 4р.-1, 2р-1
 Монтажник 4р.-1

3р.-1
 Муляр 4р.-1, 2р-1

 Муляр 4р.-1, 2р-1
Монтажник 4р.-1, 3р-1, 2р-1,

машиніст 6р-1,

Монтажник 4р.-1, 3р-1, 2р-1,
машиніст 6р-1,

Монтажник 4р.-1, 3р-1, 2р-1,
машиніст 6р-1,

Зварювальник 4р.-1,

Сантехнік 4р.-1

Ізолювальник 4р.-1
2р.-2

Покрівельник 5р.-2

 Муляр 4р.-1, 2р-1

Зварювальник 5р.-1, монта-
жник 3р-2, машиніст 6р-1

 Штукатур 3р.-5,
Машиніст 5р.-1
Тесляр 4р.-1, 2р.-1

  Тесляр  2р.-1

  Тесляр  3р.-1

Тесляр 4р.-1, 2р.-1

Бетонник 3р.-1
2р.-1

Ізолювальник 4р.-1
2р.-1

Ізолювальник 4р.-1
2р.-1

  Маляр  2р.-2
Лиц. плиточн.4р.-1

3р.-1
  Маляр 4р-1, 3р.-1

  Маляр 4р-1, 3р.-1

  Маляр 4р-1, 3р.-1

  Маляр  3р.-1
Лиц. плиточн.4р.-1

3р.-1
Лиц. плиточн.4р.-1

3р.-1
 Паркетник 4р.-1

3р.-1
 Паркетник 3р.-1

 Паркетник 3р.-1
 Монтажник 4р.-1

3р.-1
Штукатур 5р.-1

3р.-1
Штукатур 5р.-1

3р.-1

Штукатур 5р.-1
3р.-1

Плиточник 5р.-1
3р.-1

  Маляр  3р.-1

  Маляр  3р.-1

  Землекоп 2р.-1
Бетонувальник 4р.

1-,2р.-1
Бетонувальник 4р.

1-,2р.-1
Робітники різних

професій
Робітники різних

професій
Зварюв. сантехнік

6р-1, 5р.-1
Зварюв. сантехнік

6р-1, 5р.-1
  Електрик 5р.-1

  Зварювальник 5р.-1

  Електрик 5р.-1

2,25 1 8
1 1 1
0,
52,00
0,
5

1 4
1,0 1 2
0,
5

1 2

2,75 1 4
3,
5

1 4

1,0 1 2

0,75 1 4

2,
0

1 2

3,
0

1 6
2,
2

1 2
1,5 1 4
4 1 1

25,1 2 6
6,25 1 4
28,3 2 6
4,
5

1 2
9.
0

1 4

1,75 1 4

1,1
0

1 2

1,2 1 2
3,30 1 6
4,75 1 9

18.33 1 6

1,5 1 4
22 2 8
3,
5

1 2
1,5 1 2
1,7 1 2
3,
3

1 2

2,
5

1
4,
5

1 4

4.
0

1 2
2,25 1 4

8,
6

1 4
6,
0

1 6
9,
6

2 8
11.75 1 8
13.75 1 8
3,25 1 4
11.
8

1 8
2,
0

1 2
4.
2

1 6
2,75 1 1
2 1 2
4.16 1 6
0,75 1 2
3,
5

1 4
1,5 1 4
5 1 6
0,
5

1 1
1,3 1 2
3 1 2
1,2 1 2
1,5 1 2
23 1 6
16.8 1 6

22 1 6

9 1 6
12 1 6

12
2

12
0

2,70 2,00
2,
4

2,
01,3 1,0

11,
8

11,00
21,7 21

2,
3

2,
0

3,1 3,
0

4,40 4,
0

18,75 18,0
2,
9

2,
55,

6
5,
6

306,4 302,0
25,8 25
342,0 340,0
9,34 9
28.5 28

7,
5

7,
06,

4
6,
42,39 2,
3

2,43 2,
422,5 20,0

44,8 42,8
21,2 21,0

11
3

11
0

6,1 6,
0365,8 360,0

7,
4

7,
03 3

3,
5

3,
410,56 10,0

10,26 10,0

8.
9

8.
09.

5
9.
0

52,68 52,00
36,0 36,0
158,0 155,0
96,9 94,0
115,6 110,0
13,39 13,0
98,8 95,0
4,
2

4,
225,4 25,4

4,
9

4,
54,

2
4

25,8 25
1,92 1,5
14,63 14
6,
3

6
31,0 30
0,
5

0,
52,79 2,
66,

2
6

2,
5

2,
43,

2
3

270
18
1

18
0

54,3 54
72,4 72

- -
1,36 1,00
0,60 0,50
2,70 2,00

1,8 1,5
4,
5

4

9.
5

9.
0

2,
6

2,
5

8,
8

8,
0

1,3 1

1,40 1,40

100м³
100м³
100м³
100м³
100м³

271,5

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -

13,0 13,0

- -

- -

- -
102,5 102,0

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -

2538,7
3664.8

1974,8
2567,8

1
1

2
2

3
3

4
4

1
5

2
6

3
7

4
8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

дн
і

1 1
1 1

1,6 1 4

5,
0

1 4

33 1 8

1

8
1

1

2
2

4
4

2

4
3

4
2

1

6
4

2
4

4

6

6

4

8
2

2

4

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

142,7 14
0101,9 10
1

6

68 9

16
18 17

10

Графік руху змінності робітників
Nmax=25 чол

ТЕП календарного плану
№
п/п

Назва Одиниці
 виміру

Показники
Нормативні Прийняті

1

2

3

4

5

6

7

Тривалість будівництва Місяці

Затрати трудомісткості люд/дні

Продуктивність праці %
Трудомісткість люд/дні на 1м
будівлі

люд.-дні
м³

Коефіцієнт нерівномірності руху
робітників
Охоплення комплексною
механізацією будівельних процесів %

Коефіцієнт змінності

-

-

16

3664.8 2567.8

14

0,297 0,294

100

1,5-2 1,91

100 65.2

1-3 1-2

105

515,68

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

53 54 55 56 57 58 60

Nсер.=13.08чол

Кількість робітниківN

дні

100м²
Монтаж і демонтаж дерев'яної опалубки100м² 22,945 Тесляр 4р.-1, 2р.-115,0 1 691 90 - - 6

   Утеплення стінок фундаменту 100мм 100м² 2,73 0,80 1 32,59 2,
5

- - Ізолювальник 4р.-1
3р-1, 2р.-1

   Монтаж плит перекриття 1шт. 579 Монтажник 4р-1,3р-2,2р-110,8 1 652,11 52,0 6Електрозварювальник 5р-1
Машиніст крана 6р-1

Тесляр 4р.-1, 2р.-1   монолітні ділянки

Екскаватор
JY-630

   ямків та вхідних сходів
   Монтаж підпірної стінки світлових при-

   Монтаж та демонтаж опалубки для
   вхідних сходів
   Влаштування вхідних сходів

100м³

100м³
100м²

0.17 1.38 1.30 0.70 1 41.82 1.5 Бетонувальник 4р.-1,2р-1,
машиніст 6р-1, різноробочий

2р.-1

2р.-1

0.56
0.33

3,
6

3,00
1.38 1.30

Тесляр 4р.-1, 2р.-11,5 1 2- -
0,55 1 40,96 0,

9

Бетонувальник 4р.-1,2р-1,
машиніст 6р-1, різноробочий

   Влаштуванна огородження терас 1м 72 Зварювальник 4р.-1,1,6 1 23,30 3,
2

- - 2р.-1
   Монтаж зенітного ліхтаря 100м² 72 3,30 3,

2

3р.-2
1шт 2 6,75 6,

5

   Влаштування внутрішнього водостоку 2р.-1

Монтажник 4р.-1, 3р-1
машиніст 6р-1,1 32,

4
2,
0

1,0

- - Ізолювальник 4р.-1
2р.-2

13,98 - -
   Влаштування ліфтової кабіни Монтажник 6р.-2

4р.-2. 3р-11,6 1 4
   Влаштування пожежних сходів, драбин 1т
   Штукатурення внутрішніх стін
   Встановлення металопластикових
   вікон

   Улаштування бетонної підготовки 10см

   Улаштування наливної бетонної підлоги

100м³
100м³

1,28
1,28

11,
0

10,0
11,
0

10,0

2р.-1

Бетонувальник 4р.-1,2р-1,
машиніст 6р-1, різноробочий

2р.-1
Бетонувальник 4р.-1,2р-1,
машиніст 6р-1, різноробочий

2р.-1

4
4

2,
5

1

   Улаштування звукоізоляційної стяжки 100м³
   Улаштування гідроізоляції Ceresit CR65 100м² 15,35 10,74 10,0 Ізолювальник 4р.-1

2р.-12,
5

1- - 6
127,71

   плитки

15,40
15,40

6

144,8
144,8
144,8
144,8
144,8

1

4

6

2

6

4
2
4
2
4

6

6

4
2

6

4
4

6
4

2
4

2

6

6

4
2

6

4
4

6
4

2
4

2

6

6 6 6

6

4
2

6

3
2

2

6

4
4

2
2

2
4

4
4

4
6

6
8

8
8

4
6

2
6

1
2

6
2

4
4

6
1
2

2

2
2

6
4

6

18
1

18
0

12
10 9

2
017

8

8
6

822 8

2
0

8

2
4

8

8

6

2
5

8

6

18

8

8
8

6

12
1
4

8

6

16

6

1
4

16

6

6

1
4 10

6

8

12
1
4

8

16
1212

18
16

2
4

6

   Бульдозер

   Екскаватор

   Кран стріловий

   Автобетононасос

   Штукатурна станція

Березень Квітень
1
1

2
2

3
3

4
4

1
5

2
6

3
7

4
8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Березень Квітень Травень
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

53 54 55 56 57 58 60

   Машини і механізми
   Тип
машин

  
 К

-с
ть

ма
ш
ин

IVECO 6440

GROVE GMK4075

GROVE GMK4075

GROVE GMK4075

Екскаватор
JY-630

IVECO 6440

GROVE GMK4075

GROVE GMK4075

GROVE GMK4075

GROVE GMK4075

GROVE GMK4075

GROVE GMK4075

PTF G-4

  Д-493
   JY-630
   Grove GMK
      4075
   IVECO
    6440

 PTF G-4

280

Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Березень Квітень Травень

1

1

1

1

1

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

ІФНТУНГ

Зм. К-сть. Арк.
№

док.
Підпис Дата
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2 мПрохідна 2 1

3

4

м 2

5

м

Приміщення для прийому їжі

2

1

6 м 2
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