
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАФТИ І ГАЗУ 
 

 

Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА» 
______________________________________________________________________________ 

(повна назва факультету) 

 

Кафедра «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» 
______________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри) 

 

 

 

                                                                                               «До захисту допущено» 

                                                                                                 Завідувач кафедри БКБС 

_________Галина ШАМРИНА 

                                                                                         «20» червня 2025_р. 

 
Кваліфікаційний проєкт 

На здобуття ступеня 

_____бакалавра____ 

на 

тему   «Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки за адресою: смт Слабожанське, 

Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл.» 
 

 

Том 1 

Пояснювальна записка 
 

Виконав (-ла)                                                               

Здобувач  4   курсу, группи   ЗПЦБ-56                       

підготовки за освітньо-професійною программою 

          Промислове та цивільне будівництво            
(назва)                                                           

           192 Будівництво та цивільна інженерія            
(код й найменування спеціальності)                            

                               Жижко І.О.                                      
(призвище та ініціали)                                       

  

Керівник  ст.викл. Мнацаканян І.В.                          
(посада, науковий ступінь, вчене звання, призвище та ініціали) 

                                                               Рецензент        к.т.н. доцент Селютін Ю.В.              
(посада, науковий ступінь, вчене звання, призвище та ініціали) 

   Перевірено на плагіат                                                 

  за допомогою сервісу StrikePlagiarism                      

                 ст.викл. Мнацаканян І.В.                                       
(посада відповідальної особи, призвище та ініціали)                  

 

 

 

Івано-Франківськ - 2025 рік 



Звіт подібності

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі
значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в
тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам
підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення
Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

метадані

Назва організації

Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture
Заголовок

Том 1 Жижко Ілля

Автор

Науковий керівник / Експерт

I Mnatsakanyan

підрозділ

Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture

Обсяг знайдених подібностей

КП 1 КЦ

25
Довжина фрази для коефіцієнта подібності 2

3048
Кількість слів

21187
Кількість символів

Тривога

Заміна букв ß 44

Інтервали A→ 0

Мікропробіли · 0

Білі знаки ß 1

Парафрази (SmartMarks) a 63

Подібності за списком джерел

10 найдовших фраз Колір тексту

ПОРЯДКОВИЙ
НОМЕР НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)

КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ
СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)

1 https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3181467069069657670/optype=6 224 7.35 %

2 https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3181467069069657670/optype=6 74 2.43 %

3 https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3181467069069657670/optype=6 69 2.26 %

4 https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3181467069069657670/optype=6 64 2.10 %

5 https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3181467069069657670/optype=6 61 2.00 %

6.99%
52.33%

0.10%
1.94%

Дата звіту 6/25/2025
Дата редагування 6/26/2025

 Документ прийнятий



 

      

Кваліфікаційний проект - ПЗ 
Арк

.       
2 

.Зм. Кільк. № док. Арк. Підпис Дата 

1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

НАФТИ І ГАЗУ 

 

Факультет      Інстітут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»                                                
(повна назва) 

Кафедра                            Будівельні конструкції, будівлі та споруди                                                 
(повна назва) 

Рівень вищої освіти                           перший (бакалаврський)                                                          
(перший(бакалаврський) /другий(магістрський) ) 

Освітньо-професійна програма         Промислове та цивільне будівництво                                   
(ОПП/ОНП назва) 

Спеціальність                       192 Будівництво та цивільна інженерія                                               
(код і найменування) 

Затверджую: 

Завідувач кафедри 

«БКБтаС» 

___________Галина 

ШАМРИНА 

«03» лютого 2025 р. 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ 

ЗДОБУВАЧУ _____Жижко Ілля Олександрович____ 
                                      (призвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проєкту : «Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки за адресою: смт Слабожанське, Дніпропетровський 

район, Дніпропетровська обл.»                                                                                                  

керівник проєкту :_____ст.викл. Мнацаканян І.В.______________________________________ 
                                     (призвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по ДонНАБА від «22» квітня 2025 року  № 30 

2. Строк подання студентом кваліфікаційного проєкту «18» червня 2025р. 

3. Вихідні дані та вимоги до кваліфікаційного проєкту 

№ 

З/п 

Перелік вихідних даних та вимог Вихідні дані та вимоги 

1 2 3 

1 Назва та місцезнаходження об’єкту Дніпропетровська область, Дніпровський 

район, смт.Слабожанське 

2 Вид будівництва Нове будівництво 

3 Джерело фінансування Державне джерело фінансування 

4 Стадійність проєктування 1 чергу 

5 Інженерні вишукування Не виконуються, дані приймаються згідно 

вихідних даних 

6 Вихідні дані про особливі умови будівнцитва Відсутні 
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навколишне середовище» 

Розділ ОВНС повинен бути виконаний при 

будівництві підприємств, будівель і споруд 

12 Вимоги до енергозбереження та 
енергоефективності 

Передбачити утеплення конструкцій 
зовнішніх стін, горища та/або покрівлі. 

13 Вимоги до охорони праці Відповідно до чинного законодавства 
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1 2 3 

  праці та пожежної безпеки, а також правил 

пожежної безпеки 

14 Вимоги до складу Склад згідно Паспорту дипломного проекту  

на ОКР «Бакалавр».  

Розділи пояснювальної записки:  
Вихідні дані для проектування  

Основні техніко-економічні показники.  
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Оцінка впливу на навколишнє середовище  

Основні креслення: ГП, АБ, КБ, КМ (дві  

конструкції), ВК або ОВ.  
Кошторисна документація: інвесторська  

документація; документація підрядника.  

Проектно-технологічна документація з  
виконання робіт: одна технологічна 

карта; календарний графік будівництва, 

об’єктний буд генплан, охорона праці та 

техніка безпеки. 
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ВСТУП 

 

Тема даної випускної кваліфікаційної роботи «Адміністративно-торгівельний 

центр з продажу та обслуговування сільськогосподарської техніки за адресою: смт 

Слабожанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл.». 

В архітектурній частині розроблено плани поверхів , розрізи, фасади. 

Розроблені об’ємно-планувальні та конструктивні рішення. Надана кліматична 

характеристика району будівництва. 

В основній, розрахунково-конструктивній частині виконано порівняння 

віріантів монолітного перекриття, розраховано каркас будівлі та фундаменти. 

Зібрано навантаження, розраховані елементи каркасу. 

В організаційно-технологічній частині ухвалені рішення про організацію робіт 

зі зведення будівлі. Дані рішення представлені календарним планом 

виконання робіт згідно усього періоду будівництва, а також будівельним 

генеральни планом. 

У розділі «Охорона праці» наведені заходи щодо безпеки праці робітників під 

час виконаня робіт. 

У розділі «Охорона навколишнього середовища» розроблені заходи щодо 

збереження та покращення навколишнього середовища. 

В економічній частині розраховано зведення витрат, еб’єктний кошторисний 

розрахунок, зведений кошторисний розрахунок та відомість договірної ціни на все 

будівництво. 
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1. ВХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ 

 

1.1. Основою для розробки дипломного проєкту є завдання на проєктування. 

Проект «Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки за адресою: смт Слабожанське, 

Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл.»  

Районові будівництва характерні наступні характеристики: 

- місцевий рельєф спокійний 

- нормативна глибина промерзання грунту - 0,9 м. (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-

27:2010 “Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних 

впливів, від пожежі, Будівельна кліматологія”) 

- грунтові води на глибині до 15,0 м., не знайдено. 

- нормативне снігове навантаження - 1600 Па., (згідно ДБН В1.2-2:2006 

“Система забеспечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаженні і 

впливи. Норми проєктування. Зміна №1”) 

- нормативне значення вітрового навантаження  - 500 Па., (згідно ДБН В1.2-

2:2006 “Система забеспечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. 

Навантаженні і впливи. Норми проєктування. Зміна №1”) 

- розрахункова температура зовнішнього повітря взимку - -29 ℃ (згідно ДБН 

В.2.6-31:2021 “Теплова ізоляція та енергоєфектівність будівель”) 

- ступінь вогнестійкості II - (згідно ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів 

будівництва. Загальні вимоги”) 

- район будівництва - не сейсмічний ( згідно ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво в 

сейсмічних районах України”) 

1.2. Охорона праці 

1.2.1. Перелік основних нормативних документів: 

-Закон України «Про охорону праці» від  14.10.1992 №2694-ХІІ.  

Постанова  ВР України №2695-ХІІ  від 14.10. 92; 

-Закон України «Про дорожній рух» № 2953-ХІІ. Постанова ВР України 

№ 2953-ХІІ  від 28.01.93 ; 
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-Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»  від  24.02.1994  №4004-ХІІ. Постанова ВР 

України  № 4005-ХІI  від 24.02.94 ; 

 -Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»  від  25.06.1991  № 1264-ХІІ.  Постанова ВР України 

№1268-ХІI  від 26.06.91; 

-НАПБ А.01.001-2014 «Правила  пожежної  безпеки  в  Україні».  Наказ  

МНС України  від  30.12. 2014 р.  № 1417; 

-ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» ; 

-ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги.   

Наказ від 22.06.2015 № 61; 

-Правила улаштування електроустановок  (ПУЕ) ( перероблені й 

доповнені). Наказ  Мінпаливенерго  України  № 231  від 05 травня 2009 

року; 

-НПАОП 40.1-1.21-98  «Правила  безпечної  експлуатації  

електроустановок  споживачів».  Наказ  Держнаглядохоронпраці   

України  від  09.01.1998  №4.  Зареєстровано  Мінюстом  України  

10.02.1998  № 93/2533;  

   -НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок»,  Наказ Міністерства праці та 

соціальної політики №272  від 21 червня 2001 року ;  

   -ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» (європейський стандарт IEC 

62305-2010) введений в дію як національний стандарт від 01.08.2012 

згідно наказу Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України №640 

від 28 травня 2012-го року.;     

  -ДСТУ ГОСТ 12.2.030:2003 Система стандартів безпеки праці. Машини 

ручні. Шумові характеристики. Норми. Методи випробування. Дата 

введення в дію: 01.01.2004. ;   
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  -ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення  Наказ від Наказ Наказ 

від 03.10.2018 № 264.; 

-ДБН В.1.1-7-2016 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів 

будівництва». Наказ  Мінрегіону  України  від  30.10.2016  №287,чинний з 

1 червня 2017року; 

-НПАОП 0.00-4.15-98  «Положення  про  розробку  інструкцій  з  охорони  

праці».  Наказ  Держнаглядохоронпраці  України  від  29.01.98  №9.  

Зареєстровано  Мінюстом  України  07.04.98  №226/2666; 

-НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров`я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці, Наказ МСП  України   Наказ від 29.11.2018 № 1804. Зареєстровано  в  

Міністерстві  юстиції  України  27.12.2018 за  № 1494/32946; 

-НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що  діють на підприємстві». Наказ 

Держнаглядохоронпраці України  від  21.12.93  №132.  Зареєстровано  

Мінюстом  України  07.02.1994  №20/229; 

-ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку».  Постанова  МОЗ України №37 від 1 грудня 1999 року; 

-ДСН 3.3.6.039-99 «Державні  санітарні  норми  виробничої  та  локальної  

вібрації».  Постанова  МОЗ  України  від  1 грудня  1999 р.  №39; 

-ДСН 3.3.6.042  «Санітарні  норми  мікроклімату  виробничих  

приміщень».  Постанова  МОЗ  України  від  01.12.99  №42; 

1.2.2. Заходи із забезпечення безпеки процесів: 

Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення проекту передбачають 

комплексний взаємозв'язок виробничих приміщень. Розташування 

обладнання виконані з урахуванням правил пожежної безпеки, техніки 

безпеки та промислової санітарії.  

Виробничі процеси повинні здійснюватись у відповідності до  

чинних нормативно-правових актів у галузі охорони праці. 
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Під час виконання робіт на працівників можлива дія наступних  

небезпечних та шкідливих виробничих факторів : 

- фізичних :  

∙ рухомі частини машин і механізмів ; 

∙ слизькість підлоги ; 

∙ підвищена чи знижена температура ; 

∙ підвищена вологість ; 

∙ запиленість та загазованість повітря робочої зони ; 

∙ підвищена рухливість повітря ; 

∙ підвищена температура поверхні обладнання ; 

∙ підвищений рівень шуму на робочих місцях ; 

∙ підвищений рівень загальної вібрації ; 

∙ підвищене значення напруги в електричному колі  «замикання»,  яке 

  може трапитись через тіло людини ; 

∙ підвищений рівень статичної електрики ; 

∙ відсутність або нестача природного освітлення ; 

∙ гострі краї, задирки, жорсткість на поверхні інструментів ; 

- хімічних : 

∙ мийні та дезінфікуючі засоби ; 

- біологічних : 

∙ патогенні мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності ; 

- психофізіологічних : 

          Проектом передбачені наступні заходи безпеки : 

- розміщення устаткування забезпечує зручність обслуговування та 

безпечну евакуацію людей у випадку пожеж чи аварійних ситуацій ; 

- головні проходи за наявності постійних робочих місць шириною не 

менше  1,5м ; 
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- проходи між обладнанням для обслуговування та ремонту, а також між 

обладнанням та стінами – шириною не менше 0,8м, за наявності робочих 

місць між ними – 1,4м ; 

- робочі місця розташовані поза зоною переміщення механізмів, 

сировини, готової продукції, руху вантажів та забезпечують зручність 

спостереження за операціями, що відбуваються, і керування ними ; 

- в усіх приміщеннях на постійних робочих місцях і в робочій зоні під час 

проведення основних та ремонтних робіт забезпечено нормальні 

метеорологічні умови загальною припливно-витяжною вентиляцією ; 

- забезпечено оптимальне освітлення всіх приміщень ; 

- устаткування, що виділяє тепло, ізольоване таким чином, щоб 

температура зовнішніх поверхонь не перевищувала 45oС ; 

- все технологічне і транспортне обладнання, де можуть накопичуватися 

заряди статичної електрики, заземлені. 

1.2.3. Заходи із захисту персоналу від травмування, з безпечної 

евакуації працюючих при можливих аваріях і пожежах: 

Заходами із захисту персоналу від травмування є : 

  підготовка спеціалістів з питань охорони праці та пожежної безпеки; 

  забезпечення працівників всіма чинними нормативно-правовими 

документами та інструкціями в галузі охорони праці та пожежної безпеки; 

  забезпечення проведення постійного оперативного контролю за 

станом і утриманням обладнання згідно з технічними регламентами та 

недопущення випадків допуску в експлуатацію несправного, або такого, що не 

відповідає нормативним документам, обладнання ; 

  забезпечення інструкціями з експлуатації обладнання ; 

  підвищення якості навчання та інструктажів з охорони праці, а також 

виключення випадків допуску до роботи ненавчених і не проінструктованих 

працівників; 
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  підвищення відповідальності працівників за дотримання виробничої 

дисципліни та вимог всіх нормативних документів у галузі охорони і безпеки 

праці, пожежної безпеки ; 

  системи керування виробничими процесами повинні передбачати 

аварійне відключення або негайне гальмування обладнання ; 

  при виконанні операції декількома особами повинен бути 

забезпечений візуальний або звуковий зв’язок між ними ; 

  унеможливлення шкідливого впливу на персонал речовин та засобів з 

небезпечними властивостями за допомогою застосування дистанційного 

керування виробничими процесами ; 

  пускове обладнання, контрольно-вимірювальні прилади, засоби 

управління обладнанням  повинні мати добре видимі позначення і написи, які 

пояснюють їх функціональне призначення ;  

  забезпечення працюючих спецодягом та іншими засобами 

індивідуального захисту з урахуванням об’ємів, умов та специфіки проведення 

робіт; 

Підготовку, навчання й допуск працівників до самостійної роботи 

необхідно проводити згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 

порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». 

Пожежна безпека підприємства повинна відповідати вимогам Закону 

України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 

безпеки в Україні» та вимогам відповідних нормативних актів. 

У кожному підрозділі має бути опрацьована інструкція щодо 

дотримання заходів пожежної безпеки і схема евакуації людей з приміщення, 

затверджена керівником підприємства, вивчена в системі виробничого 

навчання та вивішена на видному місці. 

Безпечна евакуація людей, які знаходяться в приміщеннях, 

передбачається через евакуаційні виходи, які повинні забезпечувати вільний 
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вихід з приміщення найкоротшим шляхом у будь-який час. Проходи в 

приміщеннях, підходи до засобів  пожежогасіння  та  евакуаційні   виходи  

повинні  бути  завжди  вільними.  

На шляхах евакуації опорядження стін і підлоги виконуються з 

негорючих матеріалів. Ворота, двері мають бути справними, легко відчинятися 

на всю ширину в напрямку виходу з приміщення, надійно фіксуватися.  

Ширина евакуаційного виходу (дверей) прийнята в залежності від 

загальної кількості людей на 1 м ширини виходу, встановленого  

СНиП 2.09.02-85* «Виробничі будівлі». 

1.2.4. Дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, засобів 

вилучення відходів з небеспечними властивостями, засобів запобігання 

пожежам, вибухам: 

Освітлення робочих місць виконано у відповідності з розрядом зорових 

робіт і коефіцієнтом природної освітленості (КПО), ДБН В.2.5-28:2018 

«Природне і штучне освітлення» та вимогам галузевих норм. 

Освітлення передбачено природне через вікна, зенітні ліхтарі та штучне.  

Джерелами підвищеного шуму й вібрації є вентиляційні установки та 

виробниче обладання. Для зниження шуму й вібрації від роботи вентиляторів 

передбачено обмеження колових швидкостей їх коліс. Також передбачені 

наступні заходи: 

- встановлення вентиляторів на віброізолюючих підставках ; 

- повітропроводи приєднуються до вентиляторів та обладнання за допомогою 

гнучких вставок ; 

- швидкості повітря в повітропроводах і на випусках з повітро-розподільників 

вибрані оптимальні. 

З метою забезпечення пожежної охорони виробничих приміщень 

відповідно до визначених категорій з пожежної небезпеки, класів зон за ПУЕ 

передбачені наступні заходи : 
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- кількість і розміщення евакуаційних виходів відповідає вимогам нормативних 

документів; 

- виконання обладнання, електродвигунів та освітлювальних приладів 

відповідає категорії класу приміщення, де вони встановлені   

- передбачено захист обладнання від статичної електрики ; 

- передбачено захист будівель від прямих ударів блискавки ;  

- всі вентиляційні системи зблоковані з системою АУСП і автоматично 

відключаються при виникненні пожежі (див. розділ ОВ проекту – опалення та 

вентиляція); 

- всі працівники після зарахування на роботу повинні пройти інструктаж (або 

навчання) з питань пожежної безпеки ; 

- посадові особи до початку виконання своїх обов’язків та періодично (один раз 

на три роки) повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної 

безпеки. 

Відходів з небезпечними властивостями при виробництві немає. 

В пожежонебезпечних приміщеннях повинні бути вивішені знаки, що не 

дозволяють користуватися відкритим вогнем, а також попереджують про 

дотримання обережності при наявності займистих та вибухових речовин. 

Виробничі приміщення повинні бути забезпечені засобами первинного 

пожежогасіння. Вогнегасники повинні розміщуватися на висоті не більше 1,5 м 

від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані не менше 1,2 м 

від краю дверей при їх відчиненні. 

1.2.5. Санітарно-гігієнічна частина: 

Усі виробничі приміщення забезпечуються аптечками, 

укомплектованими засобами першої медичної допомоги. Кожен працюючий 

повинен  знати  та  вміти надавати долікарську допомогу потерпілому.  

Для самостійної роботи за професією або до виконання відповідного 

виду робіт допускаються особи, які не  мають медичних протипоказань до 
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виконання даної роботи, пройшли  вступний та первинний інструктаж з охорони 

праці.  

Не дозволяється застосування праці жінок у роботах, передбачених 

«Переліком важких робіт і робіт з шкідливими й небезпечними умовами праці, 

на яких забороняється застосування праці жінок». 

Не дозволяється залучення жінок до підіймання й переміщення 

вантажів, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. 

До виконання робіт із підвищеною небезпекою не допускаються жінки 

та особи молодші 18 років. 

Роботодавець зобов’язаний забезпечити фінансування та організувати 

проведення попереднього (під час прийняття на роботу)  і періодичних 

(протягом трудової діяльності ) медичних оглядів працівників відповідно до 

наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246 про »Порядок проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Мін’юсті України 

23.07.2007 за № 846/14113. 

Шум, вібрація і ультразвук, в виробничих приміщеннях не перевищують 

допустимі рівні, передбачені в ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого 

шуму, ультразвуку та інфразвуку», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації». Системи освітлення, вентиляції 

робочих місць та мікроклімат виробничих приміщень виконані відповідно до 

діючих норм і забезпечує необхідний рівень освітленості та мікроклімату. 

Сміттєвидалення 

Згідно діючих державних будівельних норм у виробничих приміщеннях 

необхідно передбачати системи очищення від сміття і пилоприбирання, 

тимчасового (у межах санітарних норм) зберігання сміття і можливість його 

вивозу. Вміст пилу в повітрі виробничих приміщень повинен бути не більше 

0,15 мг/м3. Для тимчасового зберігання сміття передбачено влаштування 

майданчика для сміттєвих баків. 
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Егд та Нгд - граничнодопустимі значення напруженості електричного 

(В/м) та магнітного (А/м) полів; 

ЕНЕгд та ЕНЕгд - граничнодопустимі значення енергетичного 

навантаження протягом робочого дня, (В/м)2 х год та (А/м)2 х год. 

Максимальні значення Егд, Нгд та ЕНЕгд та ЕНЕгд наведені в таблиці 

Параметри та 

одиниці 

вимірювання 

Граничні значення в діапазонах частот 

 
1-10 кГц 

10-60 кГц 0,06-3 МГц 3-30 МГц 30-300 
МГц 

Егд, В/м 1000 700 500 300 80 

ЕНЕгд, (В/м)2 х 
год 

120000 40000 20000 7000 800 

Нгд, А/м 75 57 50 - 3,0*1 

ЕННгд , (А/м)2 
х год 

675 390 200 - 0,72* 

Шум, вібрація і ультразвук, на спорудах і в виробничих приміщеннях не 

перевищують допустимі рівні, передбачені в ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми 

виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні 

санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». Системи 

освітлення, вентиляції робочих місць та мікроклімат виробничих приміщень 

виконані відповідно до діючих норм і забезпечує необхідний рівень 

освітленості та мікроклімату. 
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2. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Будівельний об’єм – 14200 м3 

Площа забудови - 1455,8 

Загальна площа - 1377,77 м2 

 

1 Кошторисна вартість будівництва, тис.грн. 34444,00 

2 Договірна ціна загальнобудівельних робіт, 

м3 

 

3 Будівельний обсяг будівництва  

4.1 Вартість будівництва 1м3  

4.2 Вартість будівництва 1м2  

5 Загальна трудомісткість робіт, що  

підлягають виконанню при зведенні  

об’єкту, тис.люд.год. 

 

6 Загальна трудомісткість робіт, що  

підлягають виконанню при зведенні  

об’єкту, тис.люд.год./м3 

 

7.1 Тривалість будівництва: Нормативна (за 

договором) 

 

7.2 Тривалість будівництва: По  

Проєкту (за календарним графіком) 
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3. РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) 

Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва об’єкта згідно 

таблиці 1 ДСТУ 8855:2019 "Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків 

(відповідальності)" : 

1. Можлива небезпека для людей які постійно перебувають на об’єкті:  

Загальна кількість осіб які постійно перебувають на об’єкті N1 

Кількість робітників які працюють в проектованій будівлі становить – 26 (чол) 

Загальна кількість робітників на підприємстві які одночасно перебувають на обєкті 

– 26 чол. 

N1=26  чол.  

 Згідно ДСТУ 8855:2019 Таблиця 1., клас наслідків – СС1 (незначні наслідки). 

1. Можлива небезпека для людей які тимчасово перебувають на об’єкті:  

  N2=30 чол. (тимчасове перебування клієнтів, постачальників, тощо).  

Згідно ДСТУ 8855:2019 Таблиця 1., клас наслідків – СС1 (незначні наслідки). 

3. Можлива небезпека для людей які перебувають зовні об’єкта:  

N3=(N1+ N2)*1=(26+30)*1=56 чол. 

 Згідно ДСТУ 8855:2019 Таблиця 1., клас наслідків – СС1 (незначні наслідки).  

4. Обсяг можливого економічного збитку. 

 

Ф = с x Р(1-1/2 x Tef x Ka.i) 

 

С - коефіцієнт, що враховує відносну частку основних фондів, які 

повністю губляться під час аварії 
0,25 

Pi - ціна основних фондів, які можуть бути втрачені, під якою слід 

розуміти загальну вартість, визначену на підставі ДБН Д. 1.1-1 або за 

даними об'єкта аналога (тис. гривень) = 1377,77х25 000/1000 

34444 

Tef - середнє значення встановленого терміну експлуатації основних 

фондів (років) 
100 

Kai - коефіцієнт амортизаційних відрахувань основних фондів 0,01 

м.р.з.п. - мінімальний рівень заробітної плати (грн.) 6700,00 

 

Ф = 0.25*34444= 8611 тис.грн.        

Фмрзп = 8611000/6700= 1285  м.р.з.п 

 

Всього   1285 
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Визначена сума не перевищує обсяг допустимого економічного збитку для класу 

наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки). 

5. Втрата об'єктів культурної спадщини. 

Об'єкті не знаходиться в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є 

об'єктом культурної спадщини. Клас наслідків і категорія складності не задані. 

6. Припинення функціонування об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, зв'язку, енергетики. 

Приймаємо, що відмова функціонування об'єкта не впливає на припинення 

роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики. Клас наслідків і категорія 

складності не задані. 

 

Висновок. За критеріями табл. 1 ДСТУ 8855:2019, а також наведених розрахунків 

об'єкт  “ Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки за адресою: смт Слабожанське, Дніпропетровський 

район, Дніпропетровська обл.” відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 

(незначні наслідки).  
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4. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ РІШЕННЯ 

 

4.1. Генеральний план. 

Планувально-просторова композиція території сформована із врахуванням її 

розташування, планувальними рішеннями, містобудівними  

обмеженнями та вирішується з урахуванням технологічної схеми об’єкта 

відповідно до  вимог санітарних, протипожежних норм і правил. 

Абсолютні відмітки коливаються в межах від 61,31 м до 61,35 м. Майданчик 

характеризується відносно рівним рельєфом. 

Основний під’їзд здійснюється з автодороги. Під'їзд на територію 

облаштований воротами. На території об’єкту передбачена стоянка для автомобілів 

працівників та вантажного транспорту. Всі дороги проектуються з твердим 

асфальтобетонним покриттям. Рух пішоходів передбачається по тротуарам з а 

покриттям з тротуарної плитки. На ділянках незайнятих забудовою передбачається 

посадка дерев та кущів, влаштування газонів. Рекреаційні зони з виділенням зон 

для паління та відпочинку працівників в обідній час існуючі. 

До комплексу споруд, що проектуються входять: нове будівництво 

адміністративно-торгівельного центру з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки; каналізації; електропостачання; пішоходні 

тротуари. генеральний план розміщення об'єкта виконано з дотриманням: ДБН 

Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”.  

- нормативних протипожежних норм згідно з ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна  

безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги” . 

№ 

п/п 

Найменування показників Од.Вим. Всього 

1 Площа ділянки будівництва га 0,8364 

2 Площа забудови будівлі м2 1507,83 

3 Щільність забудови %  

4 Площа під зелені насадження м2 266,5 

5 Відсоток озелення %  

6 Площа покриття (площадки, 

автодороги, покриття) 

м2 6445,5 

7 Відсоток використання територрії %  
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Клімат місцевості характеризується наступними параметрами: 

Розрахункова температура зовнішнього повітря:  

- зимова (найбільш холодної п'ятиденки) -25С 

- середня за опалювальний період -1,3С 

- річна для проєктування кондиціювання +26С 

Тривалість опалювального сезону 189 діб 

Глибина промерзання ґрунтів -0,9 м 

 

Таблица 4.1.1 - Вітровий режим території 

Повторюваність напрямку вітру, % 

Середні швидкості за напрямками, м / с 

 

Північ П-С Схід С-П Південь П-З Захід П-З 

Січень 

9,0 

3,1 

10,0 

2,9 

11,9 

3,5 

8,7 

2,8 

14,7 

3,2 

14,9 

3,4 

20,2 

3,6 

10,6 

3,6 

Липень 

19,5 

2,4 

12,3 

2,3 

11,0 

2,2 

5,3 

2,0 

7,5 

2,1 

8,3 

2,5 

20,4 

2,7 

15,7 

2,5 

 

Проект організації рельєфу розроблений на основі креслення розпланування, 

Зовнішні мережі каналізації складаються: 

- самопливної каналізаційної мережі, з каналізаційних двошарових гофрованих 

труб 160 мм sn8; 

- станції біологічної очистки побутових стоків «Organic Base-10», 

продуктивністю 1,5 м3/добу; 

- резервуару-накопичувачу V=25м³ Rainpark. 

Зовнішні мережі каналізації прокладаються  з каналізаційних двошарових 

гофрованих труб 160 мм sn8 і укладаються на ґрунтову плоску основу з 

підготовкою із піщаного ґрунту, товщиною 100мм. 

У вертикальному відношенні посадка будівель та споруд, які проектуються, обумовлена 

технологією виробництва  
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Для благоустрою майданчика передбачений комплекс робіт з інженерної 

підготовки території, улаштування внутрішньо майданчикових проїздів, тротуарів, 

облаштування майданчика для відпочинку та озеленення території посівом багаторічних 

трав. 

Для створення сприятливого мікроклімату та забезпечення технологічної гігієни 

проектом передбачено улаштування проїздів майданчиків та тротуарів з твердим 

покриттям. Для озеленення підприємства – улаштування газонів з додаванням 

рослинного ґрунту шаром 0,10 м в місцях, вільних від забудови та покриття, 

насадження кущів та квітів. Для озеленення території використовується рослинний 

ґрунт, що буде зрізаний з ділянок до початку ведення земельних робіт. 

4.2. Архітектурні рішення. 

Проєктована будівля одно поверхова – опалювальна. 

Запроєктовані вікна розмірами 4940*1500мм., 3100*1500мм., 1500*1500мм., 

1200*1200мм., 1290*1200мм., 3725*1500мм., 1500*1300мм., 500*2500мм., 

400*1500мм., 1035*2300мм; 

Зовнішні стіни в основному з сендвіч панелей 100мм разом з цегляні 380мм  з 

утеплювачем із пінополістиролу товщиною 140мм. 

Внутрішні стіни з силікатної цегли 380мм, та перегородки з сендвіч панелей 100мм, 

газобетонних блоків товщ.100мм та силікатної цегли 250мм. 

 

4.2.1. Архітектурно будівельні рішення 

 При розробці архітектурно-будівельних рішень були використані нормативно 

технічні документи у відповідності з переліком чинних в Україні нормативних 

документів у галузі будівництва 

          Проектом передбачається  «Адміністративно-торгівельний центр з продажу та 

обслуговування сільськогосподарської техніки за адресою: смт Слабожанське, 

Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл.» 

       Конструкція будівлі представляє собою одноповерхову  двохпролітну  раму 

прямокутної форми зі змішаним каркасом (колони залізобетонні та металеві, 

покриття — сталеві ферми з легкими огороджувальними конструкціями покрівлі, 

огороджувальні конструкції стін — сендвіч-панелі та цегляна кладка) 

 розмірами в осях 42х34,1 прольотом 13,1(м) та висотою до низа ферми +4,25-6,2  та 

пролітом 21 м та висотою до низа ферми  +9,24(м) відповідно. В осях 1-8/А-В 
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металеві основні колони запроектовані з прокатного двотавра НЕА 200 з жорстким 

защемленням бази колони в фундаментах. В осях 1-8/В-Е запроектовано збірні 

залізобетонні колони та підкранові балки . На колони шарнірно обпираються 

стропильні ферми з нахилом 10%. 

   В повздовжньому напрямку просторову стійкість каркаса забезпечено блоками 

вертикальних звязків і системою рігелів влаштованих в рівні верха колон. По нижнім 

поясам ферм передбачено систему горизонтальних звязків та розпірок. В рівні верхніх 

поясів ферм запроектовано систему горизонтальних звязків. 

  Прогони покрівлі запроектовано по розрізній однопролітній схемі. 

Будівля складається з двох частин:  

1. Адміністративно-побутова частина 

2. Виробнича частина яка включає в себе приміщення для збирання, 

обслуговування   та складську зону. Для забезпечення виконання технологічних 

процесів передбачається встановлення двох кран-балок вантажопідйомністю (5 т) 

       Необхідна межа вогнестійкості та мінімальні межі розповсюдження вогню 

конструкцій, що прийняті в проекті, згідно табл.1 ДБН В.1.1-7:2016, вказані на планах 

та розрізах: 

 Зовнішні стіни – Е 15 М0; 

 Перегородки (внутрішні не несучі стіни) - EІ 15 M0; 

 Елементи покриттів (прогони, настил) - RE 15 M0; 

 Елементи покриттів (ферми) - R 15 M0; 

 Колони - R 15 M0. 

 За відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги що відповідає абсолютній відмітці 

61,2 м. за генпланом 

      Проектом прийняті мало заглиблені окремо розташовані стовпчасті залізобетонні 

фундаменти під з/б колони та металеві колони . По фундаментам запроектовано  

монолітні залізобетонні фундаментні балки. Під цегляні стіни запроектовано 

фундамент із збірних фундаментних блоків по монолітній подушці . 

Фундаменти запроектовані з бетону кл. С20/25 W6 F75 по бетонній підготовці 100 

мм кл. С8/10 , арматура А500С 

      Несучі конструкції : 
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- Несучі колони каркасу в осях 1-8/В-Е із збірного залізобетону , в осях 1-8/А-В 

металеві марка сталі С345. 

- Ферми покриття металеві. Марка сталі С245.  

Огороджувальні  конструкції: 

 – панелі металеві тришарові 100мм з утеплювачем із мінеральної вати 

(мінімально допустимому Rq min=2,2 м²К/Вт (згідно  табл.2  ДБН В.2.6-31:2021); 

Цегляна кладка товщиною 250 мм утеплена утеплювачез із мінеральної вати – 

150 мм. Мінімально допустимому Rq min=4,0 м²К/Вт (згідно  табл.1  ДБН В.2.6-

31:2021); 

Покрівля – тепла, панелі металеві тришарові 150мм та 100 мм з утеплювачем із 

мінеральної вати  

 

4.2.2. Об’ємно-планувальні рішення. 

Проєктована будівля адміністративно-торгівельного центру з продажу та 

обслуговування сільськогосподарської техніки - опалювальна - одно поверхова. 

Загальна висота будівлі - 12,18м. 

 

Таблиця 4.2.1.1 - Техніко єкономічні показники об’ємо-планувальних рішень 

№ п\п Найменування Од.вим. Кількість 

1 Поверховість поверх 1 

2 Загальна площа м2 1377,77 

3 Корисна площа м2 1377,77 

4 Будівельний об’єм м3 14200,00 

 

Експлікація приміщення 1-го поверху 

Номер 

приміщення 

Найменування Площа, 

м2 

001 Приміщення для збирання та обслуговування 

сільськогосподарської техніки 

923,52 

002 Складське приміщення 197,12 

003 Опалювальний пункт 15,04 

004 Електрощитова 7,61 
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Експлакація підлоги  

Номер 

приміщен-

ня 

Тип 

підлоги 

Схема підлоги 

або тип 

підлоги по серії 

Дані елементів 

підлоги 

(Найменування, 

товщина, 

підставу і ін.), мм 

Площа, 

 м2 

3-22 1 

 

- Керамічна плитка на 

цементному розчині 

- Гідроізоляція Ceresit 

CR-65 

- Цем.піщана стяжка 

над трубою-50мм. 

- Екструдійний 

пінополістирол-50мм. 

- Гідроізоляція 

- З/б плита підлоги 

армована А400С Ф10 

крок 200*200. Бетон кл. 

С20/25-150 мм. 

- Гідроізоляційна ПВХ 

плівка (200 мкн) 

- Основа з відсіву 

257,13 

005 Приміщення продажу запчастин 16,92 

006 Офісне приміщення 12,22 

007 Коридор 28,48 

008 Обідня кімната 27,12 

009 Роздягальня 7,22 

010 Душ 1,89 

011 Санвузол 1,55 

012 Комора 1,48 

013 Санвузол для жінок 3,67 

014 Санвузол для чоловіків 3,67 

015 Санвузол для маломоб. груп населення 6,39 

016 Зал засідань 17,41 

017 Офісне приміщення 8,82 

018 Бухгалтерія 16,58 

019 Коридор 5,42 

020 Приміщення з продажу техніки 20,52 

021 Хол 32,72 

022 Кабінет деректора 22,40 

Всього: 1377,77 
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(к.ущ=0,98)-100мм. 

- Ущільнений щебнем 

грунт-250мм. 

1-2 2 

 

- Покриття топінгом 

-З/б плита підлоги 

армована А400С Ф12 

крок 200*200. Бетон кл. 

С20/25 – 200мм 

-Гідроізоляція ПВХ 

плівка (200мкн) 

- Основа з відсіву 

(к.ущ=0,98)-100мм. 

- Ущільнений щебнем 

грунт-300мм. 

1120,64 

23-24 3 

 

- Бруківка 

-Підстилаючий шар 

(щебневий відсів) – 

100мм 

-Щебнева основа – 

200мм 

-Грунт ущільнений 

61,24 

4.2.3. Архітектурно-конструктивні рішення 

4.2.3.1. Фундаменти 

Проектом прийняті мало заглиблені окремо розташовані стовпчасті залізобетонні 

фундаменти під з/б колони та металеві колони . По фундаментам запроектовано  

монолітні залізобетонні фундаментні балки. Під цегляні стіни запроектовано 

фундамент із збірних фундаментних блоків по монолітній подушці . 

Фундаменти запроектовані з бетону кл. С20/25 W6 F75 по бетонній підготовці 100 

мм кл. С8/10 , арматура А500С. 

4.2.3.2. Каркас 

Несучі конструкції : 

- Несучі колони каркасу в осях 1-8/В-Е із збірного залізобетону , в осях 1-8/А-В 

металеві марка сталі С345. 

- Ферми покриття металеві. Марка сталі С245.  

4.2.3.3. Стіни 

- Панелі металеві тришарові 100мм з утеплювачем із мінеральної вати 

(мінімально допустимому Rq min=2,2 м²К/Вт (згідно  табл.2  ДБН В.2.6-

31:2021); 
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- Цегляна кладка товщиною 250 мм утеплена утеплювачез із мінеральної вати – 

150 мм. Мінімально допустимому Rq min=4,0 м²К/Вт (згідно  табл.1  ДБН 

В.2.6-31:2021); 

- Зовнішнє опорядження сендвіч-панелі визначається за завданням Замовника. 

Фасонні елементи віконних та дверних укосів з зовнішнього та внутрішнього 

боку виконати з оцинкованої сталі з полімерним покриттям  кольору, що 

відповідає кольору панелей. По периметру зовнішніх стін виконується 

вимощення. 

Внутрішнє опорядження приміщень передбачається згідно з технічними та 

санітарно-гігієнічними вимогами.  

4.2.4. Внутрішня і зовнішня обробка 

Оздоблення фасадів:  

Зовнішнє опорядження сендвіч-панелі визначається за завданням Замовника. Фасонні 

елементи віконних та дверних укосів з зовнішнього та внутрішнього боку виконати з 

оцинкованої сталі з полімерним покриттям  кольору, що відповідає кольору панелей. 

По периметру зовнішніх стін виконується вимощення. 

Внутрішнє опорядження приміщень передбачається згідно з технічними та санітарно-

гігієнічними вимогами.  

Блоки віконні та дверні блоки встановлюються відповідно ДСТУ EN 14351-1:2020.  

Таблиця 4.2.3.2 - Специфікація елементів заповнення прорізів  

 

Поз. 

 

Позначення 

 

Найменування 

Кількість 

поверх  

Всього 1 

Д-1 ДВ 3000*2300(h) Блоки дверні зовнішні, 

засклені, двостулкові 

1 1 

Д-2 ДВ 920*2100(h) Блоки дверні внутрішні, 

засклені, одностулкові 

10 10 

Д-3 ДВ 1000*2100(h) Блоки дверні внутрішні, 

глухі, одностулкові 

1 1 

Д-4 ДВ 820*2100(h) Блоки дверні внутрішні, 

глухі, одностулкові 

2 2 

Д-5 ДВ 720*2100(h) Блоки дверні внутрішні, 5 5 
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глухі, одностулкові 

Д-6 ДВ 920*2100(h) Блоки дверні внутрішні, 

протипожежні, 

одностулкові 

4 4 

Д-7 ДВ 1500*2100(h) Блоки дверні зовнішні, 

засклені, одностулкові 

1 1 

Д-8 ДВ 900*2100(h) Блоки дверні зовнішні, 

глухі, одностулкові 

4 4 

Д-9 ДВ 1000*2100(h) Блоки дверні зовнішні, 

глухі, одностулкові 

1 1 

ВР-1 ВР 8500*4500(h) Ворота, рулонні з вікнами 2 2 

ВР-2 ВР 5000*4200(h) Ворота, рулонні з вікнами 1 1 

ВР-2 ВР 6220*4500(h) Ворота, рулонні з вікнами 1 1 

ВК-1 В 1035*2300(h) Вітражна система 2 2 

ВК-2 В4940*1500(h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

2 2 

ВК-3 В3100*1500 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

1 1 

ВК-4 В1500*1500 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

1 1 

ВК-5 В1200*1200 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

2 2 

ВК-6 В1290*1200 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

1 1 

ВК-7 В 3725*1500 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

1 1 

ВК-8 В 1500*1300 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

1 1 

ВК-9 В 500*2500 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

10 10 

ВК-10 В 400*1500 (h) Металопластикове вікно з 

двокамерним склопакетом 

9 9 
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4.2.4. Теплотехнічній розрахунок огороджувальних конструкцій 

4.2.4.1. Теплотехнічній розрахунок зовнішніх стін 

Для смт. Слабожанське згідно карти-схеми температурних зон України (дивись 

Додаток А ДБН В.2.6-31:2021) знаходиться у І-й температурній зоні України. 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни (згідно з 

Таблицею 1 ДБН В.2.6-31:2021) становить: 

𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 4,0 м2 ∙ К/Вт.  

Зовнішню стіну приймаємо чотиришаровою, яка складає з: 

- внутрішнього шару штукатурки з вапняно-піщаного розчину товщиною шару 20 

мм; 

- кладки зовнішніх стін з керамічної цеглини товщиною кладки 380 мм; 

- утеплювача мінераловатного на базальтовій основі; 

 

- зовнішнього шару декоративної мінеральної штукатурки товщиною 5 мм. 

Необхідно розрахувати товщину утеплювача зовнішньої стіни будівлі. 

Дані для розрахунку наведені в табл. 4.2.4.1. 

 

Таблиця 4.2.4.1 - Дані для розрахунку опору теплопередачі зовнішніх стін 

(керамічна цегла) 

№ 

шару 
Найменування шару 

Густина, 

0ρ , кг/м3 
Товщина, 

м 

Теплопровід-

ність, 

0λ , Вт/(м К) 

1 Внутрішня штукатурка стіни 1600 0,02 0,81 

2 
Кладка зовнішніх стін з 

керамічної цеглини 

1200 0,38 0,81 

3 Утеплювач мінераловатний на 

базальтовій основі 

180 Х 0,043 

4 Зовнішня декоративна 

мінеральна штукатурка стіни 

1750 0,005 0,87 

Опір теплопередачі зовнішніх стін по основному полю розраховується за 

формулою (2) ДСТУ Б В.2.6-189:2013: 

𝑅Σпр =  
1

𝛼в

+  ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

+  
1

𝛼з

, 
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де в, з коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2·К), приймаються згідно з ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

(дивись додаток Б) і для стін рівні: αв=8,7 Вт/(м2•К); αз=23 Вт/(м2•К); 

δі – товщина і-го шару конструкції зовнішніх стін, м.  

 

Відповідно, для зовнішніх стін: 

𝑅Σпр =
1

𝛼в

+ 
𝛿1

𝜆1

+
𝛿2

𝜆2

+
𝛿3

𝜆3

+  
𝛿3

𝜆3

+
1

𝛼з

≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛. 

𝛿3 ≥ (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝛼в

−  
𝛿1

𝜆1

−
𝛿2

𝜆2

−
𝛿4

𝜆4

−  
1

𝛼з

) ∙ 𝜆3 = 

(4,0 −
1

8,7
− 

0,02

0,81
−

0,51

0,81
−

0,005

0,87
− 

1

23
) ∙ 0,043 = 0,137 м. 

Остаточно приймаємо товщину утеплювача рівною – 140 мм. 

 

Отже опір теплопередачи зовнішньої стіни складе  

𝑅Σпр =  
1

8,7
+

0,02

0,81
+

0,51

0,81
+

0,14

0,043
 +

0,005

0,87
+ 

1

23
= 4,28 м2 ∙ К/Вт > 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 . 

Таблиця 4.2.4.1 - Дані для розрахунку опору теплопередачі зовнішніх стін 

(сендвіч панель) 

№ 

шару 
Найменування шару 

Густина, 

0ρ , кг/м3 
Товщина, 

м 

Теплопровід-

ність, 

0λ , Вт/(м К) 

1 Внутрішній металевий ліст 7850 0,001 58 

2 Утеплювач мінераловатний на 

базальтовій основі 

180 Х 0,043 

3 Зовнішній металевий ліст 7850 0,001 58 

Опір теплопередачі зовнішніх стін по основному полю розраховується за 

формулою (2) ДСТУ Б В.2.6-189:2013: 

𝑅Σпр =  
1

𝛼в

+  ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

+  
1

𝛼з

, 

де в, з коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2·К), приймаються згідно з ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

(дивись додаток Б) і для стін рівні: αв=8,7 Вт/(м2•К); αз=23 Вт/(м2•К); 
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δі – товщина і-го шару конструкції зовнішніх стін, м.  

 

Відповідно, для зовнішніх стін: 

𝑅Σпр =
1

𝛼в

+ 
𝛿1

𝜆1

+
𝛿2

𝜆2

+
𝛿3

𝜆3

+  
𝛿3

𝜆3

+
1

𝛼з

≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛. 

𝛿3 ≥ (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝛼в

−  
𝛿1

𝜆1

−
𝛿2

𝜆2

−
𝛿4

𝜆4

−  
1

𝛼з

) ∙ 𝜆3 = 

(4,0 −
1

8,7
− 

0,001

58
−

0,001

58
− 

1

23
) ∙ 0,043 = 0,165 м. 

Остаточно приймаємо товщину утеплювача рівною – 170 мм. 

 

Отже опір теплопередачи зовнішньої стіни складе  

𝑅Σпр =  
1

8,7
+

0,001

58
+

0,17

0,043
 +

0,001

58
+  

1

23
= 4,11 м2 ∙ К/Вт > 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛. 

4.2.4.2. Теплотехнічній розрахунок суміщеного покриття 

Для м. Полтава згідно карти-схеми температурних зон України (дивись Додаток 

А ДБН В.2.6-31:2021) знаходиться у І-й температурній зоні України. Мінімально 

допустиме значення опору теплопередачі суміщеного покриття (згідно з Таблицею 1 

ДБН В.2.6-31:2021) становить: 

𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 7,0 м2 ∙ К/Вт.  

Розрахунок опору теплопередачі суміщеного покриття, яке складається з 

наступного: 

- утеплювача мінераловатного на базальтовій основі; 

Опір теплопередачі огороджувальних конструкцій суміщеного покриття 

розраховується формулою (2) ДСТУ Б В.2.6-189:2013 з урахуванням розрахункових 

теплофізичних параметрів використовуваних матеріалів. Дані для розрахунку наведені 

в таблиці 4.2.4.2. 

Таблиця 4.2.4.2 - Дані для розрахунку 

опору теплопередачі суміщеного покриття 

№ 

шару 
Найменування шару 

Густина, 

0ρ , кг/м3 
Товщина, 

м 

Теплопровід-

ність, 

0λ , Вт/(м К) 

1 Внутрішній металевий ліст 7850 0,001 58 
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2 Утеплювач мінераловатний на 

базальтовій основі 

180 Х 0,043 

3 Зовнішній металевий ліст 7850 0,001 58 

 

Опір теплопередачі суміщеного покриття розраховується за формулою (2) ДСТУ 

Б В.2.6-189:2013: 

𝑅Σпр =  
1

𝛼в

+  ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

+  
1

𝛼з

, 

де в, з коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2·К), приймаються згідно з ДСТУ Б В.2.6-189:2013 

(додаток Б) і для суміщеного покриття рівні: αв=8,7 Вт/(м2·К); αз=23 Вт/(м2·К); 

δі – товщина і-го шару конструкції суміщеного покриття, м.  

Відповідно, для суміщеного покриття: 

𝑅Σпр =
1

𝛼в
+  

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+  

𝛿4

𝜆4
+  

1

𝛼з
≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛. 

Отже: 

𝛿4 ≥ (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝛼в

−  
𝛿1

𝜆1

−
𝛿2

𝜆2

−
𝛿3

𝜆3

−  
1

𝛼з

) ∙ 𝜆4 = 

(7,0 −  
1

8,7
−

0,001

58
−

0,001

58
−

1

23
) ∙ 0,043 = 0,294 м. 

Приймаємо товщину шару утеплювача з мінераловатних пліт на базальтової 

основі 𝛿4 = 300 мм. 

Отже опір теплопередачи зовнішньої стіни складе  

𝑅Σпр =
1

8,7
+

0,001

58
+

0,30

0,043
+

0,001

58
+

1

23
 = 7,13 м2 ∙

К

Вт
. 

𝑅Σпр = 7,13 м2 ∙
К

Вт
> 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 7,0 м2 ∙

К

Вт
. 

Умови тепловіддачі виконуються. 
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4.3. Конструктивні рішення  

4.3.1. Вихідні данні 

Об'єкт будівництва: «Адміністративно-торгівельний центр з продажу та 

обслуговування сільськогосподарської техніки за адресою: смт Слабожанське, 

Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл.» 

 1. Температурна зона                                                           - І 

2. Глибина промерзання грунтів                                      - 0.8 м 

3. Розрахункова температура зовнішнього повітря      

          по ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010                                       -21°С             

4. Середньорічна температура зовнішнього повітря (14)     +6,9°С 

5. Середньомісячна температура січня (3)                           -   -3,7°С  

6. Середньомісячна температура липня  (8)                       -  +17,8°С  

7. Тривалість опалювального періоду                               - 189 днів 

8.  Зона вологості                                                                - нормальна 

9. Характеристичне снігове навантаження                               -  1340 Па; 

10. Характеристичне вітрове навантаження                             -  470 Па. 

11. Сейсмічність  району                                                    - 5 балів 

Будівля відноситься до ступеню вогнестійкості - IIІа , СС1 класу наслідлків 

будівлі, та категорії будівлі з вибухопожежної та пожежної небезпеці «В». 

 

Підставою для розробки проєкту є завдання на Кваліфікаційний проєкт. 

Конструкція будівлі представляє собою одноповерхову  двохпролітну  раму 

прямокутної форми зі змішаним каркасом (колони залізобетонні та металеві, 

покриття — сталеві ферми з легкими огороджувальними конструкціями 

покрівлі, огороджувальні конструкції стін — сендвіч-панелі та цегляна кладка) 

 розмірами в осях 42х34,1 прольотом 13,1(м) та висотою до низа ферми +4,25-

6,2  та пролітом 21 м та висотою до низа ферми  +9,15(м) відповідно. В осях 1-

8/А-В металеві основні колони запроектовані з прокатного двотавра НЕА 200 з 

жорстким защемленням бази колони в фундаментах. В осях 1-8/В-Е 
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запроектовано збірні залізобетонні колони та підкранові балки . На колони 

шарнірно обпираються стропильні ферми з нахилом 10%. 

   В повздовжньому напрямку просторову стійкість каркаса забезпечено 

блоками вертикальних звязків і системою рігелів влаштованих в рівні верха 

колон. По нижнім поясам ферм передбачено систему горизонтальних звязків та 

розпірок. В рівні верхніх поясів ферм запроектовано систему горизонтальних 

звязків. 

  Прогони покрівлі запроектовано по розрізній однопролітній схемі. 

Будівля складається з двох частин:  

1. Адміністративно-побутова частина 

2. Виробнича частина яка включає в себе приміщення для збирання, 

обслуговування   та складську зону.  

Для забезпечення виконання технологічних процесів передбачається 

встановлення двох кран-балок вантажопідйомністю (5 т) 

Необхідна межа вогнестійкості та мінімальні межі розповсюдження вогню 

конструкцій, що прийняті в проекті, згідно табл.1 ДБН В.1.1-7:2016, вказані на 

планах та розрізах: 

 Елементи покриттів (прогони, настил) - RE 15 M0; 

 Елементи покриттів (ферми) - R 15 M0; 

 Колони - R 15 M0. 

 За відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги що відповідає абсолютній 

відмітці 61,2 м. за генеральним планом. 
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Загальний вигляд 3д моделі металевого каркасу: 

 

Рис. 4.3.1  Загальний вигляд моделі 

 

Компонування поперечної рами:  

 

Рис. 4.3.2  Поперечна рама будівлі 

Встановлюємо генеральні розміри елементів конструкцій рами: 

Розрахункова висота колон, виходячи з умов технології виробництва,  

складає: hк = 9,24+0,55=9,79 м. Ширину перетину колон, виходячи з умови 

жорсткості, приймаємо 490 мм. 

𝑏н ≥ (
1

20
) ∙ ℎ =

9800

20
= 490 (мм). 
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Ширину перетину головних балок покриття та перекриття приймаємо 

попереднє h = 300 мм. 

4.3.1. Збір навантажень на поперечну раму. 

На поперечну раму діють наступні види навантажень: 

-Навантаження від власної ваги конструкцій 

-Постійні навантаження від покрівлі 

-Снігове навантаження на покриття 

-Вітрове навантаження на будівлю 

а) Постійне навантаження на покриття: 

Розрахунок навантаження 1м2 покрівлі виконуємо у табличній формі. 

Таблиця 1. Постійне навантаження на ригель рами 

Склад навантаження 

Нормативне 

навантаження, 

кПа 

Коеф. надійності 

по навантаженню 

𝛾𝑓𝑚  

Розрахункове 

навантаження, 

кПа 

Покрівельна сендвіч панель з 

утеплювачем – 300 мм. 
0,35 1,2 0,42 

Прогони (двутавр) 0,38 1,05 0,40 

Власна вага металевих 

конструкцій (ферми, зв’язки) 0,4 1,05 0,42 

Ітого: 1,13  1,24 

Навантаження на 1м2 покриття: 

Експлуатаційне навантаження 1,13 кПа 

Граничне навантаження 1,24 кПа 

Погонне навантаження на 1 м довжини прогону покриття при розмірі 

панелей по верхньому поясу кроквяної ферми d=2,68 м: 

Експлуатаційне навантаження 3,03 кН/м 

Граничне навантаження 3,32 кН/м 

Вузлове навантаження на рядовий вузол ферми (з максимальною 

вантажною шириною 𝐵 =
11,57+9,15

2
= 10,36 м) 

Експлуатаційне навантаження 31,39 кН/м 

Граничне навантаження 34,40 кН/м 
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б) Снігове навантаження: 

Розрахунок виконаний по нормам проектування «ДБН В.1.2-2:2006 зі зміною №1» 

Параметр Значення 
Одиниця 

виміру 

Місцевість 

Характеристичне значення снігового навантаження 0,137 т/м2 

Висота розміщення будівельного об’єкта над рівнем моря 0,15 км 

Ліва будівля 

Висота будівля H 7,93 м 

Ширина будівлі B 42,00 м 

h 1,97 м 

α 10 град 

L 13,1 м 

Неутеплена конструкція з підвищеним тепловиділенням Ні  

Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим 

значенням 𝛾𝑓𝑚  

1,14  

Коефіцієнт надійності за експлуатаційним розрахунковим 

значенням 𝛾𝑓е 

0,49  

Права будівля 

Висота будівля H 12,18 м 

Ширина будівлі B 42,00 м 

h 2,68 м 

α 13 град 

L 10,5 м 

Неутеплена конструкція з підвищеним тепловиділенням Ні  

Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим 

значенням 𝛾𝑓𝑚  

1,14  

Коефіцієнт надійності за експлуатаційним розрахунковим 

значенням 𝛾𝑓е 

0,49  

Перепад висот 2,2 м 
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Навантаження на 1 м2 покриття: 

Експлуатаційні навантаження 1,46 кН/м2 

Граничне навантаження 2,05 кН/м2 

Погонне навантаження на 1 м довжини прогону покриття при розмірі 

панелей по верхньому поясу кроквяної ферми d=2,68 м: 

Експлуатаційне навантаження 3,91 кН/м 

Граничне навантаження 5,49 кН/м 

Вузлове навантаження на рядовий вузол ферми (з максимальною 

вантажною шириною 𝐵 =
11,57+9,15

2
= 10,36 м) 

Експлуатаційне навантаження 40,51 кН/м 

Граничне навантаження 56,88 кН/м 

 

4.3.2.  Вітрове навантаження: 

Розрахунок виконаний по нормам проектування «ДБН В.1.2-2:2006 зі зміною №1» 

Початкові дані 

Характеристичне значення вітрового тиску 0,048 т/м2 (0,47 кПа) 

Тип місцевості II – сільська місцевість з 
огорожами, невеликими 
спорудами, будинками і 
деревами 

Тип споруди Вертикальні та відхиляються від 
вертикальних не більше ніж на 
15° поверхні 

Висота розміщення будівельного об’єкта 

над рівнем моря 

0,15 км 

Параметри 

Крок сканування 1 

Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим 

значенням 𝛾𝑓𝑚 

1,14 

Коефіцієнт надійності за експлуатаційним розрахунковим 

значенням 𝛾𝑓е 

0,21 

H 12,18 м 
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Навантаження на 1 м2 зовнішніх стін 

Висота, м Граничне навантаження (кН/м2) 

Навітряна сторона 

Граничне навантаження (кН/м2) 

Підвітряна сторона 

0-5 +0,24 -0,18 

6 +0,33 -0,24 

7 +0,34 -0,25 

8 +0,35 -0,26 

9 +0,37 -0,27 

10 +0,39 -0,29 

11 +0,49 -0,36 

12 +0,509 -0,377 

12,18 +0,51 -0,38 

Погонне навантаження на 1 м довжини колони (максимально вантажною 

шириною 𝐵 =
11,57+9,15

2
= 10,36 м) 

Висота, м Граничне навантаження (кН/м2) 

Навітряна сторона 

Граничне навантаження (кН/м2) 

Підвітряна сторона 

0-5 +2,49 -1,86 

6 +3,42 -2,49 

7 +3,52 -2,59 

8 +3,63 -2,69 

9 +3,83 -2,80 

10 +4,04 -3,01 

11 +5,08 -3,73 

12 +5,27 -3,91 

12,18 +5,28 -3,94 
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4.4.  Розрахунок металевої ферми з прольотом 24м у программі 

“Крісталл” 

 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

 
 

Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=38735.984 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=27522.936 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
 

Тип фермы 

 
 

L H Число панелей нижнего пояса 

м м  

21 2.42 8 

 
 
 

Раскрепления из плоскости 
 

Раскрепления из плоскости заданы пользователем 
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Сечение верхнего пояса 

 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L125x10 

 
Сечение нижнего пояса 

 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x6.5 
Сечение раскосов 

 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L75x6 
Сечение стоек 

 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x4 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 

 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 
Сосредоточенная сила - Т 
 

 
 

Усилия в элементах 
 

 
 

№ эл. Комбинации Загружения 

 Nmin Nmax 1 

 Т Т Т 

 Элементы верхнего пояса 

1 -62.305 -62.305 -62.305 

2 -53.404 -53.404 -53.404 

3 -44.504 -44.504 -44.504 

4 -35.603 -35.603 -35.603 

5 -35.603 -35.603 -35.603 

6 -44.504 -44.504 -44.504 

7 -53.404 -53.404 -53.404 

8 -62.305 -62.305 -62.305 

 Элементы нижнего пояса 

9 60.713 60.713 60.713 

10 60.713 60.713 60.713 

11 52.04 52.04 52.04 

3.998
3.998

3.998
3.998

3.998
3.998

3.998
1.9991.999

1
2

3
4 5

6
7

89 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29
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№ эл. Комбинации Загружения 

 Nmin Nmax 1 

 Т Т Т 

12 43.367 43.367 43.367 

13 43.367 43.367 43.367 

14 52.04 52.04 52.04 

15 60.713 60.713 60.713 

16 60.713 60.713 60.713 

 Элементы стоек 

23 0 0 0 

24 1.999 1.999 1.999 

25 3.998 3.998 3.998 

26 11.994 11.994 11.994 

27 3.998 3.998 3.998 

28 1.999 1.999 1.999 

29 0 0 0 

 Элементы раскосов 

17 -8.901 -8.901 -8.901 

18 -9.55 -9.55 -9.55 

19 -10.545 -10.545 -10.545 

20 -10.545 -10.545 -10.545 

21 -9.55 -9.55 -9.55 

22 -8.901 -8.901 -8.901 

 
 

 Опорные реакции 

 Сила слева (Т) Сила справа (Т) 

По критерию Nmax -15.992 -15.992 

По критерию Nmin -15.992 -15.992 

 
 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.1 Прочность верхнего пояса 0.49 

п.5.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости 
фермы 

0.668 

п.5.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости 
фермы 

0.958 

пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость верхнего пояса 0.809 

п.5.1 Прочность нижнего пояса 0.906 

пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость нижнего пояса 0.213 

 Жесткость фермы 0.766 

 
 
Коэффициент использования 0.958 - Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы 
 
Максимальный прогиб - 0.064 м 
 

Висновок: Ферма та вибраний профіль метало прокату підходить для 

подальшого проектування. 
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4.5. Основи та фундаменти 

4.5.1. Вихідні данні для проєктування. 

Район будівництва – смт. Слабожанське. 

Об'єктом будівництва є адміністративно-торгівельного центру з продажу 

та обслуговування сільськогосподарської техніки. 

Будівля  має наступні розміри в плані: 

ширина будівлі –  42 м, а довжина будівлі – 34,1 м. 

Проєктованими несучими конструкціями є: 

- Металевий каркас 

- цегляні стіни: зовнішні – 380 мм, внутрішні – 250 мм. 

Фундаменти приймаємо комбінований збірні залізобетонні стовпчасті та збірні 

залізобетонні стрічкові. 

Результуюча вертикальна сила на обріз фундаменту Fv = 265,00 кН; 

Результуюча горизонтальна сила Fh = 35 кН;  Момент M = 225,55 кНм. 

Даний розділ дипломного проєкту буде включати в себе розрахунок 

фундаментів. 

Основні характеристики фізико-механічних властивостей ґрунтів наведені 

в табл. 4.5.1. 

Таблиця 4.5.1 - Основні характеристики 

фізико-механічних властивостей ґрунтів 

 

 

 

№ 

шару 
Найменування 

Потужн.

шару 

 S, 

кН/м3 

 , 

кН/м3 
W WL Wp 

, 

град 

с, 

кПа 
e 

E, 

мПа 

Rc, 

мПа 

1 Супісок 0,6 29,1 20,1 0,22 0,26 0,15 19 19 - 22 - 

2 Суглинок 0,4 27,0 20,0 0,20 0,30 0,17 20 32 - 30 - 

3 
Пісок 

крупний 
1 25,9 21,9 0,22 - - 30 1 - 37 - 

4 Глина 4 28,0 27,7 0,16 0,47 0,17 19 30 - 38 - 

5 Базальт ∞ - - - - - - - - - 30 
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4.5.2. Визначення варіантів фундаменту 

При визначенні глибини закладення фундаментів необхідно враховувати 

вимоги ДБН В.2.1-10-2018 [26], серед яких можна виділити три основних вимоги: 

1. Інженерно-геологічні умови – грунт повинен мати відповідні будівельні 

властивості, аналіз яких наведено вище, і підошва фундаменту має бути 

розташована нижче верхівки шару на 150 мм і вище підошви шару на 500 мм; 

2.Конструктивні особливості фундаменту; 

3.При визначенні глибини підошви фундаменту враховується глибина 

сезонного промерзання ґрунту (для смт. Слабожанське складає 0,9 м). 

Враховуючи всі ці умови для фундаменту мілкого закладання приймаємо 

обріз фундаменту на відмітці – 61,05; а відмітку підошви – 58,90. 

 

4.5.3. Аналіз інженерно-геологічних умов майданчика будівництва. 

Грунт 1 - Супісок: 

Визначаємо коеффіциент пористості знаходимо за формулою: 

e = (gs/g) x (1+W) - 1 ; 

𝑒 =
29,1

20,1
(1 + 0,22) − 1 = 0,77 

Визначаємо число пластичності: 

Ір=W L – Wр, 

Ip = 0,26 – 0,15 = 0,11; 

Визначаємо показник текучості: 

IL =  
𝑊−𝑊р

Ір
, 

IL = 
0,22−0,15

0,11
= 0,63; 

За совокупністю основних характеристик супісків, а саме показник 

текучості ІL=0,63≤1, суглинок пластичний і не може застосовуватися в якості 

несучого грунту. 

Грунт 2 - Супісок: 

Визначаємо коефіцієнт пористості: 
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e = (gs/g) x (1+W) - 1 ; 

𝑒 =
27,0

20,0
(1 + 0,20) − 1 = 0,62 

Визначаємо число пластичності: 

Ір=W L – Wр, 

Ip = 0,30 – 0,17 = 0,13; 

Визначаємо показник текучості: 

IL =  
𝑊−𝑊р

Ір
, 

IL = 
0,20−0,17

0,13
= 0,23; 

За совокупністю основних характеристик супісків, а саме показник 

текучості ІL=0,23≤1, суглинок пластичний і не може застосовуватися в якості 

несучого грунту. 

Грунт 3 - Пісок крупний: 

Визначаємо коеффіциент пористості знаходимо за формулою: 

е =
𝛾𝑠

𝛾
∙ (1 + 𝜔) − 1,      

𝑒 =
25,9

21,9
(1 + 0,22) − 1 = 0,44 

Згідно т. 1,8 пісок крупний, плотної щільності, так як е=0,44≤0,55. 

Визначаємо ступінь вологості: 

𝑆𝑟 =
𝜔

𝑒
∙

𝛾𝑠

𝛾𝑤
        

Де 𝛾𝑤 = 10 кН
м3⁄  - усереднена щільність води.  

𝑆𝑟 =  
0,22

0,44
∙

25,9

10
= 1,29        

За совокупністю основних характеристик грунта, а саме показник 

вологості 𝑆𝑟=1,29≥1,0, пісок крупний не може застосовуватися в якості несучого 

грунту, так як насичений водою. 

 

Грунт 4 - Глина: 

Визначаємо коефіцієнт пористості: 
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e = (gs/g) x (1+W) - 1 ; 

𝑒 =
28,0

27,7
(1 + 0,16) − 1 = 0,17 

 

Визначаємо число пластичності: 

 Ip = Wl - Wp  ; 

Ip = 0,47 – 0,17 = 0,3; 

 

Визначаємо показник текучості: 

IL =  
𝑊−𝑊р

Ір
, 

IL = 
0,16−0,17

0,3
= -0,03; 

Визначаємо умовний опір грунту R0 за Інтерполяцією : 

 

R0  = 392 - 
0,04 − 0,0

0,7 −0,5
 ( 392 −  343 )  =  382,2 кПа 

R0  = 343 - 
0,04 − 0,1

0,7 −0,5
 ( 343 −  294 )  =  357,7 кПа 

 

R0  = 
382,2+357,7

2
= 370,1 кПа 

R0 > 250 кПа - грунт може бути несучим. 

 

Грунт 5 - Базальт: 

 Визначаємо умовний опір грунту R0: 

𝑅0 =
𝑅𝑐

𝜏⁄  

τ - коефіцієнт надійності по грунту, що приймається 1.4  

𝑅0 =
30000

1,4
= 21428,57 кПа; 

R0 > 250 кПа - грунт може бути несучим. 
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Грунтова колонка 

Абсолютна 

відмітка 

Номер 

шару 

Товщина 

шару, м 

Умовне позначення 

грунту 

Найменування 

грунту. Його 

придатність 

61,05 1 0,6 

 Супісок. 

Шар грунту не 

несучий 

60,45 2 0,4 

 Супісок . 

Шар грунту не 

несучий 

60,05 3 1 

 Пісок крупний. 

Шар грунту  не 

несучий 

59,05 4 4 

 Глина. 

Шар грунту 

несучий 

55,05 5 ∞ 

 Базальт. 

Шар грунту 

несучий 

 

Навантаження та впливи і їх поєднання визначаються відповідно до вимог ДБН 

В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель та споруд. Основні положення» 

та ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування». 

Навантаження визначаються попередньо у рівні обрізу фундаменту. При 

виконанні розрахунків основ за граничними станами навантаження по 

поєднанням треба переносити до рівня підошви фундаменту.  

      Розрахунки за граничними станами виконуються за дією розрахункових 

навантажень за допомогою програмного комплексу «SCAD Office». Для 

розрахунків. 

за 1-ю групою граничних станів навантаження визначаються з коефіцієнтами 

надійності по навантаженню 𝛾𝑓 > 1 ; для розрахунків за 2-ю групою 

приймається 𝛾𝑓 = 1 (нормативні навантаження). 
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При визначенні навантаження на фундамент виконують такі розрахунки: 

1) Установлюють максимальні значення нормативних та розрахункових 

навантажень. 

2) Визначають зусилля від розрахункових навантажень. 

3) Установлюють найбільш невигідне сполучення до розрахунку фундаменту й 

основи. 

4) Визначають сумарні зусилля за сполученнями для розрахунків фундаменту 

вздовж та поперек осі споруди. 

Розрахунок виконуємо для столбчатого фундаменту.  

Навантаження, які діють на обріз фундаменту, мають таке значення: 

            N = 270,00 кН,    M = 175,00 кН·м;    Qmax = 24,0 кН. 

4.5.4.1. Попередне призначення варіантів фундаменту  

За розрахунками були виконані дослідження несучої здатності ґрунтів. 

При визначенні глибини закладення фундаментів треба враховувати вимоги 

ДБН В.2.1-10:2018, серед яких три основних: 

1) Інженерно-геологічні умови – ґрунт повинен мати відповідні 

будівельні властивості, аналіз яких наведено вище, і підошва фундаменту 

має бути розташована нижче верхівки несучого шару мінімум на 300 мм. 

2)Конструктивні особливості фундаменту. 

3)При визначенні глибини підошви фундаменту враховується глибина      

сезонного промерзання ґрунту. 

4.6.4.2. Визначення глибини закладення підошви фундаментів 

Глибину закладення підошви фундаментів призначаємо відповідно до вимог 

ДБН В.2.1-10:2018 з урахуванням: 

- призначення конструктивних особливостей споруд, що проектують, 

навантажень і впливів на фундаменти; 

- глибини закладання фундаментів суміжних споруд та прокладання 

інженерних комунікацій; 
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- рельєфу існуючого і спланованого після інженерної підготовки території 

забудови; 

- інженерно-геологічних умов ділянки будівництва; 

- гідрогеологічних умов ділянки будівництва і можливих їх змін у процесі 

будівництва й експлуатації споруд; 

- глибина сезонного промерзання ґрунтів. 

З огляду на величину нормативного значення сезонного промерзання ґрунтів 

для Дніпропетровської області – 
fnd = 0,90 м і коефіцієнт теплового режиму 

будівлі hk = 0,7 м визначаємо нормативну глибину закладення підошви 

фундаментів за формулою: 

𝑑𝑓 ≥ 𝑘ℎ ∙ 𝑑𝑓𝑛 = 0,7 ∙ 0,9 = 0,63.  

Відмітку низу колон приймаємо згідно креслень розділу Метало конструкцій. 

Позначку обрізу фундаменту приймаємо рівною -0,15 м. 

Мінімальну висоту проектованого стовпчастого фундаменту під окремо 

розташовану колону приймаємо з розрахунку закладення анкерних болтів 

кріплення колони до фундаменту. Для анкерних болтів діаметром 24 мм 

мінімальна довжина закладення болта в бетоні становить 850 мм. Мінімальна 

величина від низу болта до підошви фундаменту не повинна бути менше 300 

мм. 

Отже, мінімальна висота стовпчастого фундаменту складе: 

ℎф = 850 + 300 = 1150 мм. 

Тоді глибина закладення фундаменту складе: 

𝑑𝑓 = 0,62 + 1,15 = 1,77 м. 

Остаточно приймаємо глибину закладення підошви фундаменту рівної 𝑑𝑓 =

2,3 м (з урахуванням заглиблення підошви фундаменту в несучий шар на 300 

мм). Максимальна глибина заглиблення для фундаментів мілкого закладання не 

перевищує 5-6 метрів. 
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4.5.5. Перевірка міцності основи. 

Визначення розмірів підошви фундаменту. розрахунковими навантаженнями в 

рівні підошви фундаментів будуть: 

N = 270,00 кН,    M = 175,00 кН·м;    Qmax = 24,0 кН. 

 

М1
Д =МД + QД ·(df + hзагл) = 175 – 24·(2,3-0,15)=123,40 кН·м  

  NД = 270 кН;     

де hзагл = 0,15м – величина заглиблення колони (обрізу фундаменту) нижче 

рівня підлоги першого поверху; 

𝑑𝑓=2,3 м–глибина закладення підошви фундаменту. 

 

З геологічної будови майданчика маємо в основі придатний для закладення 

підошви фундаменту ґрунт за фізичним станом і умовним опором - глина з 

характеристиками фізико-механічних властивостей, наведеними в п. 4.6.1. 

Отже, мінімальна глибина закладання підошви фундаменту складе 

𝑑𝑓≥0,4+0,6+1+0,3=2,3 м, 

де(0,4+0,6+1)=2 м-сумма товщини 1-3 шарів ґрунту; 

0,3 м – мінімально-необхідне заглиблення фундаменту в 4-й шар ґрунту 

відносно межі шарів. 

Розміри підошви фундаментів приймаемо 2.4*2.7м 

 
4.5.6.Виконання розрахункових перевірок за ІІ групою граничних станів 
Розрахунок деформації основи стовпчастого фундаменту 

Розрахунок деформації основи фундаментів відповідно до вимог нормативних 

документів виконуємо шляхом пошарового підсумовування. 

Середній тиск під підошвою фундаменту складає: 

P = NД /А +γcs · df = 270/2,4·2,72 + 22·2,3 = 15,4321 + 50,6 = 66,03 кПа 

Основою фундаментів служить шар глини з характеристиками фізико-

механічних властивостей, наведеними в п. 4.6.1. 

Вертикальні напруження від власної ваги ґрунту є лінійною функцією глибини. 

Виконуємо розрахунок побутових тисків: 

𝜎𝑧𝑔,0=0; 
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𝜎𝑧𝑔,1=𝛾11,1∙ℎ1=20,1∙0,6=12,06 кПа; 

𝜎𝑧𝑔,2=𝜎𝑧𝑔,1+𝛾11,2∙ℎ2=12,06+20,0∙0,4=20,06 кПа; 

𝜎𝑧𝑔,3=𝜎𝑧𝑔,2+𝛾11,3∙ℎ3=20,06+21,9·1=41,96 кПа; 

𝜎𝑧𝑔,4=𝜎𝑧𝑔,3+𝛾11,3∙ℎ4=41,96+27,7∙1,5=83,51 кПа; 

 

𝜎𝑧𝑔,5=𝜎𝑧𝑔,4+𝛾11,3∙ℎ5=68,94+27,7∙1,5=125,06 кПа. 

𝜎𝑧𝑔,6=𝜎𝑧𝑔,5+𝛾11,3∙ℎ6=68,94+27,7∙1,5=166,61 кПа. 

Відповідно до отриманих значенн будуємо епюру побутових тисків з лівого 

боку від осі фундаменту (рисунок 4.6.2). 

Рахуємо додаткові вертикальні напруги від зовнішнього навантаження і 

будуємо епюру додаткових тисків: 

𝜎𝑧𝑔,𝐼=𝛼∙ 𝑝0, 

де Р0= Р −𝜎𝑧𝑔,4= 83,51−66,03 = 17,48 кПа - додатковий вертикальний тиск 

на основу; 

Р – середній тиск під підошвою фундаменту; 

𝜎𝑧𝑔,0- вертикальне напруження від власної ваги ґрунту на рівні підошви 

фундаменту; 

- коефіцієнт, що враховує зменшення додаткових напружень по глибині. 

     Розбиваємо ґрунтову товщу під підошвою фундаменту на умовні шари 

потужністю не перевищує 0,4𝑏. Приймаємо товщину кожного шару 

0,4х2,4=0.96 м і визначаємо додаткові тиску на межах. Результати розрахунку 

зводимо в таблицю 4.6.4. 

Отримані значення додаткових тисків відкладаємо з правого боку від осі 

фундаменту і будуємо епюру додаткових тисків на рис. 4.6.2. 

Знаходимо місце розташування нижньої межі стиснутої товщини, виходячи з 

умови, що 𝜎𝑍𝑝,𝐼= 0,2𝜎𝑍𝑝,𝐼. Нижня межа стиснутої товщі знаходиться на глибині 

1,081 м від підошви фундаменту. 

№ п/п Z, м ζ=2Z/b α 𝜎𝑍𝑝,𝐼=α*p0 

1 0 0 1.0 17.48 
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1 

2 0.96 0.8 0.818 14.30 

3 1.92 1.6 0.527 7.54 

4 2.88 2.33 0.319 2.41 

Розрахунок деформації основи фундаментів S виконуємо за формулою: 

 

S = β·ΣσpI·hi /Ei 

 

де - безрозмірний коефіцієнт, що коригує спрощену схему розрахунку, =0,8; 

𝜎𝑧𝑝,𝑖 – середня додаткова напруга вi-му елементарному шарі, кПа; 

ℎ𝑖 – товщина i-го елементарного шару ґрунту; 

𝐸𝑖 – модуль деформації i-го елементарного шару ґрунту, кПа; 

𝑍 – відстань від підошви фундаменту до даної межі умовних шарів. 

 

S = {0,8·[(17,48+14,30)/2+(14,30+7,54)/2]·0,96}:35000= 0,0005418 м = 0,054 см 

𝑆 = 0,054 см < 𝑆𝑢 = 15,0см, 

 
де 𝑆𝑢= 15,0см – згідно таблиці А.1 додатку А ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і 

фундаменти будівель та споруд (п. 1 – виробничі і цивільні одноповерхові і 

багатоповерхові споруди з повним сталевим каркасом). 
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5. Інженерні мережі 
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5.1.Водопровід та каналізація
5.1.1.Вихідні дані. Нормативні документи 

Даним розділом проекту вирішується питання водопостачання та

каналізування адміністративно-торгівельного центру з продажу та

обслуговування сільськогосподарської техніки в смт. Слобожанське,

Дніпровського району, Дніпропетровської області.

Розділ розроблено відповідно до таких даних:

- завдання на проектування;

- архітектурні креслення;

     -  генеральний план.

Розділ водопровід та каналізація відповідає:

- державні будівельні норми України: ДБН.2.5-64:2012  "Внутрішній

водопровід та каналізація";

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
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5.1.2. Зовнішні мережі водопостачання

 

Згідно ТУ джерело водопостачання служить міський водопровід Ø219.  

Зовнішні мережі водопроводу прокладаються з водопровідних труб з 

поліетилену низького тиску класу ПЕ 100 SDR 21,  Ø160х7,7 мм, та Ø 

110х5,3мм.  

Підключення до водопроводу виконується у проектуємому колодязі із 

збірних з/б елементів з встановленням запірної арматури. 

Глибина прокладання мережі водопроводу 1,4 м до верху труби. 

При засипанні пластмасових трубопроводів, над верхом труби слід 

передбачити захисний шар товщиною 30 см із м'якого місцевого ґрунту , який 

не має твердих включень (щебню, каміння, цегли, або піску). 

 

5.1.3.Зовнішнє пожежогасіння

 
          Витрати на зовнішнє пожежогасіння 20 л/с.  

Кількість одночасних пожеж на майданчику - 1.  

Тривалість пожежогасіння - 3 години. 

 Система протипожежного водопроводу складаються: 

-зовнішніх мереж водопроводу, водопровідних труб з поліетилену низького 

тиску класу ПЕ 100 SDR 21 ,  Ø160х7,7 мм; та Ø 110х5,3мм 

- 2-ох пожежних гідрантів. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання передбачається від двох 

пожежних гідрантів. На фасадах забудови встановити покажчики напрямку і 

відстані до найближчого пожежного гідранту в зоні освітленості, створюваної 

світильником, розташованим над входом в будівлю. 
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5.1.4.Зовнішні мережі каналізації

 

Зовнішні мережі каналізації складаютья: 

 - самопливної каналізаційної мережі, з каналізаційних двошарових 

гофрованих труб 160 мм sn8; 

- станції біологічної очистки побутових стоків «Organic Base-10», 

продуктивністю 1,5 м3/добу; 

- резервуару-накопичувачу V=25м³ Rainpark. 

Зовнішні мережі каналізації прокладаються  з каналізаційних двошарових 

гофрованих труб 160 мм sn8 і укладаються на ґрунтову плоску основу з 

підготовкою із піщаного ґрунту, товщиною 100мм. 

При засипанні каналізаційних трубопроводів, над верхом труби слід 

передбачити  захисний шар товщиною 30 см із м’якого ґрунту, який не має 

твердих включень (щебню, каміння, цегли). 

Колодязі на мережі каналізації передбачаються зі збірних залізобетонних 

елементів Ø1000 мм по ДСТУ Б В.2.6-106:2010 Конструкції бетонні і 

залізобетонні для колодязів каналізаційних,   водопровідних   і   газопровідних   

мереж. 

Люки на колодязях необхідно встановити в одному рівні з поверхнею 

проїжджої частини дороги на 50-70 мм вище поверхні землі, в зеленій зоні, з 

віконцями вимощення шириною 1м, навколо колодязя, з ухилом від люків. 

 

5.1.5.Очисні споруди побутових стоків

 

  Принцип роботи станції біологічної очистки стоків Organic Base-10: 

1. Каналізаційні води надходять в перший відділ споруди - відстійник 

механічного очищення. 

2. Далі стоки проходять через систему блоків біологічної завантаження, де 

проходять очистку. 

57



 

 
 

      Арк 

      

Зм. К.іч. Арк. №док Підп. Дата 

 
 

3. Після цього вони надходять в третю зону - вторинний відстійник, який 

з'єднується з відвідної лінією. 

Перше відділення: в первинному відстійнику-усереднювачі проходить 

механічне очищення стоків, яка здійснюється за принципом гравітаційного 

відстоювання. У камері первинного відстійника з потоку видаляються пісок, 

суспензії і інші види забруднення великої фракції. 

Друге відділення: в біофільтр для біоочищення надходять господарсько-

побутові стоки, які пройшли механічну очистку. Для успішного очищення 

необхідно забезпечити аеробні умови - подачу повітря. Подачу повітря 

забезпечує повітряний компресор, а рівномірний розподілу по секції - 

мембранний аератор. 

Завдяки природним біологічним процесам в стічній воді утворюється 

біоплівка (мікроорганізми), яка кріпиться в осередках і на поверхні 

поліпропіленових блоків (сприятливі умови для окислення органічних 

речовин, які забезпечують глибоке очищення стоків). 

Поліпропіленові блоки розділені склопластиковими перегородками, які 

закріплені по периметру до тіла вироби. При запуску споруди існує 

ймовірність протікання між камерами. Це не є дефектом або порушенням 

працездатності і продуктивності системи, тому що не призводить до якісної 

зниження ступеня очищення. 

Третє відділення: у вторинному відстійнику відбувається затримка 

надлишкової біоплівки, яка потрапила в цю камеру. 

Рециркуляційний ерліфт - різновид струминного насоса. Він складається з 

вертикальної труби, опущеної в рідину. У нижню частину цієї труби вводять 

повітря під тиском. Рециркуляційний ерліфт використовується для 

перекачування надлишкової біоплівки в перше відділення. 

Після висвітлення води в камері вторинного відстоювання очищена стічна 

вода виходить за межі споруди. 
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Осад з первинного та вторинного відстійника (перше і третє відділення) 

повинен відвантажуватися поступово в міру накопичення. Це повинно 

відбуватися не рідше 1 разу на півроку.  

 

 

5.1.6. Внутрішнє пожежогасіння

 

Витрати води на внутрішнє пожежогасіння прийнятті згідно ДБН.2.5-

64:2012  табл. 4 і становить (Q = 2 х 5 л/с, t = 1 год.).

Пожежні крани прийняти діаметром 65 мм. обладнати рукавом Ø 66 мм.,

l=20 м. стволом з dстр= 16 мм та кнопкою для дистанційного відкриття

електро засувоки на вводі в будівлю.

Пожежні крани встановлюються в стандартних шафах ШПК-320 НОК,

розміром 540х1280х230 мм. Кожна шафа укомплектована двома

порошковими вогнегасниками ВП-5.

     Протипожежний водопровід прокладаються із оцинкованих сталевих

водогазопровідних труб по ГОСТ 3262-75*.

5.1.7.Внутрішнє водопостачання та каналізація

 

    В даному проекті розроблені наступні системи водопостачання та 

каналізації. 

- господарчо-питний-протипожежний водопровід (В1); 

- побутова каналізація (К1); 

     - гаряче водопостачання (Т3).   

Необхідний тиск води на вводі водопроводу складає 25,0 м. вод. c. 

Для врахування витрат води на вводі передбачається встановлення 

загального водомірного вузла з лічильником холодної води типу 620, DN 15, 

крильчатого багатоструменевого  з підготовкою для дистанційної передачі 
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Розділ 6. Оцінка впливів на навколишне середовище

6.1. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне
середовище Впливи планової діяльності на промислові та житлово-цивільні
об’єкти відсутні.
Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку

археологічного або історичного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь
праці, зброї та ін.), то, згідно з ст.36 Закону України «Про охорону культурної
спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і
протягом однієї доби повідомити про це обласний Центр охорони і наукових
досліджень пам’яток культурної спадщини.
 Позитивним впливом на навколишнє техногенне середовище є оптимізація та
покращення логістичних взаємозв’язків, зростання якості послуг.
 В зоні впливу запроектованого об’єкту відсутні пам'ятки архітектури, історії і
культури.
 В навколишньому середовищі відсутні об’єкти, які негативно впливають на
проектований об’єкт.

6.2. Комплексні заходи щодо забезпеченню нормативного стану
навколишнього середовища та його безпеки

6.2.1 Обгрунтування рівнів гранично-допустимих впливів
Основними критеріями якості атмосферного повітря при встановленні ГДВ
для джерел

забруднення атмосфери є граничнодопустимі концентрації, затверджені
центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.

При цьому необхідно витримати таке співвідношення, щоб відношення
розрахункової концентрації забруднюючих речовин  приземному шарі
атмосфери до граничнодопустимої концентрації  цієї речовини було менше або
дорівнювало одиниці.

Валовий викид забруднюючих речовин від запроектованого об’єкту
складає 10,7891114349045 т/рік (в т.ч. вуглецю діоксиду 10,122 т/рік), вплив
допустимий в межах нормативів.

Максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-
захисної зони з врахуванням фонового забруднення не перевищують ГДК.

Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного на ЕОМ і пока-
зав, що рівень забруднення повітря на території допустимий.

6.2.2 Заходи по запобіганню та зниженню утворення та виділення 

забруднюючих речовин

Прийняті проектні рішення щодо планованої діяльності передбачають 

комплексні заходи по забезпеченню нормативного стану атмосферного повітря.

Проектом заплановані захисні та ресурсозберігаючі заходи.
Дія на навколишнє середовище після проектування  будівель та споруд 
оцінюється як

допустима.
При розробці проекту враховані всі екологічні обмеження, в тому числі:

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата  
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- забезпечення  концентрації шкідливих речовин в атмосфері нижче нормативних; 

- забезпечення рівнів шуму при роботі обладнання нижче нормативних вимог. 

Принципи формування критеріїв екологічної та соціально-екологічної оцінок, які були 

закладені  при будівництві об’єкту: 

 - мінімальний вплив на навколишнє середовище як в період будівництва, так і в період 

експлуатації. 

Порівняння видів та рівнів впливу на навколишнє середовище проектованого об'єкту 

показує, що прийняті заходи й рішення по застосуванню  прогресивних технологічних 

процесів  та обладнання, раціональне  використання природних ресурсів дозволяє зробити 

висновок про екологічну  безпеку об’єкту після введення в експлуатацію. 

Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької 

діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

діяльність яких пов'язана з впливом   фізичних   та   біологічних   факторів на його стан, 

зобов'язані: 

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення 

виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі 

охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; 

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і 

зменшення впливу фізичних факторів; 

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, 

устаткування та апаратури для очищення викидів (в разі передбачених технологічними 

процесами) і зменшення рівнів пливу фізичних та біологічних факторів; 

- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати 

заходів для ліквідації причин та наслідків забруднення атмосферного повітря; 

- здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, 

устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і 

зниження впливу фізичних та біологічних факторів. 

 
6.2.3 Основні заходи, що забезпечують безпечне ведення та 

дотримання технологічного процесу

Для забезпечення правильної та безпечної експлуатації об’єкту необхідно виконання

наступних обов’язкових вимог в сфері охорони праці:

- розміщення устаткування із забезпеченням умови зручності обслуговування та

безпечної евакуації людей у випадку пожеж чи аварійних ситуацій;

- головні проходи за наявності постійних робочих місць шириною не менше 1,5м;

- проходи між обладнанням для обслуговування та ремонту, а також між обладнанням

та стінами – шириною не менше 0,8м, за наявності робочих місць між ними – 1,4м ;

- робочі місця повинні бути розташовані поза зоною переміщення механізмів,

сировини, готової продукції, руху вантажів та забезпечують зручність спостереження за

операціями, що відбуваються, і керування ними;

- в усіх приміщеннях на постійних робочих місцях і в робочій зоні під час проведення

основних та ремонтних робіт забезпечено нормальні метеорологічні умови загальною

припливно-витяжною вентиляцією;

- забезпечено оптимальне освітлення всіх приміщень;

- устаткування, що виділяє тепло, ізольоване таким чином, щоб температура зовнішніх

поверхонь не перевищувала 45
o
С;

- все технологічне і транспортне обладнання, де можуть накопичуватися заряди

статичної електрики, заземлені.
 

6.2.4 Характеристика заходів регулювання викидів забруднюючих речовин 

в атмосферу  в період особливо несприятливих метеорологічних умов (НМУ)
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Регулювання викидів здійснюється із врахуванням прогнозу НМУ, що призводить до 

формування високого рівня забруднення атмосфери. 

Регулювання викидів здійснюється із врахуванням прогнозу НМУ на підставі 

концентрації домішок в повітрі. 

Попередження про можливі НМУ можуть бути трьох ступенів небезпеки і у 

відповідності з цим передбачається три режими роботи підприємства при НМУ. 

Перший режим 

Заходи носять організаційно-технічний характер, не потребують суттєвих витрат і не 

ведуть до зниження продуктивності технологічного обладнання: 

- посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва, за 

роботою контрольно-вимірювальних приладів; 

- заборонити роботу обладнання в форсованому режимі; 

- заборонити продувку і чистку обладнання, газоходів і ємностей; 

- посилити контроль за герметичністю систем і агрегатів; 

- не виконувати ремонтних робіт, що пов’язані з виділенням забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

Другий режим 

При другому режимі роботи обладнання заходи повинні забезпечити зниження викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 20-40%. 

Ці заходи включають всі заходи першого режиму, а також заходи, які дають можливість 

зниження викидів в атмосферне повітря за рахунок скорочення продуктивності окремих 

виробництв підприємства. 

Третій режим 

При третьому режимі роботи обладнання заходи повинні забезпечити зниження викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 40-60%. 

Ці заходи включають всі заходи першого і другого режимів, а також заходи, які дають 

можливість зниження викидів в атмосферне повітря за рахунок скорочення продуктивності 

окремих дільниць. 

Оскільки викиди від об’єкта планованої діяльності не перевищуть нормативів, потреби 

в розробці заходів регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу  в період 

особливо несприятливих метеорологічних умов (НМУ) немає. 
 

Оцінка можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій 

 

Оцінка аварійних ситуацій та їх наслідків для навколишнього середовища включає 

аналіз можливого розвитку аврійних ситуацій, вірогідності їх виникнення і проводиться на 

основі детального аналізу діяльності з урахуванням аварій та аварійних ситуацій, що мали 

місце на аналогічних об'єктах. 

Можливими аварійними ситуаціями можуть бути: 

- порушення режимів експлуатації технологічного обладнання; 

- вихід параметрів за критичні значення (тиск, температура); 

- порушення цільності обладнання; 

- пожежа – може виникнути при порушенні правил пожежної безпеки або виникнення 

джерела запалення. 

Найчастішими причинами виникнення аварій є: 

- механічні пошкодження обладнання при будівництві, так і при експлуатації; 

- порушення правил технічної експлуатації та техніки безпеки при експлуатації. 
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З метою недопущення аварійних ситуацій проектом передбачається система технічних і 

організаційних заходів безпеки, направлених на запобігання аварій, попередження їх 

розвитку: 

- автоматична підтримка проектно-технологічного режиму роботи обладнання в межах, 

встановлених інструкціями; 

- кількість і розміщення евакуаційних виходів відповідає вимогам нормативних 

документів; 

- виконання обладнання, електродвигунів та освітлювальних приладів відповідає 

категорії класу приміщення, де вони встановлені; 

- передбачено захист обладнання від статичної електрики, передбачено захист будівель 

від прямих ударів блискавки; 

- всі вентиляційні системи зблоковані з системою АУСП і автоматично відключаються 

при виникненні пожежі (див. розділ ОВ проекту – опалення та вентиляція); 

- всі працівники після зарахування на роботу повинні пройти інструктаж (або навчання) 

з питань пожежної безпеки; 

- посадові особи до початку виконання своїх обов’язків та періодично (один раз на три 

роки) повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Відходів з небезпечними властивостями на об’єкті планованої діяльності немає. 

В пожежонебезпечних приміщеннях повинні бути вивішені знаки, що не дозволяють 

користуватися відкритим вогнем, а також попереджують про дотримання обережності при 

наявності займистих та вибухових речовин. 

Приміщення об’єкту «Реконструкція виробничої будівлі  по вул. Тернопільській 83Б в 

селі Ступки, Тернопільського району, Тернопільської області», забезпечені переносними 

вогнегасниками порошковими ВП-8, вогнегасниками вуглекислотними ВВК-5, 

протипожежною вітриною-рекламою. Все протипожежне обладнання повинно бути 

сертифіковане. Встановлення вогнегасників передбачене в місцях вільного доступу до них, 

на висоті 1,5м від підлоги. 

Завдяки прийнятим проектом технологічним рішенням та організаційним заходам 

розвиток аарійних ситуацій, що може призвести до загрози життю населення та стану 

навколишнього середовища, практично зводиться до мінімуму.  
 

6.2.5 Заходи по зниженню шумів і вібрації

 При провадженні планованої діяльності, основним джерелом шуму будуть станки та

верстати з обробки металу, електроприводи, вентилятори припливно-витяжної вентиляції.

 Характеристики джерел шуму наведені в таблиці 7.1.

 

№ ДШ Найменування джерела шуму (ДШ) 

Шумова 

характеристикака 

на одиницю 

устаткування, 

дБА 

Таблиця 6.1 – Характеристика джерел шуму

ДШ1 Витяжна вентиляція виробничого приміщення 80 
ДШ2 Витяжна вентиляція фарбувального цеху 79 

ДШ3 Плазмова різка 80 

ДШ4 Станок правки грибовидності форм 69 

ДШ5 Зварювальні апарати 85 

ДШ6 Верстати стрічково-відрізні 85 

ДШ7 Компресорна установка 75 

ДШ8 Піскоструменева конструкція 75 

ДШ9 Фарбопульти 76 

ДШ10 Дизельгенератор  70 
ДШ11 Двигуни автомобілів 67 

  

Оскільки найближча житлова забудова знаходиться на відстані 92 м від крайнього 

основного ДВ №10, основна контрольна точка вибрана біля найближчої житлової забудови в 
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південному напрямку (92 м) (КТе1) та допоміжна точка на межі встановленої 

санітарно-захисної зони (50 м) (КТе2) у напрямку житлової забудови в південно-західному 

напрямку, див. ситуаційну карту схему, додаток 5). 

 Розрахунок рівнів шуму проводився згідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. Нормативні 

рівні шуму згідно до ДБН В.1.1-31:2013 дорівнюють вночі 45 дБА, вдень – 55 дБА. 

 Відповідно до Додатку 16 до Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 

19.06.96 р. № 173, допустимі рівні звуку (дБА) на території житлової забудови (територіях, 

що безпосередньо прилягають до житлових будинків) в залежності від часу доби:  

 - вдень: еквівалентний 55, максимальний 70;  

 - вночі: еквівалентний 45, максимальний 60.  

 Визначення рівня шуму проводиться у відповідності до вимог ДБН В.1.1-31:2013 

«Захист території, будинків і споруд від шуму», ДСТУ-НБВ.1.1.-33:2013 «Настанова з 

розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій», ДСТУ-Н Б В.1.1.-

35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях».  

 Сумарний рівень максимального шумового навантаження визначається як сума рівнів 

звукової потужності від кожного джерела шуму за формулою: 
 

LАсум = 10lgΣNi*10
0,1*Li

, 

 де:  LАсум - сумарна шумова характеристика джерел шуму, дБА;  

 Nі – кількість обладнання,  

 Li – рівень звукового тиску в даній октавній смузі частот джерела шуму, дБ. 
 

 LАсум = 10lg (15·10
0,1·80 

+ 12·10
0,1·79 

+ 2·10
0,1·80 

+ 1·10
0,1·69 

+ 14·10
0,1·85 

+4·10
0,1·85

+1·10
0,1·75 

+1·10
0,1·75 

+4·10
0,1·76 

+ 1·10
0,1·70

+ 31·10
0,1·67

) = 99,31 дБА 
 

 Рівень звукового тиску, що створюється на межі найближчої житлової забудови 

джерелами шуму від обладнання виробничого приміщення, визначаємо за формулою: 

 

LА = LАсум - 20 lg r + 10 lg Ф- 10 lg Ω +∆ LА відб - ∆ LА пов - ∆ LА екр  - ∆ LА зел, дБА, 
 

 де:  LАсум - сумарний рівень звукової потужності, що випромінюється джерелами 

шуму, дБ;  

 r – відстань від джерела шуму до межі найближчої житлової забудови; 

 Ф – фактор направленості джерела шуму (Ф = 1); 

 Ω – відстань від акустичного центру джерела шуму до розрахункової точки, м (якщо 

точне положення акустичного центру невідоме, він приймається відповідним з геометричним 

центром) – просторовий кут випромінювання шуму. Приймається 2π; 

 βα – коефіцієнт поглинання звуку в повітрі, дБ/км, табличне значення, для частоти 

1000Гц приймаємо 5,2; 

 ∆ LА відб - величина підвищення рівня звуку внаслідок відбиття від великих поверхонь, 

дБА, визначається за формулою ∆LА відб = 3n;  

 n – кількість поверхонь, які відбивають звук. Так як відбиття звуку від землі вже 

враховано у значенні Ω , то n=0, ∆LА відб = 0; 

 ∆LА пов. – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання 

звуку у повітрі; визначається згідно з п.6.2.6; ∆LА пов. =  βα*r; 

 ∆LА екр. – поправка у дБА, що враховує схили; визначається згідно з п.6.2.7; приймаємо 

8 дбА;  

 ∆LА зел. – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених 

насаджень, визначається згідно п.6.2.8; приймаємо 4 дбА. 
 

 Рівень звукового тиску, що створюється на межі житлової забудови КТе1 (92 м) 

джерелами шуму від об’єкта складає: 
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LА =99,31 - 20· lg 92 + 10 lg 1 - 10·lg(2·3,14) + 0 - (5,2*92/1000) - 8 - 4 = 39,58 дБА 
 

 Рівень звукового тиску, що створюється на межі санітарно-захисної зони КТе2 (50 м) 

джерелами шуму від об’єкта складає: 

 

LА =99,31 - 20· lg 50 + 10 lg 1 - 10·lg(2·3,14) + 0 - (5,2*50/1000) - 8 - 4 = 45,1 дБА 
 

 Згідно до розрахунків отримані рівні шуму при провадженні планованої діяльності 

дорівнюють: 

 - КТе1 (91 м) – 39,58 дБА; 

 - КТе2 (50 м) – 45,10 дБА. 

 Таким чином, отримані результати свідчать про дотримання вимог ДБН В.1.1-31:2013 

та ДСП 173-96. 

 Характер впливу – місцевий, транскордонний вплив не очікується; неінтенсивний та 

постійний вплив строком на період експлуатації; вплив не кумулятивний. 
 

 Вібраційне забруднення 

 Джерела, що створюють вібраційне забруднення, в процесі експлуатації об'єкта - 

відсутні. Потреби в зниженні розповсюдження вібраційного шуму, використання захисних 

кожухів, ізоляційних покриттів та віброізолюючих матів - немає. 

  Головним джерелом шуму є аеродинамічний та механічний шум, що з'являється при 

роботі вентиляторів. Для зменшення шуму проектом передбачається: 

- установка вентиляторів на віброосновах та віброплитах; 

- приєднання вентиляторів до повітропроводів за допомогою гнучких вставок; 

- вентилятори підібрані з максимальним коефіцієнтом корисної дії. 
 

Світлове, теплове, радіаційне забруднення та випромінення 

 Джерела, що створюють світлове, радіаційне забруднення, випромінення при 

провадженні планованої діяльності відсутні. 

Проект реконструкції виробничої будівлі по вул. Тернопільській 83Б в селі Ступки, 

Тернопільського району, Тернопільської області виконаний згідно «Завдання на 

проектування» у відповідності з вимогами ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та 

кондиціювання» та ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового 

призначення». 

Джерелом тепла адміністративних та побутових приміщень є електричні радіатори 

марки «ERAFLYME» із можливістю підтримання заданої температури та недільного 

програмування. 

Проектом передбачені наступні заходи по економії використання тепла і 

енергоресурсів на потреби опалення та вентиляції: 

- опір теплопередачі огороджувальних конструкцій відповідає ДБН В.2.6-31:2021; 

- передбачено встановлення теплових екранів за опалювальними приладами. 

Обігрів виробничого приміщення та фарбувального цеху не передбачається.  

Характер впливу – місцевий, транскордонний вплив не очікується; неінтенсивний та 

постійний вплив строком на період експлуатації; вплив не кумулятивний, допустимий. 

 

6.2.6. Мікроклімат

Запроектований об’єкт не має негативного впливу на мікроклімат.

 

6.2.7 Комплексна оцінка впливу проектної діяльності на навколишнє середовище

Дія на навколишнє середовище після впровадження проектних рішень оцінюється як

така, що не має ефекту сумації, не проявляється через певний проміжок часу. По тривалості

та динаміці дії на навколишнє середовище є безперервною і рівномірною. Масштаб

розсіювання дії по території обмежується:
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- для викидів – розрахунковою санітарно-захисною зоною з урахуванням рози вітрів та 

фонової концентрації; 

- максимальною разовою концентрацією. 

 Результати розрахунків вкладу в забруднення атмосфери джерел викидів об’єкта 

реконструкції представлено в п. 4.6.7, табл. 4.5 та додатку 8. 

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. №173, 

об'єкт реконструкції визначаємо таким, що відноситься до V класу небезпеки за 

санітарною класифікацією підприємств з шириною санітарно-захисної зони (СЗЗ) 50 м, 

що перевірено і підтверджено машинним розрахунком розсіювання приземних концентрацій 

програмою ЕОЛ+, версія 5.3.8. 

Розміщення джерел викидів і їх нумерація показані на генплані. Координати всіх 

джерел задані в системі координат. За початок відліку прийнята точка х = 0, у = 0. 

Розрахунок полів концентрацій здійснюється в координатній сітці «х-у» з кроком 25 

м, розрахунковий майданчик – зона впливу викидів, приймається розміром 2000х2000 м. 
 

Аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин 

Вплив викидів забруднюючих речовин від джерел викидів №№1-19 об'єкту 

реконструкції враховано, оцінено (вплив в межах санітарно-захисної зони, відсутність 

перевищень нормативів ГДК) і приведено в результатах розсіювання ЕОЛ+ 5.3.8 (табл. 4.5) 

та додатку 8. 

Аналіз машинних розрахунків розсіювання викидів забруднюючих речовин показав, що 

рівень забруднення атмосферного повітря джерелами викидів на межі санітарно-захисної 

зони не перевищує нормативний (контрольні точки КТ1-КТ4). Рівень забруднення повітря на 

межі найближчої житлової забудови допустимий (контрольна точка КТ5), значно менший 

ГДК. 

Оцінка впливу джерел викидів забруднюючих стан на стан забруднення атмосферного 

повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання, по забруднюючих 

речовинах, які згідно критерію підлягають доцільності його проведення, а саме: оксиди 

азоту (у перерахунку на діоксид азоту NO+NO2), заліза оксид (у перерахунку на залізо), 

марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), фтористі сполуки 

газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор, ксилол, 

уайт-спірит, сольвент нафта, які присутні у викидах, немає перевищення 

граничнодопустимої концентрації. 
 

6.2.8. Комплексна оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище
 

Проведена оцінка впливів планованої діяльності на  навколишнє природне, 

соціальне та техногенне середовище дозволила визначити прогнозовані впливи планованої 

діяльності на навколишнє середовище при виконанні передбачених проектом робіт. 

Передбачається допустимий вплив в межах нормативів ГДВ на атмосферне повітря 

забруднюючих речовин від обладнання об'єкту реконструкції виробничої будівлі: плазмової 

різки «Hyperterm powermax 105 M-15» з СРС (2 шт.), верстатів стрічково-відрізних «МИТЬ 1-

01» (3 шт.), верстатів стрічково-відрізних «МИТЬ 2-500» (1 шт.), систем для автоматичного 

зварювання під флюсом «MZ 1000» (2 шт.), зварювальних апаратів «Fronius TransSteel 500 

Synergic» (7 шт.), зварювальних апаратів «Jasic MIG 350» (7 шт.), піскоструменевої 

конструкції «КАСО-20» (1 шт.) та компресорної установки «ВК 75УМФ-10» (1 шт.), 

фарбопультів фарбувального цеху; ЛОС, що представлені станцією біологічної очистки 

«Organic Base-40» (1 шт.); дизельного генератора «TMG POWER TMGR-175» (1 шт.).   

Вплив викидів від джерел планованої діяльності враховано (див. підрозділ 4.6, табл. 

4.4 (6.1)), проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин (див. підрозділ 4.6.7, 

табл. 4.5 та додаток 8). 
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При виконанні будівельних робіт джерелами впливу є технологічні процеси 

будівництва. За результатами оцінки технологічні процеси будівництва потенційно не 

можуть спричинити зміну клімату і мікроклімату прилеглої до об’єкта території. 

Вжиті захисні заходи щодо проведення будівельних робіт мінімізують ризики 

забруднення прилеглої до об'єкту території (ґрунтів, водного середовища, рослинного та 

тваринного світу). 

Впливи на атмосферне повітря при будівництві незначні, так як передбачені 

проектом технологічні процеси не потребують використання значної  кількості будівельних 

машин та механізмів, які працюють на дизельному пальному (локальні джерела впливу). 

Допустимий вплив на навколишнє природне середовище при експлуатації об'єкта, 

що проектується, формують викиди в атмосферне повітря. Проведена кількісна оцінка 

показала, що при експлуатації проектованого об'єкту відсутнє перевищення гранично 

допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.  

В безпосередній близькості до ділянки об'єкта, що проектується, відсутні території та 

об’єкти природно-заповідного фонду України. У соціальному аспекті позитивним фактором 

впровадження планованої діяльності є створення додаткових робочих місць в регіоні. 

Планована діяльність матиме ряд позитивних впливів для навколишнього 

техногенного середовища – сприятиме економічному розвитку місцевої громади. 

Ризик будівництва та експлуатаційного утримання об’єкта характеризує ймовірність 

настання небажаних подій (загроз), які потенційно можуть привести до забруднення 

навколишнього природного середовища (екологічний ризик), загибелі, травмування або 

погіршення здоров’я і самопочуття населення (індивідуальний ризик).  

Факторами загрози є: 

- аварійні ситуації (при проведенні будівельних робіт); 

- зменшення (порушення) розмірів санітарно-захисної зони від рекомендованих 

значень. 

При проведенні будівельних робіт аварійні ситуації для навколишнього середовища 

(екологічний ризик) та учасників будівництва (індивідуальний ризик) можуть виникнути в 

результаті: 

- порушення техніки безпеки, у тому числі вимог щодо поводження з відходами; 

- застосування екологічно небезпечних матеріалів та технологій; 

- порушення технологічних режимів будівельних робіт; 

- порушення нормативних вимог щодо виконання технологічних процесів і операцій. 

Прийняті у проекті рішення не передбачають використання екологічно небезпечних 

матеріалів та технологій. Робочий проект додатково окреслює необхідність дотримання 

вимог з охорони навколишнього природного середовища, охорони праці і техніки безпеки, 

виконання технологічних процесів і операцій, які встановлені нормативними документами 

України та технологічними регламентами на ці види робіт. У випадку порушення проектних 

рішень і не виконання перерахованих вимог відповідальність за спричинену цими діями 

шкоду повністю покладається на генпідрядну будівельну організацію. 

Санітарно-захисна зона є екологічно небезпечною для розміщення житлових 

будинків, інших споруд і будівель для постійного перебування людей, рекреації і т. ін. 

До залишкових впливів слід віднести: 

- забруднення атмосферного повітря викидами від роботи технологічного 

обладнання (вплив в межах нормативів, допустимий). 

Залишкові впливи не призведуть до перевищення гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та граничних рівнів шуму на прилеглій до 

підприємства території поза межами санітарно-захисної зони. 

Виконаний аналіз показав, що технологічні рішення розроблялися відповідно до 

діючих норм і правил по охороні навколишнього природного середовища і санітарної гігієни.  
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Запропоновані технічні і компонувальні рішення орієнтовані на використання 

передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, забезпечення надійності і безпеки роботи 

систем, мінімальні викиди забруднюючих речовин  в навколишнє природне середовище. 

Даний об'єкт відповідає всім нормам і вимогам Законів України «Про охорону 

атмосферного повітря», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення», Земельного Кодексу 

України,  а також Державних санітарних правил №173 від 19.06.1996р., ДБН Б.2.2-12:2019 – 

Планування і забудова територій; ДБН В.2.2-28:2010 – Будинки адміністративного та 

побутового призначення, СНіП 2.09.02-85 – Виробничі будівлі, не дасть негативної дії на 

навколишнє природне середовище. 

Згідно п. 4 ДБН А 2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки дії на навколишнє 

середовище (ОВНС)», виконувані роботи за даним проектом і вид діяльності об'єкту не 

представляє екологічної небезпеки. 
 

6.2.9. Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва

Запобігання виникненню та проявам негативних впливів на навколишнє середовище

на етапі будівництва забезпечується проведенням будівельних робіт відповідно до вимог

нормативних документів та технологічних регламентів на окремі види робіт. Дотримання

технологічних режимів будівельних робіт також виключає можливість виникнення та

розвитку аварійних ситуацій. Тому для мінімізації впливів на навколишнє середовище при

будівництві необхідно чітко дотримуватись вимог щодо технології проведення будівельних

робіт, техніки безпеки та охорони довкілля.

З метою запобігання негативним впливам будівельних робіт на навколишнє

середовище організація-генпідрядник повинна:

- розміщувати будівельні майданчики та тимчасові допоміжні споруди в зоні відведення

ділянки  під будівництво комплексу з подальшим їх розбиранням та рекультивацією

порушених земель;

- очистки по закінченню будівельних робіт територію будівництва, місця складування

матеріалів та конструкцій, а також будівельні майданчики від будівельних та побутових

відходів;

- утилізувати згідно вимог чинного законодавства утворені під час будівництва відходи.

До початку робіт з будівництва генпідрядник зобов’язаний розробити проект

виконання робіт (ПВР), в якому необхідно передбачити заходи щодо забезпечення

електричної та пожежної безпеки, особливо під час влаштування тимчасової електромережі

на робочих місцях та об’єкту в цілому.

Організація робіт повинна вміщувати заходи з охорони праці, які відповідають

діючим нормам та правилам, запобігання випадкам виробничого травматизму та

транспортних проїздів між тимчасовими будівлями і спорудами.

На даному етапі підготовки проектної документації величини викидів можуть бути

оцінені лише гіпотетично, оскільки техніка (склад та види машин, механізмів), яка буде

задіяна на будівельних роботах, буде визначена при підготовці проекту організації

будівництва (ПОБ), після визначення підрядника – виконавця будівельних робіт.

Проведений аналіз технологічних процесів і виконана оцінка впливів планованої

діяльності на навколишнє середовище показали, що при будівництві негативних впливів

можуть зазнавати повітряне середовище,  водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний

світ.

Впливи на геологічне середовище при будівництві відсутні.

Впливи на водне середовище та ґрунти при будівництві об'єкта, пов’язанні з їх

забрудненням внаслідок настання аварійних ситуацій (наприклад, при розливі паливно-

мастильних матеріалів) або безпосереднього потрапляння забруднюючих речовин в ґрунти і

підземні води з утворених при будівництві відходів.

Ці впливи мають імовірнісний характер і можуть виникнути при порушеннях

технологічних процесів і операцій. Для запобігання впливам на водне середовище та ґрунти
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проектом передбачені вимоги до підрядної будівельної організації щодо поводження з 

відходами, необхідності проведення постійного та періодичного контролю технічного стану 

будівельних машин та механізмів, а також чіткого дотримання технологічних процесів і 

операцій. Виконання зазначених вимог дозволить у повній мірі виключити можливість 

впливів на водне середовище та ґрунти при реконструкційно-будівельних роботах. Проектом 

передбачені заходи по захисту ґрунтів від замочування. Для цього передбачено влаштування 

асфальтобетонного покриття проїздів, по периметру зовнішніх стін будівель влаштовується 

бетонне мощення.  

В безпосередній близькості до земельної ділянки об’єкта добудови відсутні 

поверхневі водні об'єкти. Для питних потреб буде використовуватись привозна бутильована 

вода питної якості. 

 Для миття рук персоналу на період будівельних робіт передбачається встановлення 

рукомийника та пластикової ємності для накопичення стоків, що утворяться під час миття 

рук робітників, задіяних в будівельних роботах. По мірі накопичення стоків та наповнення 

ємності, вона буде вивозитись на очищення асенізаційною машиною згідно укладених угод 

із спеціалізованим підприємством. 

 Рідкі відходи життєдіяльності працівників накопичуватимуться в гідроізольованому 

біотуалеті та після наповнення будуть вивозитись спеціалізованим підприємством, що надає 

асенізаційні послуги, відповідно укладеного договору. 

 Забруднення чи інші негативні впливи на стан підземних та ґрунтових вод неможливе, 

оскільки будуть виконуватись заходи щодо попередження потрапляння забруднюючих 

речовин та відходів у ґрунт. Скид господарсько-побутових стічних вод та виробничих стоків 

не передбачається. 

Впливи на рослинний і тваринний світ при будівництві об'єкта, що проектується, не 

пов’язані з порушенням рослинного покриву в межах проекту відведення земельної ділянки 

та не зачіпає озеленення.  

Опосередковані впливи на рослинний і тваринний світ (шум, аерозольні випадіння) 

поза санітарно-захисної зони – незначні, оскільки впливи на інші компоненти 

навколишнього середовища (повітряне середовище, ґрунти) є допустимими (концентрації 

забруднюючих речовин не перевищують нормативні гранично допустимі значення). 

Вплив на соціальне середовище при будівництві – позитивний, що виражається у 

наступному: покращення соціально-економічної сфери регіону, створення додаткових 

робочих місць. Викиди в атмосферу мінімальні та значно нижчі ГДК, що не призведе до 

погіршення стану здоров’я і захворювання населення. 

Джерелами впливу на повітряне середовище є технологічні процеси, в яких задіяні 

будівельні машини і механізми (шум, викиди в атмосферне повітря). Для вказаних проектних 

робіт основний вплив на навколишнє середовище відбувається за рахунок роботи двигунів 

внутрішнього згорання будівельних машин. Під час реконструкції можливе утворення 

будівельних відходів (IV класу небезпеки), на вивезення яких Замовник заключає договір з 

спеціалізованою організацію. 

 В процесі реконструкції відбувається негативний вплив на всі компоненти 

навколишнього природного середовища, який виражається у викидах забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від автомобільної та будівельної техніки, утворенні відходів 

виробництва і споживання. При цьому необхідно врахувати, що вплив об'єкту на оточуюче 

природне середовище на етапі реконструкції носить тимчасовий характер і з закінченням 

будівельних робіт – припиняється. 

 В період здійснення будівельних робіт відбувається тимчасове забруднення 

атмосферного повітря пилом, відпрацьованими газами будівельної техніки. 

 Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферне повітря 

від місць розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять, виконується згідно 

«Методичний посібник з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості 

будівельних матеріалів». - НВО "Союзбудмекологія" - Н., 2001 р. [5]. 
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Проектом передбачено земельні роботи та укладення щебеневого шару (товщина шару 200 

мм) під заливку готовим бетоном (товщина шару 200 мм); часткове прокладення 

асфальтованого покриття (товщина шару 200 мм), укладка тротуарної плитки.  

 Зворотню засипку фундаментів виконувати з грунту з ущільненям (товщина шару 200 

мм, густота ущільненого грунту не менше за y=1,65 т/м
3
, k=0,95). 

 Улаштування залізобетонних конструкцій передбачає виконання зварювальних робіт.  

Опоряджувальні роботи передбачають малярні роботи з використанням лакофарбових 

матеріалів. Передбачається укладення плитки на цементно-піщану стяжку (товщина шару 50 

мм). 

 Вибір організаційно-технологічних схем зведення будівель, методи виробництва 

будівельних і монтажних робіт, використання конкретних машин і механізмів, для 

комплексної механізації повинні вирішуватися в проекті виконання робіт. 

 

Розрахунок обсягу пилоутворення при земляних та фундаментних роботах, при 

завантажуванні і розвантажуванні будівельних матеріалів 

 

При влаштуванні фундаменту виконується розробка ґрунту, підготовка основи з 

улаштуванням щебеневих шарів, що підстилають, бетонної підготовки та фундаментної 

плити.  

Розробка ґрунту виконується за допомогою екскаватора з грейферним ковшом та 

доробкою вручну у відвал. Після спорудження підземної частини виконується зворотна 

засипка бульдозером та вручну з ущільненням ґрунту. Бетон надходить на будівельний 

майданчик в готовому вигляді. 

Максимальну разову кількість пилу (г/с), що виділяється в атмосферу при розробці 

ґрунту екскаватором, розраховують за формулою згідно [5]: 

 

Мс = (k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k7  * G * 10
6 

*B
’
)/3600, г/с, 

де:  

 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 

відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 

0÷200 мкм; 

 – частка пилу розміром 0÷50 мкм (від всієї маси пилу), яка переходить в 

аерозоль; 

 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови і що приймається 

по таблиці 2 методики; 

 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 

зовнішніх дій, умови утворення пилу, що приймається по таблиці 3 

методики;  

 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, приймається по таблиці 4 

методики; 

 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу і приймається по 

таблиці 5 методики; 

 – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 

 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки і приймається по таблиці 7 

методики.  

Викид (т/період) будівництва здійснюється за формулою: 

Мр = Мс*3600*Т/10
6
, т/період будівництва,  

де:  

Мс – максимально разова кількість пилу (г/с); 

Т – фонд робочого часу (період), год.  

 

1k

2k

3k

4k

5k

7k

G

B
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Кількість породи, що переробляється екскаватором за період будівельних робіт становить 

2718,8 м
3
 (4486 тонн), при щільності насипної маси матеріалу 1,65 т/м

3
. 

 Кількість щебеню для підстилаючого шару становить 1359,4 м
3
 (1903,2 тонн), при 

щільності насипної маси матеріалу 1,4 т/м
3
. 

 Кількість відсіву для підстилаючого шару становить 243 м
3
 (364,5 тонн), при 

щільності насипної маси матеріалу 1,5 т/м
3
. 

 Розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин, що виділяються від місць 

розвантаження та пересипання, г/с, т/період будівництва наведений в таблиці 9.1. 
 

 Таблиця 9.1 – Розрахунок викидів пилу при переміщенні матеріалів 

Матеріал 
Обсяг, 

т 
k1 k2 k3 k4 k5 k7 B G T 

Мпер, 

г/с 

Мпер, 

т/період 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію < 20% ( код ЗР-2909) 

Ґрунт 4486 0,05 0,03 1,7 1,0 0,1 0,6 0,5 36 125 0,765 0,344 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію 20-70% ( код ЗР-2908) 

Щебінь 1903,2 0,04 0,02 1,7 1,0 0,1 0,6 0,5 12 159 0,136 0,078 

Відсів 364,5 0,05 0,03 1,7 1,0 0,1 0,6 0,5 15 24 0,319 0,028 

При асфальтуванні з використанням мобільної АБ установки в повітря виділятимуться 

пари бітуму. Розрахунок здійснюється за формулою згідно «Збірника методик по розрахунку 

вмісту забруднюючих речовин у викидах неорганізованих джерел забруднення атмосфери», 

УкрНЦТЕ, Донецьк, 1994 р. [14]. 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин кг/год за рахунок 

випаровування визначається за формулою: 

Пвип=2,52 V
цн

p * Ps(38) * Mn * (K5x+K5t) * K8* 10
-9

. 
 Розрахункові формули та результати розрахунків 

Найменування 
Познач

ення 

Одиниця 

виміру 
Розрахункова формула Значення 

Найменування речовини  Бітум 
Об’єм бітуму V

цн
p м3/період 

будівництва 
 0,01 

Температура початку кипіння tпк °С  145 
Температура кінця кипіння tкк °С  340 
Еквівалентна температура tекв °С tекв = tпк + (tкк – tпк)/8,8 162,6 

Тиск насиченої пари рідини при температурі 

38оС 
Ps(38) гПа Додаток 6 6,05 

Молекулярна маса парів рідини Mn г/моль Табл. 2.9 125 

Температура газового простору в холодний 

період року 
tгх °С tгх = 0,5*(tах + tжх) 69 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску 

насичених парів та температури газового 

простору в холодний період року 

k5х  Додаток 3, табл. 3.6 4,495 

Температура газового простору в теплий період 

року 
tгт °С tгт = 0,5*k4(tах + tжт) 79 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску 

насичених парів та температури газового 

простору в теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.6 7,038 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску 

насичених парів та кліматичної зони 
k8  Табл. 2.7 1,75 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу 

при випаровуванні 
Пн.п. кг/год Пн.п. = 2,52* V

цн
p* 

Ps(38)* Mn*(K5x+K5t) * 

K8* 10
-9

 

0,0000004 

Час до затвердіння T  год/період 

будівництва 
 7 

Валовий викид забруднюючих речовин за 

рахунок випаровування 

Gзл. вал. т/період 

будівництв

а 

Gзл. вал.= Пн.п.*Т / 1000 0,000000002

8 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин за рахунок 

випаровування 

Gзл.макс. г/с Gзл.макс.= Пн.п.*1000 / 

3600 

0,00000011 

71



 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата  

 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу складе 0,00000011 г/с, 

0,0000000028 т/період будівництва, у т.ч. 99,31% вуглеводні насичені С12-С19, що складає 

0,000000109 г/с, 0,00000000278 т/рік, та 0,69 % інших вуглеводнів, що складає 0,000000001 

г/с, 0,00000000002 т/рік.  

 Якісний склад викидів приведений в методиці «Збірник показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами». УкрНТЭК. 

Донецьк. 2004 р. (Том 1. таблиця IX-1).  

Від бітуму в атмосферу виділяються вуглеводні насичені С12-С19, етилен, спирт 

етиловий, ксилол, фенол.  

Для визначення кількісного складу викидів використовується «Збірник методик по 

розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах неорганізованих джерел забруднення 

атмосфери», УкрНЦТЕ, Донецьк. 1994 р.  

Концентрація пари нафтопродуктів (г/м
3
), що витісняється, залежить від температури 

газового простору і від тиску насиченої пари нафтопродуктів при даній температурі:  

Сг = 16 * Рнас(t)* Мп / (273 + Tг) / 133,3, 

де Рнас(t) – парціальний тиск насиченої пари нафтопродукту (Па), над рідиною;  

Мп – молекулярна маса пари нафтопродуктів, визначувана залежно від температури 

кипіння нафтопродуктів;  

Тг – температура газового простору.  

Парціальний тиск насиченої пари нафтопродукту над рідиною визначається за 

формулою (мм.рт.ст.):  

lg Pн = А - В/(С + t), 

де А, В, С – константи визначення парціального тиску пари рідини (константи 

Антуана);  

t – температура газового простору. 

 

Парціальний тиск насиченої пари нафтопродукту над рідиною: 

Найменування 
Константи Антуана 

t, °C 
Тиск Рн 

А В С мм.рт.ст. Па 

Етилен 7,206 768,26 282 140 242928,6 32387726,8 

Ксилол 6,9918 1454,3 215 140 785,56 104732,43 

Спирт етиловий 9,274 2239 273 140 7123,48 949716,6 

Фенол 11,563 3586,3 273 140 757,64 101010,1 

 

Наймену-

вання 

Тиск 

насиченої 

пари, Па 

Молекулярна 

маса пари 

Середня 

температура 

газового 

простору 

Концентрація 

пари, г/м
3
 

Склад 

викидів, 

% 

Склад 

викидів, % 

від 

загальної 

кількості 

вуглеводнів 

Етилен 32387726,8 28,05 140 264029,9 93,38 0,644 

Ксилол 104732,43 106,17 140 3231,6 1,14 0,008 

Спирт 

етиловий 

949716,6 46,07 140 12716 4,5 0,031 

Фенол 101010,1 94,11 140 2762,7 0,98 0,007 

Всього  0,690 

 

Розрахункові прогнозні валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при асфальтуванні приведені в табл. 9.5. 

Таблиця 9.5 – Розрахунок викидів при асфальтуванні 

Найменування речовин, які 

викидаються в атмосферне повітря 

Викиди забруднюючих речовин 

Миттєвий викид, г/с Валовий викид, т/рік 
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Вуглеводні, в т.ч.: 0,00000011 0,0000000028 

Етилен (0,644%) 0,0000000708 0,0000000018 

Ксилол (0,008%) 0,00000000088 0,0000000000224 

Спирт етиловий (0,031%) 0,00000000341 0,0000000000868 

Фенол (0,007%) 0,00000000077 0,0000000000196 

Вуглеводні насичені С12-С19 (99,31%) 0,000000109 0,00000000278 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварювальних роботах 

 Для стикування металевих елементів застосовується електродугове зварювання за 

допомогою зварювального агрегата АДД-2х250 (або аналогічного). 

Розрахунки забруднюючих речовин визначені за питомими показниками згідно 

«Збірнику показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами», Донецьк, 2004 р. [14].  

Згідно методичних вказівок «Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в 

атмосферному повітрі при обґрунтуванні безпечних обсягів викидів» потужність викидів, 

т/рік, забруднюючих речовин розраховується за формулою:  

Mрік =М∙V∙10
-6

, т/період будівництва, 

 де: M – питомі виділення речовини, г/кг;  

 V – річна витрата зварювального матеріалу, 3,6 тонн. 
  

Розрахункові прогнозні валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при виконанні електрозварювальних робіт приведені в табл. 9.2.  
 

 Таблиця 9.2 - Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при 

виконанні  електрозварювальних робіт 

Найменування забруднюючої речовини, код 

Питомі 

виділення 

речовин, q, 

г/кг 

Валові 

викиди, 

тонн/період 

Залізо та його сполуки (в переpахунку на залізо) (123) 10,690 0,02138 

Манган та його сполуки (в переpахунку на діоксид мангану) 

(143) 0,510 0,00102 

Пил неорганічний,який містить двоокис кремнію у %:70-20 

(ш.ц.) (2908) 1,400 0,0028 

Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, 

чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор/ (342) 1,000 0,002 

Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, 

чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор/ (342) 4,400 0,0088 

Фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, 

фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку 

на фтор/ (344) 2,200 0,0044 

При проведенні зварювальних робіт будуть використовуватись електроди марок 

УОНІ-13/45 (Е42А/Е50А) в кількості 2 тонни (2000 кг). 

 

Розрахунок обсягу пилоутворення при укладенні плитки 
 

Максимальну разову кількість пилу (г/с), що виділяється в атмосферу при укладенні 

цементно-піщаної стяжки, приготуванні клеючої суміші розраховують за формулою згідно 

[5]: 

 

Мс = (k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k7  * G * 10
6 

*B
’
)/3600, г/с, 

де:  
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 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 

відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 

0÷200 мкм; 

 – частка пилу розміром 0÷50 мкм (від всієї маси пилу), яка переходить в 

аерозоль; 

 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови і що приймається 

по таблиці 2 методики; 

 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 

зовнішніх дій, умови утворення пилу, що приймається по таблиці 3 

методики;  

 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, приймається по таблиці 4 

методики; 

 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу і приймається по 

таблиці 5 методики; 

 – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 

 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки і приймається по таблиці 7 

методики.  

 

Викид (т/період) будівництва здійснюється за формулою: 

Мр = Мс*3600*Т/10
6
, т/період будівництва,  

де:  

Мс – максимально разова кількість пилу (г/с); 

Т – фонд робочого часу (період), год. 

 

 Кількість цементу становить 80,65 м
3
 (250 тонн), при щільності насипної маси 

матеріалу 3,1 т/м
3
. 

 Кількість піску становить 115,4 м
3
 (300 тонн), при щільності насипної маси матеріалу 

2,6 т/м
3
. 

 Кількість "Ceresit CR65" становить 33,3 м
3
 (50 тонн), при щільності насипної маси 

матеріалу 1,5 т/м
3
. 

Розрахункові прогнозні валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при виконанні робіт з укладення плитки приведені в табл. 9.3.  

 

 Таблиця 9.3 – Розрахунок викидів пилу при переміщенні матеріалів 

Матеріал 
Обсяг, 

т 
k1 k2 k3 k4 k5 k7 B G T 

Мпер, 

г/с 

Мпер, 

т/період 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію 20-70% ( код ЗР-2908) 

Цемент 250 0,04 0,03 1,4 1,0 0,1 0,6 0,5 2 125 0,028 0,013 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію 20-70% ( код ЗР-2908) 

Пісок 300 0,05 0,03 1,4 1,0 0,1 0,6 0,5 2 150 0,035 0,019 

Пил неорганічний, який містить двоокис кремнію 20-70% ( код ЗР-2908) 

Ceresit 

CR65 

50 0,03 0,02 1,4 1,0 0,1 0,6 0,5 2 25 0,014 0,0013 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при нанесенні ЛФМ (фарбувальні роботи) 

 Малярні роботи необхідно вести за новою технологією, за допомогою 

високопродуктивних агрегатів: “Універсал-3”; малярної станції, агрегату Шепеленко, 

електрофарбопультів. 

 Готування фарбувальних сумішей для малярських робіт робити маніпуляційним 

способом. 

 

1k

2k

3k

4k

5k

7k

G

B

74



 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата  

 

При проведенні будівельних робіт використовуватимуться наступні лакофарбові 

матеріали: 
- емаль ПФ-115 (2900 кг); 
- розчинник (уайт-спірит) (360 кг); 
- грунтівка ГФ-021 (4300 кг). 

Нанесення лакофарбових матеріалів здійснюється фарбопультами. Середня 

продуктивність фарбопульта - 1,2 кг/год. 

Розрахунок виділення ЗР при нанесенні лакофарбових матеріалів виконується згідно 

"Збірник методик по розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих речовин різними 

виробництвами." [13]. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснюється за формулою: 

Еі = (gi
фарб. 

+ gi
сушка

)*Gi*10
-6

, тонн, 

Мі = (Еі *10
6
)/(3600*Т), г/с, 

де gi
фарб.

, gi
сушка

 - питомі викиди і-ої забруднюючої речовини від процесу фарбування 

та сушки, г/кг; 

Еі - викиди і-ої забруднюючої речовини; 

Мі - потужність викиду і-ої забруднюючої речовини, г/с; 

Т - час роботи (860 год); 

Gi - витрата, кг. 
 

Питомі викиди від процесів фарбування і сушки (емаль) становлять: 

Процес 
Питомі викиди ЗР, г/кг 

Ксилол Уайт-спірит 

Нанесення, г/кг 56,25 56,25 

Сушка, г/кг 168,75 168,75 

 

Питомі викиди від процесів фарбування і сушки (грунтівка) становлять: 

Процес 
Питомі викиди ЗР, г/кг 

Ксилол Уайт-спірит Сольвент нафта 

Нанесення, г/кг 15,72 5,054 25,15 

Сушка, г/кг 18,44 6,88 24,0 
 

Розрахункові прогнозні валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при виконанні лакофарбових робіт приведені в табл. 9.4. 
 

Таблиця 9.4 – Розрахунок викидів при нанесенні ЛФМ (фарбувальні роботи) 

Забруднююча речовина Викиди  

код найменування г/с т/рік 

616 Ксилол 0,258 0,799 

2752 Уайт-спірит 0,028 0,085 

2750 Сольвент нафта 0,068 0,211 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при використанні герметиків для зовнішніх та 

внутрішніх опоряджувальних робіт 
 

 Для різноманітних внутрішніх робіт (заповнення тріщин, пустот, трубопроводів) 

можуть використовуватись акрилові, силіконові, поліуретанові герметики. 

 Орієнтовна максимальна кількість використання герметиків за період будівельних 

робіт становитиме 100 л.  

 До моменту затвердіння від клеючої речовини в атмосферне повітря виділяються 

неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (код речовини 11705: Суміш насичених 

вуглеводнів С2-С8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів С1-С4).  

Розрахунок викиду (т/період) будівництва здійснюється за формулою: 
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Мр = Q*ρ*10
-3

*1,5/100, т/період будівництва, 

де:  

Q – витрата герметика (м
3
); 

ρ – густина герметика (м
3
/кг); 

1,5 – масова частка летючих речовин в герметику, % 
 

Максимальну разову кількість НМЛОС (г/с), що виділяється в атмосферу до моменту 

затвердіння герметика, розраховують за формулою: 

Мс =(Мр*10
6
)/(Т*3600), г/с, 

де:  

Т – максимальний термін остаточного затвердіння (год). 

Розрахункові прогнозні валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при нанесенні герметиків приведені в табл. 9.6. 
 

 Таблиця 9.6 – Розрахунок викидів при нанесенні герметиків 

Витрата 

герметика, Q, м
3 

Густина 

герметика,ρ, 

кг/м
3
 

Масова частка 

летючих 

речовин, % 

Т, 

год 

Мпер, 

НМЛОС, г/с 

Мпер, 

НМЛОС, 

т/період 

0,1 1,25 1,5 24 0,000023 0,000002 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів 

внутрішнього згоряння щодо витрат дизельного палива та бензину 

(при виконанні будівельних робіт)  

Будівельні машини і механізми належать до пересувних джерел викидів, викиди від 

них носять тимчасовий та локальний характер. З викидами в атмосферне повітря надходять 

наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту, азоту (1) оксид, бенз(а)пірен, аміак, вуглецю 

оксид, НМЛОС, сажа і свинець. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів 

внутрішнього згоряння промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки 

здійснюється згідно «EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook (Керівництво по 

інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR)), 2019» [6]: 
 

Еі=[Σm(FCj,m*EFi,j,m)], 
 

де: Eі – обсяги викидів i-ї забруднюючої речовини, г; 

     FCj,m – обсяги спожитого палива транспортним засобом j-ї категорії техніки m-го виду 

палива, кг; 

     EFi,j,m – коефіцієнти викидів і-ї забруднюючої речовини, що залежить від обсягів 

спожитого m-го виду палива транспортним засобом j-ї категорії техніки, г/кг (табл.3.5-3.7, 

3.9,3.10 [6]). 
Обсяг спожитого палива (ДП) – 0,5 т/період будівництва. 

Валовий викид оксид вуглецю: 

В = 0,5*103*10,57*10-6=0,0053т/рік. 
Валовий викид неметанових летких органічних сполук: 

В=0,5*103*3,77*10-6= 0,0019т/рік. 

Валовий викид діоксид азоту: 
В=0,5*103*38,29*10-6= 0,019т/рік. 

Валовий викид сажі: 

В=0,5*103*2,64*10-6= 0,00132т/рік. 
Валовий викид азоту (1)оксиду: 

В=0,5*103*0,107*10-6= 0,000054т/рік. 

Валовий викид аміаку: 
В=0,5*103*0,082*10-6= 0,000041т/рік. 

Валовий викид бенз(а)пірену: 

В=0,5*103*5,5*10-6*10-6= 0,0000000028т/рік. 
Валовий викид свинцю: 

В=0,5*103*1,94*10-4*10-6= 0,000000097т/рік. 

Валовий викид вуглецю діоксиду: 
В=0,5*103*7,72*10-6= 0,00386т/рік. 

Обсяг спожитого палива (бензин) – 0,3 т/період будівництва. 

Валовий викид оксид вуглецю: 

В = 0,3*103*269,5*10-6=0,08085т/рік. 
Валовий викид неметанових летких  

органічних сполук: 

В=0,3*103*34,42*10-6= 0,010326т/рік. 
Валовий викид діоксид азоту: 

В=0,3*103*29,89*10-6= 0,008967т/рік. 

Валовий викид сажі: 
В=0,3*103*0,04*10-6= 0,000012т/рік. 

Валовий викид азоту (1)оксиду: 

В=0,3*103*0,320*10-6= 0,000096т/рік. 
Валовий викид аміаку: 

В=0,3*103*1,444*10-6= 0,0004332т/рік. 

Валовий викид бенз(а)пірену: 
В=0,3*103*6,2*10-6*10-6= 0,0000000019т/рік. 

Валовий викид свинцю: 

В=0,3*103*2,0*10-4*10-6= 0,00000006т/рік. 
Валовий викид вуглецю діоксиду: 

В=0,3*103*7,28*10-6= 0,002184т/рік. 
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Узагальнений перелік забруднюючих речовин та розрахункові прогнозні валові 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні будівельних робіт 

приведені в таблиці 9.7:  
 

Таблиця 9.7 - Перелік забруднюючих речовин та розрахункові прогнозні валові 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні будівельних робіт 

№ 

з/п 

Забруднююча речовина  т/рік*  

(за період 

будівництва) 
код найменування 

1 2 3 4 

1 
03000 

2909 

Пил неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: - нижче 

20(доломіт, цемент і ін.) 

0,344 

2 
03001 

2908 
Пил неорганічний,який містить двоокис кремнію у %:70-20 (ш.ц.) 

0,1421 

3 
03004 

328 
Сажа 

0,001332 

4 
06000 

337 
Оксид вуглецю 

0,08615 

5 
04001 

301 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) 

0,027967 

6 
04002 

11815 
Азоту(1) оксид (N2O) 

0,00015 

7 
04003 

303 
Аміак 

0,0004742 

8 
13101 

703 
Бенз(а)пірен 

0,0000000047 

9 
01009 

184 
Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 

0,000000157 

10 
11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний вуглець  

0,00190000278 

11 
11000 

2704 
Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 

0,010326 

12 
11000 

11705 

Суміш насичених вуглеводнів С2-С8 і суміш насичених і 

ненасичених вуглеводнів С1-С4 

0,000002 

13 
01003 

123 
Залізо та його сполуки (в переpахунку на залізо) 

0,02138 

14 
01104 

143 
Манган та його сполуки (в переpахунку на діоксид мангану) 

0,00102 

15 
11000 

526 
Етилен 

0,0000000018 

16 
11030 

616 
Ксилол 

0,7990000000224 

17 
11000 

1061 
Спирт етиловий 

0,0000000000868 

18 
11048 

1071 
Фенол 

0,0000000000196 

19 
11000 

2752 

Уайт-спірит 0,096 

20 
11000 

2750 

Сольвент нафта 0,218 

21 
16001 

342 

Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифто-

ристий кремній) /у перерахунку на фтор/ 

0,0108 

22 
16000 

344 

Фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, фторид 

кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/ 

0,0044 

23 
07000 

11812 
Вуглецю діоксид 

0,006044 

Усього під час будівельно-монтажних робіт 1,77104536640880 
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Відходи при проведенні будівельно-монтажних робіт 

 

 При проведенні будівельно-монтажних робіт будуть утворюватися будівельні 

відходи, тверді побутові відходи, які будуть накопичуватися на будівельному 

майданчику із наступним централізованим вивезенням спеціалізованою організацією. 

Генеральному підрядчику необхідно заключити договір зі спеціалізованим 

підприємством на здачу відходів, які утворюються в процесі будівництва, для їх 

подальшої утилізації. 

 При проведенні будівельних робіт можуть утворюватися наступні типи 

будівельно-монтажних відходів: 

 1. Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в будівництві (щебінь, його 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням (код 4510.1.01 Державного 

класифікатору України ДК 005-96). 

 Можуть зберігатися на відкритому промисловому майданчику у вигляді 

конусоподібної купи, звідки їх автонавантажувачем перевантажують у самоскидний 

автотранспорт і доставляють на місце утилізації або на спеціально відведенні місця. Ці 

відходи без негативних екологічних наслідків можуть бути використані як ізолюючий 

матеріал, а також для різних планувальних робіт при освоєнні території. 

 2. Відходи матеріалів допоміжних та речовин, які використовують у будівництві 

(емульсії дорожні, матеріали зв’язувальні органічні зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням) (код 4510.1.2.01 

Державного класифікатору України ДК 005- 96). 

 Можуть зберігатися на відкритому промисловому майданчику у вигляді 

конусоподібної купи, звідки їх автонавантажувачем перевантажують у самоскидний 

автотранспорт і доставляють на місце утилізації або на спеціально відведенні місця. Ці 

відходи без негативних екологічних наслідків можуть бути використані як ізолюючий 

матеріал, а також для різних планувальних робіт при освоєнні території. 

 3. Відходи матеріалів основних та речовин, які використовують у будівництві 

(щебінь, залишки бетону та ін. зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть 

бути використані за призначенням) (код 4510.1.1 Державного класифікатору України ДК 

005-96). 

 4. Відходи, пов’язані з послугами транспорту, виробничо-технологічні, які 

утворились під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, розвантажувально-

завантажувальних робіт (код 6000.2 Державного класифікатору України ДК 005-96). 

 5. Відходи напівфабрикатів та виробів комплектувальних, які використовують у 

будівництві (вироби стінові бетонні, стовпи, бій плитки облицювальної, покриттів 

дахових та виробів з кераміки, вироби з деревини, бій матеріалів та виробів скляних та 

ін. зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за 

призначенням) (код 4510.1.3 Державного класифікатору України ДК 005-96). 

 6. Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в будівництві (ґрунт 

вийнятий, суміш ґрунту та каміння, залишки дьогтю, конструкції металеві, залізобетонні 

та ін.) (код 4510.2 Державного класифікатору України ДК 005-96). 

 Утворювані відходи підлягають роздільному збиранню, зберіганню та вчасному 

вивезенню з будівельного майданчика. Періодичність вивезення залежить від класу 

небезпечності, їх фізико-хімічних властивостей, кількості та місця установки 

контейнерів для тимчасового зберігання відходів, норм граничного накопичення, техніки 

безпеки, вибухо- та пожежонебезпечності. 

 Для запобігання забруднення навколишнього природного середовища відходами, 

проектними рішеннями передбачені наступні заходи: 
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 - тимчасове складування будівельних відходів на території будівельного 

майданчика в спеціально відведених місцях; 

 - регулярне транспортування будівельних матеріалів у міру просування робіт, без 

складування великих партій на будівельному майданчику. 

 Після закінчення будівельних робіт виконується впорядкування прилеглої 

ділянки. 

 При дотриманні санітарних норм і правил в період реконструкції, буде зведена до 

мінімуму його можлива негативна дія на оточуюче природне середовище. 

 Спалювання відходів на будмайданчику категорично заборонено. Ремонт та 

технічне обслуговування автотранспорту та будівельної техніки буде виконуватись за 

місцем приписки даного спецзасобу на спеціально облаштованих майданчиках. 

 Поводження з відходами при виконанні будівельних робіт не порушить вимоги 

Закону України «Про відходи». Вплив на навколишнє природне середовище оцінюється 

як допустимий. 
 

Шумовий вплив 

 При виконанні будівельно-монтажних робіт можливий шум від працюючої 

будівельно-монтажної техніки.  

 В проекті планується застосовуватись серійне високоекономічне обладнання, 

рівень шуму та вібрації якого не перевищує допустимих величин. 

 Для забезпечення комфортних умов праці проектом передбачені заходи по 

захисту від шуму при роботі технологічного обладнання. Заходи по зниженню шуму 

включають в себе прийняття раціональних об’ємно-планувальних рішень. 

 Орієнтовний перелік будівельної техніки приведений в таблиці 9.8. 
 

Таблиця 9.8 - Орієнтований перелік будівельної техніки та механізмів 

Найменування Кількість, 

шт. 

Екскаватор  1 

Бульдозер 1 

Каток пневмоколісний 1 

Кран  1 

Автобетононасос  1 

Асфальтозмішувач  1 

Глибинний вібратор для бетону 1 

Автомобіль для транспортування матеріалів, конструкцій, виробів(самоскид) 1 

Трамбівка пневматична ручна 1 

Перфоратор 1 

  

Основне навантаження при використанні будівельної техніки очікується при 

одночасній роботі бульдозера, екскаватора, автомобіля для транспортування матеріалів 

(самоскид), автокрану. Основна контрольна точка вибрана біля найближчої житлової 

забудови від ділянки об'єкта реконструкції, що знаходиться в південному напрямку (18м) 

(КТб1) та допоміжні точки: на межі санітарно-захисної зони в напрямку житлової 

забудови в південному напрямку (50 м) (КТб2) та безпосередньо на будівельному 

майданчику (КТб3) (2м), див. ситуаційну карту схему, додаток 5). 

 Розрахунок рівнів шуму проводився згідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. 

Допустимий рівень звуку в дБА на територіях, які безпосередньо прилягають до 

житлових будинків згідно до ДБН В.1.1-31:2013 дорівнюють вночі 45 дБА, вдень – 55 

дБА. 

 Відповідно до Додатку 16 до Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 19.06.96 р. № 173, допустимі рівні звуку (дБА) на території житлової 
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забудови (територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків) в залежності 

від часу доби:  

 - вдень: еквівалентний 55, максимальний 70;  

 - вночі: еквівалентний 45, максимальний 60.  

 Максимальний вплив джерел шуму передбачається при використанні бульдозера, 

екскаватора, автомобіля для транспортування матеріалів (самоскид), каток, 

автобетонозмішувач, тому розглядаємо їх сумарний вплив. 

 Визначення рівня шуму проводиться у відповідності до вимог ДБН В.1.1-31:2013 

«Захист території, будинків і споруд від шуму», ДСТУ-НБВ.1.1.-33:2013 «Настанова з 

розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій», ДСТУ-Н Б В.1.1.-

35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях».  

 Сумарний рівень максимального шумового навантаження визначається як сума 

рівнів звукової потужності від кожного джерела шуму за формулою: 
 

LАсум = 10lgΣNi*10
0,1*Li

, 

 де:  LАсум - сумарна шумова характеристика джерел шуму, дБА;  

 Nі – кількість обладнання,  

 Li – рівень звукового тиску в даній октавній смузі частот джерела шуму, дБ. 
 

 Рівні шуму від техніки:  

 - екскаватор Lекс – 90 дБА; N – 1;  

 - бульдозер Lбул – 95 дБА; N – 1;  

 - автосамоскид Lавт – 85 дБА; N – 1;  

 - каток Lавтк – 85 дБА; N – 1; 

 - автобетонозмішувач – 85 дБа; N – 1; 

 - глибинний вібратор – 65 дБа; N – 1; 

 - перфоратор – 85 дБа; N – 1. 
 

 LАсум = 10lg (1·10
0,1·90 

+ 1·10
0,1·95 

+ 1·10
0,1·85 

+1·10
0,1·85  

+2·10
0,1·85

+1·10
0,1·65

) = 97,35 

дБА 
 

 Рівень звукового тиску, що створюється на межі найближчої житлової забудови 

джерелами шуму від будівельної техніки, визначаємо за формулою: 
 

LА = LАсум - 20 lg r + 10 lg Ф- 10 lg Ω +∆ LА відб - ∆ LА пов - ∆ LА екр  - ∆ LА зел, дБА, 

 де:  LАсум - сумарний рівень звукової потужності, що випромінюється джерелами 

шуму, дБ;  

 r – відстань від джерела шуму до межі найближчої житлової забудови; 

 Ф – фактор направленості джерела шуму (Ф = 1); 

 Ω – відстань від акустичного центру джерела шуму до розрахункової точки, м 

(якщо точне положення акустичного центру невідоме, він приймається відповідним з 

геометричним центром) – просторовий кут випромінювання шуму. Приймається 2π; 

 βα – коефіцієнт поглинання звуку в повітрі, дБ/км, табличне значення, для частоти 

1000Гц приймаємо 5,2; 

 ∆ LА відб - величина підвищення рівня звуку внаслідок відбиття від великих 

поверхонь, дБА, визначається за формулою ∆LА відб = 3n;  

 n – кількість поверхонь, які відбивають звук. Так як відбиття звуку від землі вже 

враховано у значенні Ω , то n=0, ∆LА відб = 0; 

 ∆LА пов. – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання 

звуку у повітрі; визначається згідно з п.6.2.6; ∆LА пов. =  βα*r; 

 ∆LА екр. – поправка у дБА, що враховує схили; визначається згідно з п.6.2.7; 

приймаємо 8 дбА;  

 ∆LА зел. – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених 

насаджень, визначається згідно п.6.2.8; приймаємо 4 дбА. 
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 Рівень звукового тиску, що створюється на межі житлової забудови КТб1 (18 м) 

джерелами шуму при реконструкції адмінбудівлі складає: 
 

LА =97,35 - 20· lg 18 + 10 lg 1 - 10·lg(2·3,14) + 0 - (5,2*18/1000) - 8 - 4 = 52,17 дБА 
 

 Рівень звукового тиску, що створюється на межі СЗЗ, КТб2 (50 м) джерелами 

шуму при реконструкції виробничої будівлі складає: 
 

LА =97,35 - 20· lg 50 + 10 lg 1 - 10·lg(2·3,14) + 0 - (5,2*50/1000) - 8 - 4 = 43,13 дБА 
 

 Рівень звукового тиску, що створюється джерелами шуму безпосередньо на 

майданчику будівництва, КТб3 (2 м), складає: 
 

LА =97,35 - 20· lg 2 + 10 lg 1 - 10·lg(2·3,14) + 0 - (5,2*2/1000) - 8 - 4 = 71,34 дБА 
 

 Максимальне навантаження по шуму (максимальний рівень звукового впливу) 

прораховано за умови одночасної роботи будівельного обладнання, однак, фактично це 

не буде відбуватись.  

 Для зменшення несприятливого впливу шуму на працюючих на майданчику 

будівництва проектними матеріалами передбачено застосування індивідуальних засобів 

захисту працюючих ("берушів", навушників тощо). Рівень зниження шуму 

шумопоглинаючими навушниками становить 25-27 дБА (за паспортними даними 

виробника КП "Київський виробничий Комбінат ТСО України"). 

 Аналіз акустичного впливу свідчить про те, що розрахунковий максимальний 

рівень шуму, за умови одночасної роботи шумостворюючого обладнання, на межі 

житлової забудови не перевищує допустимі значення, встановлені Державними 

санітарними правилами. Устаткування, що є джерелом шуму на території планованої 

діяльності, не вноситиме суттєвого додаткового рівня звукового тиску.   

 Негативний акустичний вплив на довкілля від об’єкта в процесі виконання 

будівельно-монтажних робіт оцінюється як допустимий. 
 

Вібраційне, світлове та теплове забруднення 

 Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів. 

 Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельно-монтажних 

роботах, не перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами ДСН 

3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

 На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як 

«відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами.  
 

Світлове, теплове, радіаційне забруднення та випромінення 

 Джерела, що створюють теплове, радіаційне забруднення, випромінення при 

виконанні будівельних робіт відсутні. 

 Джерелами світлового забруднення можуть виступати прожекторні щогли для 

освітлення будівельного майданчику. Встановлення таких щогл повинно перевірятись 

розрахунками за нормами освітленості робочих місць.  

 Будівельні матеріали, які використовуються при здійсненні будівельних робіт, 

повинні мати документи про радіаційну безпечність, що надаються постачальниками 

будматеріалів, та відповідати НРБУ-97, додатку 23 ДСП 173-96. 
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7. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій.

8. ДСТУ 9191:2022 Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного

матеріалу для утеплення будівель

9. ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

10. ДБН В.2.1-10-2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд»

11. Костерин Э.В. «Основи та фундаменти» : «Вища школа» - 300с

12. Крилов В.С. «Основи та фундаменти» : «ТРАНСПОРТ» 1980 - 293с

13. Глотов Н.М. Соловйов Г.П. Файнштейн И.С. «Основи та фундаменти» :

«ТРАНСПОРТ» 1990 - 95с

14. ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність.

Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

15. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І.

Проектування. Частина ІІ. Будівництво.

16. БН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і

штучне освітлення

17. ПКУ Розділ VIII - Екологіний податок

Кваліфікаційний проєкт - ПЗ
Арк

Зм. Кільк № док. Арк. Підпис Дата 82



18. ЄНІР Збірник 1. Земляні роботи. – Норми на виконання земляних робіт

(розробка ґрунту, влаштування котлованів, насипів).

19. ЄНІР Збірник 2. Будівельні конструкції. – Для робіт із монтажу бетонних,

залізобетонних та сталевих конструкцій.

20. ЄНІР Збірник 4. Монтаж збірних і влаштування монолітних залізобетонних

конструкцій. – Для розрахунку трудовитрат на зведення залізобетонних

конструкцій.

21. ЄНІР Збірник 6. Теслярські та столярні роботи. – Для робіт із дерев’яними

конструкціями (якщо актуально для проекту).

22. ЄНІР Збірник 8. Оздоблювальні роботи. – Для внутрішніх та зовнішніх

оздоблювальних робіт у цивільних будівлях.

23. ЄНІР Збірник 9. Будівництво систем водопостачання та каналізації. – Для

проектування та монтажу інженерних мереж.

24. ЄНІР Збірник 22. Електромонтажні роботи. – Для електротехнічних робіт у
промислових та цивільних будівлях.

Кваліфікаційний проєкт - ПЗ
Арк

Зм. Кільк № док. Арк. Підпис Дата 83
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут архітектури та будівництва "ІФТУНГ-ДонНАБА"

Кафедра "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ

на здобуття ступеня бакалавра

на тему : "Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування сільськогосподарської
техніки за адресою: смт Слабожанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл."

Розділи: ГП

ТОМ 2

Основні креслення

Студент групи ЗПЦБ-56 

Головний інженер проєкту

Завідувач кафедри

Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Шамріна Г.В.

2025р.
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Загальні дані

Загальні вказівкиВідомість робочих креслень основного комплексу ГП

Техніко-економічні показники

Позначення
(лист)

Найменування Примітка

№п/п Найменування Одиниця
виміру Площа

1. Креслення комплекту ГП розроблені згідно:
- завдання на проектування.
2. Генплан розроблено з врахування: характеру рельєфу місцевості та грунту.

ГП-1

ГП-2

Загальні дані

1 Загальна площа земельної ділянки га 0,8364

ГП-3

ГП-4

План розпланування М1:500

План благоустрою та озеленення  М1:500

Вертикальне планування М1:500

ГП-6 План транспортно-пішохідних звязків М1:500

Проїзди та тротуари м2 6445,5

Озеленення м2 266,5

2

3

ГП-5 План зовнішніх інженерних мереж М1:500

Експлікація будівель і споруд

№
п/п Найменування Примітка

1 будівля яка проектується

2

3

виставкова зона4

парковка на 15 машино-місць

літній навіс

7

6

5 існуюча будівля

станція біологічної очистки Organic Base-10

резервуар очищених стоків Rainpark V=25м3

8 майданчик для ТПВ

1455,8 м2

6

Стадія Аркуш Аркушів

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ÐÏ 1
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних

санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших діючих норм і правив і забеспечують без-печну

для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених робочими

кресленнями заходів.

Мнацаканян І.В. Головний інженер проєкту
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15 000
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вхід в офісне
приміщення

заїзд/виїзд для вантажівок

заїзд на парковку до
офісного приміщення

та зони виставки

грунтова дорога

межі ділянки

заїзд/виїзд для вантажівок

заїзд/виїзд для вантажівок

зелена зона

1

3

4

5

тактильна смуга

опорна стіна

2

6

7

8

61,85
61,78

61,85
61,77

61,95
61,87

61,90
61,76

61,90
61,89

61,90
61.91

61,90

61,65

61,50

А

1

План розпланування М1:500

Пд

Пн

Експлікація будівель і споруд

№
п/п Найменування Примітка

1 будівля яка проектується

2

3

виставкова зона4

План розпланування М1:500

Умовні позначення

- існуюча будівля

- існуюча грунтова дорога

- газон

- бруківка
- контур земельної ділянки

Координатні осі

- будівля яка проектується - тактильні смуги

- зниження бордюру (пандус)

парковка на 15 машино-місць

літній навіс

5 існуюча будівля

6

7 станція біологічної очистки Organic Base-10

резервуар очищених стоків Rainpark V=25м3

8 майданчик для ТПВ

Стадія Аркуш Аркушів
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Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó
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Умовні позначення

- контур земельної ділянки

Координатні осі
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Координатні осі
- каналізаційна мережа

- мережа водопостачання

- мережа газопостачання

- силова мережа

Г

В1

К1
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Ãðóïà ÇÏÖÁ-56
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Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò
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Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата
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Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут архітектури та будівництва "ІФТУНГ-ДонНАБА"

Кафедра "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Розділи: АБ

ТОМ 2

Основні креслення

Студент групи ЗПЦБ-56 

Головний інженер проєкту

Завідувач кафедри

Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Шамріна Г.В.

2025р.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ

на здобуття ступеня бакалавра

на тему : "Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування сільськогосподарської
техніки за адресою: смт Слабожанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл."



Загальні вказівки:
1. Робочі креслення основного комплекту розроблені на основі завдання на проектування, 
затвердженого замовником.
2. Клас наслідків (відповідальності) будівлі - СС1.
3. Ступінь вогнестійкості будівлі - ІІІа.
4. Фундаменти - мало заглиблені окремо розташовані стовпчасті з\б, під з\б колони
 та металеві колони. Під цегляні стіни запроектовано фундамент із збірних фундаментних
 блоків по монолітній подушці.
5. Колони - залізобетонні та металеві.
6. Покриття - сталеві ферми з легкими огороджувальними конструкціями поклівлі.
7. Огороджувальні конструкцій - сендвіч-панелі та цегляна кладка.
8. Роботи виконувати з дотриманням вимог:
ДБН А.3.1-5:2016 - Організація будівельного виробництва.
ДБН А.3.2-2-2019 - Охорона праці та промислова безпека на будівництві.

Відомість робочих креслень комплекту марки АБ

Відомість специфікацій робочих креслень комплекту марки АБ
Відомості документів, на які посилаються та які додаються

Відомість основних комплектів робочих креслень

Аркуш Найменування Примітка

АБ-1

АБ-2

АБ-3

АБ-4

АБ-5

АБ-6

Загальні дані.

План на відм. 0,000

Розріз 1-1; Розріз 2-2.

Фасад 1-8; Фасад 8-1

Фасад А-Е; Фасад Е-А; Опорядження фасадів.

План поклівлі; Специфікація водостічної системи

Аркуш Найменування Примітка

АБ-6 Специфікація водостічної системи

Позначення Найменування Примітка

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій

ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві.

ДСТУ Б.А.2.4-4-2009

ДСТУ EN 14351-1:2020

ДСТУ Б.А. 2.4-7-2009

ДБН В.1.1-7:2016

ДБН А.2.2-3-2014

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010

ДБН В.2.2-40:2018

Основні вимоги до проектної документації.

Вікна та дверні. Вимоги.

Правила виконання архітектурно-будівельних креслень

Пожежна безпека об'єктів будівництва

Склад та зміст проектної документації на будівництво

Настанова що до проектування та улаштування вікон та дверей

Інклюзивність будівель і споруд.

Позначення Найменування Примітка

ГП                   Генеральний план

АБ       Архітектурно-будівельні рішення

КМ

КБ

ВК

ОВ

ПОБ

Конструкції металеві

Конструкції залізобетонні

Водопровід та каналізація

Опалення вентиляція та кондеціонування.

Проект організації будівництва

Формат A3

Çàãàëüí³ äàí³

ÐÏ 1

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата
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²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних

санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших діючих норм і правив і забеспечують без-печну

для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених робочими

кресленнями заходів.

Мнацаканян І.В. Головний інженер проєкту
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План поверху на відм. 0.000

Стадія Аркуш Аркушів

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Найменування

Приміщення для збирання та обслуговування
сільськогосподарської техніки

Складське приміщення

Опалювальний пункт

Електрощитова

Приміщення продажу запчастин

Офісне приміщення

Коридор

Обідня кімната

Роздягальня

Душ

Санвузол

Комора

Санвузол для жінок

Санвузол для чоловіків

Санвузол для маломоб. груп населення

Зал засідань

Офісне приміщення

Бухгалтерія

Коридор

Приміщення з продажу техніки

Хол

Кабінет директора

Площа (м2)

923,52

197,12

15,04

7,61

16,92

12,22

28,48

27,12

7,22

1,89

1,55

1,48

3,67

3,67

6,39

17,41

8,82

16,58

5,42

20,52

32,72

22,40

1 377,77 м²

Категорія
приміщень

А

Б

В

Е

1 2 3 4 5 6 7 8

Г

Д

Б/1

Б/2

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

3
4
 1
0
0

42 000

1 
8
0
0

1 
7
3
0

3
 7

0
0

5
 8

7
0

5
 2

5
0

10
 5

0
0

5
 2

5
0

19 365 900 1 100 1 200
400

1 200 920

59
5

1 
00

0
60

0
1 
50

0
90

0
6 

22
0

62
0

90
0

4
 7

30
90

0
1 
57

9
8 

50
0

6 
60

2

19 065 5 000 19 065

68
0

3 
10

0
1 
38

0
1 
50

0
9 

56
5

8 
50

0
1 
58

0
90

0
4
 1
20

35
0

1 
50

0
1 
4
70

375 4 940 770 1 035 3 000 1 035 770 4 940 1 190

100 3 705 250 12 705

3 525 250 3 760 250

2 
15

0
25

0
4
 8

00
25

0
1 
80

0
10

0
3 

19
5

38
0

10
0

12
 8

4
5

10
0

21
 5

00
10

0

100 42 930 100

3 005 920

7 
20

0

3 
57

5

1 
75

5
92

0
1 
15

0
1 
80

0
10

0
3 

19
5

92
0

90
0

380 3 825 100 1 200
100

2 260

1 
55

0
10

0
1 
54

5

100 1 640
100

1 150
100

1 150
100

2 000 100

5 450 100 2 760 100 3 255

3 
57

5
25

0
5 

09
5

4
00

92
0

920 1 440305 3 725 300 920

920 925 920 2 340

920 600

820 760 820 850 1 000 250

4 410 920

6 000

5 
97

5

1 
4
70

5 740 100 5 600 100 6 265

3 
23

0
1 
29

0
1 
15

0
92

0
1 
4
50

92
0

10
0

4
 0

50
25

0
8 

54
5

16 660

20
0

92
0

900 1 100 1 200
400

1 200 920

1 640 1 150 100 2 000

0,000

0,000

0,000

-0,050

-0,050

Протипожежна стіна REI=60

Протипожежна стіна REI=60

1
923,52

2
197,12

3
15,04

4
7,61

5
16,92

6
12,22

7
28,48

8
27,12

9
7,22

10
1,89

11
1,55

12
1,48

13
3,67

14
3,67 15

6,39

16
17,41

17
8,82

18
16,58

19
5,42

21
31,50

20
20,52

22
22,40

План на відм. ±0,000

Експікація приміщень

Всього:
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Розріз 1-1, 2-2
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ÏÏ ÏÎÄ²ËËßÒÅÕÏÐÎÅÊÒÐîçð³ç 1-1, 2-2
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0.000

+6,850

9 
25

0

21 00013 100

+5,960

250 350

600

350 250

600

-2,300 -2,300

4.223

+12,180

+9,500
+9.250

2 
57

8

2 122
2 160

2 160
2 160

2 160
1 941

+9,100

6.850

7.650

2-2

ЕВА

Сендвіч панель з наповнювачем

 із мінеральної вати - 100 мм,

по металевому каркасу

(Мінімальний опір теплопередачі Rqmin=2.2 (м
2К/ВТ))

Сендвіч панель з наповнювачем

 із мінеральної вати - 150 мм,

по металевих прогонах

Сендвіч панель з наповнювачем

 із мінеральної вати - 100 мм,

по металевих прогонах

Покриття топінгом

З/б плита підлоги армована А400с Ф10

крок 200х200. Бетон кл. С18/22,5- 200 мм

Гідроізоляція ПВХ плівка (200 мкн)

Основа з відсіву (кущ=0,98)  - 100 мм

Грунт основи ущільнений щебнем фр. 40-60 мм

Сендвіч панель з наповнювачем

 із мінеральної вати - 100 мм,

по металевому каркасу

(Мінімальний опір теплопередачі Rqmin=2.2 (м
2К/ВТ))

Q=5(Т)

R15

М0

R15

М0

R15

М0

R15

М0

R15

М0

0.000

20
0

+5,960

21 00011 3001 800

3
 5

0
0

18
0

-2,300 -2,300

3.500

7.926

6.850

+12,180

+9,500
+9.150+9,100

7.650

1-1

ЕВБА

Покриття топінгом

З/б плита підлоги армована А400с Ф10

крок 200х200. Бетон кл. С18/22,5- 200 мм

Гідроізоляція ПВХ плівка (200 мкн)

Основа з відсіву (кущ=0,98)  - 100 мм

Грунт основи ущільнений щебнем фр. 40-60 мм

Сендвіч панель з наповнювачем

 із мінеральної вати - 100 мм,

по металевому каркасу

(Мінімальний опір теплопередачі Rqmin=2.2 (м
2К/ВТ))

Сендвіч панель з наповнювачем

 із мінеральної вати - 150 мм,

по металевих прогонах

Сендвіч панель з наповнювачем

 із мінеральної вати - 100 мм,

по металевих прогонах

Настил дошка - 30 мм

Мінеральна вата - 250 мм,

пароізоляція

Металеві балки перекриття

Підвісна стеля

Q=5(Т)

Декоративна штукатурка

Захисний армований шар

Утеплювач із мінеральної вати - 100 мм,

Керамічна цегла - 250 мм

(Мінімальний опір теплопередачі Rqmin=4,0 (м
2К/ВТ))

R15

М0

R15

М0

R15

М0

R15

М0

RЕІ120

R15

М0

1

25 200 200 25

200 450 200

20
0

20
0

250

0,000

Áåòîí êë.
Ñ18/22,5

4 (Ô12 À500Ñ)

Äåòàëü âëàøòóâàííÿ îñíîâè
ï³ä öåãëÿíó ïåðåãîðîäêó 250 ìì

1

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

ГІП
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Перевірив
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Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

ÐÏ 3
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

Стадія Аркуш Аркушів



Фасад 1-8, Фасад 8-1

±0,000

+7,930

+12,180

+9,500

+0,200

+5,845

+2,500

42 000

+2,100

+1,000

+2,500

1 8

ФАСАД 1-8 М1:100
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-
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К
-
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В
К
-
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В
К
-
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К
-
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В
К
-
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ВК-5 ВК-5 ВК-2 ВК-1 ВК-1 ВК-2Д-1

Д-8

3

1

2 4

5

9 87

7

11

±0,000

+2,300

+6,700

+9,500

+12,180

+4,500

42 000

+9,200

8 1

ФАСАД 8-1 М1:100

В
К
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9

В
К
-
9

В
К
-
9

В
К
-
9

В
К
-
9

В
К
-
9

В
К
-
9

В
К
-
9

В
К
-
9

В
К
-
9

ВР-2

1

2

10

7

5 11

ÐÏ 4
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Стадія Аркуш Аркушів



Фасад А-Е, Фасад Е-А; Таблиця
кольорів опорядження фасадів

±0,000

+5,550

+7,930

+9,500

±0,000

+2,300

+4,500

+2,500

34 100

+0,900

+2,400
+2,100

+12,180

ЕА

ФАСАД А-Е М1:100

ВК-3 ВК-4
Д-7

Д-8

ВР-1

10

3

1

2 9

8

7

11

+12,180

+7,930

9,500

+5,550

+4,500+4,500

+0,200

+2,100

±0,000
34 100

+0,800

+2,100
+2,300

Е А

ФАСАД Е-А М1:100

ВР-1 ВР-2

Д-8 Д-8 Д-9
ВК-8

10

1
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9 7

11

ÐÏ 5
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План покрівлі М1:150; Специфікація
водостічної системи

Марка

Поз.
Позначення Найменування

Кількість

шт.

Маса

одиниці, т
Примітка

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

RainWay "90"

Жолоб м.п.

Заглушка жолоба права

Кронштейн універсальний

Заглушка жолоба ліва

Зєднувач жолоба

Труба водостічна 

Зєднувач труби

Коліно

Хомут пластиковий

Водоприймальна воронка

Снігоутримувач

16

1

32

1

8

22

2

4

10

2

6

(м.п.)

(шт.)

(м.п.)

(шт.)

(шт.)

(м.п.)

(шт.)

(шт.)

(шт.)

(шт.)

(шт.)

Специфікація елементів водостічної системи RainWay "90"

Марка

Поз.
Позначення Найменування

Кількість

шт.

Маса

одиниці, т
Примітка

1

2

3

4

5

6

7

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 24454-80

Мауерлат 100х100, L=18,81м.п.

Обрешітка 100х40(h), L=126,26м.п.

Кроквяна нога 75х150(h), L=40,85м.п.

Кобилка 60х120(h), L=1000мм

Вітрова дошка 30х130(h), L=111,6 м.п.

Контробрешітка 50х20(h), L=40,92мм

Лобова дошка 30х130(h), L=55,8 м.п.

Всього

-

-

-

9

-

-

-

0,188

0,50

0,46

0,06

0,43

0,04

0,22

1,9

(м
3
)

(м
3
)

(м
3
)

(м
3
)

(м
3
)

(м
3
)

(м
3
)

(м
3
)

Специфікація елементів кроквяної системи

4

Примітки:
1. План перекриття 1-го та 2-го поверхів див. арк. АБ - 28;
2. План покрівлі та план крокв див. арк. АБ - 32.

Водостічна система RainWay "90"
1 2
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Скрутка з проволки 2Ø4 
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Нове будівництво магазину на земельній ділянці 28-а по 
вулиці Ставиській в м. Могилеві-Подільському Вінницької області

Нове будівництво РП
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Формат A3

НайменуванняПозначенняПоз.
Кіль-
кість

Маса
один.
кг

Примітка

1

2

кронштейн жолоба

ринва L=3 м.

заглушка ринви ліва/права

45

4

Специфікація елементів водостічної системи
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8

RainWay "130"

9

264

4

42

65
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10

11 гвинт-шуруп з дюбелем L=220мм 152

кронштейн труби

лійка ринви
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4

відведення одномуфтове 67о

труба водостічна L=3м

муфта ринви

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

8
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муфта труби 50

відведення двомуфтове 67о

шт.

шт.

шт.

Водостічна система RainWay "130"
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RainWay "130"

RainWay "130"

RainWay "130"
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Примтка

21

1.1

Арк.

2

3

Загальні  дані (початок)

Найменування

4

6

5

7

1.2

Схема розташування елементів покриття по нижнім поясам ферм в осях В-Е/1-8 

Відомість креслень марки КМ

Загальні  дані (закінчення)

8

Зм. Кільк. №док.Арк. Підпис Дата

Загальні дані (початок)

Специфікація металопроката

Схема розташування колон

Схема розташування елементів покриття по верхніх поясах ферм 

Вид по осі 1, Вид по осі 2 

Вид по осі 5, Вид по осі 8 

Вид по осі А, 1-1 

Вид по осі В, Вид по осі Г 

Вид по осі Е, Вид по осі Д 

К-1 

Кф-1 

Кф-2 

Кфв-1 

Ф-1 

Ф1-1 

Ф-2 

ЗВ-1 

ЗВ-3 

ЗВ-4 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Найменування

профілю ГОСТ, ТУ

Найменування

або марка

металу ГОСТ,

ТУ

Номер або

розміри

профілю, мм
№ п.п.

Маса металу за видами елементів конструкцій, кг

Загальна

маса, кг

Ко
ло

ни

Ф
ер

ми

Зв
яз

ки

Ф
ах

ве
рк

и

Ба
лк

и

Ро
зп

ір
ки

Об
вя

зк
а

пр
ор

із
ів

Пр
ог

он
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Двотаври

металеві

горячекатані

ДСТУ 8768-2018

C345

ГОСТ

27772-2015

1 10444.33 10444.33

2 7824.42 7824.42

3 533.96 533.96

Итого: 4 533.96 18268.75 18802.71

Всього профіля: 5 533.96 18268.75 18802.71

Швеллери

металеві

горячекатані

ДСТУ 3436-96

C245

ГОСТ

27772-2015

6 372.59 372.59

7 941.17 941.17

Итого: 8 1313.76 1313.76

Всього профіля: 9 1313.76 1313.76

Кутики металеві

горячекатані

рівнополичні

ДСТУ 2251:2018

C245

ГОСТ

27772-2015

∟90x8 10 38.49 38.49

∟100x10 11 9.67 27.19 36.86

∟100x7 12 2078.5 2078.5

∟120x12 13 41.6 41.6

Итого: 14 48.16 2078.5 68.79 2195.45

Всього профіля: 15 48.16 2078.5 68.79 2195.45

Сталь листова

горячекатана

ГОСТ 8540:2015

C245

ГОСТ

27772-2015

▬6 16 40.24 14.77 28.26 83.27

▬8 17 201.2 270.92 472.12

▬10 18 31.96 1270.98 691.27 32.54 152.98 40.87 135.85 2356.45

▬12 19 117.87 75.96 27.36 221.19

▬16 20 708.93 61.04 769.97

▬20 21 115.18 405.44 235.5 756.12

▬30 22 205.73 385.84 591.57

Итого: 23 393.11 3105.03 1038.15 357.34 152.98 68.23 135.85 5250.69

Всього профіля: 24 393.11 3105.03 1038.15 357.34 152.98 68.23 135.85 5250.69

Труби сталеві

профільнф.

ДСТУ8940:2019

C245

ГОСТ

27772-2015

ТПK 60x4.0 25 93.9 93.9

ТПK 70x4.0 26 95.53 95.53

ТПK 80x4.0 27 262.45 430.83 693.28

ТПП

80x40x3.0
28 71.29 71.29

ТПK 90x4.0 29 116.12 290.29 406.41

ТПK 100x3.0 30 3135.6 4786.67 1082.41 482.64 9487.32

ТПK 100x4.0 31 372.02 516.37 100.65 989.04

ТПK 120x4.0 32 2593.28 74.66 2667.94

ТПК 160x6.0 33 4634.77 4634.77

ТПК 180x5.0 34 4562.13 153.79 4715.92

ТПК 200x6.0 35 4805.19 4805.19

Итого: 36 14925.78 5726.69 5389.81 1889.07 729.24 28660.59

Всього профіля: 37 14925.78 5726.69 5389.81 1889.07 729.24 28660.59

НЕА DIN 1025

НЕА200 38 1868.7 1868.7

39

Итого: 40 1868.7 1868.7

Всього профіля: 41 1868.7 1868.7

Всього маса метала: 42 4170.75 18132.23 10623.59 5844.2 533.96 2042.05 797.47 18404.6 60548.85

В тому числі по маркам або

найменуванням:
43 58091.9

C245 45 393.11 18078.97 10157.1 5815.94 2042.05 797.47 135.85 37420.49

C345 46 1868.7 533.96 18268.75 20671.41

Кваліфікаційний проєкт-КМ

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Стадія Аркуш Аркушів

РП     1,1

Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних

санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших діючих норм і правив і забеспечують без-печну

для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених робочими

кресленнями заходів.

Мнацаканян І.В. Головний інженер проєкту
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Відомість елементів

Переріз Зусилля для прикріплення Найменування
або марка
металу

Примітка

склад
поз.
pos.ескіз

Марка 
елемента

А, тс N, тс M, тс*м

Б-1 27 C345

ДФ-1 80x40x3.0 C245

ЗВ-1
70x4.0

C245

ЗВ-2 100x3.0 C245

ЗВ-3

60x4.0

C245

ЗВ-4
100х7

C245

ЗГ-1 100x3.0 C245

К-1 HEA200 C345

Кф-1 180x5.0 C245

Кф-2 200x6.0 C245

Кфв-1 200x6.0 C245

ОП-1 100x3.0 C245

ОП-2 100x3.0 C245

ОП-3 100x3.0 C245

ОП-4 120x4.0 C245

П-1 22 C345

П-2 24 C345

П-3 24 C345

Р-1 90x4.0 C245

Р-2 100x3.0 C245

Р-3 100x4.0 C245

Ф-1 C245

Ф-2 C245

Ф1--1 C245

Формат: A2

ЕД
ВБА

8
7

6
5

4
3

2
1

Г

Загальний вигляд моделі

   Основні вихідні дані

1. Основний комплект робочих креслень комплекту КМ

Нове будівництво адміністративно-торгівельного центру з продажу та обслуговування

сільськогосподарської техніки за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Сло-
божанське Кліматичні умови прийняті для І  району (ДБН В.2.3-31: 2006),
       T = 100 років:

- характеристичне значення снігового  навантаження -- 1340 ПА.

- характеристичне значення вітрового навантаження -- 470 ПА

Складний профіль

Складний профіль

Складний профіль

90x4.0

1

2
1-

2-

80x4.0

100x4.0

1

2

33

1

2
16У

1. Конструктивні рішення

1.1    Конструкція несучого каркасу будівлі представляє собою двохпролітну  раму з прольотом

13,1(м) та 21,0 (м)і висотою до низа ферми +4,25-6,2 та +9,24(м) відповідно. Металеві основні

колони запроектовані з прокатного двотавра НЕА 200 з жорстким защемленням бази колони

в фундаментах. На колони шарнірно обпираються стропльні ферми з нахилом 10%.

1.2    В повздовжньому напрямку просторову стійкість каркаса забезпечено блоками вертикальних

звязків і системою рігелів влаштованих в рівні верха колон. По нижнім поясам балок

передбачено систему горизонтальних звязків .

1.3   Прогони покрівлі запроектовано по розрізній однопролітній схемі.

 4. Антикорозійний захист стальних конструкцій

2.1 Заходи по антикорозійному захисту розроблені на основі ДСТУ Б В.2.6- 193-2013 ,,Захист

металевих конструкцій від корозії.," з врахуванням слабо - агресивного середовища.

Перед грунтуванням стальні конструкції очистити  від окислів  у відповідності з ГОСТ 9.402 -

2004, до другого ступеня очистки.

2.2 Всі металоконструкції після очищення і знежирення погрунтувати двома шарами  грунту ГФ -

021 (ГОСТ 25129 - 82) та пофарбувати за два рази емалю ПФ - 133 ГОСТ 926 - 82 по . Після

виконання монтажних зєднань порушений захисний шар поновити

2.3 Всі роботи по антикорозійному захисту виконувати у відповідності з ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013

,,Захист будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії "  і ГОСТ 12.3.005 - 75* ,,Работы

окрасочные. Общие требования безопасности."

2.4 Перед обетонуванням  колон виконати акт на приховані роботи по кріпленню бази колони до

фундаменту.

Загальні дані (закінчення)

3. Зєднання

3.1   Заводськи кутові шви варити напівавтоматичною зваркою в вуглекислому газі. Монтажні шви

виконувати ручною зваркою.

3.2   Гайки постійних болтів після вивірки конструкцій повинні бути закріплені шляхом постановки

контргайок або приварені до шайб.

3.3  Кріплення колон К1 виконати на анкерах М24

3.4  Кріплення колон К2 виконати на анкерах М24 .

3.5  Кріплення ферм  до колони виконати на болтах М24 клас міцності 8.8

3.6  Верхній монтажний стик ферми виконати на болтах клас міцності 8.8 М20  в комплекті з

гайкою М20, шайбою20 и пружиною шайбою 20

3.7  Нижній  монтажний стик ферми виконати на високоміцних болтах М24  в комплекті з гайкою

М24, шайбою 24 (2 шт)

3.8  Зєднання прогонів, звязків та розпорок виконується на болтах класа точності 8.8 М16 в
комплекті з гайкою М16, шайбою 16 (2 шт)
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-2

Кф
-2

0.000

П-1

Р-2

П-1

Р-2

1

П-1

Р-2

П-1

Р-2Р-2

П-1

ЗВ-4 ЗВ-4

ОП-4

П-1

Кф
в-

1

П-1П-1П-1П-1

Р-3Р-3 ЗВ-3ЗВ-3 Р-3 ЗВ-3Р-3

П-1

0.000

П-1

Кф
в-

1

П-1

60006000

42000

6000600060006000 6000

42000

6000 6000 6000 6000 6000 60006000

6 7432 5 81

875321 64

1

Вид по осі Е

Вид по осі Д

9

Вид по осі Е, Вид по осі Д

тр. 120х4

тр. 100х4

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

Поз. 33

2 отв. 27

Поз. 39

43

41

33

119

25

119

39

39

43

119

25

119

Поз. 41 4 отв. 27

25

11

3 3

22

Маса, кгМарка
сталі

Профіль

Вибірка металу

6x160 C245 6.0

20x70 C245 14.6

30x280 C245 25.7

HEA200 C345 228.6

274.9Всього:

Відомість відправочних елементів

Марка
ел-та

Кiл.
шт.

 марки всiх

Маса, кг

К-1 277.6 277.61

277.6Всього:

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

25К-1 1 HEA200 5410 228.6 228.6 C345

33 1 20x210 250 8.2 8.2 C245

39 2 6x95 170 0.7 1.4 C245

41 1 30x280 390 25.7 25.7 C245

43 8 20x70 70 0.8 6.4 C245

119 2 6x160 326 2.3 4.6 C245

277.6   

2 отв. 19

Поз. 119

250

55

21
0

90
12

0

140 55

20

20

95

20

170

20

28
0

390

20
0

40

50 290

40

50

70
70

123.5

50
78

50

33
2

65

123.5

52
95

28
0

20
0

40

390

5040 50 290

6 27

54
8054
10

50
78

33
2

20
50

326

211 50 65

16
0

40
12

0

176

20

50

20

20 20

150
1 - 1

3 - 3

2 - 2

10

К-11. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2 Зав.Кафедри Шамріна Г.В.
Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

Поз. 71

2 отв. 19

1 отв. 27Поз. 157

71
165

157
165

157

156

165

156

155

+5.520

-0.200

166

156

157

155

71 22

11

166

165
Поз. 156

2 отв. 30

Маса, кгМарка
сталі

Профіль

Вибірка металу

100x10 C245 3.0

6x200 C245 1.9

10x120 C245 1.3

16x90 C245 4.0

20x250 C245 15.7

180x5.0 C245 153.8

179.7Всього:

Відомість відправочних елементів

Марка
ел-та

Кiл.
шт.

 марки всiх

Маса, кг

Кф-1 181.5 181.51

181.5Всього:

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

71 1 10x120 140 1.3 1.3 C245

155 1 6x200 200 1.9 1.9 C245

156 1 20x250 400 15.7 15.7 C245

157 4 16x90 90 1.0 4.0 C245

165Кф-1 1 180x5.0 5700 153.8 153.8 C245

166 1 100x10 200 3.0 3.0 C245

181.5   

140

50 90

50
35

35

12
0

90

45

45 45

90

45

180 90

14
5

25
10

400

25
0

12
5

4040

12
5

320

20
54

70
20

0
6150 40

30

140

22
70

12
0

20
0

30

57
42

43

36
57

00
6

30
80

400

40 320 40

12
5

12
5

25
0

2 - 2

1 - 1

11

Кф-1
Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



2 отв. 27 РП

156
157

71

71

163 153

2 отв. 19

163

71

71

2 отв. 19

155

-0.200

+9.470

156

155

163

153

11

22

33

2 отв. 23

156

-0.200

Маса, кгМарка
сталі

Профіль

Вибірка металу

100x10 C245 3.0

6x200 C245 1.9

10x120 C245 2.6

16x90 C245 4.0

20x250 C245 15.7

200x6.0 C245 345.7

372.9Всього:

Відомість відправочних елементів

Марка
ел-та

Кiл.
шт.

 марки всiх

Маса, кг

Кф-2 376.6 376.61

376.6Всього:

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

71 2 10x120 140 1.3 2.6 C245

153 1 100x10 200 3.0 3.0 C245

155 1 6x200 200 1.9 1.9 C245

156 1 20x250 400 15.7 15.7 C245

157 4 16x90 90 1.0 4.0 C245

163Кф-2 1 200x6.0 9650 345.7 345.7 C245

376.6   

250

10
0

20
0

10
0

125

40
40

32
0

125

50
90

20
0

90
50

16040

60 40

90

200

96
76

35
50

35

90

22
70

73
80

6
20

50

50
10

0
50

40

20
22

70
12

0
69

80
20

0
6

80

60

1 - 1

2 - 2

3 - 3

12

Кф-2Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

158 150

161

151 151

158 150

156 156
157

157

157

157

158

150

161

161

160

160

160

161

162

160

22

11

151

153

161

161

151

-0.200

Маса, кгМарка
сталі

Профіль

Вибірка металу

100x10 C245 3.0

120x12 C245 10.4

6x200 C245 3.8

10x120 C245 1.9

16x90 C245 8.0

20x250 C245 31.4

80x4.0 C245 108.1

200x6.0 C245 730.7

897.3Всього:

Відомість відправочних елементів

Марка
ел-та

Кiл.
шт.

 марки всiх

Маса, кг

Кфв-1 906.3 906.31

906.3Всього:

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

150Кфв-1 1 200x6.0 10900 390.4 390.4 C245

151 2 120x12 240 5.2 10.4 C245

153 1 100x10 200 3.0 3.0 C245

155 2 6x200 200 1.9 3.8 C245

156 2 20x250 400 15.7 31.4 C245

157 8 16x90 90 1.0 8.0 C245

158 1 200x6.0 9500 340.3 340.3 C245

160 4 80x4.0 2044 18.9 75.6 C245

161 5 80x4.0 700 6.5 32.5 C245

162 1 10x120 200 1.9 1.9 C245

906.3   

50 50

15
8

50 50

25
0

12
5

12
5

40 40 320 40

12
5

40

12
5

400

320

400

47
25

20
0

50
0

22
00

22
00

22
00

22
00

13
70

20
0

30

100

800

6

20

2 - 2

1 - 1

13

Кфв-1

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт-КМ

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

27

3030

2 отв. 19

2 отв. 19

92

26

35

34

32
44

26

37

2

1

1

1

92

30

37

37 27

92

92

42

92

29

31

3030

29

44

92

30

92

30

42

30

30
30

26

92

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

26 1 120x4.0 12987 185.0 185.0 C245

27Ф-1 1 120x4.0 11267 160.5 160.5 C245

29 2 100x3.0 1597 14.3 28.6 C245

30 8 100x3.0 1584 14.2 113.6 C245

31 1 100x3.0 1493 13.4 13.4 C245

32 2 90x8 220 2.4 4.8 C245

34 4 8x60 60 0.2 0.8 C245

35 2 8x80 80 0.3 0.6 C245

37 2 16x250 270 8.5 17.0 C245

42 2 6x140 140 0.9 1.8 C245

44 1 100x3.0 1554 13.9 13.9 C245

71 2 10x120 140 1.3 2.6 C245

92 7 10x140 280 3.1 21.7 C245

569.9   

20

50
12

0

28
0

35 70

140

30
50

35

70

85

145

144 60

11
0

76

122

1009

2180

2160

2160

2160

2180

911

1240

15

55

20

12760

2

1 - 1

1

Ферма Ф1

14

Ф-1

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

46

30
30

2 отв. 16

2 отв. 19

92

47

48

47

32

37

3534

2

42

42

1

1

37

37

192

92

92

92

92

92

46

31

30

30

30

48

30

30

29

30

47 30

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

29 1 100x3.0 1597 14.3 14.3 C245

30 7 100x3.0 1584 14.2 99.4 C245

31 1 100x3.0 1493 13.4 13.4 C245

32 2 90x8 220 2.4 4.8 C245

34 4 8x60 60 0.2 0.8 C245

35 2 8x80 80 0.3 0.6 C245

37 2 16x250 270 8.5 17.0 C245

42 2 6x140 140 0.9 1.8 C245

46Ф1--1 1 120x4.0 9087 129.5 129.5 C245

47 1 120x4.0 11159 159.0 159.0 C245

48 1 100x3.0 1775 15.9 15.9 C245

71 2 10x120 140 1.3 2.6 C245

92 6 10x140 280 3.1 18.6 C245

482.5   

20

30
50

140

70 35

30
12

0
50

35

141

11
0

78
82

70

125

60
118

50

10904

1300

1333

2163.5

2154.5

2163.5

2177.5

55

19

911.5

2

1 - 11

Ферма Ф1-1

15

Ф1-1

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

3

66

1

22

12

2 отв. 20

2 отв. 20

115

1

13

10

16

1
17

16

2 отв. 25

13

2x 19

15

8

6

1
4

4

3

9

2

3

3
11

9
2220

24

24 2

11

24

24

5

5

66 1

21

3

22

2

2

11

115

18
16

14

19

17

87

13

10

4

3

2

115

1212

1

8
1

7 5

9

115

115

3

115

2

6

4

115

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

1 2 180x5.0 10568 285.1 570.2 C245

2Ф-2 2 160x6.0 10239 289.7 579.4 C245

3 1 100x3.0 2030 18.2 18.2 C245

4 2 100x3.0 601 5.4 10.8 C245

5 2 100x3.0 1813 16.2 32.4 C245

6 2 100x3.0 1207 10.8 21.6 C245

7 2 100x3.0 2524 22.6 45.2 C245

8 2 100x3.0 2764 24.8 49.6 C245

9 2 100x3.0 3060 27.4 54.8 C245

10 2 16x200 400 10.0 20.0 C245

11 2 30x320 320 24.1 48.2 C245

12 2 20x210 340 11.2 22.4 C245

13 2 20x200 450 14.1 28.2 C245

14 2 16x180 280 6.3 12.6 C245

15 2 16x120 200 3.0 6.0 C245

16 2 16x361 462 16.4 32.8 C245

17 4 12x80 250 1.3 5.2 C245

18 4 12x80 150 0.8 3.2 C245

19 4 10x70 70 0.4 1.6 C245

20 1 8x320 420 8.0 8.0 C245

21 2 10x120 120 1.1 2.2 C245

22 2 8x100 120 0.8 1.6 C245

24 8 8x100 140 0.6 4.8 C245

66 1 8x310 620 10.0 10.0 C245

71 4 10x120 140 1.3 5.2 C245

87 4 10x212 163 2.4 9.6 C245

115 10 10x130 320 3.3 33.0 C245

1653.2   

22

21

8 отв. 27

11
24

20

70
60

70
15

50

15
60

90 280 903030

80

30
40

40
30

32
0

130

60 3535

18
0

13
80

16

12

20
0

80
16

250

42

16

50

6080

50

20
042

140

2675

10610

25
80

2625 2625 26252735

30
50

50
80

320

30 80 50 50 30

32
0

30
80

80

5 - 5

4 - 4

2 - 2

1 - 1

4

3

2

1

Ферма Ф1

3 - 3

16

Ф-2

59,8 (Т) 51,2 (Т) 42,7 (Т)

-61,4 
(Т)

-52,63
 (Т)

-43,8 
(Т)

-35,08
 (Т)

0 
(Т

)

1,9
7 

(Т
)

3,
94

 (
Т)

11
,8
3 

(Т
)

-8,77 (Т)

-9,4 (Т)

-10,39 (Т)

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт-КМ

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

101

101

99

100

68

100

68

68
68

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

21 2 10x120 120 1.1 2.2 C245

68 4 10x120 120 1.1 4.4 C245

99ЗВ-1 1 90x4.0 5540 58.1 58.1 C245

100 2 70x4.0 2997 23.9 47.8 C245

101 2 10x90 90 0.6 1.2 C245

114.8   
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208 2666
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05

2666
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50

70 10

5846

5540

70
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50

50

35 35

153

35

153

ЗВ-1

17

ЗВ-1

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

53

103

79

65

103

68 65

21

68

79

21

53

68 68

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

21 2 10x120 120 1.1 2.2 C245

53ЗВ-3 1 100x4.0 5283 62.0 62.0 C245

65 2 80x4.0 2366 21.8 43.6 C245

68 4 10x120 120 1.1 4.4 C245

79 2 10x100 120 0.9 1.8 C245

103 2 60x4.0 1166 7.8 15.6 C245

130.9   

35

50 70 10 5283 10

35

50

35
50

35

86
3

50

25

29
6

298

70

86
3

50

29
6

1130

70

25

81 2338 227

70

2338

50

130

35
35

50

5543.5

10 70 50

130 5283

1070

18

ЗВ-3

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт-КМ



  

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
           Стадія Аркуш Аркушів

 
 

РП

129
132

140

145 135

134

142

128

138

145

142142

144

145

143

143

144

140

132

146

140

145

146

+0.070

2

2

135

140

141

141

141

141

141

11

141

128

137

129

141

136

136

3

3

141

140

Специфікація

Марка
ел-та

Дет.
№

Кiл.
шт.

Профіль Довжина,
мм

Маса, кг

шт. заг. марки
Марка
сталі

Примітка

128ЗВ-4 1 16У 5520 78.4 78.4 C245

129 1 100x7 8129 87.7 87.7 C245

132 1 100x7 8129 87.7 87.7 C245

133 1 100x7 4010 43.3 43.3 C245

134 1 100x7 3909 42.2 42.2 C245

135 1 16У 5520 78.4 78.4 C245

136 2 8x220 420 4.2 8.4 C245

137 1 8x282 490 6.5 6.5 C245

138 1 100x7 3909 42.2 42.2 C245

139 1 100x7 4010 43.3 43.3 C245

140 2 8x300 500 7.7 15.4 C245

141 8 8x60 140 0.5 4.0 C245

142 2 8x300 360 5.3 10.6 C245

143 2 12x120 560 6.3 12.6 C245

144 4 10x90 160 1.1 4.4 C245

145 4 6.5У 1243 7.3 29.2 C245

146 4 6.5У 1390 8.2 32.8 C245

633.4   

Відомість відправочних елементів

Марка
ел-та

Кiл.
шт.

 марки всiх

Маса, кг

ЗВ-4 633.4 633.41

633.4Всього:
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7018
0

1400 14001400
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20
0

150 150
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140
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80
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50
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0

15
0

37
49

66
70

80

27
0

20
0

80

7969

102 118 80

80

3 - 3

2 - 2

1 - 1

19

ЗВ-4

-8х80, L=200

-8х80, L=100

-8х80, L=200

-8х80, L=100

1. Загальні вказівки див. арк. КМ-1.2

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт-КМ

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Мнацаканян К.Б.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.
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Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Шамріна Г.В.
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Загальні данні

1
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Мнацаканян К.Б.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ КОМПЛЕКТУ КБ-

Аркуш

0

1

1.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15.1

16

17

18

19

20

21

22

22.1

22.2

22.3

22.4

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Найменування

Титулка

Загальні данні

Загальний вигляд фундаментів

Загальна відомість витрат сталі на фундаменти. Відомість витра...

План фундаментів

Фм-1

Фм-1/1

Специфікація сіток фундаменту Фм-1

Фм-2

Фм-3

Фм-3/1

Фм-4

Розкладка фундаментних блоків

С-1

Вид А, Вид Б

Фб-1

Фб-2

Фб-2*

Фб-3

Фб-4

Фб-5

Фб-6

Фб-7

Схема розташування з/б колон та підкранових балок

Колона КЗ-1 (Опалубка)

Колона КЗ-2 (Опалубка)

Колона КЗ-3 (Опалубка)

Колона КЗ-4 (Опалубка)

Специфікація колон

Вузол кріплення стіни до колони

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-3

ЗД-4

ЗД-5

ЗД-6

План розташування армованого поясу АП-1

Схема розташування балок перекриття в осях 4-8/А-В

Примітка

Найменування Примітка

Загальна відомість витрат сталі на фундамент

ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ

КБ-2

Аркуш

Специфікація фундаментів

Відомість витрат бетону на влаштування фундаментів

Специфікація фундаменту Фм-1КБ-4

Специфікація фундаменту Фм-1/1КБ-5

Специфікація фундаменту Фм-1, Фм-1/1КБ-6

Специфікація фундаменту Фм-2КБ-7

Специфікація фундаменту Фм-3КБ-8

Специфікація фундаменту Фм-3/1КБ-9

Специфікація фундаменту Фм-4КБ-10

Специфікація збірних фундаментівКБ-12

Специфікація Фб-1КБ-14

Специфікація Фб-2КБ-15

Специфікація Фб-2*КБ-15.1

Специфікація Фб-3КБ-16

Специфікація Фб-4КБ-17

Специфікація Фб-5КБ-18

Специфікація Фб-6КБ-19

Специфікація Фб-7КБ-20

Специфікація елементів з/б каркасуКБ-21

Специфікація елементів кріплення стіни до колониКБ-23

Специфікація елементів ЗД-1КБ-24

Специфікація елементів ЗД-2КБ-25

Специфікація елементів ЗД-3КБ-26

Специфікація елементів ЗД-4КБ-27

Специфікація елементів ЗД-5КБ-28

Специфікація елементів ЗД-6КБ-29
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Загальний вигляд фундаментів

1.1
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Вказівки:

При виконанніі робіт необхідно виконувати вимоги:

-ДБН А.3.1-5:2016 - Організація будівельного виробництва

-ДБН А.3.2-2-2009 - Охорона праці і промислова безпека в будівництві

При розробці даного комплекут креслень враховані вимоги:

- ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд

-ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

1. Проектом прийняті малозаглиблені окреморозташовані стовпчасті фундаменти під бази колон металевого та
залізобетонного каркасу. Під цегляну стіну між вісями А-В/3-4 , 3-8/В, Б-В/8, 5-8/Б1, А-Б1/5 стрічковий з збірних
фундаментних блоків .
2. За умовну відмітку 0,000 прийнятий рівень чистої підлоги існуючої будівлі яка відповідає абсолютній відмітці +62,1 м
на генплані.
3. Посадку споруди на місцевості виконати згідно генплана. арк. ГП-2
4. По даним інженерно-геологічних вишукувань основою під фундаменти слугує пісок, мілкий, коричневий, жовтий,
середньої щільності, малого ступеня водонасичення , з тонким прошарком супіску  з нормативними характеристиками :

питоме зчеплення с=1 кПа, модуль деформації Е=21 мПа, кут внутрішнього тертя φ=28, щільність =1,73 г/см3

5.Сейсмічність майданчика будівництва - 5 (балів)
6. Перед зведенням фундаментів скласти акт на приховані роботи про відповідність грунтів основи, прийнятим в
проекті. У випадку виявлення під підошвою фундаментів грунти які відрізняються від тихщо прийняті  в
проекті,необхідно сповістити в проектну організацію.
7. Грунти основи повинні бути захищені від зволоження поверхневими водами та промерзання в період будівництва
8. Завантаження фундаментів виконувати після набором бетону проектної міцності. Всі роботи по влаштуванню

опалубки, армуванню та бетонуванню виконувати у відповідності з ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2016. Зварні роботи виконувати

відповідно до ДСТУ Б В.2.6-168:2011 (ГОСТ 10922-90, MOD),  ДСТУ Б В.2.6-169:2011(14098-91,MOD).

9. Перед бетонуванням плоскі каркаси підколоника зварити в просторовий каркас.

10. На роботи які приховані конструкціями і іншими роботами , оформити акти прихованих робіт

11. Роботи по влаштуванню фундаментів виконувати при плюсових температурах. При будівництві в зимових

умовах врахувати вказівки ДСТУ - Н Б В.2.1-28:2013 та  ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2016

Загальний вигляд фундаментів

Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних

санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших діючих норм і правив і забеспечують без-печну

для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених робочими

кресленнями заходів.

Мнацаканян І.В. Головний інженер проєкту
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Загальна відомість витрат сталі на фундаменти.
Відомість витрат бетону на влаштування
фундаментів. Специфікація фундаментів

2
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Марка елементу

Вироби арматурні

Всього

Арматура класу

А240С А500С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

Ø8Ø6 Разом: Разом:

Фм-1

Фм-2

Фм-3

Фм-4

Фунд. балки Фб-1...7

Разом

608,0

55,08

27,54

27,54

4,56

722,72

-

-

-

-

29,16 751,88

-

-

-

-

-

-

- 1698,56

- 442,0

- 813,28

- 189,32

-

2236,16

442,2

813,28

189,32

4480,79

2844,16

497,28

840,82

216,86

448,02

5232,67

Загальна відомість витрат сталі на фундаменти

Ø8 Ø12 Ø16 Ø18

-29,16 -

-

- 356,37 385,53

3143,36

443,46Стрічковий -

356,37

537,6

537,6

608,0

4,56

-

-

-

-

443,46

Ø10

-

27,54

27,54

55,08

29,16

- 443,46

-

-

356,37

Поз. Позначення Найменування
Кіль-

кість,
Маса,кг Примітка

Фм-1

Фм-2

Фм-3

Фм-4

Фундамент стовпчатий

Фундамент стовпчатий

Фундамент стовпчатий

Фундамент стовпчатий

Всього

Бетон кл.  С20/25

Бетон кл. С8/10

Бетон кл.  С20/25

73,6

15,2

9,2

1,68

16,8

3,2

3,6

0,68

145,5

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

Відомість витрат бетону на влаштування фундаментів

Стрічковий фундамент 21,4 м3

4,7 м3

Бетон кл.  С20/25

Бетон кл. С8/10

Бетон кл.  С20/25

Бетон кл. С8/10

Бетон кл.  С20/25

Бетон кл. С8/10

Бетон кл.  С20/25

Бетон кл. С8/10

Фундамента балка монолітна 20,7

4,51

м3

м3

Фб1...7 Бетон кл.  С20/25

Бетон кл. С8/10

Поз. Позначення Найменування
Кіль-
кість,
шт.

Маса,кг Примітка

Фм-1

Фм-2

Фм-3

Фм-4

Стрічковий

див. арк. КБ-4 Фундамент з/б монолітний

Фундамент з/б монолітний

Фундамент з/б монолітний

Фундамент з/б монолітний

Фундамент з збірних з/б блоків

12

4

7

2

-

Специфікація фундаментів

див. арк. КБ-7

Фб1..7 -Фундаментна балка

див. арк. КБ-8

див. арк. КБ-10

див. арк. КБ-14...20

див. арк. КБ-11

Фм-1/1 див. арк. КБ-5 Фундамент з/б монолітний 4

Фм-3/1 Фундамент з/б монолітний 1див. арк. КБ-9
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Ïëàí ôóíäàìåíò³â

3ÐÏ

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

А

Б

В

Е

1 2 3 4 5 6 7 8

Г

Д

Б/1

Б/2

4
 3

10
6
 4

6
0

2
 3

3
0

5
 2

5
0

10
 5

0
0

5
 2

5
0

13
 1
0
0

2
1 
0
0
0

1 
3
0
0

1 
4
0
0

1 200 1 200

2
 7

0
0

2 4004
5
0

1 
3
5
0

900 900

9
0
0

9
0
0

1 800

1 
8
0
0

1 
5
0
0

1 800

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

42 000

-2,300

400 400

800

250 315

1 800

1 
80

0

1 
80

0

90
0

1 
00

0
4
00

1 
00

0

800 900

58
0

90
0

3 
77

0

1 
35

0
4
50

1 
80

0

1 415 685

2 100

0,000+0,200

750 4 500 750

90
0

58
0

Фм-1

Фм-1

Фм-2

Фм-1/1

Фм-3

Фм-3

Фм-2

Фм-4
11 (КБ-11)

2 (КБ-11) 2

Фм-1/1

Фм-1/1 Фм-1/1

Фм-3/1

Фб-1 Фб-1 Фб-1

Фб-2

Фб-1

Фб-2 Фб-2 Фб-2 Фб-2 Фб-2 Фб-2

Фб-3

Фб-3

Фб-3

Фб-3

Фб-4 Фб-4

Фб-5

Фб-6

Фб-7

по 1

по 1

Фб-2* Фб-2* Фб-2*

А (КБ-13)

Б (КБ-13)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

верх

верх

верх

верх

верх

2 100

1 415 685

250 315

315 250
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фм-1

4
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація фундаменту Фм-1

1

6

1

5,94 95,04 кг

4,11 86,27 кгСітка С-1

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 4,6 м3-

2 2 4,58 87,06 кг

Бетон кл. С8/10 0,95 м3-

Сітка С-2

Сітка С-3

Сітка С-4

3

4

2 5,94 95,04 кг

Складальні одиниці

Матеріали

5

6

див.аркуш КБ-6

див.аркуш КБ-6

див.аркуш КБ-6

див.аркуш КБ-6

225

900

3
2
5

1 
2
0
0

75

7
5

2-2

2

3

2

3

4

1 200 1 200

2 400

1 
35

0
1 
35

0

2 
70

0

1 350 1 350 100100

4
5
0

3
0
0

6
0
0

6
0
0

3
0
0

4
5
0

450 750 750 450

3
5

10
0

3
0
0

3
0
0

2
 1
5
0

8
0
0

2
5

3
5
0

3
5
0

2
5

25 250 250 25

-0,150

-2,300

-2,700

С-1

Фм-1

2 2

4

2

1

1

1

1-1

А

3
5

50

А
зусилля

Наймен. Зусилля (Т, ТМ)
Схема

M

Q

1комб 2комб 3комб 4комб

N

-0,150

N

M

Q

26,7

17,4

2,38

11,7 26,7

14,7 18,1

2,0 2,6

26,5

3,49

0,5
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фм-1/1

5
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація фундаменту Фм-1/1

1

6

1

5,94 95,04 кг

4,11 86,27 кгСітка С-1

Бетон кл. С20/25 W6 F75 4,6 м3-

2 2 4,58 87,06 кг

Бетон кл. С8/10 0,95 м3-

Сітка С-2

Сітка С-3

Сітка С-4

3

4

2 5,94 95,04 кг

Складальні одиниці

Матеріали

5

6

див.аркуш КБ-6

див.аркуш КБ-6

див.аркуш КБ-6

див.аркуш КБ-6

4.1 Болт1.1 24х800 СТ3ПС3-І 2

225

900

3
2
5

1 
2
0
0

75

7
5

2-2

2

3

2

3

4

1 350 1 350 100100

3
5

10
0

3
0
0

3
0
0

2
 1
5
0

8
0
0

-0,150

-2,300

-2,700

С-1

2 2

4

2

1

1-1

А

3
5

50

А

1 200 1 200

2 400

1 
35

0
1 
35

0

2 
70

0

4
5
0

3
0
0

6
0
0

6
0
0

3
0
0

4
5
0

450 750 750 450

2
5

3
5
0

3
5
0

2
5

25 250 250 25

25
0

28
0

70

125

Фм-1

1

1

4.1

1 8 зеркально

В

Е зеркально
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Специфікація сіток фундаменту Фм-1

6
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Виробу

Марка Поз.
дет Найменування

Маса
виробу,

кг

Маса
1 дет.

кг
Кільк.

Специфікація сіток фундаменту Фм-1

1 Ø16 А500С  L=2650 мм
С-1

2 Ø16 А500С  L=2350 мм

12 4,19
102,08 кг

14 3,7

3 Ø18 А500С  L=2100 мм
С-2

4 Ø8 А500С  L=800 мм

4 4,2
18,38 кг

5 0,32

5 Ø16 А500С  L=2100 мм
С-3

6 Ø8 А500С  L=1100 мм

5 3,32
18,76 кг

5 0,43

7 Ø8 А500С  L=1150 мм
С-4

8 Ø8 А500С  L=850 мм

4 0,68
3,65 кг

4 0,24

25 200х3=600 175

7
5

10
0

4
7
5

4
7
5

3
0
0

6
7
5

25 200х4=800 275

7
5

10
0

4
7
5

4
7
5

3
0
0

6
7
5

1 100800

2
 1
0
0

2
 1
0
0

С-2 С-3

3

4

5

6

25 100 600 100 25

2
5

10
0

9
0
0

10
0

2
5

850

1 
15
0

С-4

7

8
75 200х11=2200 75

2
5

2
0
0
х
13

=
2
6
0
0

2
5

1

2

2 350

2
 6

5
0

С-1
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фм-2

7
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

900900

900 900

1 800

75
0

30
0

30
0

75
01 

05
0

1 
05

0

2 
10

0

190 320 240 240 320 190

Фм-2

1 1

Áîëò 1.1 Ì24õ800.09Ã2Ñ

4 øò

50200х8=160050

25
20

0х
10

=2
00

0
25

1700

20
50

1

2

С-5

50 200 200 200 200 200 200 200 50

50
25

0
25

0
50

60
0

1 500

3
5

4

2-220 шт

крок 600 мм

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація фундаменту Фм-2

1

3

ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=2050 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

С-5

2 ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=1700 мм

4

5

Деталі

Бетон кл. С8/10 м3-

9 3,24 29,16 кг

11 2,69 29,59 кг

3,1

0,42

14 3,7 51,8 кгДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=2350 мм

14 1,16 16,24 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=2930 мм

16 0,19 3,04 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=480 мм

4Болт 1.1 М24х800 09Г2СДСТУ ГОСТ 24379.1:20086

20
0

1 
55

0
4
00

50

4
50

50
4
00

х3
=1

20
0

25
025

25

2 
00

0

50

4
50

900 900 100100

-0,300

-2,300

-2,400

-1,850

 
 

 
 

 
 

Ñ-5

3

1-1

4

2 2

ЕскізПоз.

4

Відомість деталей фундаменту Фм-2

5

розміри дані по зовнішнім граням

1900

450

3

635

535

635 535

280

100100
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фм-3

8
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

600300300600

900 900

1 800

60
0

30
0

30
0

60
0

90
0

90
01 
80

0

100 100

14
5

14
5

29
0

200

Áîëò 1.1 Ì24õ800.09Ã2Ñ Фм-34 øò

ц.вісь

б.вісь1 1

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація фундаменту Фм-3

1

3

ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=1750 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

С-7

4

5

Деталі

Бетон кл. С8/10 м3-

18 2,77 49,86 кг

2,1

0,4

14ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=2350 мм

7 1,08 7,58 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=2340 мм

16 0,19 3,04 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=480 мм

6 ДСТУ 3760:2019 Ø8 А500С  L=570 мм

С-6

14 0,23 3,15 кг

4Болт 1.1 М24х800 09Г2СДСТУ ГОСТ 24379.1:20086

3,7 51,8 кг

ЕскізПоз.

4

Відомість деталей фундаменту Фм-3

5

розміри дані по зовнішнім граням

1900

450

3

635

535

635 535

280

100100

5017515017550

300 300

600

50
17

5
15

0
17

5
50

30
0

30
0

60
0

5

4

3 2-2

крок 600 мм

12 шт

75200х8=160075
75

20
0х

8=
16

00
75

1750
17

50

1
1

С-7

6

6

С-6

20
0

1 
55

0
4
00

50

15
0

20
0

10
0

50
1 
35

0
50 50

25 25

2 
00

0

50

4
50

900 900 100100

-0,300

-2,300

-2,400

-1,850
 

 
 

 

Ñ-7

3

Áîëò 1.1 Ì24õ800.09Ã2Ñ

Ñ-6

1-1

4

4 øò

2 2
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фм-3/1

9
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація фундаменту Фм-3/1

1

3

ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=1750 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

С-7

4

5

Деталі

Бетон кл. С8/10 м3-

18 2,77 49,86 кг

2,6

0,4

14ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=2350 мм

7 1,08 7,58 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=2340 мм

16 0,19 3,04 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=480 мм

6 ДСТУ 3760:2019 Ø8 А500С  L=570 мм

С-6

14 0,23 3,15 кг

4Болт 1.1 М24х800 09Г2СДСТУ ГОСТ 24379.1:20086

3,7 51,8 кг

2Болт 1.1 М24х800 09Г2СДСТУ ГОСТ 24379.1:20087

8 4 0,22 0,88 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=550 мм

ЕскізПоз.

4

Відомість деталей фундаменту Фм-3

5

розміри дані по зовнішнім граням

1900

450

3

635

535

635 535

280

100100

5017515017550

300 300

600

50
17

5
15

0
17

5
50

30
0

30
0

60
0

5

4

3 2-2

крок 600 мм

12 шт

75200х8=160075
75

20
0х

8=
16

00
75

1750
17

50

1
1

С-7

6

6

С-6

15
0

50
10

0
1 
55

0
4
00

50

15
0

20
0

10
0

50
1 
35

0
50 50

25 25

2 
00

0

50

4
50

900 900 100100

-0,300

-2,300

-2,400

-1,850

600300300600

900 900

1 800

20
0

4
00

30
0

30
0

60
0

90
0

90
01 
80

0

 
 

 
 

375 300

375

14
0

14
0

400 350

-0,200

100 100

14
5

14
5

29
0

200

Ñ-7

3

6

Ñ-6

Áîëò 1.1 Ì24õ800.09Ã2Ñ

7 1-1

4

Фм-3/1

4 øò

2 2

-0,150

-0,500

8

крок 100

ц.вісь

б.вісь1 1



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фм-4

10
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

20
0

1 
55

0
4
00

50

15
0

20
0

10
0

50
1 
35

0
50 50

25 25

2 
00

0

50

4
50

750 750 100100

-0,300

-2,300

-2,400

-1,850

 
 

 
 

Ñ-8

3

Áîëò 1.1 Ì24õ800.09Ã2Ñ

Ñ-6

1-1

4

4 øò

2 2

450300300450

750 750

1 500

60
0

30
0

30
0

60
0

90
0

90
01 
80

0

Áîëò 1.1 Ì24õ800.09Ã2Ñ Фм-4
4 øò

6

6

25200х7=140025

75
20

0х
8=

16
00

75

1450

17
50

1

2

С-8

С-6

5017515017550

300 300

600

50
17

5
15

0
17

5
50

30
0

30
0

60
0

5

4

3 2-2

крок 600 мм

12 шт

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація фундаменту Фм-4

1

3

ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=1750 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

С-8

2 ДСТУ 3760:2019 Ø16 А500С  L=1450 мм

4

5

Деталі

Бетон кл. С8/10 м3-

8 2,77 22,16 кг

9 2,3 20,7 кг

1,8

0,34

ДСТУ 3760:2019

7 1,08 7,58 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=2340 мм

16 0,19ДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=480 мм

6 ДСТУ 3760:2019 Ø8 А500С  L=570 мм

С-6

14 0,23 3,15 кг

4Болт 1.1 М24х800 09Г2СДСТУ ГОСТ 24379.1:20086

14Ø16 А500С  L=2350 мм 3,7 51,8 кг

3,04 кг

ЕскізПоз.

4

Відомість деталей фундаменту Фм-4

5

розміри дані по зовнішнім граням

2350

450

3

635

535

635 535

280

100100



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Ðîçêëàäêà ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â

11ÐÏ

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

8 7 6 5 4

500 1 200 200 200

500

100 500

500 1 200 200

500 500 500

500 1 200 200

100

200

500 500

500 1 200 200 200

100 500 900

100

6 000 6 000 6 000 6 000

10
0

30
0

60
0

60
0

60
0

15
0

-2,300

-2,400

-2,000

-1,400

-0,800

-0,200
-0,050

ФБ-3
ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3ФБ-3ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2 ФБ-2

Розгортка блоків по осі В між осями 8-4
С-1

В Б/2 А Б/1 Б А Б/1 Б А

290 500 105 2 550

60030
0

60
0

60
0

60
0

5 870 1 230 2 470 1 730 1 800

1 730 1 800

10
0

30
0

60
0

60
0

60
0

-2,400

-2,300

-2,000

-1,400

-0,800

-0,200
-0,050

-2,400

-2,300

-2,000

-1,400

-0,800

-0,200
-0,050

150

150

ФБ-3 ФБ-3 ФБ-3

ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3ФБ-3

ФБ-3

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-1

ФБ-1

ФБ-1

ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1

ФБ-1ФБ-1ФБ-1

ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1

ФБ-1

ФБ-2

Розгортка блоків по осі 4 між осями В-А

Розгортка блоків по осі 5
між осями Б/1-АС-1 С-1

ФБ-3

ФБ-2

5 6 7 8

55 1 200

55

10
0

30
0

60
0

60
0

60
0

15
0

6 000 6 000 6 000
-2,400

-2,300

-2,000

-1,400

-0,800

-0,200
-0,050

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1

ФБ-1

ФБ-1

ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1

ФБ-1ФБ-1ФБ-1ФБ-1ФБ-1ФБ-1

Розгортка блоків по осі Б/1 між осями 5-8
С-1 С-1

Б/1 А Б/2 В

195 400

70

10
0

30
0

60
0

60
0

60
0

15
0

2 470 1 230 5 870

-2,400

-2,300

-2,000

-1,400

-0,800

-0,200
-0,050

ФБ-3

ФБ-3 ФБ-3

ФБ-2

ФБ-2ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1

ФБ-1ФБ-1ФБ-1

ФБ-1 ФБ-1 ФБ-1

Розгортка блоків по осі 8 між осями Б/1-В

С-1

2 
25

0

400165

10
0

3
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

15
0

150250

100

0,000

50

50

50
150

150

50

-2,300

-2,000

-0,200

-0,050

1-1

Блок
фундаментний

3

крок 200

1

Армований
шов Аш-1

АБ-

Бетонна підготовка

Бетон кл. С8/10

Мощення з тр. плитки - 50 мм
Армований бетон (4Вр1) - 100 мм

Гідроізоляція
Щебінь ущільнений в грунт - 100 мм

8

3 шт

1

3 шт

3

крок 200

-2,300

-2,000

800

10
0

3
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

15
0

380

-0,0500,000

2 
25

0

50

200 200

25

25 230
240

230 25

25

-0,200

2-2

Блок
фундаментний

2

крок 200

1

4 шт

Армований
шов Аш-1

АБ-

Бетонна підготовка

Бетон кл. С8/10

1

3 шт

3

крок 200



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

С-1

12
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація елементів збірних фундаментів

1 - 0,62 136,4 кгДСТУ 3760:2019 Ø10 А500С  L=220 м.п

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 10,4 м3-

2 142 0,47 66,74 кгДСТУ 3760:2019 Ø10 А500С  L=750 мм

Бетон кл. С8/10 4,7 м3-

ФБС2 22

Блоки фундаментні

ФБС1 44ДСТУ Б В.2.6-108:2010 ФБС 24.4.6-Т

ФБС3 57

ФБС 12.4.6-Т

ФБС 9.4.6-Т

ДСТУ Б В.2.6-108:2010

ДСТУ Б В.2.6-108:2010

Фундамент стрічковий (монолітний)

3 151 0,22 33,22 кгДСТУ 3760:2019 Ø10 А500С  L=350 мм

С-1

4 6 0,48 2,88 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=1200 мм

5 12 0,14 1,68 кгДСТУ 3760:2019 Ø8 А240С  L=350 мм

6

Аш-1

1 - 0,62 142,6 кгДСТУ 3760:2019 Ø10 А500С  L=230 м.п

3

293 0,22 64,5 кг

ДСТУ 3760:2019

Ø10 А500С  L=350 мм

Бетон кл.  С20/25 11,0 м3

25
15

0х
5=

75
0

10
0

15
0

15
0

25

25 300 100 150х5=750 25

1 
20

0

1 200

25 150 150 25

350

С-1

4

4

5

5



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Вид А, Вид Б

13
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

-0,300

+0,200

20
0

50
0

70
0

-0,500

600600
300 300 300 300

-2,300

-2,400

Вид  Б (КБ-3)

Підбетонка 400х400

Бетон кл. С16/20

Підбетонка 400х400

Бетон кл. С16/20

Фб-1

Фм-3 Фм-3

35
0

35
0

70
0

+0,200

-0,500

-0,150

900900

450 450 450 450

-2,300

-2,400

Підбетонка 400х400

Бетон кл. С16/20

Підбетонка 400х400

Бетон кл. С16/20

Вид А (КБ-3)

Фб-2

Фм-1 Фм-1

70
0

70
0

50
30

0
30

0
50

-0,500

+0,200

Див. АР

0,000

20
0

200

Ï³äãîòîâêà

12*
Îáð³çàòè ïî ì³ñöþ

Вид В (виріз під ворота)



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-1

14
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

+0,200

-0,500

300 400 50 200х11=2200 300 200х10=2000 50 400 300

300 5 400 300

6 000

4
0

62
0

4
0

70
0

ФБ-1 1

2

1

1

+0,200

70
0

250

-0,500

50
30

0
30

0
50

40 170 40

1
3* крок 400

2

в шаховому порядку

1-1

195

75 75

Поз.3

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-1

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=5350 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-1

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=650 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

6 4,75 28,5 кг

46 0,58 26,7 кг

1,0

0,21

Ø6 А240С  L=350 мм 58 0,078 4,52 кгДСТУ 3760:2019

4



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-2

15
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

+0,200

-0,500

500 400 50 200х10=2000 300 200х9=1800 50 400 500

500 5 000 500

6 000

4
0

62
0

4
0

70
0

ФБ-2 1

2

1

1

+0,200

70
0

250

-0,500

50
30

0
30

0
50

40 170 40

1
3* крок 400

2

в шаховому порядку

1-1

195

75 75

Поз.3

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-2

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=4950 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-2

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=650 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

6 4,4 26,4 кг

42 0,58 24,36 кг

0,9

0,19

Ø6 А240С  L=350 мм 52 0,078 4,05 кгДСТУ 3760:2019

6



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-2*

15.1
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

+0,000

-0,400

500 400 50 200х10=2000 300 200х9=1800 50 400 500

500 5 000 500

6 000

4
0

32
0

4
0

4
00

ФБ-2* 1

21

1

+0,000

4
00

250

-0,400

50
30

0
50

40 170 40

1

3* крок 400

2
в шаховому порядку

1-1

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-2*

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=4950 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-2*

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=350 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

6 4,4 26,4 кг

42 0,31 13,02 кг

0,5

0,19

Ø6 А240С  L=350 мм 42 0,078 3,28 кгДСТУ 3760:2019

3

195

75 75

Поз.3



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-3

16
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

+0,200

-0,500

650 400 25 21х200=4200 25 400 450

650 5 050 450

6 150

4
0

62
0

4
0

70
0

ФБ-3
1

2

1

1

+0,200

70
0

250

-0,500

50
30

0
30

0
50

40 170 40

1
3* крок 400

2

в шаховому порядку

1-1

195

75 75

Поз.3

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-3

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=5000 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-3

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=650 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

6 4,44 26,64 кг

44 0,58 25,4 кг

0,9

0,19

Ø6 А240С  L=350 мм 55 0,078 4,27 кгДСТУ 3760:2019

4



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-4

17
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

-0,000

-0,700

800 400 50 200х32=7200

50

400 800

800 8 100 800

4
0

62
0

4
0

70
0

ФБ-41 2

1

1

+0,200

70
0

250

-0,500

50
30

0
30

0
50

40 170 40

1
3* крок 400

2

в шаховому порядку

1-1

195

75 75

Поз.3

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-4

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=8050 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-4

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=650 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

6 7,41 44,49 кг

78 0,58 45,02 кг

1,5

0,4

Ø6 А240С  L=350 мм 98 0,08 7,61 кгДСТУ 3760:2019

2



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-5

18
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

+0,200

-0,500

500 1 540 500

2 540

4
0

62
0

4
0

70
0

500 400

70 200
200

200 70

400 500

ФБ-5
1 2

1

1

+0,200

70
0

250

-0,500

50
30

0
30

0
50

40 170 40

1
3* крок 400

2

в шаховому порядку

1-1

195

75 75

Поз.3

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-5

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=1490 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-5

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=650 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

6 1,32 7,94 кг

8 0,58 4,62 кг

0,27

0,04

Ø6 А240С  L=350 мм 10 0,08 0,78 кгДСТУ 3760:2019

1



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-6

19
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

+0,200

-0,500

300 400 55 200х16=3200 55 400 300

300 4 110 300

4 710

4
0

62
0

4
0

70
0

ФБ-6 1

2

1

1

+0,200

70
0

250

-0,500

50
30

0
30

0
50

40 170 40

1
3* крок 400

2

в шаховому порядку

1-1

195

75 75

Поз.3

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-6

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=4060 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-6

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=650 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

6 3,61 21,63 кг

34 0,58 19,62 кг

0,72

0,15

Ø6 А240С  L=350 мм 44 0,08 3,42 кгДСТУ 3760:2019

1



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Фб-7

20
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

-0,000

-0,700

300 400 50 200х11=2200 300 200х10=2000 50 400 300

300 5 400 300

6 000

4
0

62
0

4
0

70
0

ФБ-7 1 2

1

1

+0,200

70
0

250

-0,500

50
30

0
30

0
50

40 170 40

1
3* крок 400

2

в шаховому порядку

1-1

195

75 75

Поз.3

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація Фб-7

1 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=5350 мм

Матеріали

Бетон кл.  С20/25 W6 F75 м3-

ФБ-7

2 ДСТУ 3760:2019 Ø12 А500С  L=650 мм

Бетон кл. С8/10 м3-

1 4,75 28,5 кг

46 0,58 26,55 кг

1,0

0,21

Ø6 А240С  L=350 мм 58 0,08 4,51 кгДСТУ 3760:2019



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Схема розташування з/б колон та підкранових
балок

21
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

В

Е

Г

Д

5 
25

0
10

 5
00

5 
25

0

50
0

20
 0

00
50

0

КЗ-1

КБ-22

КЗ-2

КБ-23

КЗ-1

КБ-22

КЗ-3

КБ-24

КЗ-4

КБ-25

КЗ-3

КБ-24

БП-1

БП-1

1

1

Схема розташування з/б колон та підкранових балок

1 2 3 4 5 6 7 8

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

42 000

+6,850

+7,650

h=6

h=10

Заповнити
бетоном

-12х100, L=170

45

46

Кутики та болти по позиції 45, 46
зняти після приварки балки до колони

2

2

1-1

45

46

2-2

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація елементів з/б каркасу

БП-1 14 0,59 552,24 кгсерія КЭ 01-13

КЗ-1 серія 1.424.1-5 6 6,5Колона 1К96-4

Балка підкранова БК-1С

КЗ-2 серія 1.424.1-5 2Колона 1К96-4

КЗ-3 серія 1.424.1-5 6Колона 1К96-4

КЗ-4 серія 1.424.1-5 2Колона 1К96-4

6,5

6,5

6,5



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Колона КЗ-1 (Опалубка)

22
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.
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GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Колона КЗ-2 (Опалубка)

22.1
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.
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GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Колона КЗ-3 (Опалубка)

22.2
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.
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GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Колона КЗ-4 (Опалубка)

22.3
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.
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GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Специфікація колон

22.4
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація колон

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

ЗД-1 див. арк. КБ-24 2Закладна деталь

ЗД-2 див. арк. КБ-25 1Закладна деталь

ЗД-3 див. арк. КБ-26 1Закладна деталь

ЗД-4 див. арк. КБ-27 1Закладна деталь

ЗД-5 див. арк. КБ-28 1Закладна деталь

ЗД-6 див. арк. КБ-29 1Закладна деталь

Бетон кл. С20/25 2,32

Матеріали

КЗ-1

ЗД-3 1Закладна деталь

ЗД-4 1Закладна деталь

ЗД-5 1Закладна деталь

ЗД-6 1Закладна деталь

Бетон кл. С20/25 2,32

Матеріали

КЗ-2

ЗД-1 2Закладна деталь

ЗД-2 1Закладна деталь

ЗД-3 1Закладна деталь

ЗД-5 1Закладна деталь

ЗД-6 1Закладна деталь

Бетон кл. С20/25 2,32

Матеріали

КЗ-3

ЗД-3 1Закладна деталь

ЗД-5 1Закладна деталь

ЗД-6 1Закладна деталь

Бетон кл. С20/25 2,32

Матеріали

КЗ-4

див. арк. КБ-26

див. арк. КБ-27

див. арк. КБ-28

див. арк. КБ-29

див. арк. КБ-24

див. арк. КБ-25

див. арк. КБ-26

див. арк. КБ-28

див. арк. КБ-29

див. арк. КБ-26

див. арк. КБ-28

див. арк. КБ-29



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

Вузол кріплення стіни до колони

23
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

380 20
80

80

120

20
80

20

180

38
0

20
12

0

1

1

1-1

1
1

2

3
КЗ-1

крок 900
крок 900

В В

КБ-

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація  елементів кріплення стіни до колони

1 ДСТУ 8540:2015 2-6х80, L=120 мм 0,9 кг0,45

2 2 0,62 кг0,31ДСТУ 3760:2019 Ø10А500С  L=500 мм

Анкер розпірний М10х30 23



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

ЗД-1

24
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

20 60 20

50
10

0
10

0
10

0
10

0
50

50
0

12 376 12

400

12 376 12

400

50
50

10
0

100

1-1

2-2

2 2

1

1

1

2

1

2

МН-11

1

1

ЗД-1

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація  елементів ЗД-1

1 ДСТУ 8540:2015 2-12х100; ВСт3пс6-1, L=500 мм 9,4 кг4,7

2 5 17,7 кг3,54полоса -20х60, L=376 ммДСТУ 8540:2015

ЗД-1 1 27,1 кг



GSPublisherVersion 0.22.100.100

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

ЗД-2

25
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

30 60 30

50
15

0
15

0
50

4
00

12 376 12

400

120

1-11

1

1

2

МН-12

1

1

ЗД-2

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація  елементів ЗД-2

1 ДСТУ 8540:2015 2-8х120 ВСТ 3КП2, L=400 мм 6,0 кг3,0

2 6 3,0 кг0,5

ЗД-2 1 9,0 кг

ДСТУ 3760:2019 Ø14А500С  L=412 мм
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

ЗД-3

26
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

4
00

22
8

60
0

10
0

3 4

2

1

5
6

М24

Обварити
швом 6

ЗД-3

1 1

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація  елементів ЗД-3

1 ДСТУ 8540:2015 1 -8х300 ВСТ 3КП2, L=300 мм 5,65 кг5,65

2 1 4,15 кг4,15

ЗД-3 1 16,0 кг

ДСТУ 8540:2015 -22х80 ВСТ 3КП2, L=300 мм

Болт М24x=700

ДСТУ 3760:2019 Ø14А500С  L=415 мм

Гайка М24

Шайба 24

2

2 1,0 кг0,5

2

2

3

4

5

6

2,5 5,0 кг

0,05

0,05

0,1 кг

0,1 кг

10
0

10
0

10
0

30
0

100 70 130

300

50
20

0
50

30
0

80 90

1-1
1 2
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

ЗД-4

27
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

40 110 110 40

4
0

18
5

18
5

4
0

4
50

300

12 350

350

1

МН-153

21

1-1
1

1

ЗД-4

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація  елементів ЗД-4

1 ДСТУ 8540:2015 1 -12х300 ВСТ 3КП2, L=400 мм 11,3 кг11,3

2 9 5,85 кг0,65

ЗД-4 1 17,5 кг

ДСТУ 3760:2019 Ø16А500С  L=362 мм
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

ЗД-5

28
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

50 400 50

500

21
0

15
0

8

12
0

12
0

16
0

12
0

4
00

50 400 50

1
М-5

ЗД-5

2

на
рі
зк

а

1 1

1-1

Обварити
швом 6 мм

1

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація  елементів ЗД-5

1 ДСТУ 8540:2015 1 -8х400,  L=500 мм 12,6 кг12,6

2 6 16,92 кг2,82

ЗД-5 1 29,52 кг

ДСТУ 3760:2019 Ø20А500С  L=1140 мм
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

РП

ЗД-6

29
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

50
20

0
50

60 140 140 60

400

30
0

8

8 250

М-3

2
1

1-1
1

1

ЗД-6

1

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація  елементів ЗД-6

1 ДСТУ 8540:2015 1 -8х300,  L=400 мм 7,5 кг7,5

2 6 1,8 кг0,3

ЗД-6 1 9,3 кг

ДСТУ 3760:2019 Ø12А500С  L=330 мм
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Ïëàí ðîçòàøóâàííÿ àðìîâàíîãî ïîÿñó ÀÏ-1

30ÐÏ

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

4 5 6 7 8

А

Б

Б1

Б2

В

6 000 6 000 6 000 6 000

1 
80

0
1 
73

0
3 

70
0

5 
87

0

3 525 250 3 760 250 17 805 250

2 
15

0
25

0
4
 8

00
25

0
5 

09
5

38
0

380 25 590 250

25
0

3 
57

5
25

0
5 

09
5

38
0

145 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 145

24
5

1 
66

5
54

0
2 

25
5

2 
25

5
27

0

1 415 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 145

План розташування армованого поясу АП-1

А

Б

В

по В

по В

МН-хх

АБ-

МН-хх

АБ-

МН-хх

АБ-

МН-хх

АБ-

МН-хх

АБ-

40
30

0
40

38
0

40 300 40

380

40 300 90 150 150 150 250 250

50

40
30

0
90

15
0

15
0

15
0

25
0

25
0

1

1

3

4

2

2

À

40 300 40

380

40
17

0
40

25
0

90
17

0
90

15
0

15
0

15
0

25
0

25
0

50

50

150 150 150 250 250

1

1

5

5

Á

2/1

2

380

+3,350

+3,500

15
0

30
90

30

40 300 40

  1

2

1-1
8 (øò)

40 170 40

250

30
90

30

+3,350

+3,500

15
0

  1

2

2-2
4 (øò)

40
17

0
40

25
0

40 170 40

250

90 170
90

150 150 150 250 250

50

50

15
0

15
0

15
0

25
0

25
0

1

1

3

5

2

2

Â

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація елементів армованого поясу АП-1

ЗД-1

2 160 0,22 35,2 кгДСТУ 3760:2019

1 ДСТУ 3760:2019

3

Бетон кл. С16/20 5,0 м3

- 0,62 297,6 кгØ10 А500С  L=480 м.п

Матеріали

ДСТУ 3760:2019 Ø10 А500С  L=1260 мм 8 0,78 6,24 кг

ДСТУ 3760:2019 Ø10 А500С  L=1800 мм 8 1,116 9,0 кг

2/1

4

5

350 0,165 57,8 кгДСТУ 3760:2019 Ø6 А240С  L=750 мм

ДСТУ 3760:2019 Ø10 А500С  L=1720 мм 28 1,1 25,45 кг

Ø6 А240С  L=1000 мм

Ф8 А500С, L=150 мм

150х8  L=250 мм

48

ДСТУ 3760:2019

1

6

2,35

0,06

2,35

0,36

2,71 130,08

ДСТУ 4747:20076

7

Åñê³çÏîç.

3

Â³äîì³ñòü äåòàëåé
àðìîâàíîãî ïîÿñó

4

2

315

180

390

105

600

600

600

600

60

515

870

870
60

5

2/1

185

180

260

105

А

1

Б/1

100 3 705 250

10
0

4
 0

50
25

0

3 
53

0

План розташування армованого поясу
 АП-1 в осях 1 та А-Б/1

150

30 90 30

15
0

8

30 90 30

150

90
95

95
90

25
0

ЗД-1

6

6

ГОСТ 14098-85-Т7-Ко

7
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Ñõåìà ðîçòàøóâàííÿ áàëîê ïåðåêðèòòÿ â îñÿõ
4-8/À-Â

31ÐÏ

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк. №Док. Дата

Àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðîäàæó
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè

Êàôåäðà ÁÊÁòàÑ
Ãðóïà ÇÏÖÁ-56

²âàíî-ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íàôòè òà ãàçó

Êâàë³ô³êàö³éíèé ïðîºêò

ГІП

Розробив

Перевірив

Мнацаканян І.В.

Жижко І.О.

Полянський К.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

4 5 6 7 8

А

Б

Б1

Б2

В

6 000 6 000 6 000 6 000

1 
80

0
1 
73

0
3 

70
0

5 
87

0

145 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 145

505 1 415 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 145

1 
66

5
54

0
2 

25
5

2 
25

5
14

5
15

0
10

0
5 

09
5

10
0

1 
62

0
3 

57
5

10
0

5010
0

5 
09

5
10

0

100 3 525 100

50

100 3 760 100

20

План розташування балок перекриття в осях 4-8/А-В

1

2

3 4

5

2/1

1 2

3

4

70

18
0

30

25

70

25

30

70
20

35

10

70
20

35

70

10

95
20

35

15 55

70

18
0

30
12

0
30

2035

70

18
0

30
25

70
25

30

2035

10
0

15
0

13
0 40 70 40

150

1

2

К-1

КМ-1

2

2

5

К-1

КМ-1

5

1

1

1-1

2

2

2-2

33

3-3

2 болта М16 2 болта М16

2 болта М16

Б Б Б

Б Б

8

5

3

4

4
1

ЗД-1

АР-ххх

8
9

10

+3,350

+3,500

250 130

18
0

+3,680

380

4-4

АП-1

АР-ххх

ЗД-1

АР-ххх

1

10
0

15
0

4

1

2

ЗД-1

АР-ххх

А

1

Б/1

3 
53

0

План розташування балок перекриття
 АП-1 в осях 1 та А-Б/1

6

7

25
70

25

16
0

120 35

50
35

70

35 55

25
70

25

90

12
0

25
70

25

35 125

160

12
0

поз.8 поз.9 поз.10

Поз.

Марка
Позначення Найменування Примітка

Маса

од.кг
Кіл.

Специфікація елементів перекриття

2 8 88,10 704,81 кг

1 ДСТУ 3436-96

3

12 84,68 1016,14 кг№18  L=5195 мм

4 60,72 242,87 кг

3 64,55 193,64 кг

2/1

4

5

1 86,31 86,31 кг

3 93,89 281,66 кг

ДСТУ 3436-96

ДСТУ 3436-96

ДСТУ 3436-96

ДСТУ 3436-96

ДСТУ 3436-96

№18  L=5405 мм

№18  L=5295 мм

№18  L=3960 мм

№18  L=5760 мм

№18  L=3740 мм

№18  L=3725 ммДСТУ 3436-96

6

ДСТУ 3436-96 №18  L=3970 мм7

3

1

11

1

5

155х10  L=160 мм

90х10  L=120 мм

120х10  L=160 мм

ДСТУ 4747:2007

ДСТУ 4747:2007

ДСТУ 4747:2007

60,96 182,89 кг

64,71 64,71 кг

1,95 21,45 кг

0,85 0,85 кг

1,51 7,55 кг

8

9

10



Міністерство освіти і науки України

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут архітектури та будівництва "ІФТУНГ-ДонНАБА"

Кафедра "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Розділи: ВК

ТОМ 2

Основні креслення

Студент групи ЗПЦБ-56 

Головний інженер проєкту

Завідувач кафедри

Жижко І.О.

Мнацаканян І.В.

Шамріна Г.В.

2025р.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ

на здобуття ступеня бакалавра

на тему : "Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування сільськогосподарської
техніки за адресою: смт Слабожанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл."



 

 

 

 
Відомість креслень основного комплекту ВК

Арк Найменування Примітка

     2 План зовнішніх мереж  М 1:500

3 Деталювання колодязів мережі В1 ПВК1 (ПГ-1), ПВК2 (ПГ-2)

4 Поздовжній профіль К1

5 Станція біологічної очистки Organic Base-10

6 Резервуар очищених стоків 25м3

7 Вказівний знак пожежного гідранта

8 Таблиця каналізаційних колодязів К1

9 План 1-го поверху на відм. 0,000 з мережами ВК;

10   Схема побутової каналізації (К1)

11 
Схема госпитного-протипожежного та гарячого водопроводу (В1,Т3)

12 Схема водомірного вузла обліку

13 Схема підключення сантехприладів

14 Вузол вводу водопроводу та випусків каналізації

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата
Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В. Загальні дані

Кваліфікаційний проєкт - ВК

РП 1

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Стадія Аркуш Аркушів

Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних

санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших діючих норм і правив і забеспечують без-печну

для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених робочими

кресленнями заходів.

Мнацаканян І.В. Головний інженер проєкту
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План зовн ішні х  мереж  М1:500

вхід в офісне

приміщення

заїзд/виїзд для вантажівок
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у

н

т

о

в

а

 
д

о

р

о

г
а

межі ділянки

заїзд/виїзд для вантажівок

зелена зона

1

3

4

5

тактильна смуга

опорна стіна

2

ПКК1

ПВК1

ПВК2

ПГ-2

ПГ-1

Ø160

L=34.5м

Ø110

L=3.0м

Ø160

L=85.0м

Ø110

L=33.0м

В

1

В

1

В

1

Покажчик

пож. гідранту

Місце врізки

в існ. водопровід

К
1

К
1

К
1

В

1

План зовнішніх мереж  М 1:500

Формат А2

Пд

З

С

Пн

№

п/п

1

2

3

4

5

Експлікація будівель і споруд

Найменування

будівля яка проектується

парковка на 15 машино-місць

літній навіс

виставкова зона

існуюча будівля

Примітка

Умовні позначення

В - існуюча мережа водопроводу;

В1 - проектуєма мережа господарсько-питного протипожежного водопроводу;

К1 - проектуєма мережа побутової каналізації

6 резервуар очищених стоків Rainpark V=25м³

7 станція біологічної очистки Organic Base-10

6

7

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 2

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки



Стадія Аркуш Аркушів

Деталювання колодязів  мережі  В1

ПВК1 (ПГ-1), ПВК2 (ПГ-2) 

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.     
РП 3

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки
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Поздовжній профіль К1 

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 4

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки



□ □

Примітка:
*Н-глибина залягання підвідного патрубку, мм( в стандартній комплектації Н до 800мм).  Н приймати кратною 100мм.
При оформленні горловини А.2 - загальна висота виробу менша на 200мм.
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо  інше не вказано в Додатковій комплектації  (Табл.2). Повна комплектація
виробу погоджується з менеджером.
***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни , які не погіршують характеристики виробу в цілому .
Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Додаткова інформація: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 5

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки
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Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 6

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки



Вказівний знак пожежного гідранта

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 7

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки



Формат А3

Таблиця каналізаційних колодязів К1

Таблиця каналізаційних колодязів К1
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Каналізаційний колодязь

т.п.902-09-22.84-АС

арк. 4

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 8

Стадія Аркуш Аркушів

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт - ВК
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№ п/ п
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Найменування

Приміщення для збирання та обслуговування
сільськогосподарської техніки
Складське приміщення

Опалювальний пункт

Електрощитова

Приміщення продажу запчастин

Офісне приміщення

Коридор

Обідня кімната

Роздягальня

Душ

Санвузол

Комора

Санвузол для жінок

Санвузол для чоловіків

Санвузол для маломоб. групнаселення

Зал засідань

Офісне приміщення

Бухгалтерія

Коридор

Приміщення з продажу техніки

Хол

Кабінет директора

Тераса

Літній навіс

Площа (м2)

923.52

197.12

15.04

7.61

16.92

12.22

28.48

27.12

7.22

1.89

1.55

1.48

3.56

3.56

6.19

17.41

8.82

16.58

5.42

20.52

32.72

22.40

26.51

34.70
1 438.56 м²

Категорія
приміщень

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

ПК-7 ПК-8

V=200 л N=2,0кВт
Електроводонагрівач

Ø80Ø80Ø80Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80 Ø80 Ø80 Ø80

Ø65Ø65

Ø80

Ø80

Ø80

Ø50

Ø50 Ст К1-1
Ø110

Ø80

Засувка з чавунним диском з
електроприводом Belimo

DRC230A-5(7) Ду 80
Опломбувати в закритому стані

Ø65

Ø110

Ø50
Ø20х2.8

Ø32х4.4

Ø20х2.8
Ø20х2.8

Ø25х3.5

Ø25х3.5

Ø20х2.8

Ввід В1
 Ø110х6,6

пр.
Ø110

пр.
Ø110

пр.
Ø110 пр.

Ø110
Ø110Ø110Ø110

Ø110

тр.
Ø110

План 1-го поверху на відм. 0,000
 з мрежами ВК 

План 1-го поверху

на підживлення
системи опалення

Випуск К1-1 Ø110
l=3,0м

водомірний вузол з
лічильником води калібру 20

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 9

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки
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пр пр пр
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0.02
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0.03

0.020.03

0.03

Ø110
Ø50

Ø110

Ст К1-1
Ø110

Ø50

Ø50

Ø50

Ø110

Ø110Ø110Ø110Ø110

Ø50

0

.

0

3

Випуск К1-1 Ø110
l=3,0м

0.02

Ущільнити тр-д

0.02

-0,440

-0,550

-0,930

-1,090
-1,060

-0,450

Схема побутової каналізації (К1)

Схема побутової каналізації (К1)

1. Всі повороти під 90  виконати з двох відводів  45 00

Примітка:

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 10

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки
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ПК-5

 Ø65

1,350

Ø65

ПК-4

 Ø65

1,350

Ø65

ПК-3

 Ø65

1,350

Ø65

ПК-2

 Ø65

1,350

Ø65

ПК-1

 Ø65

1,350

Ø65

ПК-8

 Ø65

1,350

Ø65

ПК-7

 Ø65

1,350

Ø65

Ø80

Ущільнити тр-д

Ø20х2.8

Ø32х4.4

Ø20х2.8Ø25х3.5

Ø32х4.4

Ø25х3.5

Ø20х2.8 Ø20х2.8

V=200 л N=2,0кВт
Електроводонагрівач

Ø80

Ø80

Ø80 Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ввід В1
 Ø110х6,6

Формат А2

Схема госпитного-протипожежного
та гарячого водопроводу (В1, Т3)

Схема госпитного-протипожежного та гарячого водопроводу (В1, Т3)

Засувка Батерфляй з чавунним
диском з електроприводом Belimo

DRC230A-5(7) Ду 80 N=6Вт

перехід з ПЕ на ст.

4,700

3,2003,200

3,200

4,700

лічильником води калібру 20
водомірний вузол з

на підживлення
системи опалення

0,500

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 11

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

dart2
Пишущая машинка

dart2
Текстовое поле



Схема водомірного вузла обліку 

Схема водомірного вузла обліку 

89147 150 165 75100 75 100

1050

Фільтр сітчастий
dy15

dy25

Зворотній клапан
dy25

Вентиль муфтовий
dy25

Вентиль муфтовий

15
0Ø15

манометр 

75 75

50
0

рів.ч.підлоги

Лічильник Sensus 620
 (DN 15) 

12

АркушСтадія Аркушів

РП

Кран з заглушкою
Ø15

Ø80 Опломбувати в закритому стані

Ø80

Засувка Батерфляй з чавунним
диском з електроприводом
Belimo DRC230A-5(7) Ду 80

N=6Вт

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки



50

250 мм

Приборна підводка ВР/ВР d=1/2''

775

485
550

150

50

820
250

Умивальник

Кпан змішувача
Т3

Кран змішувача
В1

Кутовий кран
Т3

Кутовий кран
В1

Приборна підводка
в металевій обгортці

Сифон К1

Керамічна плитка
Зеркало

в захисній металевій обгортці

1. Кожен сантехприлад на випадок ремонту його змішувача,

Розводка водопровідних та магістральних труб проводиться сховано в конструкції стіни чи підлоги.
перекривається окремим кутовим краном незалежно для гарячої чи холодної води в конструкції стіни чи полу.

Підключення водорозбірних кутових кранів проводиться до трубопроводів В1 та Т3 через водорозетки.

Унитаз "Компакт"

Два злива:
- основний

- економний

Подача холодної води
в зливний бачок унітаза

з горизонтальним випуском

Кутовий кран

Приборна підводка
в металевій обгортці

труба
хомут

изоляція

прокладка
з м'якої
технічної
резини

підвіска
ПІДВІСКА ТРУБОПРОВОДА

20

ПРОКЛАДКА НА КОНСОЛІ ПРОКЛАДКА ЧЕРЕЗ СТІНИ
НА ПОВЕРХАХ

Залити 
монтажною піною

гільза

труба

конопатка

хомут
прокладка
Ізоляція

прокладкаконсоль

труба

лист
б=4мм

ПРОКЛАДКА  ЧЕРЕЗ  ПЕРЕКРИТТЯВЕРТИКАЛЬНА  ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКА ЧЕРЕЗ СТІНИ

просмол.
прядь

хомут
труба

труба
50

20мм

труба

гільза з 
оцинк.сталі

рівень
пола 20мм

В ПІДВАЛІ

прокладка

прокладка 20

50

20

гільза
конопатка

Залити 
монтажною піною

Залити 
монтажною піною

Схема підключення сантехприладів
Схема влаштування унітаза

Вузли кріплення та проходження труб

Кріплення трубопроводів
1.Відстань між кріпленнями та опорами для поліпропіленових труб на Ру 10 и 20 атм при горизонтальній підводці прийняти :

- для Ø 20 мм - 0,95 м
- для Ø 25 мм - 1,0 м
- для Ø 32 мм - 1,2 м
- для Ø 40 мм - 1,3 м
Опори для стояків устанавлюються не рідше , ніж через 1 м.

Схема підключення
сантехприладів

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 13

Стадія Аркуш Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

dart2
Текстовое поле



Вузол вводу водопроводу та випусків каналізації

Футляр із а/ц
труби Ø400 мм

Гідроізоляція по
зовн. стіні

Забивка соляним
прядивом

Зробити цементний
розщин

Бетон М100

Фундамент

d
50

37
0

2040020

Вузол вводу водопроводу та випусків каналізації

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт - ВК

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки РП 14

Стадія Аркуш Аркушів



Пози-
ція 

Найменування та 
технічна характеристика 

Тип, марка, 
позначення доку-
менту, опитуваль-

ного листа 

Код 
облад-
нання, 

виробу, 
матеріалу 

Завод-виробник 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Кіль-
кість 

Маса 
оди- 
ниці 

При- 
міт- 
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       1.  Санітарно технічне обладнання 

1.1 Унітаз керамічний по типу «Комакт» ДСТУ БВ.2.5-12-98 
ГОСТ 30493-96 

 
 компл. 4   

1.2 
Умивальник овальний керамічний  
з нікельованим туалетним краном  
з нижньою підводкою води та сифоном 

ДСТУ БВ.2.5-12-98 
ГОСТ 30493-96 

 

 компл. 4  

 

1.3 
Гігієнічний душ в комплекті  
- змішувачем нікельованим з гнучкою 
трубкою та сіткою 

 
 

 компл. 1  
 

1.4 
Електроводонагрівач  
Gorenje V=200л N=2.0кВт 

 
 

 компл. 1  
 

   
 

    
 

       2. Господарчо-питний-протипожежний водопровід (В1) та гаряче водопостачання (Т3) 

2.1 Водомірний вузол        
 - лічильник холодної води Ø 15 мм Sensus 620   шт. 1   

 
- Фільтр сітчатий муфтовий, DN 1/2" 
(Ду15),  "Danfos" 

тип Y222 
 

 шт. 1  
 

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 15

Стадія Аркуш Аркушів

Специфікація
Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт - ВК



Пози-
ція 

Найменування та 
технічна характеристика 

Тип, марка, 
позначення доку-
менту, опитуваль-

ного листа 

Код 
облад-
нання, 

виробу, 
матеріалу 

Завод-виробник 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Кіль-
кість 

Маса 
оди- 
ниці 

При- 
міт- 
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 - зворотний клапан Ø 25 мм 16ч6р   шт. 1   

 
- кран триходовий натяжний муфтовий з 
контрольним фланцем для манометра 
Dy15 

11б 18бк 
 

 шт. 1  
 

 - Манометр МП-100-01-1,0-1,6 МПа 
ТУУ 3.48-
05782912-036-96 

 
 шт. 1  

 

 
- кран кульковий Ду 25 ВР-НР з бабоч-
кою 

Herz 
 

 шт. 2  
 

2.2 
Поворотна заслонка типу "Батерфляй"  
марки D6 80, DN80 (Ду80), з  електро-
приводом, N=120 Вт 

D6 80NL 
  

шт. 1  
 

2.3 Кран пожежний Ø 65 мм в комплекті:   ТОВ «Латаква»     
 - вентиль пожежний Ø 65 мм   ТОВ «Латаква» шт. 8   

 
- рукав пожежний напірний льняний Dy 
66 мм, l=20,0 м 

ГОСТ 472-75 
 

ТОВ «Латаква» шт. 8  
 

 
- головка з’єднувальна муфтова ГМ Ø 70 
мм 

ГОСТ 2217-26  
ТОВ «Латаква» шт. 8  

 

 - головка з’єднувальна рукава ГР Ø 70 мм - // - // -  ТОВ «Латаква» шт. 16   
 - ствол пожежний ручний РС-70 ГОСТ 9923-80Е*  ТОВ «Латаква» шт. 8   

 
-датчик положення пожежного крану 
Дппк-М 65 

 
 

ТОВ «Латаква» шт. 8  
 

 
- шафа ШПК 540*1850*230 Н(В) с заднь-
ою стінкою 

 
 

ТОВ «Латаква» шт. 8  
 

 -порошковий вогнегасник ВП-5   ТОВ «Латаква» шт. 8   

2.4 
Труби стальні водогазопровідні оцинко-
вані Ø 89х4,0 мм (dy80) 

ГОСТ 3262-75 
 

 м. 150,0  
 

2.5 
Труби стальні водогазопровідні оцинко-
вані Ø 76х4,0 мм (dy65) 

ГОСТ 3262-75 
 

 м. 42,0  
 

РП 16

Стадія Аркуш Аркушів

Специфікація



Пози-
ція 

Найменування та 
технічна характеристика 

Тип, марка, 
позначення доку-
менту, опитуваль-

ного листа 

Код 
облад-
нання, 

виробу, 
матеріалу 

Завод-виробник 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Кіль-
кість 

Маса 
оди- 
ниці 

При- 
міт- 
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.6 
Труба поліпропіленова типу РР-R PN 16 
зі з’єднувальними частинами 32х4,4 мм 

romstal 
 

 м. 6,0  
 

2.7 
Труба поліпропіленова типу РР-R PN 16 
зі з’єднувальними частинами 25х3,5 мм 

romstal 
 

 м. 4,0  
 

2.8 
Труба поліпропіленова типу РР-R PN 16 
зі з’єднувальними частинами 20х2,8 мм 

romstal 
 

 м. 40,0  
 

2.9 
Кутовий кран для підключення сантех-
приладів  Dу 15 

 
 

 шт. 12  
 

2.10 Кран кульковий Ду 15 ВР-НР з бабочкою Herz   шт. 3   
2.11 Кран кульковий Ду 25 ВР-НР з бабочкою Herz   шт. 1   
2.12 PP-R муфта комб. В.Р. 20x1/2” Berke   шт. 3   

2.13 PP-R муфта комб. В.Р. 32x1” Berke   шт. 1   

2.14 PP-R муфта з накидною гайкою 20x1/2” Berke   шт. 3   

2.15 PP-R муфта з накидною гайкою 32x1” Berke   шт. 1   

2.16 
Підводки металеві гнучкі до санітарних 
приладів Ø15, L= 250мм 

 
 

 шт. 12  
 

         
         
         
         

        3. Побутова каналізація - внутрішня (К1) 

3.1  Труби каналізаційні поліпропіленові НТ 
Оstendorf Ø 110 мм з фасонними виробами Оstendorf   м 50,0   

                - // - // -                              (випуск) ПВХ, SDR41 SN 4   м 3,0   

3.2 Труби каналізаційні поліпропіленові НТ 
Оstendorf Ø 50 мм з фасонними виробами    м 16,0

РП 17

Стадія Аркуш Аркушів

Специфікація



Пози-
ція 

Найменування та 
технічна характеристика 

Тип, марка, 
позначення доку-
менту, опитуваль-

ного листа 

Код 
облад-
нання, 

виробу, 
матеріалу 

Завод-виробник 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Кіль-
кість 

Маса 
оди- 
ниці 

При- 
міт- 
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3 Ревізія  110 з заглушкою 
ДСТУ Б В.2.7-

140:2007   шт. 1   

3.4 
Трап з нержавіючої решіткою150х150мм 
горизонтальний Ду 50 Aquer   шт. 1  

 

3.5 
Лючок-прочистка DN110 з кришкою із 

нержавіючої сталі 150 х 150мм для про-
кладання труб в підлозі, для труб ПП. 

   шт. 4  
 

3.6 Заглушка ПП-100   100 для влаштування 
прочистки    шт. 2   

         
       4.  Каналізація - зовнішня 
4.1 Труба ∅160 двошарова гофрована SN8 SN8   м 34,5   

4.2 
Станція біологічної очистки Organic 
Base-10 1,5 м3/добу 

Водаленд   компл. 1   

4.3 Резервуар W=25м³ Водаленд   компл. 1   

4.4 
Колодязь каналізаційний зі збірних залі-
зобетонних елементів  1000 мм Н  1,0 м 

   шт. 1   

4.5 Люк чавунний типу «Т»  Ø 700 мм    шт. 1   
         
         

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 18

Стадія Аркуш Аркушів

Специфікація
Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт - ВК



Пози-
ція 

Найменування та 
технічна характеристика 

Тип, марка, 
позначення доку-
менту, опитуваль-

ного листа 

Код 
облад-
нання, 

виробу, 
матеріалу 

Завод-виробник 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Кіль-
кість 

Маса 
оди- 
ниці 

При- 
міт- 
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.5 Пожежний гідрант Н 0,75м    шт. 2   
5.6 Підставка під гідрант Д-200 прохідна    шт. 1   
5.7 Підставка під гідрант Д-150 прохідна    шт. 1   

5.8 
Колодязь водопровідний із з/б елементів 
Ø 1500 мм  H=1,86 м 

ДСТУ Б В.2.6-
106:2010   шт. 2   

5.9 Люк чавунний типу «Т»  Ø 700 мм    шт. 1   
5.10 Люк чавунний типу «Л»  Ø 700 мм    шт. 1   
5.11 Врізка в ст. трубу 219мм    шт. 1   

         
         

 

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Попаденко А.О.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

РП 19

Стадія Аркуш Аркушів

Специфікація
Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт - ВК

          5.  Господарчо-питний-протипожежний водопровід  - зовнішній 

5.1 
Труби напірні із ПЕ-100 SDR 21 
 160х7,7 РN 10 

ДСТУ Б В.2.7-
151:2008   м 85,0   

5.2 
Труби напірні із ПЕ-100 SDR 21 
 110х5,3 РN 10 

ДСТУ Б В.2.7-
151:2008   м 33,0   

5.3 Засувка міжфланцева DN 150 батерфляй    шт. 1   
5.4 Засувка міжфланцева DN 100 батерфляй    шт. 1   
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Кваліфікаційний проєкт - ОВ

Відомість робочих креслень основного комплекту ОВ

Аркуш Найменування Примітка

Загальні дані (початок)

Загальні дані (закінчення)

1

Характеристика опалювально-вентиляційних систем

Тепла підлога. План на відм. ±0.000

Вентиляція. План на відм. ±0.000

Опалення та кондиціонування. План на відм. ±0.000

Схема системи вентиляції ПВ1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Схема системи опалення тепловентиляторами, схема теплопостачання системи
теплої підлоги, схема системи кондиціонування фанкойлами, принципова схема
об'язки фанкойлів та тепловентиляторів

Вентиляція. План на відм. +3,680

Розріз 1-1

Найменування
будинку

(споруди)
приміщення

Площа,
м2

Період
року при

tЗ, С°

Витрата тепла, Вт

на
опалення

на
венти-
ляцію

на
гаряче

водопос-
тачання

загальна

Витрата
холоду,

Вт

Встанов-
лена

потуж-
ність

електрод-
вигунів,

кВт

Адміністративно-
торгівельний центр 1377.35

-24

+30

104520

22025

39,242

- -

Основні показники по робочим кресленням марки ОВ

- -

- 116520

Схема системи вентиляції ПВ2, В3, ВП1, ПП111

Схема системи вентиляції П3, П4, В5-В1012

13

14

12000* -

42,017

15

План на відм. ±0.000 між осями 1-2 та А-А/2

Принципова схема обв'язки опалювального пункту

Специфікація обладнання опалювального пункту

Відомість документів, на які посилаються

Позначення ПриміткаНайменування

Відомість документів, на які посилаються

Будівельна кліматологіяДСТУ Н Б.В.1.1 - 27 : 2010

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі

ДСТУ EN 10346:2014 Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого
занурювання. Технічні умови постачання

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

Відомість документів, які додаються

23.2023-ОВ.С Специфікація обладнання, виробів і матеріалів 11 аркушів

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

Річне теплоспоживання системи опалення  - 512,4 ГДж/рік
Питома теплова потужність системи опалення - 75,9  Вт/м2
Питоме річне теплоспоживання системи опалення - 0,37 ГДж/(м2·рік)

*- електрична потужність

Зм.     Кіл.      Арк.   №Док.   Підпис     Дата
Розробив     Жижко І.О.
Перевірив    Ковтун С.В.
ГІП Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри  Шамріна Г.В

РП          1

Загальні дані (початок) 
Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний університет 

нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Стадія     Аркуш       Аркушів

Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних

санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших діючих норм і правив і забеспечують без-печну

для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених робочими

кресленнями заходів.

Мнацаканян І.В. Головний інженер проєкту



Загальні дані (закінчення) 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Проект нового будівництво адміністративно-торгівельного центру з продажу та

обслуговування сільськогосподарської техніки в смт. Слобожанське, Дніпровського району,

Дніпропетровської області, виконаний у  відповідності з вимогами ДБН В.2.5-67:2013

«Опалення, вентиляція та кондиціювання», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення».

ОПАЛЕННЯ

Джерелом тепла будівлі є опалювальний пункт із газовими котлами та тепловий насос

типу "повітря-вода". Тепловий насос MyCond розрахований давати теплоносій на потреби

опалення до -10 °С, нижче -10 °С, як джерело тепла стають два газові котли Buderus, які

працюють в каскаді.

Циркуляція в системі опалення  - насосна.

Параметри теплоносія для системи опалення 50/45 °С.

Робочий процес в приміщенні обслуговування сільськогосподарської техніки

здійснюється лише в теплий період року, але для забезпечення функціонування пожежної

системи (див. розділ ВК) в приміщенні обслуговування сільськогосподарської техніки та

складському приміщенні в холодний період року підтримується температура внутрішнього

середовища не нижче +5 °С.

Як опалювальні прилади в приміщеннях обслуговування сільськогосподарської техніки

та складу до встановлення прийнято тепловентилятори Volcano.

Опалення адміністративно-торгових приміщень здійснюється за допомогою системи

теплої підлоги.

Система опалення будівлі 2-ох трубна, тупикова, з верхнім розведенням трубопроводів.

Трубопроводи теплопостачання  до системи опалення теплими підлогами

адміністративно-торгових приміщень виконуються із поліпропіленових армованих труб

(WAVIN, Чехія). Для влаштування «теплої підлоги» використовуються труби HERZ PE-RT

16x2 мм.

Розвідні трубопроводи повітряного опалення та в тепловому пункті виконуються з

сталевих водогазопровідниих та електрозварних труб.

Трубопроводи, які прокладаються від теплового насосу ззовні, утеплюються тепловою

ізоляцією k-flex товщиною 25 мм та покриваються окожушкою із оцинкованої сталі. Ізоляцією

k-flex товщиною 19 мм покриваються трубопроводи, які прокладаються в приміщеннях

опалювального пункту, складу та обслуговування сільськогосподарської техніки. В

адміністративно-торгових приміщенннях розвідні трубопроводи утеплюються тепловою

ізоляцією k-flex товщиною 9 мм.

Трубопроводи  в місцях перетину внутрішніх стін та перегородок прокладаються в
металевих гільзах та ущільнюються вогнетривким матеріалом.

Видалення повітря із системи виконується через  повітровідвідники, встановлені в

найвищих точках системи.

Система опалення електрощитової здійснюється за допомогою  настінного електричного
конвектора Термія.

ВЕНТИЛЯЦІЯ

Система вентиляції приміщень будівлі комбінована - природня та механічна.

Вентиляція адміністративно-торгових приміщень та складу здійснюється за допомогою

припливно-витяжних установок із рекуперацією тепла витяжного повітря Komfovent та

електричним догрівом припливного повітря.

Видалення повітря із санвузлів  та душової здійснюється за допомогою канального

вентилятора S&P. Для перетікання повітря в приміщення санвузлів передбачається

встановлення переточних решіток у нижній частині дверей, для душової у верхній частині

огородження (під стелею).

Системи вентиляціїї електрощитової механічна із використання настінного витяжного
вентилятора Dospel.

Вентиляція приміщення обслуговування сільськогосподарської техніки прямоточна.
Для нагнітання повітря використовуються канальні вентилятори Salda, для видалення

осьові вентилятори S&P.
Як повітророзподільчі присторої до встановлення прийнято в адміністративно-торгових

приміщення припливно-витяжні дифузори, в приміщенні обслуговування сільськогосподарської

техніки припливні вихрьові дифузори та в приміщенні складу жалюзійні решітки.
Матеріал для повітроводів: тонколистова оцинкована сталь, товщиною згідно

ДБН В.2.6-31:2013.

Монтаж систем опалення i вентиляцiї виконати згiдно вимог ДБН В.2.5-67:2013 та

ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 "Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем".

КОНДИЦІОНУВАННЯ

Для забезпечення комфортної температури внутрішнього повітря, в теплий період, в

адміністративно-торгових приміщенях  до встановлення прийнято фанкойли Clivet настінного

та касетного типу.

Джерелом холоду є тепловий насос типу "повітря-вода" MyCond, який в холодний

переод працює на тепло.

Трубопроводи холодопостачання виконуються із поліпропіленових армованих труб

(WAVIN, Чехія). Утеплення трубопроводів виконується тепловою ізоляцією k-flex товщиною

13 мм.

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Транзитні повітроводи ізолюються вогнетривкими матами із кам'яної вати.

Трубопроводи  в місцях перетину внутрішніх стін та перегородок прокладаються в
металевих гільзах та ущільнюються вогнетривким матеріалом.

На всі матеріали є пожежні сертифікати відповідності.

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Проектом передбачені наступні заходи по економії використання тепла і енергоресурсів

на потреби опалення та вентиляції:

- рекуперація витяжного повітря;

- опір теплопередачі огороджувальних конструкцій відповідає ДБН В.2.6-31:2021;

- регулювання внутрішнього повітря в приміщеннях за допомогою термостатів.

ЗАХИСТ ВІД ШУМУ

Головним джерелом шуму є аеродинамічний та механічний шум, що з'являється при

роботі вентиляторів. Для зменшення шуму проектом передбачається:

- встановлення на вентсистемах шумоглушників;

- вентилятори підібрані з максимальним коефіцієнтом корисної дії;

- використання малошумних вентиляторів, які відповідають вимогам шуму згідно

ДБН В.1.1-31:2013.

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Ковтун С.В.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

РП 2

Стадія    Аркуш     Аркушів

Кваліфікаційний проєкт - ОВ

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний університет
нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки



Позна-
чення

системи

Кіл.
сис-
тем

Найменування
обслуговуваного

приміщення
(технологічного

обладнання)

Тип
установки,
агрегату

Вентилятор
Тип,

викона-
ння по
вибухо-
захисту

№

Схема
вико-
нання

Поло-
ження

L,
м³/год

Р,
Па

n,
об/хв

Електродвигун Повітронагрівач/охолоджувач
Тип, викона-

ння по
вибухо-
захисту

N,
кВт

n,
об/хв Тип № Кіль-

кість

Температура
нагріву, °С

від до

Витрати
тепла,

кВт

ΔР,
Па

Характеристика опалювально-вентиляційних систем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Повітроохолоджувач

Тип № Кіль-
кість

Температура
охол-ня, °С

від до

Витрата
холоду,

kВт

22 23 24 25 26 27

- - 0,67--- 1680
1

- - - - - - - ---- - -23 +18 7,5
Адміністративні приміщення

330

Санвузол

- - 34 1850 - - - - - - - - - - - -30 0,012--

- - 0,67--- 1375 - - - - - - - ---- - - - -315

- - 0,45--- 1360
1

- - - - - - - ---- - -23 +5 4,5

VERSO-R-2000-F

195

- - 0,45--- 1360 - - - - - - - ---- -175 - - -

- - 0,05--- 3051 - - - - - - - ---В3 170

П3, П4 - - 2,70--- 5075 - - - - - - - ---300 - - -

- - 0,12--- 4516906В4-В9 - - - - - - - - - - -- -2650 2650

П1

В1

П2

В2
VERSO-R-1500-H

TD-800/200 SILENT

Складське приміщення

Приміщення для обслуговування
сільськогосподарської техніки2 VKS 800x500-6-L3

Приміщення для обслуговування
сільськогосподарської техніки

В10 1

HXBR/2-250-A

Електрощитова Dospel Play 100

- - -1950

1360 1360

1950

1850 - -

- - - - - - - - - - - - - -31,0--К1 1 Адміністративно-торгівельні
приміщення MCU066YHE

Конди-
ціонування

- - - 78,0 70,0

- - - - - - - - - - - - - ---К1.1, К1.2,
К1.7, К1.9 4 Адміністративно-торгівельні

приміщення CFW-2 1 - - - 2,94 2,70,012

- - - - - - - - - - - - - ---К1.5 1 Адміністративно-торгівельні
приміщення CFW-2 2 - - - 3,23 2,910,014

- - - - - - - - - - - - - ---К1.4, К1.8 2 Адміністративно-торгівельні
приміщення CFW-2 3 - - - 4,3 3,810,031

- - - - - - - - - - - - - ---1 Адміністративно-торгівельні
приміщення CFK-015.0 - - - 4,95 4,20,043К1.3

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - ---1 Адміністративно-торгівельні
приміщення CFK-011.0 - - - 4,08 3,960,028К1.6 -

Опалення

- - - - - - - - - - - - - ---6 Volcano VR2 EC - 15,10,25Приміщення для обслуговування
сільськогосподарської техніки

-143014304850

- - - - - - - - - - - - - ---3 Volcano VR MINI
EC

- 9,90,095 -120012002100Складське приміщення,
опалювальний пункт

- - - - - - - - - - - - - ---2 Volcano VRD EC - 0,37Приміщення для обслуговування
сільськогосподарської техніки

-138013806500 -

- - - - - - - - - - - - - ---1 VOLCANO VR-D
MINI EC

- 0,095 -120012002330Складське приміщення -

Характеристика
опалювально-вентиляційних

систем

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Ковтун С.В.

ГІП   Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт - ОВ

Стадія    Аркуш     Аркушів

РП 3

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки
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Найменування

Приміщення для збирання та обслуговування
сільськогосподарської техніки
Складське приміщення

Опалювальний пункт

Електрощитова

Приміщення продажу запчастин

Офісне приміщення

Коридор

Обідня кімната

Роздягальня

Душ

Санвузол

Комора

Санвузол для жінок

Санвузол для чоловіків

Санвузол для маломоб. групнаселення

Зал засідань

Офісне приміщення

Бухгалтерія

Коридор

Приміщення з продажу техніки

Хол

Кабінет директора

Тераса

Літній навіс

Площа (м2)

923.52

197.12

15.04

7.61

16.92

12.22

28.48

27.12

7.22

1.89

1.55

1.48

3.56

3.56

6.19

17.41

8.82

16.58

5.42

20.52

32.72

22.40

26.51

34.70
1 438.56 м²

Категорія
приміщень

F, м2

Q, Вт
G, л/год
Крок, мм
Труба
L, м

Контур 1

Ø16х2,0
250

12,22

44+11

300
52

Контур 2

Ø16х2,0
250

8,77

32+3

215
37

Контур 3

Ø16х2,0
150

1,89

10+3

100
17

Контур 4

Ø16х2,0
250

3,56

13+1,5

75
13

Контур 5

Ø16х2,0
250

3,56

13+4

75
13

Контур 6

Ø16х2,0
250

6,19

21+6

130
23

Контур 7

Ø16х2,0
250

17,41

62+10

375
65

F, м2

Q, Вт
G, л/год
Крок, мм
Труба
L, м

Контур 8

Ø16х2,0
250

8,82

30+4,5

190
33

Контур 9

Ø16х2,0
200

8,52

37+5

370
64

Контур 10

Ø16х2,0
150

8,06

42+5

415
71

Контур 11

Ø16х2,0
150

11,2

72+1

960
165

Контур 12

Ø16х2,0
150

11,2

63+1

840
144

Контур 13

Ø16х2,0
200

13,15

65+3

875
150

Контур 14

Ø16х2,0
200

10,6

52+2

700
120

Контур 15

Ø16х2,0
200

12,75

54+1

725
125

F, м2

Q, Вт
G, л/год
Крок, мм
Труба
L, м

Ø16х2,0
200

10,26

54+1

635
109

Ø16х2,0
200

10,26

47+1

555
95

Контур 18

Ø16х2,0
200

13,56

74+5

985
169

Контур 19

Ø16х2,0
200

13,56

57+7

760
131

Контур 20

Ø16х2,0
200

10,1

46+11

355
61

Контур 21

Ø16х2,0
200

6,91

29+15

225
39

Контур 22

Ø16х2,0
200

16,2

67+1

380
65

Контур 23

Ø16х2,0
200

12,23

56+1

320
55

Контур 17Контур 16

Гребінка №1

Гребінка №2

Гребінка №3

План на відм. ±0.000

Тепла підлога. План на відм. ±0.000 

Гребінка ТП №2

Гребінка ТП №3 Гребінка ТП №1

Контур 23

Контур 22

Контур 21

Контур 20

Контур 19 Контур 18

Контур 17 Контур 16

Контур 15

Контур 14

Контур 13 Контур 12

Контур 11

Контур 10

Контур 9Контур 8Контур 7Контур 6Контур 5
Контур 4

Контур 3Контур 2

Контур 1

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Ковтун С.В.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт - ОВ

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

   РП       4   

Стадія    Аркуш     Аркушів

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки
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Найменування

Приміщення для збирання та обслуговування
сільськогосподарської техніки
Складське приміщення

Опалювальний пункт

Електрощитова

Приміщення продажу запчастин

Офісне приміщення

Коридор

Обідня кімната

Роздягальня

Душ

Санвузол

Комора

Санвузол для жінок

Санвузол для чоловіків

Санвузол для маломоб. групнаселення

Зал засідань

Офісне приміщення

Бухгалтерія

Коридор

Приміщення з продажу техніки

Хол

Кабінет директора

Тераса

Літній навіс

Площа (м2)

923.52

197.12

15.04

7.61

16.92

12.22

28.48

27.12

7.22

1.89

1.55

1.48

3.56

3.56

6.19

17.41

8.82

16.58

5.42

20.52

32.72

22.40

26.51

34.70
1 438.56 м²

Категорія
приміщень

Опалення та кондиціонування.
План на відм. ±0.000

План на відм. ±0.000

ЄВРО КЛАСІК 

ЭВНА-1,0/230С2(мбш)

Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø63х6,9

Ø63х6,9 Ø63х6,9

Ø63х6,9 Ø25х3,5

Ø63х6,9 Ø50х6,9 Ø50х6,9 Ø25х3,5

Ø50х6,9 Ø40х5,6
Ø20х2,8

Ø20х2,8Ø32х4,5Ø20х2,8Ø32х4,5Ø50х6,9

 32

Ø50х6,9 32

 65

 32 50 50

 50

 50  50  32

VOLCANO VR-D MINI EC

Volcano VRD EC

Volcano VRD EC

Volcano VR MINI EC

Volcano VR MINI EC

Volcano VR MINI EC

Volcano VR2 ECVolcano VR2 ECVolcano VR2 EC

Volcano VR2 EC Volcano VR2 EC Volcano VR2 EC

CFW-2 1
К1.9

CFW-2 3
К1.8

CFW-2 1
К1.7

CFK-011.0
К1.6

CFW-2 2
К1.5

CFW-2 3
К1.4

CFK-015.0
К1.3

CFW-2 1
К1.2

CFW-2 1
К1.1

Гребінка ТП №3

Гребінка ТП №1

Гребінка ТП №2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Ковтун С.В.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт - ОВ

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

   РП       5

Стадія    Аркуш     Аркушів

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки
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Найменування

Приміщення для збирання та обслуговування
сільськогосподарської техніки
Складське приміщення

Опалювальний пункт

Електрощитова

Приміщення продажу запчастин

Офісне приміщення

Коридор

Обідня кімната

Роздягальня

Душ

Санвузол

Комора

Санвузол для жінок

Санвузол для чоловіків

Санвузол для маломоб. групнаселення

Зал засідань

Офісне приміщення

Бухгалтерія

Коридор

Приміщення з продажу техніки

Хол

Кабінет директора

Тераса

Літній навіс

Площа (м2)

923.52

197.12

15.04

7.61

16.92

12.22

28.48

27.12

7.22

1.89

1.55

1.48

3.56

3.56

6.19

17.41

8.82

16.58

5.42

20.52

32.72

22.40

26.51

34.70
1 438.56 м²

Категорія
приміщень

1
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3
4
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7
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12

13 14
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16
17

18

19
21

20 22

23

24
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А/2

Д

Г

87654321

Е

В

А/1

А

10

11

ДК  400
П4

 560
П4

 500
П4

ДК  400
П4

 400
П4

ДК  400
П4

VKS 800x500-6-L3
П4

МВ 450/2

Ж-30-70
1000х800 РВ 5070-1Н

1000х800

SRC 800х500
П3

SRC 800х500
П4

FDS 80-50 (G4)
П3

FDS 80-50 (G4)
П4

VKS 800x500-6-L3
П3

SMN 80-50
П3

SMN 80-50
П4

DGV-400 DGV-400 DGV-400 DGV-400 DGV-400 DGV-400

ДК  400
П3

ДК  400
П3

HXBR/2-250-A
В4

HXBR/2-250-A
В5 HXBR/2-250-A

В6

HXBR/2-250-A
В7

HXBR/2-250-A
В8

HXBR/2-250-A
В9

PER-250 CR
В4

PER-250 CR
В5

PER-250 CR
В6

PER-250 CR
В7

PER-250 CR
В8

PER-250 CR
В9

Ø250
В9

Ø250
В8

Ø250
В7

Ø250
В6

Ø250
В5

Ø250
В4

 200
В2

 280
В2

 315
В2

 355
В2

 355
В2

 355
В2

 355
П2

 315
П2

 280
П2

 200
П2

 150
П1

 150
П1

 180
П1

 160
П1

 200
П1

 250
П1

 150
П1

 180
П1

 125
П1

 180
П1

 150
П1

 200
П1

 160
П1

 200
П1

 150
П1

 355
П1

 280
П1

 125
В1

 180
В1

 150
В1

 250
В1

 160
В1

 150
В1

 100
В1

 200
В1

 150
В1

 100
В1

 100
В3

 200
В3

 150
В1

 355
П2

TTF 160

TTF 160

TTF 160

TTF 160

TTF 160
TTF 160

TTF 160

TTF 125

TTF 125

TTF 125

TTF 125

TTF 160

TTF 160 TTF 160

TTF 125

TTF 125

TTF 100

TTF 100

TTF 160

TTF 160
TTF 160

TTF 160

TTF 160
TTF 160

ДК  150
П1

ДК  160
П1

ДК  160
В1

ДК  125
В1

ДК  125
В1

ДК  160
П1

ДК  150
В1

ДК  150
П1

 125
В1

 125
П1

ДК  125
П1

ДК  100
В1ДК  100

П1А 100 ВРФ ДК  100
В1

А 100 ВРФ

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30 
400х150(h)

1-Р-30-30 
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30 
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

Ж-30-70
500х500(h)

Ж-30-70
500х500(h)

ДК  150
В1

ДК  150
П1

ДК  150
П1

 355
В2

ГПП 450х250

VERSO-R-2000-F-E-R1
ПВ1

Підйом до відмітки +3700
В3

Підйом до відмітки +3700
В1

ГКТ Ø355

ГКТ Ø355
РВ 3030-1R 
400х150(h)

SKG Ø355
П1

SKG Ø355
П2

SKG Ø355
В1 Підйом до відмітки +3700

В3

TD-800/200 SILENT

ДК  125
В3

ШПК Ø 250

МВ 102 ВК

D300
ВП1

Ж-30-70
400х300

ПКУр 400х300
ПП1

400х300
ПП1

SKG Ø355
В2

 180
П1

VERSO-R-1500-H-E-L1
ПВ2

SKG Ø200
В3

 400
П3

ДК  400
П3

 500
П3

 560
П3

ДК  125
В1

ДК  150
П1

Ø100
В10

Play Ø100

План на відм. ±0.000

ГПП 400х250

SKG Ø200
П1

ДК  150
В1

SKG Ø200
В1

1
1

ДК  150
В1

ДК  160
П1

ДК  125
П1

Вентиляція. План на відм. ±0.000 
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6 000 6 000 6 000 6 000

24 000

11
 30

0

-0,050

87654

В

Б

+3,680

План на відм. +3,680

3,680

Вентиляція. План на відм. +3,680 

Опуск до відмітки +3200
В1

Опуск до відмітки +3200
П1

Підйом до відмітки +3350
В3

Ж-30-70
700х400(h)

Ж-30-70
500х500(h)

 355
П1

 355
В2

 200
В1
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2100013100

Розріз 1-1

Е

ВА

+3,790

+4,415

+5,810

+4,830

+4,170

+8,660 +8,660

+9,430

+9,430

+10,230

ГКТ Ø355

Розріз 1-1 

VERSO-R-1500-H-E-L1
ПВ2

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

Ø250
В7

PER-250 CR
В7

HXBR/2-250-A
В7

Ø250
В4PER-250 CR

В4
HXBR/2-250-A

В4

DGV-400

ДК Ø400
Ø 400

П4

 355
К1

 355
К2
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до насосної групи

Ø40х5,6
Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø20х2,8

Ø25х3,5

Ø50х6,9Ø50х6,9
Ø20х2,8

Ø50х6,9

Ø20х2,8

Ø63х6,9

Ø25х3,5

Ø20х2,8

Ø63х6,9Ø63х6,9

Ø63х6,9

Ø63х6,9

MSV-BD DN15 LF
kv=0.82

MSV-BD DN15 LF
kv=2.53

MSV-BD DN15 LF
kv=0.81

MSV-BD DN15 LF
kv=0.93

MSV-BD DN15 LF
kv=1.0MSV-BD DN15 LF

kv=2.11

MSV-BD DN15 LF
kv=1.01

MSV-BD DN15 LF
kv=0.75

MSV-BD DN15 LF
kv=0.77

CFW-2 3
К1.8

CFW-2 1
К1.9

CFW-2 1
К1.7

CFK-011.0
К1.6

CFW-2 2
К1.5

CFW-2 3
К1.4

CFK-015.0
К1.3

CFW-2 1
К1.2

CFW-2 1
К1.1

Шафа колекторна 
на 8 контурів

Шафа колекторна 
на 8 контурів

Шафа колекторна 
на 7 контурів

до розподільчої гребінки

Ø32х4,5

Ø20х2,8Ø32х4,5

Ø50х6,9

Ø50х6,9

 32 50

 50

 32 50 50

 32

 65

 32
 65

 65

 32 до розподільчої гребінки

MSV-BD DN32
kv=8.64 MSV-BD DN32

kv=9.8 MSV-BD DN32
kv=15.97

MSV-BD DN32
kv=7.08

MSV-BD DN32
kv=6.15

MSV-BD DN32
kv=5.83MSV-BD DN32

kv=1.89

MSV-BD DN32
kv=1.62

MSV-BD DN32
kv=1.52

Volcano VR MINI EC

Volcano VR MINI EC
Volcano VR MINI EC

Volcano VR2 EC Volcano VR2 EC

Volcano VR2 EC

Volcano VR2 ECVolcano VR2 EC
Volcano VR2 EC

Принципова схема об'язки
тепловентиляторів

1 - тепловентилятор;
2 - двохходовий клапан;
3 - балансувальний клапан;
4 - фільтр грубої очистки;
5 - запірний кран;
6 - автоматичний повітровідвідник;
7 - зливний кран;
8 - гнучкий шланг.

Принципова схема об'язки фанкойлів

1 - фанкойл;
2 - трьохходовий клапан;
3 - балансувальний клапан;
4 - фільтр грубої очистки;
5 - запірний кран;
6 - автоматичний повітровідвідник;
7 - зливний кран;
8 - гнучкий шланг.

Система опалення тепловентиляторами

Теплопостачання системи теплої підлоги

Система кондиціонування фанкойлами

+3,175

+3,175

+3,175

+3,175

+3,175

+4,700

+9,150

+4,700

+2,400

+5,000

+5,000

+4,700

+3,175

+0,000

+0,000
+3,175

+4,000

+4,000

Схема системи опалення тепловентиляторами, схема
теплопостачання системи теплої підлоги, схема системи
кондиціонування фанкойлами, принципова схема об'язки

фанкойлів та тепловентиляторів

8

8

8

8

6

7

6

5

5 4 3 2

1

7

6

5

5 4 3

2 1

до насосної групи

MSV-BD DN15 LF
kv=0.82

MSV-BD DN15 LF
kv=2.53

MSV-BD DN15 LF
kv=0.81

MSV-BD DN15 LF
kv=0.93

MSV-BD DN15 LF
kv=1.0MSV-BD DN15 LF

kv=2.11

MSV-BD DN15 LF
kv=1.01

MSV-BD DN15 LF
kv=0.75

MSV-BD DN15 LF
kv=0.77

CFW-2 3
К1.8

CFW-2 1
К1.9

CFW-2 1
К1.7

CFK-011.0
К1.6

CFW-2 2
К1.5

CFW-2 3
К1.4

CFK-015.0
К1.3

CFW-2 1
К1.2

CFW-2 1
К1.1

Шафа колекторна 
на 8 контурів

Шафа колекторна 
на 8 контурів

Шафа колекторна 
на 7 контурів

до розподільчої гребінки

до розподільчої гребінки

MSV-BD DN32
kv=8.64 MSV-BD DN32

kv=9.8 MSV-BD DN32
kv=15.97

MSV-BD DN32
kv=7.08

MSV-BD DN32
kv=6.15

MSV-BD DN32
kv=5.83MSV-BD DN32

kv=1.89

MSV-BD DN32
kv=1.62

MSV-BD DN32
kv=1.52

Volcano VR MINI EC

Volcano VR MINI EC
Volcano VR MINI EC

Volcano VR2 EC Volcano VR2 EC

Volcano VR2 EC

Volcano VR2 ECVolcano VR2 EC
Volcano VR2 EC

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2Т1

Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2
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+4,000

+3,200

+3,140

+3,400

+3,400

+3,400

+3,
250

+3,250

+3,250

+3,250

+3,250

+3,
250

+3,100

Адаптер 700х400(h)

До системи В4

В1

а

а

+4,
000

+3,200

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,350

+3,
350

+3,
350

П1

SKG Ø200

SKG Ø200

Схема системи вентиляції ПВ1 

Ж-30-70
700х400(h)

ДК 150

CONLIT MAT 70 мм

ДК 150

ДК 125

ДК 125

ДК 160ДК 160

ДК 160

ДК 150

ДК 150

ДК 150

ДК 160

ДК 125

ДК 100
ДК 125

SKG 355

VERSO-R-2000-F-E-R1
ПВ1

ГПП 450х250TTF 160

TTF 160

TTF 160

TTF 160
TTF 160

TTF 160

TTF 125

TTF 125

TTF 160

TTF 160

TTF 160

TTF 100

TTF 125

TTF 160

Ж-30-70
500х500(h)

Ø 355
L 1680

Ø 355
L 1680

Ø 280
L 800

Ø 200
L 285

Ø 160
L 145

Ø 200
L 255

Ø 150
L 135

Ø 150
L 120

Ø 200
L 260

Ø 150
L 115

Ø 160
L 145

Ø 280
L 880

Ø 180
L 205Ø 125

L 105

Ø 250
L 675

Ø 150
L 125

Ø 180
L 250

Ø 150
L 125

Ø 200
L 425

Ø 180
L 265 Ø 150

L 120

Ø 150
L 145

Ø 125
L 95

CONLIT MAT 70 мм

VERSO-R-2000-F-E-R1
ПВ1

ДК 125

ДК 125
ДК 150

ДК 150
ДК 100

ДК 100

ДК 125

ДК 125

SKG 355

ДК 150

ДК 150

ДК 150

ДК 160

ДК 150

A 100 ВРФ TFF 160

TFF 160

TFF 100

TFF 125

TFF 160TFF 125

TFF 125

TFF 160

TFF 160

TFF 160

TFF 160

TFF 160
400x250
L 1375

ГПП 400х250

Ø355
L 1375

Ø355
L 1375

Ø250
L 645

Ø200
L 380

Ø180
L 255

Ø150
L 125

Ø180
L 265Ø160

L 145

Ø150
L 120

Ø250
L 730

Ø100
L 10 Ø250

L 720

Ø180
L 205

Ø125
L 102

Ø250
L 515

Ø180
L 215

Ø200
L 300

Ø160
L 175Ø150

L 125

Ø100
L 50

Ø150
L 125

Ø150
L 120

Ø125
L 95
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+5,800

+3,790

+4,830

+4,
830

+4,
415

+3,
790

+4,
830

+5,900

+4,000

+3,350

+3,350+3,350

ПВ2
ВП1

До системи В1

Вище покрівлі на 1,0 м

ПП1

+0,300

В3

Схема системи вентиляції ПВ2, В3, ВП1, ПП1 

А 100 ВРФ А 100 ВРФ

А 100 ВРФ
А 100 ВРФ

А 100 ВРФ

Ж-30-70
700х400(h)

Ø160
L 305

400х300
L 300

ПКУр 400х300
ПП1

Ж-30-70
400х300

Ø160
L 305

Ø160
L 230

Ø100
L 75

Ø100
L 60

Ø125
L 120

Ø125
L 110

Ø100
L 50

CONLIT MAT 70 мм

ШПК Ø 200 ШПК Ø 200

TD-800/200 SILENT

SKG Ø200
В3

K-flex AD ALU ST 20 мм

Дефлектор Ø250

D300

Ø250
L 300

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

1-Р-30-30
400х150(h)

K-flex AD ALU ST 20 мм

Ø355
L 1360

Ø315
L 1020

Ø280
L 340

Ø280
L 340

K-flex AD ALU ST 20 мм
SKG Ø355

SKG Ø355

Ж-30-70
500х500(h)Ж-30-70

500х500(h)

ГКТ Ø355

ГКТ Ø355Ø355
L 1360

Ø355
L 1360

Ø315
L 1020

Ø280
L 680

Ø280
L 340

VERSO-R-1500-H-E-L1
ПВ2
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+9,830

+9,
830

+9,
830

+9,
830

Ø100
L 30

МВ 102 ВК
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Схема системи вентиляції П3, П4, В5-В10 

K-flex AD ALU ST 20 мм

ДК 400 ДК 400 ДК 400

RSD-400 RSD-400

Ø 500
L 3380

Ж-30-70
1000х800

SMN 80-50

SRC 800х500

FDS 80-50 (G4)

VKS 800x500-6-L3
П3

RSD-400

Ø 560
L 5070

Ø 400
L 1690

PER-250 CR
В9

Ø250
L1690

HXBR/2-250-A
В9

PER-250 CR
В8

Ø250
L1690

HXBR/2-250-A
В8

PER-250 CR
В7

Ø250
L1690

HXBR/2-250-A
В7

Ø250
L1690

HXBR/2-250-A
В5

PER-250 CR
В5

Ø250
L1690

HXBR/2-250-A
В6

PER-250 CR
В6

Ø250
L1690

HXBR/2-250-A
В5

PER-250 CR
В5

K-flex AD ALU ST 20 мм

ДК 400 ДК 400 ДК 400Ж-30-70
1000х800

SMN 80-50

SRC 800х500

FDS 80-50 (G4)

VKS 800x500-6-L3
П3

RSD-400 RSD-400 RSD-400

Ø 560
L 5070

Ø 500
L 3380

Ø 400
L 1690

Стадія    Аркуш     Аркушів

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив    Ковтун С.В.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.кафедри Шамріна Г.В.

Кафедра БКБтаС

Група ЗПЦБ-56

   РП       12

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт - ОВ



3

6 000

1 8
00

1 7
30

А/2

21

А/1

А

План на відм. ±0.000 між осями 1-2 та А-А/2

1800

3
5

5

500 520 300 520 290

3
0

0

1
1

4
5

200

5
0

0

1000

1
0

0

100 635

4
5

5
5

0

100

2
8

0

185190

2

План на відм. ±0.000
між осями 1-2 та А-А/2

Розподільча гребінка Ду 150 мм, l=900 мм

Розширювальний бак
Reflex N 200

 

Розширювальний бак
Reflex S 25

Бак запасу гліколя 200 л

Теплообмінник
PTA (GL)-8-P-69-43-3.08-1K

Тепловий насос
MCU066YHE

Котел газовий
Logamax plus GB162-70 V2

 

Теплоакумулятор
DRAZICE NAD 1 000 v3

Система підготовки води
AquaClack 0.075SC/1
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    № 

позиції Позначення Найменування Кільк., шт.

Маса

одиниці, кг

Примітки

1 MCU066YHE

Тепловий насос тепловою потужністю 78 кВт

1 665

2

Logamax plus GB162-70 V2 Котел газовий тепловою потужністю 70 кВт із насосно групою

2 70

RC310

Система керування

1

MC400

Каскадний модуль

1

3

DRAZICE NAD 1 000 v3 Теплоакумулятор V=1000 л

1 126

4

PTA (GL)-8-P-69-43-3.08-1K Розбірний пластинчатий теплообмінник Thermaks

1 50

5

Reflex S 25 Розширювальний бак V=25 л

1 3.8

6

Reflex N 200 Розширювальний бак V=200 л

1

7

AquaClack 0.075SC/1
Система пом'якшення води

1

8

Бак запасу гліколя 200 л

1

9

Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10
Циркуляційний насос

1 25

1 на склад

10

Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
Циркуляційний насос

1 16.1

1 на склад

11

Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10
Циркуляційний насос

1 13

1 на склад

12

Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10
Циркуляційний насос

1 4.6

1 на склад

13

Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
Циркуляційний насос

1 25.8

1 на склад

14

Розподільча гребінка Ду 150 мм, l=900 мм

2

15 CP 152

Насос підживлення системи

теплопостачання/холодопостачання

1 11.5

16

РД50 Реле тиску

1

17 FLS304X

Реле протоку рідини

2

18 VRB 3

Клапан трьохходовий регулюючий Ø15,

1

Kvs=4,0 м³/год з електроприводом AME 435 (~24В)

19 R2050-B3

Клапан двохходовий з електроприводом NR230A

1

20 ЛК 15

Лічильник холодної води на підживлення системи

1

21

Запобіжний клапан, 3 бар

2

22

Кран кульовий муфтовий Ø15 мм

4

23

Кран кульовий муфтовий Ø20 мм

1

24

Кран кульовий муфтовий Ø25 мм

5

25

Кран кульовий муфтовий Ø32 мм

4

26

Кран кульовий муфтовий Ø40 мм

11

27

Кран кульовий фланцевий Ø65 мм

22

28

Фільтр муфтовий сітчастий для води Ø25

2

29

Фільтр муфтовий сітчастий для води Ø32

1

30

Фільтр муфтовий сітчастий для води Ø40

3

31

Фільтр фланцевий сітчастий для води Ø65

3

32

Клапан зворотній муфтовий Ø25

3

33

Клапан зворотній муфтовий Ø32

1

34

Клапан зворотній муфтовий Ø40

3

35

Клапан зворотній фланцевий  Ø65

3

36

Автоматичний повітровідвідник

2

37

Антивібраційна вставка фланцева Ø65

2

38

Манометр показуючий загального призначення Р=1+15 бар

11

в комплекті з трьохходовим краном

39

Термоманометр Tervix Pro Line 80/0-6 бар, 0-120С,

радіальний,

19

з монтажним клапаном R1/2"

Специфікація обладнання опалювального пункту
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Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Опалення         

1 
Обладнання та матеріали опалювального пункту 
див.  аркуш 15 розділу ОВ 

       

2 Тепловентилятор Volcano VR MINI EC  «VTS» (Польща) шт 3   

3 Тепловентилятор Volcano VR2 EC  «VTS» (Польща) шт 6   

4 Дестратифікатор VOLCANO VR-D MINI EC  «VTS» (Польща) шт 1   

5 Дестратифікатор Volcano VR2 EC  «VTS» (Польща) шт 2   

6 Клапан двохходовий з приводом  VA  «VTS» (Польща) шт 9   

7 Контролер  HMI Volcano HY  «VTS» (Польща) шт 3   

8 Комплект гнучких з'єднувальних шлангів   «VTS» (Польща) шт 9   

9 Балансувальний клапан MSV-BD DN32  «Danfoss» (Данія) шт 9   

10 Фільтр грубої очистки 1 1/4"    шт 9   

11 Кран кульовий 1/2"    шт 18   

12 Кран кульовий 1 1/4"    шт 18   

13 Автоматичний повітровідвідник    шт 9   

14 Труби поліпропіленові, Ø20х2,8 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 9,0   

15 Труби поліпропіленові, Ø32х4,5 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 37,0   

16 Труби поліпропіленові, Ø40х5,6 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 3,0   

17 Труби поліпропіленові, Ø50х6,9 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 60,0   

18 Труба сталева водогазопровідна, Ø25 мм ДСТУ 8936:2019  (Україна) м 10,0   

19 Труба сталева водогазопровідна, Ø32 мм ДСТУ 8936:2019  (Україна) м 102,0   

20 Труба сталева водогазопровідна, Ø40 мм ДСТУ 8936:2019  (Україна) м 6,0   

21 Труба сталева водогазопровідна, Ø50 мм ДСТУ 8936:2019  (Україна) м 142,0   

Специфікація матеріалів 
обладнання

Зм. Кіл. Арк. №Док.  Підпис Дата

Розробив Жижко І.О.

Перевірив   Ковтун С.В.

ГІП  Мнацаканян І.В.

Зав.Кафедри Шамріна Г.В.

Кваліфікаційний проєкт - ОВ
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господарської техніки
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Труба сталева електрозварна, Ø76х3,0 мм ДСТУ 8943:2019  (Україна) м 71.0   

23 Ізоляція K-Flex δ = 9 мм ST 9x22  «K-Flex» (Італія) м 10,0   

24 Ізоляція K-Flex δ = 9 мм ST 9x35  «K-Flex» (Італія) м 38,0   

25 Ізоляція K-Flex δ = 9 мм ST 9x42  «K-Flex» (Італія) м 4,0   

26 Ізоляція K-Flex δ = 19 мм ST 19x35  «K-Flex» (Італія) м 102,0   

27 Ізоляція K-Flex δ = 19 мм ST 19x48  «K-Flex» (Італія) м 6,0   

28 Ізоляція K-Flex δ = 19 мм ST 19x54  «K-Flex» (Італія) м 16,0   

29 Ізоляція K-Flex δ = 19 мм ST 19x57  «K-Flex» (Італія) м 142,0   

30 Ізоляція K-Flex δ = 19 мм ST 19x76  «K-Flex» (Італія) м 62,0   

31 Ізоляція K-Flex δ = 25 мм ST 25x76  «K-Flex» (Італія) м 10,0   

32 Окожушка із оцинкованої сталі Ø125 мм, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 10,0   

33 Тепла підлога:        

34 Колектор на 7 контурів із витратомірами Tervix Pro Line  
«Tervix» 
(Україна) 

шт 1   

35 Колектор на 8 контурів із витратомірами Tervix Pro Line  
«Tervix» 
(Україна) 

шт 2   

36 Шафа колекторна для зовнішнього монтажу на 7 контурів  ШКЗ-03 760х580х120  
«Галіндустрія» 

(Україна) 
шт 1   

37 Шафа колекторна для зовнішнього монтажу на 8 контурів ШКЗ-04 845х580х120  
«Галіндустрія» 

(Україна) 
шт 1   

38 Шафа колекторна для внутрішнього монтажу на 8 контурів ШКВ-04 800x580x110  
«Галіндустрія» 

(Україна) 
шт 1   

39 Кран з термометром   
«Tervix» 
(Україна) 

шт 6   

40 Розповітрювач зі зливним краном   
«Tervix» 
(Україна) 

шт 6   

41 Труба для теплої підлоги Herz PE-RT 16х2  (Україна) м 1143,0   

42 Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-18  «ЄвроТерм» м 104,0   

43 Плити для теплої підлоги  
HIRSCH EPS 120 FHP ND 

20(45)мм 
 «Hirsch»  (Австрія) м2 232,0   

44 Контролер теплої підлоги 088U1040  «Danfoss» (Данія) шт 3   

45 Комнатний термостат 088U1020  «Danfoss» (Данія) шт 14   

46 Привід електротермічний для колекторів теплої підлоги  TWA-A NC   «Danfoss» (Данія) шт 23   

47 Димохід:        

Кваліфікаційний проєкт - ОВ
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47.1 
FC-Set110-C33x / Основний комплект C33x (вертикальний), PP, 
DN110/160 

  
«Buderus» 

(Німеччина) 
шт 2   

47.2 
FC-C110-1000 / Коаксіальний подовжувач, PP, DN110/160, 1000 
мм 

  
«Buderus» 

(Німеччина) 
шт 8   
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Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2. Вентиляція        

 ПВ1        

1 Приточновитяжна установка  VERSO-R-2000-F-E-R1  
«Komfovent» 

 (Литва) 
шт 1   

2 Пульт керування С5.1  
«Komfovent» 

 (Литва) 
шт 1   

3 Швидкороз’ємний хомут Ø355 АР 355  
«Salda» 
(Литва) 

шт 4   

4 Шумопоглинач, 450х250/1000 мм ГПП 450х250  
 «Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 1   

5 Шумопоглинач, 400х250/1000 мм ГПП 400х250  
 «Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 1   

6 Вентиляційний клапан під сервопривід Ø355 мм SKG 355   
«Salda» 
 (Литва) 

шт 2   

7 Вентиляційний клапан під сервопривід Ø200 мм SKG 200  
«Salda» 
 (Литва) 

шт 2   

8 Сервопривід TF-230  
«Belimo» 

(Швейцарія) 
шт 4   

9 Дроссель клапан Ø100 мм ДК Ду 100  
 «Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 3   

10 Дроссель клапан Ø125 мм ДК Ду 125  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 6   

11 Дроссель клапан Ø150 мм ДК Ду 150  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 14   

12 Дроссель клапан Ø160 мм ДК Ду 160  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 4   

13 Дифузор Ø100 мм TFF 100   
 «Systemair» 

(Швеція) 
шт 2   

14 Дифузор Ø125 мм TFF 125  
 «Systemair» 

(Швеція) 
шт 6   

15 Дифузор Ø160 мм TFF 160  
 «Systemair» 

(Швеція) 
шт 18   

16 Анемостат Ø100 мм А100ВРФ  
«Вентс» 
(Україна) 

шт 1   

17 Решітка фасадна 700х400(h) мм Ж-30-70 700х400(h)  
«ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 1   

18 Решітка фасадна 500х500(h) мм Ж-30-70 500х500(h)  
«ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 1   

19 Повітровід Ø100, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 6,0   

20 Повітровід Ø125, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 11,0   

21 Повітровід Ø150, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 24,0   

22 Повітровід Ø160, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 8,0   

Кваліфікаційний проєкт - ОВ
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Повітровід Ø180, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 8,0   

24 Повітровід Ø200, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 13,0   

25 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 16,0   

26 Повітровід Ø250, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 3,0   

27 Повітровід Ø355, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 33,0   

29 Повітровід 400х250, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 3,0   

30 Повітровід 450х250, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 3,0   

32 Фасонні вироби із оцинкованої сталі ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м2 25,0   

33 
Теплова ізоляція із кам'яної вати з одностороннім 
облицюванням поверхні з міцної алюмінієвої фольги 70 мм 

CONLIT MAT 70 мм  
ROCKWOOL 

(Польща) 
м2 40,0   

         

         

 ПВ2        

1 Приточновитяжна установка  VERSO-R-1500-H-E-L1  
«Komfovent» 

 (Литва) 
шт 1   

2 Пульт керування С5.1  
«Komfovent» 

 (Литва) 
шт 1   

3 Швидкороз’ємний хомут Ø315 АР 315  
«Salda» 
(Литва) 

шт 4   

4 Шумопоглинач, Ø355/1000 мм ГКТ Ø355/1000  
 «Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 3   

6 Вентиляційний клапан під сервопривід Ø355 мм SKG 355   
«Salda» 
 (Литва) 

шт 2   

7 Сервопривід TF-230  
«Belimo» 

(Швейцарія) 
шт 2   

8 Решітка вентиляційна 400х150(h) 1-Р-30-30  400х150(h)  
 «ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 8   

9 Решітка фасадна 5000х500(h) мм Ж-30-70 500х500(h)  
«ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 2   

10 Повітровід Ø200, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 6,0   

11 Повітровід Ø280, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 6,0   

12 Повітровід Ø315, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 6,0   

13 Повітровід Ø355, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 24,0   

Кваліфікаційний проєкт - ОВ
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Повітровід 500х500, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 1,0   

15 Фасонні вироби із оцинкованої сталі ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м2 22,0   

16 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 16,0   

         

         

 В3        

1 Вентилятор витяжний TD-800/200 SILENT  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

2 Швидкороз’ємний хомут  Ø200 АР 200  
«Salda» 
(Литва) 

шт 2   

3 Вентиляційний клапан під сервопривід Ø200 мм SKG 200  
«Salda» 
 (Литва) 

шт 1   

4 Сервопривід TF-230  
«Belimo» 

(Швейцарія) 
шт 1   

5 Шумопоглинач, Ø200/1000 мм ГКТ Ø200/1000  
 «Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 3   

6 Дроссель клапан Ø100 мм ДК Ду 100  
 «Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 1   

7 Дроссель клапан Ø125 мм ДК Ду 125  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 2   

8 Анемостат Ø100 мм А100ВРФ  
«Вентс» 
(Україна) 

шт 3   

9 Решітка переточна 450х100 МВ 450/2  
«Вентс» 
(Україна) 

шт 9   

10 Повітровід Ø100, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 4,0   

11 Повітровід Ø125, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 2,0   

12 Повітровід Ø160, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 2,0   

13 Повітровід Ø200, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 17,0   

14 Фасонні вироби із оцинкованої сталі ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м2 4,0   

15 
Теплова ізоляція із кам'яної вати з одностороннім 
облицюванням поверхні з міцної алюмінієвої фольги 70 мм 

CONLIT MAT 70 мм  
ROCKWOOL 

(Польща) 
м2 12,0   

         

         

 П3        

1 Вентилятор канальний 800х500 мм VKS 800x500-6-L3  
«Salda»  
(Литва) 

шт. 1   

Кваліфікаційний проєкт - ОВ
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Гнучка вставка 800х500/1000 мм ГВ 800х500  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 1   

3 Шумоглушник 800x500мм SMN 80-50/1000  
«ВентСрвіс» 

(Україна) 
шт 2   

4 Фільтр грубої очистки 800х500мм, клас фільтрації G4 FDS 80-50 (G4)  
«Salda»  
(Литва) 

шт 1   

5 Повітряний клапан (під сервоприивод) 800х500мм SRC 800х500  
«ВентСрвіс» 

(Україна) 
шт 1   

6 Сервопривод LF-230  
«Belimo» 

(Швейцарія) 
шт 1   

7 Дроссель клапан Ø400 мм ДК Ду 400  
 «Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 3   

8 Дифузор вихровий Ø400 мм DGV-400  
«ВентСрвіс» 

(Україна) 
шт 3   

9 Решітка фасадна 1000х800(h) мм Ж-30-70 1000х900(h)  
«ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 1   

10 Повітровід Ø400, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 7,0   

11 Повітровід Ø500, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 6,0   

12 Повітровід Ø560, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 2,0   

13 Фасонні вироби із оцинкованої сталі ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м2 15,0   

14 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 5,0   

         

         

 П4        

1 Вентилятор канальний 800х500 мм VKS 800x500-6-L3  
«Salda»  
(Литва) 

шт. 1   

2 Гнучка вставка 800х500/1000 мм ГВ 800х500  
«СпецМонтаж» 

(Україна) 
шт 1   

3 Шумоглушник 800x500мм SMN 80-50/1000  
«ВентСрвіс» 

(Україна) 
шт 2   

4 Фільтр грубої очистки 800х500мм, клас фільтрації G4 FDS 80-50 (G4)  
«Salda»  
(Литва) 

шт 1   

5 Повітряний клапан (під сервоприивод) 800х500мм SRC 800х500  
«ВентСрвіс» 

(Україна) 
шт 1   

6 Сервопривод LF-230  
«Belimo» 

(Швейцарія) 
шт 1   

7 Дроссель клапан Ø400 мм ДК Ду 400  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 3   

8 Дифузор вихровий Ø400 мм DGV-400  
«ВентСрвіс» 

(Україна) 
шт 3   
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Решітка фасадна 1000х800(h) мм Ж-30-70 1000х900(h)  
«ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 1   

10 Повітровід Ø400, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 7,0   

11 Повітровід Ø500, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 6,0   

12 Повітровід Ø560, S=0,7 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 2,0   

13 Фасонні вироби із оцинкованої сталі ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м2 15,0   

14 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 5,0   

         

         

 В4        

1 Вентилятор осьовий Ø250мм HXBR/2-250-A  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

2 Решітка гравітаційна Ø250мм PER-250 CR  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

3 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ГОСТ 14918-80  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 0,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 0,3   

         

         

 В5        

1 Вентилятор осьовий Ø250мм HXBR/2-250-A  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

2 Решітка гравітаційна Ø250мм PER-250 CR  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

3 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 0,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 0,3   

         

         

 В6        

1 Вентилятор осьовий Ø250мм HXBR/2-250-A  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

2 Решітка гравітаційна Ø250мм PER-250 CR  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 0,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 0,3   

         

         

 В7        

1 Вентилятор осьовий Ø250мм HXBR/2-250-A  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

2 Решітка гравітаційна Ø250мм PER-250 CR  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

3 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 0,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 0,3   

         

         

 В8        

1 Вентилятор осьовий Ø250мм HXBR/2-250-A  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

2 Решітка гравітаційна Ø250мм PER-250 CR  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

3 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 0,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 0,3   

         

         

 В9        

1 Вентилятор осьовий Ø250 мм HXBR/2-250-A  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

2 Решітка гравітаційна Ø250 мм PER-250 CR  
«Solar&Palau» 

(Іспанія) 
шт 1   

3 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 0,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 0,3   
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Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 В10        

1 Вентилятор побутовий  Ø100 мм Play 100  
 «Dospel» 
(Польща) 

шт 1   

2 Вентиляційний ковпак Ø100 мм МВ 102 ВК  
«Вентс» 
(Україна) 

шт 1   

3 Повітровід Ø100, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 0,5   

         

         

 ВП1        

1 Дифузор стельовий Ø300 мм D-300  
«ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 1   

2 Дефлектор Ø250 мм Ø250   
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 1   

3 Повітровід Ø250, S=0,5 мм ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м 1,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 2,0   

         

         

 ПП1        

1 Повітряний клапан (під ручку) 400х300мм ПКУр 400х300  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
шт 1   

2 Решітка фасадна 400х300(h) мм Ж-30-70 400х300(h)  
«ВентСервіс» 

(Україна) 
шт 1   

3 Фасонні вироби із оцинкованої сталі ДСТУ EN 10346:2014  
«Спецмонтаж» 

(Україна) 
м2 0,5   

4 
Теплова ізоляція із синтетичного каучуку, самоклеюча із 
алюмінієвим покриттям, товщиною 20 мм 

K-flex AD ALU ST 20 мм  
K-Flex 
(Італія) 

м2 0,5   

         

         

         

         

         

         

         

         

Кваліфікаційний проєкт - ОВ



      Аркуш

      
26

Зм. Кільк. 
Кільк. 

Арк. № 

док 

док. 

Підпис Дата 

 

Позиція Найменування та технічна характеристика 
Тип, марка, позначення 

документа, опитувального 
листа 

Код облад- 
нання виробу, 

матеріалу 

Завод- 
виготовлювач 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Кількість 
Маса 

одиниці, 
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3. Кондиціонування        

1 Фанкойл настінного типу CFW-2 1  
«Clivet» 
 (Італія) 

шт 4   

2 Фанкойл настінного типу CFW-2 2  
«Clivet» 
 (Італія) 

шт 1   

3 Фанкойл настінного типу CFW-2 3  
«Clivet» 
 (Італія) 

шт 2   

4 Фанкойл касетного типу CFK-011.0  
«Clivet» 
 (Італія) 

шт 1   

5 Фанкойл касетного типу CFK-015.0  
«Clivet» 
 (Італія) 

шт 1   

6 Трьохходовий клапан   
«Clivet» 
 (Італія) 

шт 9   

7 Комплект гнучких з'єднувальних шлангів, l=0,3 м   
«EcoFlex» 
(Україна) 

к-кт 9   

8 Балансувальний клапан MSV-BD DN15 LF  «Danfoss» (Данія) шт 9   

9 Фільтр грубої очистки 1/2"    шт 9   

10 Кран кульовий 1/2"    шт 36   

11 Автоматичний повітровідвідник    шт 9   

12 Труби поліпропіленові, Ø20х2,8 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 30,0   

13 Труби поліпропіленові, Ø32х4,5 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 6,0   

14 Труби поліпропіленові, Ø40х5,6 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 3,0   

15 Труби поліпропіленові, Ø50х6,9 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 20,0   

16 Труби поліпропіленові, Ø63х6,9 мм STABI PLUS S 4  
«WAWIN» 

(Чехія) 
м 66,0   

17 Ізоляція K-Flex δ = 13 мм ST 13x22  «K-Flex» (Італія) м 30,0   

18 Ізоляція K-Flex δ = 13 мм ST 13x35  «K-Flex» (Італія) м 6,0   

19 Ізоляція K-Flex δ = 13 мм ST 13x42  «K-Flex» (Італія) м 4,0   

20 Ізоляція K-Flex δ = 13 мм ST 13x54  «K-Flex» (Італія) м 20,0   

21 Ізоляція K-Flex δ = 13 мм ST 13x64  «K-Flex» (Італія) м 66,0   

         

         

         

 

Кваліфікаційний проєкт - ОВ



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАФТИ І ГАЗУ 
 

 

Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА» 
______________________________________________________________________________ 

(повна назва факультету) 

 

Кафедра «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» 
______________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри) 

 

 

 

                                                                                               «До захисту допущено» 

                                                                                                 Завідувач кафедри БКБС 

_________Галина ШАМРИНА 

                                                                                         «20» червня 2025_р. 

 
Кваліфікаційний проєкт 

На здобуття ступеня 

_____бакалавра____ 

на 

тему   «Адміністративно-торгівельний центр з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки за адресою: смт Слабожанське, 

Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл.» 
 

 

Том �

Кошторисна документація

 
Виконав (-ла)

Здобувач  4   курсу, группи   ЗПЦБ-56

підготовки за освітньо-професійною программою

          Промислове та цивільне будівництво
(назва)

           192 Будівництво та цивільна інженерія
(код й найменування спеціальності)

                               Жижко І.О.
(призвище та ініціали)

Керівник  ст.викл. Мнацаканян І.В.
(посада, науковий ступінь, вчене звання, призвище та ініціали)

                                                               Рецензент   ________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, призвище та ініціали)

   Перевірено на плагіат

  за допомогою сервісу StrikePlagiarism

                 ст.викл. Мнацаканян І.В.
(посада відповідальної особи, призвище та ініціали)

 

 

 

Івано-Франківськ - 2025 рік 
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3.1.1 Зведений локальний кошторис ……………………...……….. 2

3.1.2 Зведений кошторисний розрахунок………………...…………………… 13

1



 12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
35_КД_ЛКЗКР 

 

2 

    

Нове будівництво адміністративно-торгівельного центру з продажу  та обслуговування сільськогосподарської техніки в смт. Слобожанське, 
Дніпровського району, Дніпропетровської області 

УЦФІЦЯФ Випускний кваліфікаційний проєкт  Жижко І.О.  
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 
на Нове будівництво адміністративно-торгівельного центру з продажу  та обслуговування сільськогосподарської техніки в смт. Слобожанське, 

Дніпровського району, Дніпропетровської області 
  

Основа:   Кошторисна вартість 25172,650  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 42,22817  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 8823,383  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Землянi роботи                    

1 Ц2000-7000- 
1 

Планування грунту, група ґрунту 2 м3 600 258,12 
258,12 

__-__ 
  -     

154872 154872 __-__ 
  -     

1,5600 
  -     

936 
  -     

2 КБ1-145-2 Планування площ механізованим способом, 
група ґрунтів 2 

1000м2 4 6169,94 
  -     

6169,94 
3027,04 

24680   -     24680 
12108 

__-__ 
11,3165 

__-__ 
45,27 

3 КР1-5-2 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою 
вручну, група ґрунту 2 

100 м3 8,62 23173,56 
883,56 

22290,00 
5446,04 

199756 7616 192140 
46945 

5,3400 
20,0610 

46,03 
172,93 

4 КБ1-138-7 Ущільнення ґрунту під основу будівлі 
трамбувальними плитами в котлованах 
при площі днища менше 100 м2 при 10-14 
ударах по одному сліду, діаметр трамбівки 
до 1,5 м 

1000м2 0,4526 30607,29 
30607,29 

__-__ 
  -     

13853 13853 __-__ 
  -     

192,1000 
  -     

86,94 
  -     

5 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти 1 м3 90,7 416,59 __-__ 37785 37785 __-__ 2,4000 217,68 
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щебеневої 416,59   -       -       -       -     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 & С1421- 
9458-1 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М800 

т 147,2 600,00 
  -     

__-__ 
  -     

88320   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 Ц2000-4000- 
1 

Зворотнє засипання траншей і котлованів м3 480 226,68 
226,68 

__-__ 
  -     

108806 108806 __-__ 
  -     

1,3700 
  -     

658 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 628072 322932 216820 
59053 

  1944,65 
218,2 

      Разом будівельні роботи, грн. 628072         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88320         

           всього заробiтна плата, грн. 381985         

      Загальновиробничi витрати, грн. 207010         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 259,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82492         

      Всього будівельні роботи, грн. 835082         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 835082         

                        
     Роздiл 2. Фундаменти                    

8 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,3 157091,01 
156951,04 

__-__ 
  -     

47127 47085 __-__ 
  -     

904,2000 
  -     

271,26 
  -     

9 С1424- 
11620 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 30 3162,00 
  -     

__-__ 
  -     

94860   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів 
залізобетонних, при ширині по верху до 
1000 мм 

100м3 0,214 456039,79 
430638,62 

__-__ 
  -     

97593 92157 __-__ 
  -     

2281,6500 
  -     

488,27 
  -     

11 С1424- 
11622 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 21,4 3450,00 
  -     

__-__ 
  -     

73830   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення під 
колони об'ємом до 3 м3 

100м3 1,241 439687,95 
439628,31 

__-__ 
  -     

545653 545579 __-__ 
  -     

2329,2800 
  -     

2890,64 
  -     

13 С1424- 
11622 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 124,1 3450,00 
  -     

__-__ 
  -     

428145   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С111- Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр шт 200 65,00 __-__ 13000   -     __-__ __-__ __-__ 
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1638-1 230х22,2х2 мм   -       -       -       -       -     
15 & С147-4- 

18-2 
Стрижнева арматура А-III, дiаметр 18 мм м.п. 270 65,00 

  -     
__-__ 

  -     
17550   -     __-__ 

  -     
__-__ 

  -     
__-__ 

  -     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 & С147-4- 
16-1 

Стрижнева арматура А-III, дiаметр 16 мм м.п. 1995 51,70 
  -     

__-__ 
  -     

103142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & С147-4- 
12-1 

Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм м.п. 402 27,90 
  -     

__-__ 
  -     

11216   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & С147-4- 
10-1 

Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм м.п. 720 19,70 
  -     

__-__ 
  -     

14184   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 & С147-4-8- 
1 

Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм м.п. 1840 13,80 
  -     

__-__ 
  -     

25392   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 & С147-1-6- 
2 

Стрижнева арматура А240С, дiаметр 6 мм м.п. 135 7,90 
  -     

__-__ 
  -     

1067   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С1555-380 Дріт сталевий низко вуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,07875 60000,00 
  -     

__-__ 
  -     

4725   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 Ц28000- 
5000-1 

Гідроізоляція зовнішнього фундаменту 
(мастикою) 

м2 1228 120,22 
120,22 

__-__ 
  -     

147630 147630 __-__ 
  -     

0,5927 
  -     

728 
  -     

23 & С111-72-6 Мастика бітумна кг 1228 95,00 
  -     

__-__ 
  -     

116660   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 1741774 832451 __-__ 
  -     

  4378,17 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 1741774         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 909323         

           всього заробiтна плата, грн. 832451         

      Загальновиробничi витрати, грн. 432877         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 525,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 167008         

      Всього будівельні роботи, грн. 2174651         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 2174651         

                        
     Роздiл 3. Фундаменти зі збірного 

залізобетону  

          
  

      

24 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів масою 
до 1,5 т 

100шт 1,23 152307,53 
90530,04 

49093,09 
18399,74 

187338 111352 60385 
22632 

473,8800 
70,8576 

582,87 
87,15 

25 К581121- 
А002 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 44 1340,00 
  -     

__-__ 
  -     

58960   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26 К581121- 
А005 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 22 675,00 
  -     

__-__ 
  -     

14850   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 К581121- 
А012 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 57 500,00 
  -     

__-__ 
  -     

28500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 Ц3000- 
10000-1 

Утеплення цоколю пінополістиролом, 
товщина 100мм 

м.п. 82 263,06 
263,06 

__-__ 
  -     

21571 21571 __-__ 
  -     

1,2824 
  -     

105 
  -     

29 & С114-97- 
5-1У 

Пінополістирол екструдований м3 23 4150,00 
  -     

__-__ 
  -     

95450   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 Ц28000- 
5000-1 

Гідроізоляція зовнішнього фундаменту 
(мастикою) 

м2 15 120,22 
120,22 

__-__ 
  -     

1803 1803 __-__ 
  -     

0,5927 
  -     

9 
  -     

31 & С111-72-6 Мастика бітумна кг 15 95,00 
  -     

__-__ 
  -     

1425   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 409897 134726 60385 
22632 

  696,87 
87,15 

      Разом будівельні роботи, грн. 409897         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214786         

           всього заробiтна плата, грн. 157358         

      Загальновиробничi витрати, грн. 79456         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 94,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29909         

      Всього будівельні роботи, грн. 489353         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 489353         

                        
     Роздiл 4. Бетоннi i залiзобетоннi 

конструкцiї  

          
  

      

    Колона К-1                   

32 КБ7-5-9 Установлення колон прямокутного 
перерізу у стакани фундаментів будівель 
при глибині закладення колон більше 0,7 м, 
масі колон до 2 т 

100шт 0,16 337503,44 
140336,13 

133895,99 
52711,30 

54001 22454 21423 
8434 

700,3500 
212,3758 

112,06 
33,98 

33 К582121- 
3609 

Колони з/б марки 1К96-4 серія 1.424.1-5 вип. 
1, ч.1 

шт 16 11921,80 
  -     

__-__ 
  -     

190749   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Балка БМ-1                   

34 КБ7-9-10 Укладання в одноповерхових будівлях і 
спорудах балок підкранових масою до 5 т, 
при масі колон до 10 т і висоті будівлі до 15 м 

100шт 0,14 844474,81 
280455,81 

350126,19 
115621,17 

118226 39264 49018 
16187 

1347,0500 
470,3550 

188,59 
65,85 
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35 К582311-10 Балки залізобетонні підкранові марки БК6- 
2А4-С серія 1.426.1-8 вип.1,2,3 

шт 14 13181,27 
  -     

__-__ 
  -     

184538   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 547514 61718 70441 
24621 

  300,65 
99,83 

      Разом будівельні роботи, грн. 547514         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 415355         

           всього заробiтна плата, грн. 86339         

      Загальновиробничi витрати, грн. 41975         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,05         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15277         

      Всього будівельні роботи, грн. 589489         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 589489         

                        
     Роздiл 5. Металоконструкцiї                    

36 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
колони 

т 4,17 41626,18 
29866,93 

10521,64 
2737,21 

173581 124545 43875 
11414 

145,6000 
10,8062 

607,15 
45,06 

37 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових і 
багатоповерхових будівель і кранових 
естакад висотою до 25 м суцільного 
перерізу масою до 1,0 т 

т 4,17 19621,82 
14645,09 

4838,78 
1679,86 

81823 61070 20178 
7005 

74,8000 
6,8778 

311,92 
28,68 

38 КБ9-71-1 Виготовлення балок та інших подібних 
конструкцій промислових будівель 

т 3,375 32483,84 
30000,15 

2262,58 
603,77 

109633 101251 7636 
2038 

146,2494 
2,5290 

493,59 
8,54 

39 КБ9-18-1 Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 
м масою до 1 т 

т 3,375 23917,87 
15003,28 

8225,79 
2696,69 

80723 50636 27762 
9101 

77,5403 
10,7232 

261,7 
36,19 

40 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
ферми 

т 18,133 41626,18 
29866,93 

10521,64 
2737,21 

754808 541577 190789 
49634 

145,6000 
10,8062 

2640,16 
195,95 

41 КБ9-22-4 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 
висоті до 25 м прогоном до 36 м, масою до 
5 т 

т 18,133 22371,35 
15588,41 

6094,14 
3193,24 

405660 282665 110505 
57903 

82,5920 
12,9378 

1497,64 
234,6 

42 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
зв'язки 

т 16,469 41626,18 
29866,93 

10521,64 
2737,21 

685542 491878 173281 
45079 

145,6000 
10,8062 

2397,89 
177,97 

43 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і 
парних кутів, гнутозварних профілів для 
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м 

т 16,469 26501,83 
16854,18 

9325,73 
2996,55 

436459 277571 153585 
49350 

90,4000 
11,7976 

1488,8 
194,29 
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44 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 

прогонів 
т 18,405 41626,18 

29866,93 
10521,64 
2737,21 

766130 549701 193651 
50378 

145,6000 
10,8062 

2679,77 
198,89 

45 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 
при висоті будівлі до 25 м 

т 18,405 15678,95 
12618,26 

2748,43 
1402,70 

288571 232239 50585 
25817 

67,6800 
5,6596 

1245,65 
104,16 

46 & С111- 
1513-1 

Електроди, дiаметр 4 мм, марка УОНИ 13/55 т 0,9688 108000,00 
  -     

__-__ 
  -     

104630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С111- 
1638-1 

Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 
230х22,2х2 мм 

шт 300 65,00 
  -     

__-__ 
  -     

19500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 & С111- 
1838-10 

Конструкції металеві т 60,549 45151,11 
  -     

__-__ 
  -     

2733855   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 

100м2 24,2196 17489,53 
4010,81 

68,56 
16,42 

423589 97140 1660 
398 

17,9190 
0,0804 

433,99 
1,95 

50 Т_0486 Метизи (болти, гайки, шайби) т 60,549 2670,00 
  -     

__-__ 
  -     

161666   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 7226170 2810273 973507 
308117 

  14058,26 
1226,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 7226170         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3442390         

           всього заробiтна плата, грн. 3118390         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1560767         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1834,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 583060         

      Всього будівельні роботи, грн. 8786937         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 8786937         

                        

     Роздiл 6. Стіни внутрішні                    

51 Ц5000-5000- 
2 

Стіна з газоблоку внутрішня м3 22 3184,82 
3093,37 

91,45 
56,82 

70066 68054 2012 
1250 

16,5918 
0,2471 

365 
5 

52 & С111- 
1650-1-12 

Клеюча суміш для газобетонних блоків кг 1100 8,00 
  -     

__-__ 
  -     

8800   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 & С1427- 
11808-100 

Блоки з газобетону 600х200х300мм м3 22 3600,00 
  -     

__-__ 
  -     

79200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 & С147-1-6- 
2 варіант 1 

Стрижнева арматура А240С, дiаметр 6 мм м.п. 456 8,40 
  -     

__-__ 
  -     

3830   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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55 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 

керамічної при висоті поверху до 4 м 
1 м3 135 4912,28 

4004,50 
218,89 
140,73 

663158 540608 29550 
18999 

21,2170 
0,6120 

2864,3 
82,62 

56 С1422- 
10932 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М200 

1000шт 53,325 13252,13 
  -     

__-__ 
  -     

706670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 КБ8-3-2 Гідроізоляція стін, фундаментів 
горизонтальна обклеювальна в 1 шар 

100м2 1 21279,05 
5442,87 

__-__ 
  -     

21279 5443 __-__ 
  -     

28,1300 
  -     

28,13 
  -     

58 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,62 24365,51 
16004,01 

7642,16 
4396,04 

15107 9922 4738 
2726 

85,8400 
20,4483 

53,22 
12,68 

59 К582821-605 Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 8 4184,90 
  -     

__-__ 
  -     

33479   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 К582821-595 Перемички з/б марки 3ПБ36-4-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 2 1033,55 
  -     

__-__ 
  -     

2067   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 К582821-564 Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1- 
1 вип.1 

шт 5 495,94 
  -     

__-__ 
  -     

2480   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 К582821-586 Перемички з/б марки 3ПБ25-8 серія 1.038.1- 
1 вип.1 

шт 13 759,32 
  -     

__-__ 
  -     

9871   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 & С111- 
1089-17-5 

Кутник 50х50х4 т 0,131 39031,11 
  -     

__-__ 
  -     

5113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1621120 624027 36300 
22975 

  3310,65 
100,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 1621120         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 960793         

           всього заробiтна плата, грн. 647002         

      Загальновиробничi витрати, грн. 336924         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 409,37         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 130135         

      Всього будівельні роботи, грн. 1958044         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 1958044         

                        
     Роздiл 7. Стiни зовнішні                    

64 КБ9-42-3 Монтаж зовнішніх стін з сендвіч панелей 100м2 10,17 44975,64 
31016,60 

13959,04 
6107,36 

457402 315439 141963 
62112 

160,3008 
23,7296 

1630,26 
241,33 

65 & С111-653- 
49 

Сендвіч панель ТБС 100 м2 1017 1600,00 
  -     

__-__ 
  -     

1627200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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66 & С171- 
2205-2 

Стрічка демпферна, ширина 50 мм м 1000 12,00 
  -     

__-__ 
  -     

12000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 & С111- 
1477-20 

Самонаріз стіновий шт 1000 17,50 
  -     

__-__ 
  -     

17500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 & С111- 
1613-1-А 

Піна монтажна фл 30 230,00 
  -     

__-__ 
  -     

6900   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 & Е9-47-1-1 Облицювання фасадів оздоблювальними 
елементами 

100м.п. 5 18106,63 
18058,64 

47,99 
12,27 

90533 90293 240 
61 

95,6800 
0,0674 

478,4 
0,34 

70 & С111-826- 
4 

Нащiльники з тонколистової сталi комплект 0,5 120000,00 
  -     

__-__ 
  -     

60000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 & С1632- 
102-1-ГС 

Герметик силіконовий бал 50 310,00 
  -     

__-__ 
  -     

15500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 & С111- 
1850-И1 

Саморез с пресшайбой, 4,2х16 100шт 50 50,70 
  -     

__-__ 
  -     

2535   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 & С111- 
1849-4 

Саморізи 5,5х32мм по металу шт 2500 1,60 
  -     

__-__ 
  -     

4000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 2293570 405732 142203 
62173 

  2108,66 
241,67 

      Разом будівельні роботи, грн. 2293570         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1745635         

           всього заробiтна плата, грн. 467905         

      Загальновиробничi витрати, грн. 237293         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 282,04         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 89657         

      Всього будівельні роботи, грн. 2530863         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 2530863         

                        
     Роздiл 8. Покрiвля                    

74 & Е9-42-4 Монтаж покрiвельного покриття з сендвіч 
панелей 

100м2 17,18 40135,95 
31082,23 

9053,72 
4881,66 

689536 533993 155543 
83867 

160,6400 
19,0808 

2759,8 
327,81 

75 & С111-653- 
50 

Сендвіч плита ТБД 100 м2 1718 1670,00 
  -     

__-__ 
  -     

2869060   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & С111- 
1477-21 

Самонаріз даховий шт 1300 19,50 
  -     

__-__ 
  -     

25350   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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77 & С1632- 
102-1-ГС 
варіант 1 

Герметик силіконовий бал 110 305,00 
  -     

__-__ 
  -     

33550   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 & С111- 
1613-1-А 

Піна монтажна фл 55 230,00 
  -     

__-__ 
  -     

12650   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 & С111- 
1786-10 

Скоба підвіса шт 172 30,00 
  -     

__-__ 
  -     

5160   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 & Е9-47-1-1 Облицювання фасадів оздоблювальними 
елементами 

100м.п. 5 9029,32 
9029,32 

__-__ 
  -     

45147 45147 __-__ 
  -     

47,8400 
  -     

239,2 
  -     

81 & С111-826- 
4 
варіант 1 

Нащiльники з тонколистової сталi комплект 0,5 120000,00 
  -     

__-__ 
  -     

60000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 & С111- 
1850-И1 

Саморез с пресшайбой, 4,2х16 100шт 40 50,70 
  -     

__-__ 
  -     

2028   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

     Разом прямі витрати по роздiлу 8 3742481 579140 155543 
83867 

  2999 
327,81 

      Разом будівельні роботи, грн. 3742481         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3007798         

           всього заробiтна плата, грн. 663007         

      Загальновиробничi витрати, грн. 336042         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 399,21         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 126907         

      Всього будівельні роботи, грн. 4078523         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 4078523         

                        

     Роздiл 9. Водостоки                    

83 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 1,35 39135,36 
38863,89 

271,47 
110,18 

52833 52466 367 
149 

213,8904 
0,4723 

288,75 
0,64 

84 & С119-294- 
11 

Жолоб м 135 250,00 
  -     

__-__ 
  -     

33750   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 & С119-294- 
26-14 

Утримувач жолоба ПВХ шт 264 120,00 
  -     

__-__ 
  -     

31680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 & С119-294- 
57-1З 

З'єднувач жолоба шт 42 380,00 
  -     

__-__ 
  -     

15960   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

87 & С119-294- 
23 

Заглушка жолоба шт 8 110,00 
  -     

__-__ 
  -     

880   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 & С119-294- 
8 

Водоприймальна воронка шт 24 250,00 
  -     

__-__ 
  -     

6000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 КБ12-14-1 Улаштування жолобів настінних 100м 1,95 42516,89 
38864,27 

3652,62 
1454,59 

82908 75785 7123 
2836 

213,8925 
6,2303 

417,09 
12,15 

90 & С119-294- 
14 

Труба водостічна м 195 270,00 
  -     

__-__ 
  -     

52650   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 & С119-294- 
55-10 

Коліно, 60° шт 72 190,00 
  -     

__-__ 
  -     

13680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 & С119-294- 
56-11 

З'єднувач водостічної труби шт 72 195,00 
  -     

__-__ 
  -     

14040   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 & С119-294- 
31 

Утримувач труби шт 44 120,00 
  -     

__-__ 
  -     

5280   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & С111- 
1849-2 

Саморізи 5,5х38мм по металу шт 1500 2,05 
  -     

__-__ 
  -     

3075   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 312736 128251 7490 
2985 

  705,84 
12,79 

      Разом будівельні роботи, грн. 312736         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176995         

           всього заробiтна плата, грн. 131236         

      Загальновиробничi витрати, грн. 69794         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,24         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27413         

      Всього будівельні роботи, грн. 382530         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 382530         

                        
     Роздiл 10. Підлоги                    

95 Ц2000-7000- 
1 

Планування грунту, група ґрунту 2 м3 275,6 258,12 
258,12 

__-__ 
  -     

71138 71138 __-__ 
  -     

1,5600 
  -     

430 
  -     

96 Ц2000-9000- 
1 

Улаштування подушки з відсіву товщиною 
10см 

м2 1378 57,85 
57,85 

__-__ 
  -     

79717 79717 __-__ 
  -     

0,3184 
  -     

439 
  -     

97 & С1421- 
9550-1-Р 

Відсів т 398,75 500,00 
  -     

__-__ 
  -     

199375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
98 & КБ11-2-4-1 Улаштування ущільнених трамбівками 

підстилаючих щебеневих шарів 
м2 1378 138,38 

95,54 
42,84 
19,69 

190688 131654 59034 
27133 

0,5258 
0,0979 

724,55 
134,88 

99 & С1421- 
9458-1 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М800 

т 413,4 600,00 
  -     

__-__ 
  -     

248040   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 Ц11000- 
6000-1 

Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки м2 1378 40,32 
40,32 

__-__ 
  -     

55561 55561 __-__ 
  -     

0,1853 
  -     

255 
  -     

101 & С124-2019 Плівка поліетиленова 120 мкм м2 1584,7 7,00 
  -     

__-__ 
  -     

11093   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 
товщиною 180 мм 

100м2 13,78 38767,75 
38767,75 

__-__ 
  -     

534220 534220 __-__ 
  -     

210,7058 
  -     

2903,53 
  -     

103 С1424- 
11624 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 253,0008 3640,00 
  -     

__-__ 
  -     

920923   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 & С147-4- 
10-1 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм м.п. 16536 21,40 
  -     

__-__ 
  -     

353870   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 С1555-380 Дріт сталевий низко вуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,15375 60000,00 
  -     

__-__ 
  -     

9225   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С111-2006-2 Укріплююче полімерцементне покриття- 
топінг для промислових підлог із 
корундовим наповнювачем Ceresit  СF 56 Е 

кг 5512 15,00 
  -     

__-__ 
  -     

82680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 & С111- 
1659-1-И 

Лак кг 275,6 240,00 
  -     

__-__ 
  -     

66144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 Т_053-1 Розхідні матеріали м2 1378 35,00 
  -     

__-__ 
  -     

48230   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 2870904 872290 59034 
27133 

  4752,08 
134,88 

      Разом будівельні роботи, грн. 2870904         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1939580         

           всього заробiтна плата, грн. 899423         

      Загальновиробничi витрати, грн. 476274         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 586,44         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 186429         

      Всього будівельні роботи, грн. 3347178         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
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    Всього по роздiлу 10 3347178         

      Разом прямі витрати по кошторису 21394238 6771540 1721723 
613556 

  35254,83 
2448,91 

      Разом будівельні роботи, грн. 21394238         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12900975         

           всього заробiтна плата, грн. 7385096         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3778412         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4524,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1438287         

      Всього будівельні роботи, грн. 25172650         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 25172650         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 42228,17         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 8823383         

                

                
  Податок на додану вартість 5651292         

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 33907754         

                

    
 

Склав   _________________________________Жижко 
                                           [посада, підпис (ініціали, призвище)] 
 
 
Перевірив   _____________________________ 
                                          [посада, підпис (ініціали, призвище)] 
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Область застосування

Область застосування

Дана технологічна карта розроблена на монтаж металевихх колон
адміністративної будівлі "Адміністративно-торгівельний центр з продажу та
обслуговування сільськогосподарської техніки". Висота до низу конструкції
покриття +9,240 м. Довжина всієї будівлі 42000 мм, ширина 34100 мм. Крок
колон складає 6000 мм.

Перед тим як розпочати монтаж наземної частини будівлі, необхідно повністю
завершити всі роботи нульового циклу. Це включає як благоустрій
будівельного майданчика з облаштуванням тимчасових споруд, так і
прокладання під'їзних шляхів та інженерних мереж.
Для початку встановлення колон, міцність бетону фундаментів має досягати
щонайменше 70% від проектної. Усі елементи, такі як металоконструкції
балок перекриття та колони, збираються на заводі-виробнику у готові до
відправки марки, тому додаткове укрупнення на будівельному майданчику не
потрібне.
Монтаж колон слід починати з жорсткого диска, який утворюється колонами,
вертикальними зв'язками та розпірками між ними. Для точного вирівнювання
та тимчасового кріплення колон використовується комплект монтажного
оснащення. Він включає в себе ключі гайкові накидні (8 шт.), трищіткові ключі,
фіксатори, зубила, ломи, молотки, викрутки, кельму, рулетку, 4 пенькові
канати (∅12мм, довжина 15м), відра та скрипки. Ці інструменти послідовно
переставляються відповідно до нумерації колон.
Вертикальне положення колон контролюється за допомогою двох теодолітів
VegaTeo-20. Допускаються певні відхилення: у верхньому перетині осей колон
одноповерхових будівель та споруд від вертикалі – не більше 0.001Н (де Н –
висота колон), але не більше 35мм; різниця відміток верху суміжних колон або
опорних майданчиків (кронштейнів, консолей) – не більше 10мм.
Монтажні роботи дозволяється починати лише після інструментальної
перевірки відповідності проекту планового та висотного положення
фундаментів. Допускається зміщення осей або граней колон у нижньому
перерізі відносно розбивочних або геометричних осей нижче встановлених
конструкцій на ±5мм. Категорично заборонено вносити будь-які зміни в
конструкцію зварних вузлів та з'єднань, а також використовувати
підкладки, прокладки або вставки, не передбачені проектом, без
попереднього погодження з проектною організацією.

Вказівки до організації виконання монтажу

Матеріало-технічне забезпечення

 До матеріалів належать металеві колони, перевірені на відповідність креслень і відсутність дефектів,
анкерні болти, вирівнювальні прокладки, болти для з’єднань, зварювальні електроди та, за потреби,
цементний розчин. Усі матеріали мають сертифікати якості.
Технічне забезпечення включає автокрани або баштові крани відповідної вантажопідйомності,
геодезичні прилади (теодоліти, лазерні нівеліри), зварювальні апарати, гайковерти та ручний
інструмент. Для безпечного підйому використовуються стропи, траверси чи захватні пристрої, а для
тимчасової фіксації — розпірки та троси. Транспортування колон забезпечується вантажівками або
спецтранспортом.
Майданчик готується для безперешкодного доступу крана, з нанесенням осей і відміток. Роботи
виконують кваліфіковані монтажники, зварювальники та геодезисти, забезпечені засобами захисту.
Координація та перевірка обладнання гарантують безпеку та відповідність проєкту.

Вказівки з техніки безпеки

Організація праці повинна забезпечувати її високу продуктивність,
своєчасність виконання робіт, потрібну якість будівельної продукції та
безпечні умови праці.
З усіма працівниками повинен проводитись увідний інструктаж та
інструктаж на робочих місцях з техніки безпеки, пожежної безпеки та
виробничої санітарії.
Керівництво підрядної організації несе відповідальність перед своїми
працівниками за виконання чинних нормативних документів і взятих
зобов'язань з праці, заробітної плати та забезпечення нормальних умов
праці і відпочинку на будівельному майданчику, а також вживає необхідних
заходів для попередження порушень працівниками технологічної та
виробничої дисципліни і громадського порядку.
Контроль та побудова геодезичної сітки, розбирання та зміна допусків під
час монтажу виконує геодезична служба підрядника.
Контроль якості розчину та бетону виконується методом лабораторної
перевірки зразків.
Якість зварювальних швів перевіряється ультразвуковим контролем.
До початку монтажу збірних конструкцій необхідно зробити
інструментальну перевірку відповідності положення фундаментів, основ та
інших опорних конструкцій та закладних виробів проекту.
Поперед заключним закріпленням збірних бетонних та
залізобетонних конструкцій, які установлюються, необхідно перевірити
розташування їх в плані і по висоті та вірність підготовлення стиків під
зварювання і зарівнювання.
Після монтажу панелей перекриття  і покриття   потрібно робити
обов’язкову інструментальну поверхову перевірку монтажного обрію,
результати заносити в журнал монтажних робіт.
Бригади робітників доцільно формувати як спеціалізовані по окремих  видах
робіт, виходячи  з об’ємів робіт на об’єкті.
Підрядна організація повинна створювати своїм робітникам необхідні умови
праці, харчування і відпочинку.
При організації праці треба дотримуватися вимог чинного законодавства
та діючих  норм щодо вікової придатності працюючих (до виконання тих чи
інших робіт на об’єктах будівництва), умов праці жінок, підлітків, пенсіонерів
та інвалідів, гранично допустимих  норм переміщення вантажів жінками.

Кафедра БКБіС

група ЗПЦБ-56

Івано-франківський національний технічний 
університет нафти та газу

Адміністративно-торгівельний центр з 
продажу та обслуговування сільсько-

господарської техніки

Кваліфікаційний проєкт - ОВ

РП 17



Розробив

Консульт

Стадія Лист Листів

Вибір крану для монтажних робіт

Жижко І.О.

РП

Зм. Кільк. Лист. №док. Підп. Дата

ГІП

Зав. каф. Шамріна Г.В.

4
Галушко В.О.

Мнацаканян І.В.

Необхідна вантажопідйомність крана Qнеоб. дорівнює :

Необхідна висота підйому гака Ннеоб. дорівнює :

Необхідна довжина стріли дорівнює :

Для монтажу за отриманими даними прийнято стріловий кран КС-55727 (База КАМАЗ)

1 - Автомобільний кран КС-55727(на базі КАМАЗ)

Вибір крану для монтажних робіт

17

 Qнеоб. = q + qc

 Qнеоб. = 3,15 + 0,05 = 3,2 т.

 Ннеоб. = h0 + hз + hк + hc

 Ннеоб. = 17,20 + 0,8 + 5,0 + 1,0 = 24,0 м

Оптимальний кут нахилу стріли крана до горизонту :

tga = 2(hст + hn)b1 + 2S

tga = 2(1 + 2)
6 + 2 х 1,5

Lc = 
H + hc
sin a

Lc = 
24,0 - 1,35 

sin 66  = 20,0 м

Необхідний виліт гака визначено за формулою :

Lк.г. = Lc x cos a + Ls x cos b + d

Lк.г. = 20,0 x cos 66° + 5,0 x cos 30° + 2,4 =  14,81 м.
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Схема руху автомобільного крану для монтажу колон
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Схема руху автомобільного крану

при монтажу колон

Жижко І.О.

Зм. Кільк. Лист. №док. Підп. Дата

ГІП

Зав. каф. Шамріна Г.В.

5
Галушко В.О.

Мнацаканян І.В.

Початок

Кінець

Кінець

Початок

Умовні позначення

Позначення Найменування Примітка

Стоянка крану

Напрямок руху крану РП 17
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Просторова схема

металевих конструкцій
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ЕД
ВБА

8
7

6
5

4
3

2
1

Г

Просторова схема металевих конструкцій
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Калькуляція трудових затрат

Таблиця 4.1 - Калькуляція трудових затрат
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Консульт

Стадія Лист Листів

Калькуляція трудових затрат

Жижко І.О.

Зм. Кільк. Лист. №док. Підп. Дата

ГІП

Зав. каф. Шамріна Г.В.

7
Галушко В.О.

Мнацаканян І.В.

№
Шифр

процесу
Назва процесу Од.вим. Од.вим.

Витрати

труд.на

один.

Витрати

труд.на

всього
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Консульт

Стадія Лист Листів

Графік виконання робті, ТЕП

Жижко І.О.
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ГІП

Зав. каф. Шамріна Г.В.
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Графік виконання робіт

Об'єм робіт

Один. 
Кільк.

Тр
уд

оє
мн

іс
т

ь

Потрібні машини

Кількість

маш.см

2 4 5 6 7 8 9 10

виміру

Найменування

Травень 2025р.

Назва робіт

Графік виконання робіт

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Стропування
конструкцій

Монтаж колон

Монтаж розпірок

Монтаж ферм

Монтаж зв'язків

49,2

17,9

2,3

12,5

5,3

Автобомобільний
кран

КС-5572
1

Автобомобільний
кран

КС-5572

Автобомобільний
кран

КС-5572

Автобомобільний
кран

КС-5572

Автобомобільний
кран

КС-5572

т

т

т

т

т 9

48

16

80

88

1

1

1

1

11

Тр
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т
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ро
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Кі
ль

кі
ст

ь 
зм

ін

Ро
бі

т
ни

кі
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в 
зм

ін
і

2 3 3

2 8 8

2 8 8

2 8 8

2 8 8

Техніко-економічні показники

№ Найменування показника
Один.

 виміру
Кількість

1
2
3
4
5

Тривалість робіт дні 6
1 2 3 4

Обсяг робіт за основним процесом т 99,3
Питома трудомісткість ( нормативна ) люд.дні/м3 289
Процент суміщення 50
Механізація процесу % 90

%
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Контроль якості виконання робіт

Розробив

Консульт

Стадія Лист Листів

Контроль якості виконання робіт

Жижко І.О.

Зм. Кільк. Лист. №док. Підп. Дата

ГІП

Зав. каф. Шамріна Г.В.

9
Галушко В.О.

Мнацаканян І.В.

Контроль якості виконання робіт при монтажі металевих колон є
невід’ємною частиною будівельного процесу, що гарантує
відповідність зведеної конструкції проєктним вимогам, нормам
безпеки та стандартам довговічності . Цей процес охоплює перевірку
всіх етапів монтажу для забезпечення точності , надійності та
безпеки конструкції .

На початковому етапі контролюється якість матеріалів. Металеві
колони перевіряються на відповідність кресленням КМ і КМД,
відсутність дефектів ( тріщини, деформації , корозія) та наявність
сертифікатів якості . Анкерні болти, прокладки та зварювальні
матеріали також перевіряються на відповідність стандартам. Перед
монтажем оцінюється стан фундаментів: їх геометрія, міцність
бетону та точність розташування заставних деталей чи анкерів.

Під час монтажу основна увага приділяється геодезичному контролю.
За допомогою теодолітів, лазерних нівелірів або тахеометрів
перевіряється вертикальність колон, відповідність їх осей
проєктним координатам і висотним відміткам. Допустимі відхилення
зазвичай регламентуються будівельними нормами ( наприклад, ДБН
або СНиП) і не повинні перевищувати встановлених меж.
Контролюється якість з’єднань: болтових — на момент затяжки та
відсутність люфтів, зварних — на якість швів, що перевіряється
візуально або неруйнівними методами ( ультразвуковий контроль,
магнітна дефектоскопія).

Після встановлення колон проводиться остаточна перевірка
стійкості конструкції та надійності тимчасових кріплень. Усі
відхилення фіксуються в журналі робіт, а при виявленні дефектів
виконується їх усунення ( виправлення положення, заміна елементів,
доопрацювання з’єднань). На завершення контроль якості
підтверджується актами виконаних робіт, які підписуються
відповідальними особами, включаючи представників технагляду.

Ефективний контроль якості забезпечує безпеку, довговічність
конструкції та відповідність проєкту, мінімізуючи ризики подальших
деформацій чи аварій.
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Відомість трудомісткості машин та механізмів

Таблиця 4.2 - Відомість трудомісткості машин та механізмів
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Розробив

Консульт

Стадія Лист Листів
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Відомість трудомісткості машин та механізмів
Таблиця 4.2 - Відомість трудомісткості машин та механізмів
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Відомість трудомісткості машин та механізмів
Таблиця 4.2 - Відомість трудомісткості машин та механізмів
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Найменування робіт
Одиниці

виміру

Об'єм

робіт

Трудоєм- кість

на весь обїєм

робіт, чел-дн

маш-см

Кол-во

робочих

днів, змін,

часів

Календарний графік виконання робіт по будівництву об'єкту

1

Планування площ механізованим способом

(зрізання рослинного шару)

Розроблення грунту у відвал

ексаваторами

Розробка грунту з навантаженням на

самоскиди (ФБС)

Розробка грунту з навантаженням на

самоскиди (ФМ)

Зачистка дна котловану ручним способом

(ФБС)

Зачистка дна котловану ручним способом

(ФМ)

Улаштування монолітних бетонних

фундаментів

Улаштування фундаментних монолітних

плит з/б

Укладання фундаментних блоків

Укладання фундаментних балок

Засипка котловану бульдозером

Ущільнення грутну основи під підлоги

Ущільнення грунту щебенем під підлоги

Улаштування ущільнених трамбовками

підстильних шарів шлакових h=200мм

2

1000 м2

1000 м3

1000 м3

1000 м3

1000 м2

1000 м2

100 м3

100 шт.

100 м3

100 шт.

1000м3

100 м2

100 м2

1 м3

3 4

Розділ 1. Земляні роботи

1,662
0,000

0,45

1,582

0,487

0,118

0,307

0,787

1,178

0,2315

1,35

0,18

1,577

13,92

13,92

274,00

1,97

12,04

0,72

5,05

0,17

1,22

9,23

0,000

23,66

0,000

72,89

6,04

7,22

0,90

15,95

8,86

12,23

2,11

0,000

3,48

0,000

2,47

14,06

0,64

90,42

2,40

Монтаж колон

Монтаж кроквяних ферм

Монтаж балок перекриття

Монтаж зв'язок і розпірок

Монтаж сходів

Монтаж площадок

Монтаж фахверка

Монтаж перекриття

Укладання бетону стяжок

Улаштування перегородок з газобетонних

блоків

Мурування внутрішніх стін

Збирання стін із сендвіч-панелей площою

до 5 м2

Збирання стін із сендвіч-панелей площою

до 15 м2

Монтаж покрівельного покриття з

сендвіч-панелей

Монтаж стін з профлиста

Монтаж покрівельного покриття з

профлиста

Монтаж віконних блоків із металопластику

Монтаж вітражів із металопластику

Монтаж дверних блоків з металопластику

Монтаж ламінованих дверних блоків

Монтаж металевих дверних блоків

Монтаж воріт

Монтаж пожежної драбини

Огородження покрівлі перилами

Улаштування снігоуловлювачів

1 т

1 т

1 т

1 т

1 т

1 т

1 т

100м2

100 м2

100 м2

1 м3

1 панель

1 панель

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

1 блок

1 блок

100 м2

1 т

100 м

100 м

Розділ 2. Надземна частина

27,6
51,62

18,98

7

31,9

18,00

1,3

2,1

3

4,32

4,32

10,05

33,2

45

117

8,79

3,765

4,28

2,679

0,08

0,6075

7

8

0,9288

0,196

1,47

1,08

79,10

8,02

127,60

8,09

82,80

28,51

7,51

2,13

15,08

2,98

15,18

2,81

27,39

3,73

12,42

1,18

159,34

3,44

35,94

2,18

19,58

8,04

62,16

25,45

70,32

14,39

56,55

15,38

27,14

3,70

29,02

1,41

0,87

0,04

7,45

1,12

4,43

0,000

5,06

0,000

37,79

2,30

1,13

0,01

3,09

0,2

5,57

0,014

Улаштування ущільн. трамбовками шарів

шлакових h=100мм(підлогоа 2 поверх)

Поліпшене штукатурення стін

механізованим способом

Шпаклювання стін шпаклівкою

Улаштування підшивки підвісних стель

гіпсокортонними листами

Улаштування каркасу підвісних стель

"Армстронг"

Укладання плит стельових в каркас стелі

"Армстронг"

Поліпшене фарбування стін акриловою

фарбою

Поліпшене фарбування стель акриловою

фарбою

Фарбування приміщень вапняними

росчинами

Улаштування стяжек цементних

Улаштування стяжек цементних,

додавати до товщини 40 мм

Улаштування підстильних армованих

бетонних шарів

Улаштування покриттів з керамічних

плиток

1 м3

Розділ 3. Опоряджувальні роботи

18,5
6,10

0,16

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

1 м3

100 м2

15,385

7,186

4,161

0,2332

0,2332

7,186

4,161

2,8612

3,083

3,083

136,1

3,083

166,08

11,71

56,64

0,02

70,93

0,12

4,08

0,01

0,49

0,01
57,80

0,01

22,31

0,01

5,34

0,01

21,68

0,40

8,85

1,65

94,93

0,17

63,57

0,15

Улаштування жолобів підвісних 1,11

0,6

6,09

0,04

1 зміни

0,5 дні

2 зміни

3,5 днів

2 зміни

1,5 дні

2 зміни

1 день

2 зміни

1 день

2 зміни

2 дні

2 зміни

4 дні

2 зміни

1 день

2 зміни

3 дні

2 зміни

2 дні

2 зміни

2 дні

2 зміни

1,5 дні

2 зміни

4 дні

2 зміни

5 днів

2 зміни

6 днів

2 зміни

5 дні

2 зміни

4,5 дні

2 зміни

7 днів

2 зміни

1 день

2 зміни

1 день

2 зміни

1 день

2 зміни

1,5 дні

2 зміни

1 день

2 зміни

8 днів

2 зміни

3,5 дні

2 зміни

1 день

2 зміни

3 дні

2 зміни

4 дні

2 зміни

2,5 дні

2 зміни

2 дні

2 зміни

2 дні

2 зміни

0,5 дні

2 зміни

1 день

2 зміни

1 день

2 зміни

1 день

2 зміни

5 днів

1 зміни

1 день

1 зміни

1 день

2 зміни

1,5 дні

Розділ 4. Система водовідведення дощових вод з покрівлі

100 м

Навішування водостічних труб, колін,

віливів і лійок з готових елементів
100 м 4,15

0,000

2 зміни

1 день

2 зміни

7 днів

2 зміни

2,5 дні

2 зміни

3 дні

2 зміни

1 день

1 зміна

0,5 дні

2 зміни

2,5 дні

2 зміни

1 день

2 зміни

1,5 дні

2 зміни

2 дні

2 зміни

1 день

2 зміни

4 днів

2зміни

5,5 днів

2зміни

1 день

2зміни

1 день
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Розрахунок складського господарства

Для визначення розмірів і видів складів виконується розрахунок скаладського

господарства. На будівельному майданчику передбачається влаштувати кллади

для матеріалів перерахованих у відомості ресурсів. Найбільша добова витрата

матеріалу визначається за формулою:

Pс = P*K1*K2/T

де P - кількість матеріалів, необхідних для виконання роботи протяго

розрахункового періоду;

K1 - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склади, при

посточанні матеріалів автомобільним транспортом K1 = 1,1;

K2 = 1,3 коефіцієнт нерівномірності спожівання матеріалів;

T - тривалість розрахункового періоду виконання роботи, протягом якого

споживаються матеріали, дні.

Прийнятий запас на складі у натуральних показниках визначається за

формулою:

Pn = Pc * tн

де tн - норма запасу у днях, визначається за нормами зберігання матеріалів на

скаладах.

Корисна площа складу без проходів визначається за формулою:

F = Pn / V

де V - норма зберігання матеріалу на 1 м2 площі складу. Нормативна кількість

матеріалів, конструкцій і деталей, що пілягають зберіганню на 1 м2 площі скалду,

визначається за довідковими даними.

Загальна розрахункова площа скалду визначається за формулою:

S = F / β

де β - коефіцієнт на проходи.

Для закритих скдадів при штабельному зберіганні вантажів у бочках або мішках

β = 0,4-0,6; для складів навісів β = 0,4-0,5; для відкритих складів лісоматеріалів

β = 0,4-0,5; для відкритих складів металу β = 0,5-0,6.

Розрахунок тимчасових будівель і споруд

Для проектування тимчасових побутових будівель і споруд визначається

розрахункова кількість робітників, інженерно-технічних працівників і службовців

на підставі графіка руху робочої сили.

При будівництві заплановано 80 робітників на день, з них в оду зміну працюють

40 осіб.

Кількість ІТП - 6 осіб

Кількість служюовців - 1

Кількість працівників МОП - 1

Загальна кількість працівників - 88 осіб.

Найменування
матеріалів і конструкцій

Од.
вим.

Кількість
матеріалу

Тривалість
розрахун-

кового
періоду

1

Блоки газобетонні

Кровельні
сендвіч-панелі

Стінові
сендвіч-панелі

Блоки віконні

Сітки арматурні

Щебень

Ферми

Колони

м2

т

м3

т

т

Лист профильований м2

2

шт

м2

м2

3
2795

8

915
4

977
4

276
5

2,7
6

70
4

18
7

27,6
9

1775
6

Найбільша
добова

витрата, Pс

норма
запасу, дні,

tn

Запас в
натуральних
показниках,

Pn

4

500

327

350

79

0,644

25

3,7

4,4

423

5

5

2

2

3

4

2

3

4

2

6

2500

654

700

237

2,58

50

11,1

17,6

846

Норма
зберігання

на 1 м2
складу, V

7

700

15

15

25

0,7

3,5

0,5

0,5

15

Корисна
площа

складу, м2, F

Коефіцієнт
на проходи,

β

Розрахун-
кова площа
складу, м2

Прийнята
площа, м2

Розміри по УТС, м

ширина

довжина

8

3,6

44

47

9,5

3,7

14,3

22,2

35,2

56,4

9

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

10

9

88

94

23,7

9,2

28,6

44,4

70,4

112,8

11

12

96

96

24

12

32

48

72

120

12

3х4

24х4

24х4

6х4

3х4

8х4

12х4

18х4

15х8

Таблиця 4.3 - Відомість складських приміщень

Номенклатура будівель

1

Контора виконроба

Гардеробна

Душова

Туалет

Столова

Прохідна (на 1 в'їзд)

Разом

Розрахункова
квлькість
робітників

2

6

80

40

42

46

2

Значення
показника на
1 робітника

3

3

0,6

0,81

0,1

0,6

1

Площа за
розрахунком, м2

4

18

48

32,4

4,2

27,6

2

5

пересувна

контейнер

контейнер

контейнер

контейнер

контейнер

Прийнята будівля

тип Розиіри по УТС

6

2,4х8

2,4х8

2,4х6

1,2х1,2

2,4х8

2,4х3

Прийнята площа,
м2

7

19,2

19,2

14,4

1,44

19,2

7,2

Кількість
будівель, шт

8

1

3

3

3

2

1

Площа будівель
всього, м2

9

19,2

57,6

43,2

4,32

38,4

7,2

169,92

Таблиця 4.4 - Відомість тимчасових приміщень
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R=18 000

R=18 000

R=18 000

н.з. небезпечна зона

Умовні позначення
тимчасова щитова огорожа

маршрут руху автотранспорту

табло "Схема руху автотранспорту"
5

знак "Швідкість не білбше 5км/год."

П побутові приміщення будівельників

тимчасова вбиральня

пожежний щит

бункер для будівельного сміття

освітлюючий прожектор

ємність з водою

Ст.1 робоча стоянка переносного крана

Ск. місце зберігання будівельних матеріалів

Основні вказівки що до організації будівництва

1. В підготовчий період будівництва необхідно:
- огородити будівельний майданчик тимчасовою огорожою з ворітьми;
- влаштувати тимчасову вбиральню:
- встановити на території пожежні щити та бункери для будівельного сміття;
- побутові приміщення влаштувати з металевих автофургонів з протипожежною відстанню
між ними не меньше 5 метрів.

- влаштувати охоронне освітлення будівельного майданчику;
- влаштувати зони складування будівельних матеріалів та тимчасові проїзди

     автомобільного транспотру.
2. Будівельно-монтажні роботи виконувати за доавтомобільного крана КС-45717A-1
3. При виконанні будівельно-монтажних робіт дотримуватись вимог ДБН А.3.1-5-2016  "Організація

будівельного виробництва", ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві"
4. Детальніше дивись пояснюючу записку розділу 23.2023-ПОБ.
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Охорона праці
е) Роботи з монтажу елементів підсилення виробляються в денний час. Якщо освітлення робочої

1. Аналіз умов праці під час виконання робіт з будівництва виробничої будівлі
"Сміттєсортувальної станції на території Олександрівського району Донецької області".

Відповідно до графіка виконання робіт з будівництва виконуються в тепду пору року 2025 р.
Місце проведення робіт Олександрівський район Донецької області.

Цей період характеризується середньодобовою температурою повітря 10,5°С; Максимальна
температура повітря може становити 39-41°С; максимальною швидкістю вітру 6,2 м/с; Середня
місячна відносна вологість повітря о 13 годині становить менше 65%.

а) Роботи виконуються з використанням монтажного крана і зварювального устаткування.
Монтаж конструкцій ведеться з передбаченої в технологічній карті послідовністю.
Будівельно-монтажні роботи ведуться в дві зміни. На будівництві ведуться роботи, супроводжувані
Виділенням поту, на випаровування 1 г якого витрачається близько 2,5 кДж (0,6 ккал). При цьому
потовиділення може посилюватися в десятки разів. В умовах, коли тепловіддача відбувається за
рахунок випаровування, а відносна вологість повітря перевищує 75-80%. настає перегрів
організму, характерною ознакою якого є підвищення температури тіла. При невеликому перегріві
симптоми обмежуються легким підвищенням температури тіла рясним потовиділенням, спрагою,
невеликим почастішанням дихання і пульсу. При більш значному перегріві виникає задишка,
головний біль і запаморочення ускладнюється мова. Інша форма перегріву, яка характеризується
переважанням порушення водно-сольового обміну, звана судомної хворобою. Вона протікає в формі
судом в різних м'язах і супроводжується великою втратою вологи. Характерною ознакою важкого
ураження є повне припинення потовиділення. Тепловий удар і судоми можуть закінчуватися
смертельним результатом. Довге перебування на сонці (8 год одна зміна) може привести до опіків
шкірних покривів і сонячного удару.

б) Падіння переміщуваного вантажу або інструменту з висоти, обрив такелажного оснащення.
Для подачі елементів на потрібну висоту необхідно провести строповку конструкцій. Для цього
застосовують різну такелажне оснащення. При неправильної строповке і невідповідною
Вантажопідйомності оснащення може статися обрив. Так само невідповідність монтуються
(Відсутність монтажних петель, невідповідність розмірів) проектними даними призведе до
виникнення цього небезпечного фактора, що призведе до виробничого травматизму.

в) При русі крана і автомобільного транспорту, компресора, а так само при наявності вітру може
Виникнути такий шкідливий чинник як підвищений рівень шуму на робочому місці. З фізичної точки
зору шумом є будь-який звук, не приємний для сприйняття, заважає розмовної мови і несприятливо
Впливає на здоров'я людини. Об'єктивно дія шуму проявляється у вигляді підвищеного кров'яного
тиску, почастішання пульсу і дихання, зниження гостроти слуху, ослаблення уваги, деякого
порушення координації руху і зниження працездатності.

г) При русі кранів по об'єкту, при зачистці поверхні металевих конструкцій, а так само при
електрозварювання виникає пил. У сукупності з поривами вітру в робочій зоні може виникнути
підвищена запиленість повітря. Збігом часу це може привести до професійних захворювань:
пневмоконіози, бронхіальна астма. Запиленість повітря характеризується масою пилу в одиниці
об'єму (мг / м3) або числом пилинок в даному обсязі. Санітарними нормами СП 245-71, а так же
ДСТУ Б. А.3.2-15:2011 встановлені гранично допустимі концентрації пилу в повітрі робочої зони в
мг/м3-це така концентрація, яка при щоденній роботі протягом 8 год, але не більше 41год на
тиждень протягом усього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані
здоров'я.

д) З'єднання елементів ведеться електрозварюванням і на болтах. Зварювальні роботи
ведуться на протязі всього часу зведення каркаса. Систематичний вплив променевої енергії може
привести до хвороби очей, опіків шкірних покривів.

зони виконано неправильно то:
- підвищена яскравість світла призводить до стомлення очей; тривалий вплив може призвести до

тимчасового засліплення, що веде до втрати орієнтації , зниження працездатності;
- недостатнє освітлення робочої зони призводить до зниження контрастності предметів.
Все це призводить до появи втоми, головного болю, що може бути непрямою причиною нещасних

випадків. Погано освітлені робочі місця, сліпучі прожектори і лампи, відблиски від них погіршують
або викликають повну втрату орієнтації працюючих.

ж) електротравми становлять 1% від загального числа травм на виробництві та 20-30% від
числа смертельних нещасних випадків. Причинами електротравм можуть служити:

- поява напруги на частинах установок і машин, які не перебувають під напругою в нормальних
умовах експлуатації (корпусу, пульти і ін.). Найчастіше це відбувається Внаслідок пошкодження
ізоляції в електромоторах, кабелях і проводах: можливість дотику до неізольованих
струмоведучих частин і проводів;

- освіту електричної дуги між токоведучою частиною установки і людиною можливо в
електричних установках напругою понад 1000 В. Для того щоб запобігти виникненню дуги між
струмоведучими частинами і працюють, встановлено мінімальна допустима відстань від
струмопровідних частин до людини. При 15 Кв 0,7 м; при 220 кВ-3 м;

- поява крокової напруги на поверхні землі в результаті замикання струмоведучих проводів на
землю;

- помилкові дії персоналу, відсутність нагляду за електроустановками під напругою.
Небезпека експлуатації електроустановок визначається тим, що струмоведучі провідники (або
корпусу машин. Опинилися під напругою в результаті пошкодження ізоляції ) не подають сигналів
небезпеки, на які реагує людина. Реакція виникає лише після проходження електричного струму
через тканини людини. У цих випадках виникають судоми м'язів або зупинка дихання і серця, що не
дозволяє людині самостійно звільнитися від контакту з установкою знаходиться під напругою.

і) Небезпека роботи на висоті. Висотної роботою вважається робота на висоті 1,3 м і більше при
розташуванні робочих на відстані менше 2 метрів від краю, і при цьому Використовуються тільки
індивідуальні страхувальні пристосування (запобіжні пояси, канати) Роботи виконуються із засобів
підмощування на висоті до 10,0 м.

к) Застосування шкідливих речовин при антикорозійних роботах. Як розчинники i розріджувачів
нитрокрасок використовується ацетон, який на організм людини надає наркотичну дію. При
отруєннях ацетоном спостерігається запальні зміни верхніх дихальних шляхів, а при вдиханні дуже
великих кількостей ацетону з'являються головні болі, непритомний стан. Промислові отрути
можуть надходити в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру,
слизові оболонки очей.

л) Значну частину робочого часу робочі проводять на висоті. Тому їх праця вимагає підвищеної
нервово-психологічної напруги, безперервного контролю над становищем свого тіла в просторі.
Крім фізичного навантаження монтажники постійно відчувають нервове напруження під впливом
психологічних факторів (свідомість небезпеки падіння). Свідомість монтажниками того, що є
потенційна небезпека падіння з висоти, породжує невпевненість у роботі, скутість рухів.
Виникненням цього фактора може служити відсутність огорожі, пересування по конструкціях,
підмостки, які не мають огорожі.
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2. Заходи та методи захисту від шкідливих і небезпечних факторів
(при виконанні робіт з будівництва)

Для забезпечення нормальних метеорологічних умов підтримки теплового рівноваги тіла
людини на будівельному майданчику прийняті наступні заходи:

- організація раціонального водно-сольового режиму з метою профілактики програвад;
- механізація важких трудомістких робіт;
- забезпечення робочих раціональної спецодягом і спецвзуттям.
б) Проїзд транспорту через будівельний майданчик здійснюється наступним чином:
- в'їзд стороннього транспорт заборонений;
- швидкість руху транспорту обмежена до 10 км / год;
- робочі припиняють роботи над конструкціями, по яких пройде кран, прибирають прилади та

матеріали, що перешкоджають проїзду транспорту.
в) Працюючі не повинні перебувати в зоні можливого падіння вантажу. До пуску в роботу

піддавати повному технічному обстеженню такелажні і монтажні пристрої . Перед підйомом
вантажу перевіряти правильність стропування, періодично під час роботи всі прийняті
такелажні і монтажні пристрої , інвентар необхідно оглядати.

Беручи елементи на будівельний майданчик, потрібно перевірити відповідність паспортних
даних проектним, виробляючи зовнішній огляд і обмір конструкцій.

г) Зменшення шуму можна досягти:
- в джерелі виникнення, зменшивши потужність або робочі швидкості;
- використанням індивідуальних засобів захисту (навушники, вкладиші з ультратонкого

волокна, протишумні каски). Засоби індивідуального захисту повинні мати наступні
властивості: не знижувати сприйняття мови, не заглушати звукові сигнали небезпеки, не
чинити черезмірного тиску на вушну раковину.

д) Для захисту органів дихання застосовувати респіратори типу ШБ-1, ПРР-1, фільтруючі
респіратори, застосування різних видів спецодягу, який повинен забезпечувати свободу рухів,
нормальну терморегуляцію, для захисту очей застосовують спеціальні протипилові захисні
окуляри.

е) Зварювальники повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту:
- для захисту обличчя та очей застосовувати щитки і окуляри зі світлофільтрами;
- для захисту рук, робочих забезпечувати рукавицями;
- спецодяг брезентовий костюм, шкіряні черевики.
ж) Виконати освітлення будівельного майданчика згідно з розрахунком;
і) На будівельному майданчику все металеві частини машин і механізмів з електроприводом

повинні бути заземлені; незахищені струмопровідні частини електроустановок повинні бути
захищені надійними загородженнями або перебувати в спеціальних приміщеннях; повинні бути
встановлені попереджувальні знаки.

Люди, що працюють безпосередньо з електрообладнанням, повинні мати засоби
індивідуального захисту (діелектричні рукавички, діелектричні килимки, комплект
електрозахисних засобів). Люди повинні бути навчені вмінню надавати першу допомогу
потерпілому від електричного струму.

к) Для запобігання небезпеки роботи на висоті необхідно:
- встановити постійне і тимчасове огородження;
- люди, що працюють на висоті, повинні мати запобіжні пояси, що прикріплюються до

страхувальних канатів;
- оснащення робочого місця необхідними технічними засобами (риштованням, перехідними

містками).
л) При застосуванні шкідливих речовин (ацетону) необхідно:
-для захисту тіла застосовувати спецодяг, захисні окуляри, дерматологічні захисні засоби,

індивідуальні засоби захисту органів дихання;
- спецодяг виготовляють з масло і кислотостійких матеріалів,
- спецодяг повинен піддаватися пранню.

м) Для забезпечення безпечних умов праці на робочих місцях необхідно, щоб:
- при влаштуванні захисних огороджень тип і конструкція повинні бути технічно

обґрунтовані;
- всі основні елементи захисних огороджень слід розрахувати на міцність, а огорожі в цілому

на стійкість від дії рівномірно розподіленим горизонтальною і вертикальною нормативного
навантаження 400 Н/м, прикладеного на поручень.

3. Визначення освітленості робочого місця і будівельного майданчика в цілому

3.1. Загальні дані для розрахунку

Необхідно запроектувати тимчасове освітлення робочої місця при монтажі колон і кроквяних
конструкцій і будівельного майданчика в цілому.

Площа будівельного майданчика згідно будівельному генеральному плану становить0
7929,18 м2. Робоче місце при виконанні робіт по монтажу колон і кроквяних ферм має розміри в
плані 24,0х 54,0 м.; площа робочого місця 1296 м2. Нормована освітленість при виконанні монтаж
робіт згідно ДСТУ Б А.3.2-15: 2011 року складає 30 лм. Загальна освітленість будівельного
майданчика 2 лм.

3.2. Проектування освітленості будівельного майданчика

Необхідно запроектувати тимчасове загальне освітлення будівельного майданчика при
Виконанні будівельно-монтажних робіт з будівництва прибудови. Для цього визначаємо
необхідний світловий потік необхідний для освітлення будівельного майданчикаα.
Необхідний світловий потік всіх ламп визначаємо за формулою:

Фл=ЕнхАхkхz/h,
де Ен нормована освітленість, відповідно до ДСТУ Б А.3.2-15:2011 року для освітлення
будівельного майданчика Ен = 2 лм;

А - освітлювана площа, необхідно провести освітлення майданчика, тобто А =7929,18 м2;
k - коефіцієнт запасу, при застосуванні ламп розжарювання к = 1,5;
z - коефіцієнт, що характеризує нерівномірність освітлення, приймаємо 0,75;
h - коефіцієнт використання світильників приймається відповідно до табл. 3-3 в залежності

від b/Н, де b=4м ширина освітлюваної смуги поруч світильників, Н=3,5 м - висота підвісу
світильників. h = 0,38.

Підставивши значення в формулу отримуємо Фл = 46949 лм = 46,95клм. Для освітлення
будівельного майданчика приймаємо 16 люмінесцентних ламп типу ЛБ40-4 зі світловим потоком
3,0 клм кожна. Загальний світловий потік для освітлення будівельного майданчика становить
48 клм.

Нормована освітленість робочого місця згідно ДСТУ Б А.3.2-15:2011 складає Ен = 30 лм.
З огляду на, що раніше виконаний розрахунок загального освітлення будівельного

майданчика з Ен = 2 лм, додаткова освітленість для робочого місця складе Ед-30-2-28 лм.
Отже, додатковий необхідний світловий потік для робочого місця при площі А = 510,57 м2

складе: Фл = ЕдхАxkxz/h = 28x12,96x1,5x0,75/0,38=107431,58 лм=107,432 клм.
Для освітлення робочого міста при виконанні монтажних робіт приймаємо 10 прожекторів LED

100w 6500K IP65 9000LM LEMANSO "Гермес" чорний/LMP97-100 зі світовим потоком 12 клм кожний.
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