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РЕФЕРАТ
     У даному проєкті розглядається будівництво індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м² у місті Вознесенську Миколаївської області розроблений на основі завдання, виданого кафедрою будівництва.
         Проект розроблений  в обсязі 6 аркушів  креслень  стандартного  формату   А-1  з  дотриманням  вимог  єдиної  системи  конструкторської  документації  та  будівельних  норм  та 85 сторінок  пояснювальної  записки.
     Проєктом передбачено зведення одноповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, що відповідає сучасним вимогам архітектурної виразності, функціональності та енергоефективності.
     Під час розробки проєкту виконано архітектурно-будівельні, конструктивні та організаційно-технологічні рішення. У проєкті виконано розрахунки стрічкових фундаментів мілкого закладання, визначено навантаження на основи та фундаменти, проведено оцінку інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Також розроблено конструктивне рішення залізобетонного сходового маршу з підбором арматури та перевіркою міцності елементів відповідно до вимог чинних нормативних документів.
     Організаційно-технологічна частина містить розроблення будівельного генерального плану, вибір монтажного крана, визначення небезпечних зон будівельного майданчика, розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах, воді та електроенергії. Окремо розглянуто технологію виконання цегляної кладки зовнішніх стін, заходи з охорони праці та техніки безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.
     Проєктні рішення прийняті відповідно до вимог чинних державних будівельних норм України, зокрема ДБН В.2.6-162:2010, ДБН В.2.1-10:2018, ДБН А.3.1-5:2016 та ДБН А.3.2-2:2009.
      Тема проєкту спрямована на розроблення сучасних архітектурно-конструктивних і технологічних рішень для будівництва індивідуального житлового будинку відповідно до вимог чинних ДБН України та сучасних потреб житлового будівництва.
ABSTRACT
     This project considers the construction of an individual residential building with a total area of ​​237.3 m² in the city of Voznesensk, Mykolaiv region, developed on the basis of the task issued by the Department of Construction.
     The project is developed in the volume of 6 sheets of standard A-1 format drawings in compliance with the requirements of the unified system of design documentation and building codes and 85 pages of explanatory notes.
     The project provides for the construction of a one-story residential building with an attic floor, which meets modern requirements for architectural expressiveness, functionality and energy efficiency.
     During the development of the project, architectural and construction, structural and organizational and technological solutions were implemented. The project included calculations of shallow strip foundations, determined the load on the foundations and foundations, and assessed the engineering and geological conditions of the construction site. A structural solution for a reinforced concrete flight of stairs was also developed, with the selection of reinforcement and testing of the strength of the elements in accordance with the requirements of current regulatory documents.
     The organizational and technological part includes the development of a construction master plan, the selection of an assembly crane, the identification of dangerous zones of the construction site, the calculation of the need for material and technical resources, water and electricity. The technology of brickwork of external walls, labor protection and safety measures during construction and assembly work are separately considered.
     Design decisions were made in accordance with the requirements of the current state construction standards of Ukraine, in particular DBN V.2.6-162:2010, DBN V.2.1-10:2018, DBN A.3.1-5:2016 and DBN A.3.2-2:2009.
     The topic of the project is aimed at the development of modern architectural, structural and technological solutions for the construction of an individual residential building in accordance with the requirements of the current DBN of Ukraine and modern needs of housing construction.
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ВСТУП
     У сучасних умовах розвиток житлового будівництва є одним із пріоритетних напрямів будівельної галузі України. Особливої актуальності набуває проєктування та будівництво індивідуальних житлових будинків, що забезпечують комфортні умови.
     У даному проєкті розглядається будівництво індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м² у місті Вознесенськ. Проєктом передбачено зведення одноповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, що відповідає сучасним вимогам архітектурної виразності, функціональності та енергоефективності.
     Під час розроблення проєкту виконано архітектурно-будівельні, конструктивні та організаційно-технологічні рішення. У проєкті виконано розрахунки стрічкових фундаментів мілкого закладання, визначено навантаження на основи та фундаменти, проведено оцінку інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Також розроблено конструктивне рішення залізобетонного сходового маршу з підбором арматури та перевіркою міцності елементів відповідно до вимог чинних нормативних документів.
     Організаційно-технологічна частина містить розроблення будівельного генерального плану, вибір монтажного крана, визначення небезпечних зон будівельного майданчика, розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах, воді та електроенергії. Окремо розглянуто технологію виконання цегляної кладки зовнішніх стін, заходи з охорони праці та техніки безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.
     Проєктні рішення прийняті відповідно до вимог чинних державних будівельних норм України, зокрема ДБН В.2.6-162:2010, ДБН В.2.1-10:2018, ДБН А.3.1-5:2016 та ДБН А.3.2-2:2009.
      Тема проєкту є актуальною, оскільки спрямована на розроблення сучасних архітектурно-конструктивних і технологічних рішень для будівництва індивідуального житлового будинку відповідно до вимог чинних ДБН України та сучасних потреб житлового будівництва.
РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ
1.1. Загальна характеристика району будівництва
     Район будівництва — місто Вознесенськ Миколаївської області — розташований у степовій природно-кліматичній зоні півдня України. Для даної території характерний помірно-континентальний клімат із жарким та посушливим літнім періодом і відносно м’якою зимою. Під час проєктування будівель та споруд необхідно враховувати кліматичні особливості району відповідно до чинних державних будівельних норм.
     Згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» [1],
територія Миколаївської області входить до ІІІ архітектурно-будівельного кліматичного району. Для цього району характерними є порівняно високі літні температури, значна інтенсивність сонячної радіації та невелика кількість опадів. Розрахункова температура зовнішнього повітря для систем опалення становить близько −19 °С, що враховується при визначенні теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій.
     Для даного району характерні:
· середня температура найхолоднішої п’ятиденки — близько −16 °C; 
· тривалий теплий період року; 
· значна сонячна радіація та підвищена літня температура повітря; 
· переважання північних та північно-східних вітрів у зимовий період. 
     Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2]., м. Вознесенськ належить до ІІІ снігового та ІІІ вітрового району України. Це впливає на визначення нормативних навантажень під час розрахунку конструктивних елементів будівлі.
      Інженерно-геологічні умови території характеризуються наявністю лесових та суглинистих ґрунтів, які в окремих випадках можуть проявляти просадні властивості при зволоженні. У зв’язку з цим при проєктуванні фундаментів необхідно виконувати інженерно-геологічні вишукування відповідно до ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва» [3]..
Сейсмічна активність району є незначною. Згідно з ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» [4]., територія Миколаївської області належить до зон із сейсмічністю до 6 балів, що допускає виконання звичайного цивільного будівництва без застосування спеціальних антисейсмічних конструктивних заходів.
     Під час проєктування будівель у місті Вознесенськ також необхідно забезпечити нормативні показники енергоефективності відповідно до ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» [5]. Для даного регіону доцільним є використання ефективної теплоізоляції, систем вентиляції та сонцезахисних рішень, що дозволяють знизити енергоспоживання будівлі в літній та зимовий періоди
1.2 Генеральний план
     Під час розроблення генерального плану враховано вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» [6], а також вимоги щодо пожежної безпеки, інсоляції та санітарних розривів між будівлями й спорудами.
     Генеральний план індивідуального житлового будинку розроблено відповідно до вимог чинних нормативних документів та з урахуванням містобудівних, санітарних і протипожежних вимог. Проєктом передбачено раціональне розміщення будинку на земельній ділянці з урахуванням існуючого рельєфу місцевості, орієнтації за сторонами світу та забезпечення нормативних відстаней до меж сусідніх ділянок і споруд.
     На території ділянки передбачено розташування житлового будинку, гаражу, під’їзних шляхів, пішохідних доріжок, майданчика для тимчасового зберігання автотранспорту, а також елементів благоустрою та озеленення. Планувальне рішення забезпечує зручний доступ до будівлі та необхідні умови для її експлуатації.
     Вертикальне планування території виконано з урахуванням відведення поверхневих атмосферних вод від будівлі та прилеглої території. Проєктом передбачено організований водовідвід, що запобігає перезволоженню ґрунтів та негативному впливу на конструкції фундаментів.
     Благоустрій території включає влаштування твердого покриття проїздів і доріжок, озеленення вільної від забудови території, висадження декоративних насаджень та газонів. Озеленення сприяє покращенню санітарно-гігієнічних умов та формуванню сприятливого мікроклімату на ділянці.
1.3 Об’ємно-планувальне рішення
     Об’ємно-планувальні рішення прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки [7]. Основні положення» та забезпечують нормативні показники безпеки, функціональності й комфортності житлового середовища.
Індивідуальний житловий будинок загальною площею 237,3 м² запроєктований для постійного проживання однієї сім’ї та відповідає сучасним вимогам щодо комфорту, енергоефективності й функціонального зонування приміщень. 
     Проєктований індивідуальний житловий будинок є одноповерховою будівлею з мансардним поверхом, що забезпечує раціональне використання внутрішнього простору та підвищує функціональність будинку. Об’ємно-планувальне рішення прийнято з урахуванням сучасних вимог до комфортного проживання, енергоефективності та архітектурної виразності будівлі.
     Планувальна структура будинку передбачає поділ приміщень на денну та нічну зони. На першому поверсі розташовані приміщення загального користування: вітальня, кухня, їдальня, санітарно-гігієнічні та допоміжні приміщення. Мансардний поверх призначений переважно для розміщення спальних кімнат та приміщень індивідуального користування, що забезпечує необхідний рівень приватності для мешканців.
      Внутрішнє планування будинку забезпечує зручний взаємозв’язок між приміщеннями та ефективне використання площі. Розміщення віконних прорізів виконано з урахуванням природного освітлення та інсоляції приміщень. Висота приміщень відповідає вимогам чинних будівельних норм і забезпечує комфортні умови перебування.
     Архітектурне рішення будинку характеризується компактністю об’ємно-просторової композиції та гармонійним поєднанням конструктивних і декоративних елементів. Використання мансардного поверху дозволяє збільшити корисну площу будівлі без значного підвищення будівельного об’єму та витрат на зведення.
     Об’ємно-планувальне рішення будинку забезпечує раціональний взаємозв’язок між житловими та допоміжними приміщеннями, а також створює зручні умови для експлуатації будівлі.
1.4 Конструктивні рішення
     Конструктивні рішення прийняті з урахуванням кліматичних умов району будівництва, нормативних навантажень та вимог до надійності й довговічності будівлі.
      Для забезпечення нормативних показників мікроклімату та енергоефективності передбачено утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, застосування енергоощадних віконних блоків та ефективних інженерних систем опалення і вентиляції. Архітектурне рішення будинку спрямоване на забезпечення функціональності, естетичної виразності та комфортних умов проживання.
     Конструктивні рішення будинку прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8], ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» [9] та інших чинних нормативних документів України.
     Конструктивна схема індивідуального житлового будинку прийнята з урахуванням архітектурно-планувального рішення, інженерно-геологічних умов будівельного майданчика та вимог чинних нормативних документів. Конструкції будівлі забезпечують необхідну міцність, просторову жорсткість, надійність і довговічність споруди під час експлуатації.
     Фундаменти будинку запроєктовані стрічкового типу. Стрічкові фундаменти виконуються під усіма несучими стінами будівлі та забезпечують рівномірну передачу навантажень на основу. Тип фундаменту обрано з урахуванням характеристик ґрунтів будівельного майданчика та конструктивної схеми будинку. Для захисту фундаментів від впливу вологи передбачено горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію.
     Несучі та огороджувальні конструкції будівлі забезпечують нормативні показники теплоізоляції та відповідають вимогам енергоефективності. Просторова жорсткість будинку досягається спільною роботою фундаментів, несучих стін і конструкцій перекриття.
     Покриття будинку виконане у вигляді скатної покрівлі з використанням бітумної черепиці. Даний покрівельний матеріал характеризується довговічністю, герметичністю, стійкістю до атмосферних впливів та хорошими шумоізоляційними властивостями. Конструкція покрівлі передбачає улаштування дерев’яної крокв’яної системи, теплоізоляційного шару, паро- та гідроізоляції, що забезпечує належний температурно-вологісний режим приміщень мансардного поверху.
     Стіни 
     Зовнішні та внутрішні стіни будинку прийняті з урахуванням вимог міцності, теплоізоляції, довговічності та енергоефективності. Зовнішні стіни забезпечують необхідний рівень теплозахисту відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» [5]. Для підвищення енергоефективності передбачено утеплення фасадів сучасними теплоізоляційними матеріалами. Внутрішні несучі та перегородкові стіни забезпечують необхідну жорсткість будівлі та нормативні показники звукоізоляції між приміщеннями.
     Вікна
     Вікна будинку передбачені металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. Конструкція вікон забезпечує достатній рівень природного освітлення приміщень, герметичність та зменшення тепловтрат у холодний період року. Розташування та розміри віконних прорізів прийняті з урахуванням вимог інсоляції та архітектурної виразності фасадів.
     Двері
     Зовнішні двері будинку передбачені утеплені металеві, що забезпечують надійність, безпеку та необхідні теплоізоляційні характеристики. Внутрішні двері — дерев’яні або ламіновані, залежно від функціонального призначення приміщень. Конструкції дверей відповідають вимогам експлуатаційної надійності та естетичного оформлення інтер’єру.
     Підлоги
     Підлоги запроєктовані відповідно до призначення приміщень та умов експлуатації. У житлових кімнатах передбачено покриття з ламінату або паркетної дошки, що забезпечує комфортні умови перебування та естетичний вигляд приміщень. У кухні, санвузлах та допоміжних приміщеннях передбачено покриття з керамічної плитки, стійкої до вологи та механічних навантажень. Конструкція підлог включає необхідні шари тепло-, гідро- та звукоізоляції відповідно до вимог чинних будівельних норм.
1.5 Інженерні комунікації та обладнання
     Інженерні мережі та обладнання прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5 [10] та інших чинних нормативних документів України.
     Інженерне забезпечення індивідуального житлового будинку запроєктовано відповідно до чинних нормативних вимог та спрямоване на створення комфортних і безпечних умов проживання. Проєктом передбачено підключення будинку до зовнішніх інженерних мереж або влаштування автономних систем життєзабезпечення залежно від умов будівельного майданчика.
     Система електропостачання забезпечує живлення освітлювальних приладів, побутового обладнання та інженерних систем будинку. Електромережа виконується відповідно до вимог безпеки з улаштуванням автоматичних засобів захисту та заземлення. Освітлення приміщень передбачене з використанням енергоефективних світильників.
     Система водопостачання забезпечує подачу холодної та гарячої води до санітарно-технічних приладів. Гаряче водопостачання передбачається від автономного джерела теплопостачання. Каналізація будинку призначена для відведення господарсько-побутових стоків до централізованої мережі або локальних очисних споруд.
     Для підтримання нормативного мікроклімату в приміщеннях передбачена система опалення та вентиляції. Опалення будинку може здійснюватися за допомогою газового або електричного котла з розведенням теплоносія до опалювальних приладів. Вентиляція приміщень — природна або комбінована, із забезпеченням необхідного повітрообміну відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.
     Газопостачання, у разі наявності централізованої мережі, передбачене для роботи опалювального обладнання та побутових приладів. Усі інженерні системи запроєктовані з урахуванням вимог енергоефективності, пожежної безпеки та надійності експлуатації.
1.6 Теплотехнічний розрахунок огороджувальної конструкції
     Теплотехнічний розрахунок зовнішньої огороджувальної конструкції виконується з метою визначення відповідності її теплотехнічних характеристик вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» [5]. Розрахунок забезпечує визначення необхідного опору теплопередачі зовнішніх стін для забезпечення нормативного температурно-вологісного режиму приміщень та зниження тепловтрат будівлі.
     Для району будівництва — м. Вознесенськ Миколаївської області — нормативний мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін житлових будівель становить   Rq min​=3,3 м2⋅K/W.
     Конструкція зовнішньої стіни приймається така:
внутрішня цементно-піщана штукатурка — 20 мм; 
цегляна кладка — 510 мм; 
мінераловатний утеплювач — 120 мм; 
зовнішня декоративна штукатурка — 10 мм. 
     Опір теплопередачі конструкції визначається за формулою:
R=∑δiλi    (1.1)
де:  δi​ — товщина шару, м; 
      λi​ — коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/(м·К). 
1. Внутрішня штукатурка
Для цементно-піщаної штукатурки: R1=0,02/0,93=0,02 м2⋅K/W
2. Цегляна кладка
Коефіцієнт теплопровідності цегляної кладки: λ=0,81 Вт/(м\K) 
Опір теплопередачі шару: R2=0,51/0,81=0,63 м2⋅K/W 
3. Шар утеплювача
Для мінераловатного утеплювача: R3=0,12/0,045=2,67 м2⋅K/W
4. Зовнішня штукатурка: R4=0,01/0,93=0,01 м2⋅K/W
Загальний опір теплопередачі стіни R=0,02+0,63+2,67+0,01=3,33 м2⋅K/W
     Отримане значення загального опору теплопередачі:
R=3,33 м2⋅K/W>Rq min=3,3 м2⋅K/W
     Отримане значення опору теплопередачі  задовільняє умову, тому прийнята конструкція зовнішньої цегляної стіни відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021[5]. щодо теплозахисту та забезпечує нормативний рівень енергоефективності будівлі














РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ
2.1 Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика
     Оцінка інженерно-геологічних умов виконана відповідно до вимог ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва» [11] та ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].
     Будівельний майданчик розташований у межах м. Вознесенськ Миколаївської області. Інженерно-геологічні умови території є загалом сприятливими для будівництва індивідуального житлового будинку.
     У геологічній будові ділянки переважають лесові та суглинисті ґрунти, які характеризуються достатньою несучою здатністю. У верхніх шарах можуть зустрічатися рослинні ґрунти, що підлягають видаленню перед улаштуванням фундаментів. Основою фундаментів слугують щільні суглинки або супіски природного залягання. Ґрунти ділянки можуть проявляти незначні просадні властивості при замочуванні, що характерно для лесових ґрунтів південних регіонів України. У зв’язку з цим необхідно забезпечити захист основи фундаментів від перезволоження та дотримуватись вимог щодо водовідведення.
Ґрунтові умови будівельного майданчика м. Вознесенськ Миколаївської області характеризуються поширенням лесових суглинків та супісків, які є типовими для степової зони півдня України. Дані ґрунти мають достатню несучу здатність і за сприятливих умов можуть використовуватись як природна основа для фундаментів малоповерхових житлових будівель.
     Розрахунковий опір ґрунтів основи для суглинків у середньому приймається R=200–250 кПа.
     У верхньому шарі ґрунтового масиву зазвичай залягає рослинний шар товщиною 0,2–0,4 м, який не може бути використаний як основа під фундаменти та підлягає повному видаленню перед початком будівельних робіт.
     Основними ґрунтами основи є суглинки напівтвердої та тугопластичної консистенції. Для них характерні такі показники:
· природна вологість — 12–18 %; 
· щільність ґрунту — 1,75–1,90 т/м³; 
· кут внутрішнього тертя — 18–24°; 
· питоме зчеплення — 18–30 кПа; 
· модуль деформації — 15–25 МПа; 
· розрахунковий опір ґрунту основи — 200–250 кПа. 
     Для супісків характерна менша пластичність та добра водопроникність. Такі ґрунти мають задовільні деформаційні характеристики та можуть слугувати надійною основою для стрічкових фундаментів.
     Лесові ґрунти, поширені на території Миколаївської області, при зволоженні можуть проявляти просадні властивості. У зв’язку з цим під час проєктування фундаментів необхідно передбачати заходи щодо захисту ґрунтів основи від замочування атмосферними та поверхневими водами.
     Рівень ґрунтових вод на ділянці залягає нижче глибини закладання фундаментів та не чинить суттєвого впливу на експлуатацію будівлі. У період інтенсивних атмосферних опадів можливе тимчасове зволоження верхніх шарів ґрунту, тому проєктом передбачено організоване відведення поверхневих вод. Агресивного впливу ґрунтових вод на бетонні конструкції не виявлено.
     Фізико-механічні характеристики ґрунтів враховуються під час розрахунку основ і фундаментів відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].
2.2 Розрахунок фундаменту
      Розрахунок фундаментів виконується згідно вимог ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2] та ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].
      Розрахунок фундаментів виконуємо з метою забезпечення надійності, стійкості та довговічності будівлі, а також рівномірної передачі навантажень від несучих конструкцій на основу. Для індивідуального житлового будинку прийнято стрічковий монолітний залізобетонний фундамент, який улаштовується під усіма несучими стінами будівлі.
     Під час проєктування фундаментів враховуються:
· конструктивна схема будинку; 
· навантаження від будівлі; 
· інженерно-геологічні умови ділянки; 
· глибина промерзання ґрунту; 
· рівень ґрунтових вод; 
· нормативні вимоги щодо міцності та деформацій основи. 
     Розрахункова ширина підошви фундаменту визначається залежно від розрахункового навантаження та несучої здатності ґрунту основи.
     Глибина закладання фундаментів приймається нижче рівня сезонного промерзання ґрунту відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12]. Для Миколаївської області нормативна глибина промерзання ґрунту становить близько 0,8–1,0 м. З урахуванням інженерно-геологічних умов ділянки глибина закладання фундаменту прийнята не менше 1,0 м від рівня планувальної відмітки землі.
Для захисту фундаментів від впливу вологи передбачено улаштування горизонтальної та вертикальної гідроізоляції, а також вимощення по периметру будівлі для відведення атмосферних опадів.
2.2.1 Збір навантажень, які діють на фундамент
     Збір навантажень на фундамент виконується відповідно до вимог ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2] та враховує постійні й тимчасові навантаження від конструкцій будівлі. Для індивідуального житлового будинку з мансардою прийнято зовнішні стіни з цегли.
     До постійних навантажень належать:
· власна вага зовнішніх та внутрішніх стін; 
· вага перекриттів; 
· вага покриття і покрівлі; 
· вага перегородок та інженерного обладнання. 
     До тимчасових навантажень належать:
· корисне навантаження на перекриття; 
· снігове навантаження; 
· вітрове навантаження. 
      Навантаження від зовнішньої цегляної стіни
Товщина зовнішньої стіни приймається 510 мм.
Об’ємна вага цегляної кладки: γ=18 кН/м3
Висота стіни з урахуванням мансардного поверху — 6 м.
Навантаження від стіни: N1=0,51⋅18⋅6=55,1 кН/м
      Навантаження від перекриття
Нормативне навантаження від перекриття приймається: q1=4,0 кН/м2
При ширині вантажної смуги 4 м: N2=4,0⋅4=16 кН/м
     Навантаження від покрівлі
Для скатної покрівлі з бітумної черепиці нормативне навантаженняq2=1,5 кН/м2
Тоді навантаження становить: N3=1,5⋅4=6 кН/м
      Снігове навантаження для ІІІ снігового району України: S0=1,3 кПа
Розрахункове навантаження: N4=1,3⋅4=5,2 кН/м
     Тимчасове корисне навантаження для житлових приміщень: q=2,0 кН/м2
Тоді: N5=2,0⋅4=8 кН/м
     Загальне навантаження на фундамент
Сумарне навантаження на 1 погонний метр фундаменту становить:
N=55,1+16+6+5,2+8=90,3 кН/м
     Отримане значення використовується для визначення необхідної ширини підошви стрічкового фундаменту та перевірки несучої здатності ґрунтової основи відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].
2.2.2 Визначення необхідної ширини підошви стрічкового фундаменту 
     Розрахунок ведемо відповідно до ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12] .
     Приймаємо розрахункові навантаження на 1 погонний метр фундаменту:
· для зовнішньої стіни:  Nзовн=81,5 кН/м
· для внутрішньої (середньої) стіни:  Nсер=93,8 кН/м
Розрахунковий опір ґрунту основи (суглинок) R = 220 кПа = 220 кН/м2
Коефіцієнт умов роботи фундаменту приймаємо γc=1,0
     Визначаємо необхідну ширину підошви фундаменту за
формулою:
b=N/R⋅l         (2.1)
де:
N — розрахункове навантаження на фундамент, кН; 
R — розрахунковий опір ґрунту основи, кПа; 
l — довжина фундаментної стрічки, м. 
Для зовнішньої стіни bзовн=81,5/220=0,37 м
     Приймаємо конструктивно bзовн=0,40. 
Для середньої (внутрішньої) стіни bсер=93,8/220=0,43 м
     Приймаємо конструктивно bсер=0,45 м.
2.2.3 Перевірка несучої здатності ґрунтової основи
     Перевірку проводимо відповідно до ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12] .
     Проводимо перевірку несучої здатності ґрунтової основи  для цього перевіряємо умову: 
Σ ≤ R      (2.2)
     Фактичний тиск під підошвою
Зовнішня стіна: σзовн=81,5/0,40=203,8 кПа
Середня стіна: σсер=93,8/0,45=208,4 кПа
     Перевірка умови
для зовнішньої стіни:  203,8<220 кПа
для середньої стіни:  208,4<220 кПа 
     Прийняті розміри підошви стрічкового фундаменту зовнішні стіни: b=0,40 м та внутрішні стіни b=0,45 м забезпечують виконання умови несучої здатності ґрунтової основи відповідно до ДБН В.2.1-10:2018 [12] та можуть бути прийняті для подальшого проєктування фундаментів.



2.2.4 Проєктування фундаменту мілкого закладання
Визначення глибини залягання фундаменту
     Глибина закладання фундаменту визначається з урахуванням інженерно-геологічних умов будівельного майданчика, конструктивних особливостей будівлі, рівня ґрунтових вод, глибини сезонного промерзання ґрунту та вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель і споруд» [12].
     Для індивідуального житлового будинку прийнято стрічковий фундамент мілкого закладання. Такий тип фундаменту є економічно доцільним для малоповерхових будівель за наявності ґрунтів із достатньою несучою здатністю.
     Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту для Миколаївської області становить hf=0,8–1,0 м.
     Глибина закладання фундаменту повинна призначатися нижче глибини промерзання для запобігання впливу сил морозного пучення на конструкції фундаменту. За умови відсутності високого рівня ґрунтових вод та при наявності непучинистих або слабкопучинистих ґрунтів допускається застосування фундаментів мілкого закладання.
     Глибина закладання фундаменту визначається за формулою:
df≥hf        (2.3)
де:     df​ — глибина закладання фундаменту; 
hf​ — нормативна глибина промерзання ґрунту. 
     З урахуванням кліматичних умов району будівництва, характеристик ґрунтів та конструктивної схеми будинку приймається глибина закладання фундаменту:
df=1,0 м
     Прийнята глибина забезпечує надійну роботу фундаментів, захист від нерівномірних деформацій основи, стійкість будівлі при сезонних змінах температури, відповідність нормативним вимогам щодо довговічності та безпечної експлуатації будівлі. 
     Для захисту фундаментів від зволоження проєктом передбачено улаштування
горизонтальної та вертикальної гідроізоляції, а також вимощення по периметру
     будинку для відведення поверхневих вод.
2.3 Розрахунок та конструювання залізобетонного сходового маршу
     Необхідно розрахувати монолітний залізобетонний сходовий марш житлового будинку шириною 1200 мм. Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8].
2.3.1 Попереднє призначення розмірів перерізу сходового маршу
     Попереднє призначення геометричних розмірів залізобетонного сходового маршу виконується на основі конструктивних вимог, умов міцності, жорсткості та експлуатаційної надійності конструкції. Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8]..
     Вихідні дані:
ширина маршу: b=1200 мм
висота поверху: H=3,30 м
кут нахилу: α=27∘
розмір сходинки: 150×300 мм
     Визначаємо кількість сходинок:
Кількість підйомів  n=3,30/0,15=22	
     Приймаємо два марші по 11 сходинок.
     1. Визначаємо довжину маршу
Кількість сходинок у одному марші: n=11
Горизонтальна проекція: L=11⋅0,30=3,30 м
Висота одного маршу: H1=1,65 м
Похила довжина маршу: l=3,302+1,652=3,69 м
     2. Попередньо визначаємо товщину плити маршу
     Для однопролітних залізобетонних маршів товщина плити орієнтовно приймається:
h=l/30      (2.4)
Розрахунок  h=3690/30=123 мм
     Приймаємо конструктивну товщину плити h=120 мм
     3. Робоча висота перерізу
    При захисному шарі бетону a=20 мм та діаметрі робочої арматури ∅12 мм  робоча висота перерізу h0=120−20−6=94 мм
     4. Попередньо прийнятий переріз маршу
     Попередньо призначається такий переріз сходового маршу:
ширина маршу b=1200 мм
товщина плити h=120 мм
робоча висота h0=94 мм
     Прийняті розміри забезпечують необхідну жорсткість, міцність та відповідають конструктивним вимогам для монолітного залізобетонного сходового маршу житлового будинку
2.3.2 Визначення навантажень і зусиль сходового маршу
     Розрахунок навантажень і внутрішніх зусиль виконується для монолітного залізобетонного сходового маршу житлового будинку відповідно до вимог ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [2].
     Вихідні дані:
ширина маршу: b=1,2 м
довжина маршу: l=3,69 м
товщина плити маршу: h=120 мм
бетон: С20/25
     1. Визначаємо постійні навантаження
Власна вага залізобетонної плити
Питома вага залізобетону: γ=25 кН/м3
Навантаження від плити: g1=0,12⋅25=3,0 кН/м2
Навантаження від сходинок та оздоблення
Приймається g2=1,5 кН/м2
Загальне постійне навантаження
g=3,0+1,5=4,5 кН/м2
     2. Тимчасові навантаження
Для сходів житлових будівель нормативне тимчасове навантаження q=3,0 кН/м2
     3. Визначаємо повне розрахункове навантаження
Сумарне навантаження  p=g+q=4,5+3,0=7,5 кН/м2
Лінійне навантаження на марш  ql=7,5⋅1,2=9,0 кН/м
     4. Визначаємо поперечну силу
     Максимальна поперечна сила для однопролітної балки:
Q=ql⋅l/2     (2.5)
Підставляємо значення:
Q=9,0⋅3,692=16,6 кН
     5. Визначаємо згинальний момент
     Максимальний згинальний момент:
M=ql⋅l2/8    (2.6)
Розрахунок: M=9,0⋅3,6928=15,3 кН
     У результаті розрахунку визначено основні внутрішні зусилля, що виникають у залізобетонному сходовому марші:
максимальна поперечна сила: 
Qmax=16,6 кН
максимальний згинальний момент: 
Mmax=15,3 кН
     Отримані значення використовуються для подальшого підбору робочої арматури та перевірки міцності залізобетонного сходового маршу.
2.3.3 Підбір робочої арматури та перевірка міцності 
залізобетонного сходового маршу
          Підбір робочої арматури сходового маршу виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8].. Розрахунок проводиться за згинальним моментом, отриманим у результаті статичного розрахунку маршу.
     Вихідні дані:
розрахунковий згинальний момент:  M=15,3 кН
ширина маршу: b=1200 мм
товщина плити: h=120 мм
робоча висота перерізу: h0=94 мм
бетон: С20/25
арматура: А300С
      Виконуємо розрахунок необхідної площі арматури
Розрахункова формула:
As=M/Rs⋅z    (2.7)
де:
M — розрахунковий згинальний момент; 
Rs=280 МПа  — розрахунковий опір арматури; 
z — внутрішнє плече пари сил. 
z=0,9h0     (2.8)
Тоді:
z=0,9⋅94=84,6 мм
     Розрахунок площі арматури
As=15,3⋅106/280⋅84,6=646 мм2
Приймаємо робочу арматуру:∅12 A300C 
Площа одного стержня: A1=113 мм2
Кількість стержнів на 1 м: n=1000/150=6,67
Фактична площа: As,f=113⋅6,67=754 мм2
     Виконуємо перевірку міцності
Умова: As,f≥As      (2.9)
Перевірка: 754>646  Умова виконується, тому прийнята робоча арматура забезпечує необхідну несучу здатність сходового маршу.
     Виконуємо перевірку несучої здатності перерізу
     Розрахунковий момент, який сприймає переріз:
MR=Rs⋅As,f⋅z     (2.10)
MR=280⋅754⋅84,6=17,9 кН
Перевірка  MR=17,9 кН >M=15,3 кН
     Прийняте армування сходового маршу забезпечує несучу здатність, оскільки розрахункова міцність перевищує діюче навантаження.
        Конструкція відповідає вимогам ДБН В.2.6-98:2009 [8] та є придатною до експлуатації.
     Конструкція сходового маршу включає:
монолітну залізобетонну плиту товщиною 120 мм; 
робочу арматуру у нижній зоні маршу; 
монтажну арматурну сітку у верхній зоні; 
захисний шар бетону 20 мм. 
     Бетон класу С20/25 забезпечує необхідну міцність і довговічність конструкції, а армування арматурою А300С гарантує сприйняття розтягувальних зусиль у маршовій плиті.
2.3.4 Розрахунок похилих перерізів на дію поперечної сили
     Розрахунок похилих перерізів залізобетонного сходового маршу на дію поперечної сили виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8]. Перевірка забезпечує міцність елемента по похилій тріщині та необхідність (або відсутність необхідності) поперечного армування.
     Вихідні дані
Розрахункова поперечна сила: Q=16,6 кН
Ширина перерізу: b=1200 мм
Висота перерізу: h=120 мм
Робоча висота: h0=94 мм
Бетон: С20/25
     Розрахунковий опір бетону розтягу при зсуві для бетону класу С20/25 приймається Rbt=1,1 МПа
     Розрахунковий опір по похилих перерізах:
Qb=0,6⋅Rbt⋅b⋅h0     (2.11)
Підставляємо значення:
Qb=0,6⋅1,1⋅1200⋅94=74,5 кН
      Проводимо перевірку міцності
Умова міцності: 
Q ≤ Qb     (2.12)
Порівняння: 16,6 кН<74,5 кН
      Оскільки розрахункова поперечна сила значно менша за несучу здатність бетону по похилих перерізах, умова міцності виконується без необхідності встановлення спеціального поперечного армування (хомутів) у середній зоні маршу. Проте конструктивне поперечне армування (монтажна сітка з арматури класу Вр-I) повинно бути передбачене для забезпечення тріщиностійкості та жорсткості плити згідно з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 [8].
2.3.5 Розрахунок на розкриття тріщин
     Розрахунок ширини розкриття тріщин у залізобетонному сходовому марші виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8]. Перевірка виконується для нормальної експлуатації конструкції та забезпечення її довговічності.
     Вихідні дані
розрахунковий згинальний момент: M=15,3 кН
ширина перерізу: b=1200 мм
висота плити: h=120 мм
робоча висота:  h0=94 мм
арматура: А300С
    Визначаємо напруження в арматурі
Спочатку визначаємо площу розтягнутої арматури: As=646 мм2
Напруження в арматурі:
σs=M/As⋅z   (2.13)
де:
z=0,9h0=84,6 мм
Підставляємо: σs=15,3⋅106/646⋅84,6=279 МПа
     Проводимо оцінку ширини розкриття тріщин
     Ширина розкриття тріщин визначається за узагальненою залежністю:
wk=σs/Es⋅sr   (2.14)

де:
Es=2х105 — модуль пружності арматури; 
sr​ — характерний крок тріщин (приймається конструктивно для плит 100–200 мм). 
Приймаємо:  sr=120 мм
 Розрахунок ширини розкриття тріщин
wk=2792⋅105⋅120=0,17 мм
Виконуємо перевірку допустимого значення
     Для внутрішніх елементів житлових будівель допустима ширина розкриття тріщин wlim=0,3 мм.
Перевірка: 0,17<0,3 мм
     Розрахункова ширина розкриття тріщин у залізобетонному сходовому марші становить wk=0,17 мм. Отримане значення не перевищує допустимого згідно з ДБН В.2.6-98:2009 [8] , отже конструкція відповідає вимогам тріщиностійкості та придатна до нормальної експлуатації.
2.3.6 Визначення прогинів сходового маршу
     Розрахунок прогинів залізобетонного сходового маршу виконується відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» [8] для перевірки граничних деформацій та забезпечення комфортної експлуатації конструкції.
     Вихідні дані
розрахункова довжина маршу: l=3,69 м
ширина маршу: b=1,2 м
товщина плити: h=120 мм
робоча висота: h0=94 мм
повне рівномірно розподілене навантаження: q=9,0 кН/м
бетон: С20/25
     Жорсткість перерізу
Момент інерції прямокутного перерізу:
I=bh3/12     (2.15)
Підставляємо:
I=1200⋅1203/12=1,73⋅108 мм
     Модуль пружності бетону
Для бетону класу С20/25 приймається: Eb=3,0⋅104 МПа
     Переведення навантаження
q=9,0 кН/м=9,0⋅103 Н/м
     Проводимо розрахунок максимального прогину
Для однопролітної балки з рівномірним навантаженням:
f=5ql4/384EI    (2.16)
Підставляємо значення:
f=5⋅9,0⋅103⋅3,694/384⋅3,0⋅104⋅1,73⋅108
Отримуємо:
f=2,1 мм
     Граничний прогин
Допустимий прогин для сходових маршів житлових будівель приймається:
flim=l/250    (2.16)
flim=3690/250=14,8 мм
      Перевірка f=2,1 мм<flim=14,8 мм
      Розрахунковий прогин сходового маршу становить: f=2,1 мм
     Отримане значення не перевищує допустимого згідно з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 [8], отже конструкція відповідає вимогам жорсткості та придатна до експлуатації без обмежень.






РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА
3.1 Особливості методів виконання будівельних робіт
     Технологія виконання будівельно-монтажних робіт для індивідуального житлового будинку приймається відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]. Організація будівництва повинна забезпечувати безпечне ведення робіт, дотримання технологічної послідовності та необхідну якість будівельної продукції.
     На початковому етапі здійснюються підготовчі роботи, до яких належать очищення території будівельного майданчика, винесення в натуру осей будівлі, улаштування тимчасових під’їздів, підключення тимчасових інженерних мереж та організація місць складування матеріалів. Перед початком основних робіт будівельний майданчик огороджується та обладнується засобами безпеки.
Земляні роботи виконуються механізованим способом із використанням екскаватора з частковим ручним доопрацюванням основи траншей. Під час розробки ґрунту контролюються проєктні відмітки та забезпечується захист траншей від потрапляння поверхневих вод. Основа фундаментів ретельно ущільнюється перед улаштуванням бетонної підготовки.
     Монолітні стрічкові фундаменти влаштовуються із застосуванням інвентарної опалубки та арматурних каркасів. Бетонування фундаментів виконується безперервно з обов’язковим ущільненням бетонної суміші глибинними вібраторами. Після укладання бетону здійснюється догляд за конструкціями для забезпечення нормального процесу тверднення бетону.
Кладка зовнішніх та внутрішніх стін із цегли виконується на цементно-піщаному розчині з дотриманням перев’язки швів. Під час мурування постійно контролюється вертикальність стін та товщина горизонтальних швів. Роботи виконуються ярусним методом із використанням риштувань та засобів малої механізації.
     Монтаж елементів покриття та покрівлі проводиться після завершення робіт зі зведення стін. Кроквяна система монтується з дерев’яних елементів, попередньо оброблених антисептичними та вогнезахисними засобами. Покриття з бітумної черепиці влаштовується по суцільному настилу з дотриманням вимог виробника щодо укладання та герметизації стиків.
     Оздоблювальні роботи виконуються після завершення монтажу інженерних мереж та закінчення основних будівельно-монтажних процесів. Штукатурні, облицювальні та малярні роботи здійснюються з урахуванням технологічних перерв, необхідних для висихання матеріалів.
     Під час виконання всіх видів робіт повинні дотримуватись вимоги охорони праці та пожежної безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14]. Працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту, а експлуатація машин та механізмів допускається лише за умови дотримання правил техніки безпеки.
     Таким чином, прийнята технологія виконання будівельних робіт забезпечує послідовність будівництва, необхідну якість конструкцій, безпечні умови праці та відповідає вимогам чинних державних будівельних норм України.
3.2 Будівельний генеральний план
     Будівельний генеральний план розробляється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] і є основним документом, який визначає організацію будівельного майданчика на період виконання будівельно-монтажних робіт.
     При розробленні будгенплану враховуються:
· розміщення об’єкта будівництва; 
· умови безпечного виконання робіт; 
· організація транспортних потоків; 
· забезпечення будівництва тимчасовими спорудами та інженерними мережами; 
· раціональне розташування складів і механізмів. 
     Будівельний майданчик огороджується тимчасовою огорожею відповідно до вимог техніки безпеки. На в’їзді передбачається інформаційний щит із даними про об’єкт будівництва, виконавця робіт та відповідальних осіб.
     На території будівельного майданчика передбачаються:
· тимчасові автомобільні проїзди для підвозу матеріалів; 
· майданчики для складування цегли, арматури, пиломатеріалів та інших будівельних матеріалів; 
· місця встановлення бетонозмішувального обладнання та інструменту; 
· тимчасові побутові приміщення для працівників; 
· пункти підключення тимчасового електро- та водопостачання. 
     Складування матеріалів виконується з урахуванням їх технологічного призначення та послідовності використання. Відстані між тимчасовими спорудами, складами та об’єктом будівництва приймаються відповідно до протипожежних та санітарних вимог.
      Для забезпечення безпечного руху транспорту та працівників на території майданчика організовуються окремі пішохідні та транспортні зони. У місцях роботи будівельних машин установлюються попереджувальні знаки та огородження небезпечних зон.
Тимчасове електропостачання будівельного майданчика виконується повітряними або кабельними лініями з дотриманням вимог електробезпеки. Освітлення майданчика забезпечується в місцях виконання робіт, проходів та під’їздів.
     Для захисту навколишнього середовища передбачаються заходи щодо своєчасного вивезення будівельного сміття, запобігання забрудненню ґрунту та зменшення рівня запиленості під час виконання робіт.
Будівельний генеральний план забезпечує раціональну організацію будівельного процесу, безпечні умови праці та ефективне використання території будівельного майданчика відповідно до вимог чинних ДБН.
3.2.1 Розрахунок параметрів та вибір монтажного крану
     Монтажний кран призначається для подачі будівельних матеріалів, монтажу конструкцій покриття та виконання вантажопідйомних операцій під час будівництва житлового будинку.
     Вибір монтажного крана виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]  з урахуванням висоти будівлі, маси монтажних елементів, висоти підйому вантажу, необхідного вильоту стріли та умов виконання будівельно-монтажних робіт.
     Для будівництва індивідуального житлового будинку приймається автомобільний кран, який забезпечує монтаж елементів покриття, подачу будівельних матеріалів та виконання допоміжних вантажопідйомних операцій.
     1. Визначення розрахункової маси вантажу
Найбільш важким монтажним елементом приймається пакет будівельних матеріалів або конструктивний елемент масою: Q=2,5 т
Маса стропувальних пристроїв: Qc=0,2 т
Розрахункова вантажопідйомність: Qp=2,5+0,2=2,7 т
     2. Визначення необхідної висоти підйому гака
     Висота підйому визначається за формулою:
H=H1+H2+H3+H  (3.1)
де:
H1​ — висота будівлі; 
H2​ — монтажний запас; 
H3 — висота монтажного елемента; 
H4 — висота стропування. 
     Приймаємо:
· висота будівлі: H1=9,55 м
· монтажний запас: H2=1,0 м
· висота елемента: H3=0,3 м
· висота стропування: H4=1,5 м
     Розрахунок:
H=9,55+1,0+0,3+1,5=12,35 м
     3. Визначення необхідного вильоту стріли
Виліт стріли залежить від ширини будівлі та розташування крана.
     Приймаємо: L=10 м
     4. Вибір монтажного крана
     За отриманими параметрами приймається автомобільний кран вантажопідйомністю: Q=10 т з довжиною стріли: l=18–21 м
     Для виконання монтажних робіт може бути застосований:КС-45717 або аналогічний кран із відповідними технічними характеристиками.
    5. Перевірка умов монтажу
    Обраний монтажний кран забезпечує:
· підйом вантажу масою 2,7 т; 
· висоту підйому гака 12,35 м; 
· необхідний виліт стріли 10 м; 
· безпечне виконання монтажних робіт. 
    Розташування крана на будівельному майданчику приймається з урахуванням під’їзних шляхів, радіуса обслуговування та вимог охорони праці.
     У результаті розрахунку для виконання будівельно-монтажних робіт прийнято автомобільний кран вантажопідйомністю 10 т типу КС-45717, який забезпечує необхідну висоту підйому, виліт стріли та відповідає вимогам ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». [13]  
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Рис. 3.1 Розрахункова схема до вибору монтажного крану
3.2.2 Визначення параметрів небезпечних зон
будівельного майданчика
     Небезпечні зони на будівельному майданчику визначаються відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14] та ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13].
     Небезпечними зонами вважаються ділянки, в межах яких існує можливість впливу на працівників небезпечних виробничих факторів під час виконання будівельно-монтажних робіт.
          Розміри небезпечної зони при роботі монтажного крана визначаються з урахуванням максимального вильоту стріли та можливого падіння вантажу.
Радіус небезпечної зони визначається за формулою:
Rн=L+lв (3.2)
де:
L — максимальний виліт стріли крана; 
lв​ — додаткова відстань можливого відльоту вантажу. 
     Приймаємо:
виліт стріли: L=10 м
додаткова безпечна відстань: lв=7 м
    Розрахунок: Rн=10+7=17 м
   Отже, небезпечна зона роботи крана становить: Rн=17 м
     Під час виконання монтажних та мурувальних робіт уздовж будівлі утворюється зона можливого падіння предметів.
     Ширина небезпечної зони визначається залежно від висоти будівлі.
    Для будівлі висотою H=9,55 м небезпечна зона приймається: a=4 м, від зовнішнього контуру будівлі.
     Майданчики складування будівельних матеріалів розташовуються поза межами небезпечної зони роботи крана та проходів працівників.
     Відстань від штабелів матеріалів до бровки траншей або котлованів повинна становити не менше: 1,0 м
     Для забезпечення безпечних умов праці на будівельному майданчику передбачаються:
· огородження небезпечних зон; 
· встановлення попереджувальних знаків; 
· освітлення проходів та робочих місць; 
· заборона перебування сторонніх осіб у зоні роботи крана; 
· організація безпечних пішохідних маршрутів. 
     Під час виконання вантажопідіймальних робіт працівники повинні перебувати поза межами небезпечної зони переміщення вантажу.
     У результаті розрахунку визначено:
радіус небезпечної зони роботи монтажного крана:  Rн=17 м
ширину небезпечної зони вздовж будівлі: a=4 м
     Прийняті параметри забезпечують безпечне виконання будівельно-монтажних робіт та відповідають вимогам ДБН А.3.2-2:2009[14] і ДБН А.3.1-5:2016[13]
3.2.3 Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах
     Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах виконується відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] та необхідний для забезпечення безперервного виконання будівельно-монтажних робіт.
     До матеріально-технічних ресурсів належать:
· будівельні матеріали; 
· конструкції та вироби; 
· машини та механізми; 
· інструмент і технологічне обладнання. 
     Розрахунок виконується для індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м².
     1. Потреба в цеглі
Для зовнішніх та внутрішніх стін приймається цегляна кладка.
     Орієнтовний об’єм кладки:V=95 м3
Витрата цегли на 1 м³ кладки: n=400 шт/м3
Загальна потреба: N=95⋅400=38000 шт
     2. Потреба в цементному розчині
Витрата розчину на 1 м³ кладки: q=0,24 м3
     Загальний об’єм розчину: Vp=95⋅0,24=22,8 м3
     3. Потреба в бетоні
Для фундаментів, сходового маршу та монолітних ділянок приймається бетон класу: С20/25
     Орієнтовний об’єм бетону: Vb=32 м3
     4. Потреба в арматурі
     Для армування фундаментів та сходового маршу використовується арматура:
А300С
Середня витрата арматури: qa=85 кг/м3
Загальна потреба: M=32⋅85=2720 кг
      5. Потреба в пиломатеріалах
      Пиломатеріали використовуються для:
· улаштування кроквяної системи; 
· опалубки; 
· допоміжних конструкцій. 
     Орієнтовна потреба:Vl=8 м3
     6. Потреба в покрівельному матеріалі
Площа покрівлі: F=180 м2
Покриття: бітумна черепиця
     Необхідна кількість матеріалу з урахуванням запасу: Fp=180⋅1,1=198 м2
     7. Потреба в машинах та механізмах
     Для виконання будівельно-монтажних робіт передбачається використання:
· екскаватора для земляних робіт; 
· автомобільного крана; 
· бетонозмішувача; 
· глибинних вібраторів; 
· електроінструменту. 
    Основним вантажопідіймальним механізмом приймається: КС-45717
     Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах дозволяє забезпечити своєчасне постачання будівельних матеріалів, ефективну організацію будівельного майданчика та безперервне виконання робіт.
     Прийняті ресурси забезпечують виконання будівництва відповідно до технологічних вимог та положень ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13].
3.2.4 Розрахунок площ тимчасових складів для зберігання
залізобетонних конструкцій та матеріалів
    Розрахунок площ тимчасових складів виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]. Тимчасові склади на будівельному майданчику призначені для забезпечення безперервного виконання будівельно-монтажних робіт та раціонального розміщення матеріалів і конструкцій.
     Площі складів визначаються залежно від виду матеріалів, обсягів їх запасу та способу складування.
     Склад цегли
     Загальна потреба в цеглі: N=38000 шт
     Приймаємо запас на будівельному майданчику 30% від загальної потреби
Кількість цегли на складі: Nc=38000⋅0,3=11400 шт
Норма складування цегли: q=700 шт/м2
Площа складу: F=11400700=16,3 м2
     Приймаємо: F=18 м2
     Склад цементу:
     Добова потреба цементу: M=4 т
Запас на 5 діб: Mc=20 т
Норма навантаження на 1 м² складу: q=1,5 т/м2
Площа складу: F=201,5=13,3 м2
     Приймаємо:F=15 м2
     Склад пиломатеріалів:
Об’єм пиломатеріалів: V=8 м3
Норма складування: q=1,5 м3/м2
Площа складу: F=81,5=5,3 м2
     Приймаємо: F=6 м2
     Склад арматури:
Маса арматури: M=2,72 т
Норма навантаження: q=3 т/м2
Площа складу: F=2,723=0,9 м2
     Приймаємо: F=2 м2
     Склад залізобетонних конструкцій:
Маса конструкцій: M=12 т
Норма складування: q=2 т/м2
Площа складу: F=122=6 м2
     Приймаємо: F=8 м2
     Загальна площа тимчасових складів Fзаг=18+15+6+2+8=49 м2
     У результаті розрахунку встановлено, що загальна площа тимчасових складів для зберігання будівельних матеріалів та залізобетонних конструкцій становить:
Fзаг=49 м2
     Прийняті площі забезпечують раціональне складування матеріалів, безперервність будівельного процесу та відповідають вимогам ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13].
3.2.5 Розрахунок потреби у воді для виконання
 будівельно-монтажних робіт
     Розрахунок потреби у воді виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13]. Вода на будівельному майданчику використовується для технологічних, господарсько-побутових та протипожежних потреб.
     1. Визначаємо виробничих витрат води
До виробничих потреб належать:
приготування бетонних і розчинних сумішей; 
догляд за бетоном; 
зволоження поверхонь; 
миття інструменту та обладнання. 
Загальна витрата води визначається за формулою:
Qвир=∑qi⋅Vi/8⋅3600     (3.3)
де:
qi — питома витрата води; 
Vi — обсяг робіт; 
8 — тривалість зміни, год; 
3600 — переведення в секунди. 
     2. Витрати води на бетонні роботи
Об’єм бетонних робіт: Vb=32 м3
Питома витрата води на 1 м³ бетону: qb=250 л/м3
     Загальна витрата: Qb=32⋅250=8000 л
     3. Витрати води на кладочні роботи
Об’єм цегляної кладки: Vk=95 м3
Питома витрата: qk=200 л/м3
Загальна витрата: Qk=95⋅200=19000 л
     4. Загальна виробнича витрата води
Qзаг=8000+19000=27000 л або: Qзаг=27 м3
     5. Визначення секундної витрати води
q=270008⋅3600=0,94 л/с
     6. Господарсько-побутові потреби
Кількість працівників у зміну: n=12 осіб
Норма витрати на одного працівника: q1=25 л/зміну
Витрата води: Qпоб=12⋅25=300 л
     7. Загальна потреба у воді Q=27+0,3=27,3 м3
     У результаті розрахунку встановлено, що загальна потреба у воді для виконання будівельно-монтажних робіт становить: Q=27,3 м3
Секундна витрата води: q=0,94 л/с
     Отримані значення використовуються для проєктування тимчасового водопостачання будівельного майданчика відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. [13].
3.2.6 Розрахунок потреби в електроенергії для будівельного майданчика
Розрахунок потреби в електроенергії виконується відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] та необхідний для забезпечення безперебійної роботи машин, механізмів, електроінструменту й тимчасового освітлення будівельного майданчика.
     1. Визначення споживачів електроенергії
На будівельному майданчику передбачається використання таких електроспоживачів: табл 3.1
Визначення споживачів електроенергії     Таблиця 3.1
	Найменування обладнання
	Кількість
	Потужність одного, кВт
	Загальна потужність, кВт

	Бетонозмішувач
	1
	4,0
	4,0

	Зварювальний апарат
	1
	12,0
	12,0

	Глибинний вібратор
	2
	1,0
	2,0

	Електроінструмент
	3
	1,2
	3,6

	Освітлення майданчика
	—
	—
	3,0



     2. Визначення встановленої потужності
Сумарна встановлена потужність:
Pвст=4+12+2+3,6+3=24,6 кВт
     3. Визначення розрахункової потужності
Розрахункова потужність визначається з урахуванням коефіцієнта одночасності роботи електроприймачів: Pр=Pвст⋅kо
     Приймаємо: kо=0,7
Розрахунок: Pр=24,6⋅0,7=17,2 кВт
     4. Визначення повної потужності
З урахуванням коефіцієнта потужності: cosφ=0,75cos
Повна потужність: S=Pрcosφ
Розрахунок: S=17,20,75=22,9 кВА
     5. Вибір джерела електропостачання
     Для забезпечення потреб будівельного майданчика приймається тимчасове електропостачання від існуючої мережі або дизельного генератора потужністю:
25–30 кВА
     6. Заходи електробезпеки
     Тимчасові електромережі будівельного майданчика повинні виконуватись із дотриманням вимог електробезпеки. Електрообладнання підлягає заземленню, а кабельні лінії повинні бути захищені від механічних пошкоджень.
Освітлення робочих місць і проходів повинно забезпечувати безпечні умови виконання робіт у темний час доби.
     Отримані значення використовуються для проєктування системи тимчасового електропостачання будівельного майданчика відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 [13].
3.3 Технологічна карта на виконання кладки зовнішніх стін із цегли
     Технологічна карта розроблена для виконання робіт із мурування зовнішніх стін індивідуального житлового будинку відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13], ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» [15]  та вимог охорони праці ДБН А.3.2-2:2009. [14]
      Галузь застосування
     Технологічна карта передбачає виконання робіт із кладки зовнішніх цегляних стін житлового будинку із застосуванням керамічної цегли на цементно-піщаному розчині. Роботи виконуються потоковим методом із використанням засобів малої механізації та інвентарних риштувань.
      Карта поширюється на мурування несучих зовнішніх стін товщиною 380–510 мм із перев’язкою вертикальних і горизонтальних швів.
      Організація та технологія виконання робіт
      До початку мурування повинні бути завершені роботи з улаштування фундаментів, виконана гідроізоляція та геодезичне винесення осей будівлі.
Кладка стін здійснюється ланкою мулярів у такій технологічній послідовності:
· підготовка робочого місця; 
· подача цегли та розчину; 
· установлення причалки; 
· укладання верстових рядів; 
· заповнення забутки; 
· перевірка вертикальності та горизонтальності кладки; 
· розшивка швів. 
     Мурування виконується горизонтальними рядами з дотриманням однорядної або багаторядної системи перев’язки швів. Товщина горизонтальних швів приймається 10–12 мм, вертикальних — 8–12 мм.
     Під час виконання робіт постійно контролюється правильність геометричних розмірів конструкцій, вертикальність кутів і площин стін.
      Вимоги до матеріалів
     Для виконання кладки застосовуються:
· керамічна повнотіла або пустотіла цегла; 
· цементно-піщаний розчин марки не нижче М75; 
· металеві анкери та арматурні сітки при необхідності армування. 
     Матеріали повинні відповідати вимогам чинних стандартів та нормативних документів. Кам’яні конструкції необхідно виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.6-162:2010[15] . 
     Організація робочого місця
     Робоче місце муляра організовується таким чином, щоб забезпечити мінімальні витрати часу на переміщення матеріалів. Цегла розміщується на піддонах уздовж фронту робіт, а розчин подається в ящиках або бункерах.
При виконанні кладки на висоті використовуються інвентарні риштування або підмости. Проходи та робочі місця повинні бути очищені від сторонніх предметів і сміття.
     Контроль якості робіт
     Якість кладки контролюється в процесі виконання робіт та після завершення окремих ділянок.
Перевіряються:
· товщина та заповнення швів; 
· вертикальність і горизонтальність поверхонь; 
· правильність перев’язки швів; 
· відповідність розмірів проєкту. 
     Допустимі відхилення приймаються відповідно до вимог нормативної документації.
      Заходи з охорони праці
      Під час виконання мурувальних робіт працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту: касками, рукавицями та спецодягом.
Роботи на висоті дозволяється виконувати лише зі справних риштувань, обладнаних огородженнями. Забороняється перевантаження настилів матеріалами та перебування сторонніх осіб у небезпечній зоні.
     Вимоги безпеки під час виконання будівельних робіт приймаються відповідно до ДБН А.3.2-2:2009 [14]
     Техніко-економічні показники
Основними показниками ефективності виконання цегляної кладки є:
· трудомісткість робіт; 
· продуктивність праці мулярів; 
· витрати матеріалів; 
· тривалість виконання процесу. 
     Застосування потокового методу організації робіт і механізованої подачі матеріалів дозволяє скоротити тривалість будівництва та підвищити якість кладки.
     Запропонована технологія виконання кладки зовнішніх стін забезпечує дотримання вимог міцності, стійкості та довговічності конструкцій, безпечні умови праці та відповідає вимогам чинних державних будівельних норм України. 
     Техніка безпеки при виконанні мулярних робіт
     Виконання мулярних робіт повинно здійснюватися відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14], а також чинних правил техніки безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.
До виконання мулярних робіт допускаються працівники, які пройшли медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, а також ознайомлені з безпечними методами виконання робіт.
     Перед початком робіт необхідно перевірити справність риштувань, підмостків, настилів, інструменту та засобів механізації. Робочі настили повинні бути рівними, стійкими та обладнаними захисними огородженнями висотою не менше 1,1 м.
     Під час виконання кладки працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту:
· захисні каски; 
· рукавиці; 
· спецвзуття; 
· запобіжні пояси при роботі на висоті. 
     Складування цегли та будівельних матеріалів на риштуваннях допускається лише в межах допустимого навантаження. Забороняється перевантаження настилів і захаращення проходів матеріалами або відходами.
     Подача цегли, розчину та інших матеріалів на робочі місця повинна виконуватись механізованим способом або за допомогою справних вантажопідіймальних пристроїв. Під час переміщення вантажів забороняється перебування людей у небезпечній зоні.
     Кладку стін необхідно виконувати рівномірно по всьому периметру будівлі. Забороняється залишати нестійкі ділянки стін або конструкцій без тимчасового закріплення.
     Під час роботи в зимовий період проходи та робочі місця повинні очищуватись від снігу, льоду та посипатись піском. Електроінструмент і переносне освітлення повинні бути справними та мати захист від ураження електричним струмом.
     При швидкості вітру понад допустимі норми, грозі, сильному тумані або ожеледиці виконання робіт на висоті забороняється.
     Після завершення робіт необхідно очистити робочі місця від сміття та залишків матеріалів, відключити електрообладнання та перевірити безпечний стан риштувань і механізмів.
     Дотримання вимог техніки безпеки під час виконання мулярних робіт забезпечує зниження виробничого травматизму, безпечні умови праці та відповідність будівельного процесу вимогам чинних нормативних документів.
3.3.1 Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах 
виконання цегляної кладки зовнішніх стін
     Розрахунок матеріально-технічних ресурсів виконується для забезпечення безперервного виконання мулярних робіт відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» [13] та ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» [15].
     Розрахунок виконано для кладки зовнішніх цегляних стін житлового будинку товщиною 380 мм.
1. Визначення обсягу кладки
Приймаємо загальний об’єм зовнішніх стін: V=58 м3
2. Потреба в цеглі
Норма витрати цегли на 1 м³ кладки: n=400 шт/м3
Необхідна кількість цегли: N=58⋅400=23200 шт
З урахуванням 5 % запасу: Np=23200⋅1,05=24360 шт
3. Потреба в цементно-піщаному розчині
Норма витрати розчину на 1 м³ кладки: q=0,24 м3/м3
Необхідний об’єм розчину: Vp=58⋅0,24=13,9 м3
4. Потреба в цементі
Витрата цементу на 1 м³ розчину: m=350 кг/м3
Необхідна маса цементу: M=13,9⋅350=4865 кг або M=4,9 т
5. Потреба в піску
Витрата піску на 1 м³ розчину: qn=1,1 м3/м3
Необхідний об’єм піску: Vn=13,9⋅1,1=15,3 м3
6. Потреба в воді
Питома витрата води на 1 м³ розчину: qw=220 л/м3
Загальна потреба: Q=13,9⋅220=3058 л або Q=3,1 м3
7. Потреба в машинах та механізмах
Для виконання мулярних робіт застосовуються:
· розчинозмішувач; 
· вантажопідіймальний кран; 
· риштування та підмости; 
· ручний електроінструмент; 
· інвентарні ящики для розчину. 
Для подачі матеріалів приймається: КС-45717
8. Потреба в трудових ресурсах
Для виконання кладки приймається комплексна бригада мулярів у складі n=4 особи
     У результаті розрахунку визначено потребу в основних матеріально-технічних ресурсах для виконання кладки зовнішніх стін із цегли.
     Отримані показники забезпечують організацію безперервного технологічного процесу та відповідають вимогам ДБН А.3.1-5:2016 і ДБН В.2.6-162:2010.
     Відомість машин, механізмів, інструменту та оснастки складена для виконання мулярних робіт при зведенні зовнішніх цегляних стін житлового будинку відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2:2009[13]  «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» [14].  Табл. 3.2

Відомість машин, механізмів, інструменту та оснастки    Таблиця 3.2
	№ п/п
	Найменування
	Тип / марка
	Од. вим.
	Кількість
	Призначення

	1
	Автомобільний кран
	КС-45717
	шт.
	1
	Подача цегли та розчину

	2
	Розчинозмішувач
	СО-46Б
	шт.
	1
	Приготування розчину

	3
	Компресор
	СО-7Б
	шт.
	1
	Подача стисненого повітря

	4
	Вібратор глибинний
	ІВ-47
	шт.
	1
	Ущільнення бетонної суміші

	5
	Риштування інвентарні
	рамні
	комплект
	1
	Виконання кладки на висоті

	6
	Підмости мулярні
	інвентарні
	комплект
	1
	Організація робочого місця

	7
	Ящики для розчину
	металеві
	шт.
	3
	Зберігання та подача розчину

	8
	Контейнери для цегли
	інвентарні
	шт.
	2
	Транспортування цегли

	9
	Лопати будівельні
	ЛП-2
	шт.
	4
	Подавання розчину

	10
	Кельма муляра
	КБ
	шт.
	4
	Виконання кладки

	11
	Молоток-кирочка
	МКІ
	шт.
	2
	Підрубування цегли

	12
	Рівень будівельний
	1000 мм
	шт.
	2
	Контроль горизонтальності

	13
	Висок
	ВО-400
	шт.
	2
	Контроль вертикальності

	14
	Шнур-причалка
	капроновий
	шт.
	2
	Контроль рядів кладки

	15
	Рулетка
	10 м
	шт.
	2
	Контроль розмірів

	16
	Електроінструмент
	ручний
	комплект
	1
	Допоміжні роботи

	17
	Захисні огородження
	інвентарні
	комплект
	1
	Безпека робіт

	18
	Засоби індивідуального захисту
	каски, рукавиці
	комплект
	4
	Охорона праці



     Прийнятий комплект машин, механізмів, інструменту та оснастки забезпечує виконання мулярних робіт відповідно до технологічних вимог, безпечну організацію праці та безперервність будівельного процесу. Використане обладнання відповідає вимогам чинних ДБН щодо організації будівельного виробництва та охорони праці.
     Відомість витрат матеріалів складена для виконання кладки зовнішніх цегляних стін житлового будинку відповідно до вимог ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» [15].  та ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». [13].  
     Розрахунок виконано для об’єму цегляної кладки: V=58 м3
                                        Відомість витрат матеріалів            Таблиця 3.3
	№ п/п
	Найменування матеріалу
	Од. вим.
	Норма витрат на 1 м³ кладки
	Загальна потреба

	1
	Цегла керамічна
	шт.
	400
	23200

	2
	Розчин цементно-піщаний
	м³
	0,24
	13,9

	3
	Цемент М400
	кг
	84
	4865

	4
	Пісок будівельний
	м³
	0,26
	15,3

	5
	Вода технічна
	л
	53
	3058

	6
	Арматурна сітка
	м²
	0,12
	7,0

	7
	Дріт в’язальний
	кг
	0,3
	17,4

	8
	Гідроізоляційний матеріал
	м²
	0,08
	4,6



Витрати цегли:
Кількість цегли визначається за формулою: N=58⋅400=23200 шт
Витрати розчину:
Необхідний об’єм розчину: Vp=58⋅0,24=13,9 м3
Витрати цементу:
Маса цементу: M=13,9⋅350=4865 кг
Витрати піску:
Об’єм піску: Vn=13,9⋅1,1=15,3 м3
     Наведена відомість витрат матеріалів забезпечує своєчасне постачання будівельних ресурсів, раціональну організацію робіт та безперервне виконання цегляної кладки зовнішніх стін. Прийняті норми витрат відповідають технологічним вимогам та положенням чинних ДБН.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ
	Проектування індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м2 
у м. Вознесенську Миколаївської області
	
	
	
	
	Форма №4

	[найменування будівництва]
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 Локальний кошторис № 2-1-1

	на загальнобудівельні роботи

	Проектування індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м2 
у м. Вознесенську Миколаївської області 

	[найменування робіт і витрат, найменування об`єкту]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підстава:
	
	
	
	Кошторисна вартість
	
	1268.528
	 тис. грн.

	креслення(специфікації) № ___________
	
	
	Кошторисна трудомісткість
	
	13.336
	 тис. люд.-г

	
	
	
	
	
	Кошторисна заробітня плата
	179.077
	 тис. грн.

	
	
	
	
	
	Середній розряд робіт
	
	3.6
	 розряд

	
	
	
	Показник одинчної вартості
	
	0.560
	 тис. грн./м3 (2266.95м3)

	№ п/п
	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру
	Кількість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда робітників, люд.-г

	
	
	
	
	Всього
	Експлуа- тації машин
	Всього
	заробітньої плати
	Експлуа- тації машин
	не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обслуговуючих машини

	
	
	
	
	заробітньої плати
	у тому числі заробітньої плати
	
	
	у тому числі заробітньої плати
	на одиницю
	всього

	 
	 
	Розділ 1. Земляні роботи

	1
	Е1-24-2 
	Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 2

1000м3
	0.3345
	1342.11
-
	1342.11
393.15
	449
	-
	449
132
	-
25.22
	-
8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Е1-12-14 
	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3
	0.444
	3930.41
222.28
	3708.13
1081.20
	1745
	99
	1646
480
	19.55
62.48
	9
28

	3
	Е1-169-2 
	Розробка грунту вручну в котлованах з перемiщенням пересувними транспортерами, група грунтiв 2

100м3
	0.222
	2291.88
1880.12
	411.76
290.23
	509
	417
	91
64
	171.70
19.39
	38
4

	4
	Е1-166-2 
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2

100м3
	1.1573
	1809.38
1809.38
	-
-
	2094
	2094
	-
-
	165.24
-
	191
-

	 
	 
	Всього по розділу 1
	4797
	2610
	2186
676
	 
	238
40

	 
	 
	Розділ 2. Фундаменты

	5
	Е6-1-16 
	Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских

100м3
	0.6671
	94023.86
3241.78
	4036.08
1286.17
	62723
	2163
	2692
858
	259.55
75.31
	173
50

	 
	 
	В наступних позиціях враховані коефіцієнти: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Коефiцiєнт до об'єму

K14= 1x6x1x1 = 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	С124-22 
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

т
	4.35
	7378.34
-
	-
-
	32096
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	 
	 
	В наступних позиціях враховані коефіцієнти: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Коефiцiєнт до об'єму

K14= 1x1x1x1 = 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Е7-1-2 
	Укладання блокiв i плит стрiчкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 1,5 т

100шт
	1.53
	5206.05
1551.60
	3654.45
1408.04
	7965
	2374
	5591
2154
	119.63
86.67
	183
133

	8
	К581121-А002 
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-Т 

шт
	121
	194.46
-
	-
-
	23530
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	9
	Е30-78-3 
	Обмазувальна гiдроiзоляцiя бiтумною мастикою двошарова

100м2
	0.888
	4458.90
1343.58
	263.05
69.87
	3960
	1193
	234
62
	99.82
5.08
	89
5

	10
	Е8-4-3 
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 2 шари

100м2
	2.4089
	4012.49
422.41
	138.61
53.82
	9666
	1018
	334
130
	31.76
4.31
	77
10

	 
	 
	Всього по розділу 2
	139940
	6748
	8851
3204
	 
	521
198

	 
	 
	Розділ 3. Стіни

	11
	Е8-6-1 
	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли (керамiчної)(силiкатної)(порожнистої) при висотi поверху до 4 м

м3
	209.66
	209.58
94.14
	47.84
17.96
	43941
	19737
	10030
3765
	7.17
1.30
	1503
273

	12
	С1422-10960 
	Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт
	98.67
	1037.93
-
	-
-
	102413
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	13
	Е7-44-10 
	Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт
	1.45
	1084.82
275.12
	734.29
277.13
	1573
	399
	1065
402
	21.46
20.45
	31
30

	14
	К582821-558 
	Перемички ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1

шт
	35
	55.97
-
	-
-
	1959
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	15
	К582821-564 
	Перемички ж/б марки 2ПБ19-3 серия 1.038.1-1 вып.1

шт
	83
	124.98
-
	-
-
	10373
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	16
	К582821-584 
	Перемички ж/б марки 3ПБ21-8 серия 1.038.1и1 вып.1

шт
	27
	177.76
-
	-
-
	4800
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	17
	Е8-12-1 
	Армування мурування стiн та iнших конструкцiй

т
	0.453
	12848.63
1185.16
	58.53
22.11
	5820
	537
	27
10
	89.11
1.64
	40
1

	18
	Е8-6-7 
	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли (керамiчної)(силiкатної)(порожнистої) при висотi поверху до 4 м

м3
	50.51
	210.61
89.75
	48.68
18.25
	10638
	4533
	2459
922
	6.92
1.32
	350
67

	19
	С114-97 
	Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка ПСБС-40

м3
	35.64
	376.66
-
	-
-
	13424
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	20
	Е8-7-3 
	Мурування перегородок армованих з цегли (керамiчної)(силiкатної)(порожнистої) товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м

100м2
	0.842
	4531.29
3077.30
	488.39
183.93
	3815
	2591
	411
155
	225.94
13.48
	190
11

	 
	 
	Всього по розділу 3
	198756
	27797
	13992
5254
	 
	2115
382

	 
	 
	Розділ 4. Перекрытие

	21
	Е7-45-6 
	Укладання панелей перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 10 м2 [для будiвництва в районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв]

100шт
	0.47
	12771.81
4628.78
	4329.72
1582.53
	6003
	2176
	2035
744
	332.05
118.25
	156
56

	22
	К584211-2039 
	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.12-8Т серiя 1.141-1 вип.60 

шт
	8
	730.91
-
	-
-
	5847
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	23
	К584211-2058 
	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.10-8Т серiя 1.141-1 вип.60 

шт
	13
	659.04
-
	-
-
	8568
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	24
	К584211-4695 
	Панели перекриття марки ПК60.12-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 

шт
	19
	892.80
-
	-
-
	16963
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	25
	К584211-2042 
	Панели перекриття ж/б многопустотні марки ПК27.12-8Т серия 1.141-1 вып.60

шт
	2
	541.03
-
	-
-
	1082
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	26
	К584211-4718 
	Панели перекриття марки ПК60.10-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 

шт
	5
	828.08
-
	-
-
	4140
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	27
	Е6-50-2 
	Монтаж i демонтаж великощитової опалубки перекриттiв

м2
	28.85
	45.15
11.15
	15.76
5.24
	1303
	322
	455
151
	0.81
0.33
	23
9

	28
	Е6-22-3 
	Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м

100м3
	0.0857
	72232.86
10546.94
	3909.22
1127.92
	6190
	904
	335
97
	833.75
70.40
	71
6

	29
	С123-514-У 
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм

м2
	28.85
	71.71
-
	-
-
	2069
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	30
	С1424-11624 
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм

м3
	8.57
	795.74
-
	-
-
	6819
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	31
	Е6-55-4 
	Установлення каркасiв i сiток у перекриттях, маса одного елемента до 20 кг

т
	0.585
	470.56
336.23
	71.72
17.71
	275
	197
	42
10
	29.01
1.17
	17
1

	32
	Е6-55-10 
	Установлення в перекриттях окремих стержнiв дiаметром понад 8 мм

т
	0.43
	530.41
414.57
	53.23
11.44
	228
	178
	23
5
	35.77
0.76
	15
-

	33
	С124-20 
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм

т
	0.8
	5654.77
-
	-
-
	4524
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	34
	С124-21 
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм

т
	0.43
	5428.62
-
	-
-
	2334
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	35
	С124-24 
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16-18 мм

т
	0.505
	5082.11
-
	-
-
	2566
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	36
	С124-48 
	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм


	0.505
	2380.13
-
	-
-
	1202
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	 
	 
	Всього по розділу 4
	70113
	3777
	2890
1007
	 
	283
72

	 
	 
	Розділ 5. Покрівля

	37
	Е12-12-7 
	Улаштування покрiвель мансардних iз біт. черепиці ТЕГОЛА

100м2
	3.3096
	4326.53
2606.66
	68.34
22.31
	14319
	8627
	226
74
	208.70
1.45
	691
5

	38
	Е10-16-1 
	Виготовлення та установлення крокв

м3 древ
	10.63
	2195.70
424.28
	41.92
16.28
	23340
	4510
	446
173
	34.92
1.30
	371
14

	39
	Е10-17-1 
	Улаштування слухових вiкон

1сл.окно
	2
	322.96
120.03
	10.27
3.99
	646
	240
	21
8
	9.61
0.32
	19
1

	40
	С112-24 
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт

м3
	10.63
	1271.60
-
	-
-
	13517
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	41
	С112-122 
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт

м3
	15.1
	547.36
-
	-
-
	8265
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	42
	Е10-53-2 
	Укладання дер. лат

м3
	15.1
	2005.25
307.38
	38.50
14.95
	30279
	4641
	581
226
	21.80
1.20
	329
18

	43
	Е10-55-1 
	Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв

10м3
	1.873
	678.31
155.85
	40.09
14.39
	1270
	292
	75
27
	12.32
1.15
	23
2

	44
	Е10-58-3 
	Антисептування пастами прогонiв, балок, накатiв перекриттiв

100м2
	0.5045
	743.22
138.64
	10.22
2.68
	375
	70
	5
1
	10.30
0.21
	5
-

	45
	Е12-20-3 
	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар

100м2
	2.9412
	876.67
145.90
	16.83
5.93
	2578
	429
	50
17
	10.97
0.40
	32
1

	46
	С111-1720 
	Плiвка полiетиленова

м2
	330.96
	1.18
-
	-
-
	391
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	47
	С111-32 С111-32-У
	Листи iз біт. черепиці ТЕГОЛА

м2
	330.96
	61.71
-
	-
-
	20424
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	48
	Е26-31-1 
	Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв насухо

м3
	37.5
	272.15
230.59
	41.07
15.95
	10206
	8647
	1540
598
	16.93
1.28
	635
48

	49
	С114-5-У 
	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125

м3
	37.5
	293.51
-
	-
-
	11007
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-
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	136617
	27456
	2944
1124
	 
	2106
89

	 
	 
	Розділ 6. Заповнення віконних та дверних прорізів

	50
	Е10-20-2 
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стiнах

100м2 пр
	0.5796
	3021.69
1756.44
	1265.25
422.27
	1751
	1018
	733
245
	126.00
27.08
	73
16

	51
	Е10-26-1 
	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2

100м2 пр
	0.8508
	4373.15
1911.86
	1484.03
571.99
	3721
	1627
	1263
487
	142.04
35.70
	121
30

	52
	С126-24 -У
	Вiкна металопластикові (склопакет)

шт
	21
	2739.66
-
	-
-
	57533
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	53
	С126-91 -У
	Дверi балконнi розпашнi металопластикові (склопакет)

шт
	4
	2136.19
-
	-
-
	8545
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	54
	С126-397 -У
	Дверi металопластикові з розпашними одинарними повнiстю заскленими двопольними рiвнопольними полотнами без середнього iмпосту з притвором без порогу

шт
	3
	3096.29
-
	-
-
	9289
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-
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	106579
	2645
	1996
732
	 
	194
46

	 
	 
	Розділ 7. Підлоги

	60
	Е11-2-4 
	Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв

м3
	20.2
	352.54
66.41
	77.10
20.48
	7121
	1341
	1557
414
	5.12
1.49
	103
30

	61
	Е11-11-3 
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм

100м2
	4.0407
	1628.04
657.53
	95.78
70.73
	6578
	2657
	387
286
	57.83
6.04
	234
24

	62
	Е11-11-4 к=6
	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок

100м2
	4.0407
	234.35
7.96
	12.58
6.82
	947
	32
	51
28
	0.70
0.57
	3
2

	63
	Е11-8-3 
	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової

м3
	10.77
	248.68
62.51
	33.21
12.24
	2678
	673
	358
132
	5.44
0.98
	59
11

	64
	Е11-4-1 
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар

100м2
	4.0407
	3423.27
1085.20
	227.59
88.37
	13832
	4385
	920
357
	65.73
7.08
	266
29

	65
	Е11-27-3 
	Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником

100м2
	1.3469
	8123.03
2147.09
	346.41
229.35
	10941
	2892
	467
309
	167.48
19.45
	226
26

	66
	Е11-39-4 
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м
	0.895
	1403.54
519.82
	3.85
1.49
	1256
	465
	3
1
	37.29
0.12
	33
-

	67
	Е11-36-2 
	Улаштування покриття з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного марки АСН товщиною 1,5 мм на клеї КН-2

100м2
	2.8938
	2469.76
733.37
	18.82
7.31
	7147
	2122
	54
21
	60.36
0.59
	175
2

	68
	Е11-39-1 
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних

100м
	5.6938
	633.74
151.00
	5.56
2.16
	3608
	860
	32
12
	12.09
0.17
	69
1

	69
	Е15-165-3 
	Полiпшене фарбування пiдлоги кольором олiйним розбiленим по дереву

100м2
	0.5426
	1610.99
1024.77
	16.82
8.49
	874
	556
	9
5
	77.05
0.70
	42
-
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	54982
	15983
	3838
1565
	 
	1208
125

	 
	 
	Розділ 8.Сходи

	70
	Е9-73-2 
	Виготовлення сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних з огорожею

т
	0.48
	3562.11
2707.20
	728.53
99.38
	1710
	1299
	350
48
	192.00
6.92
	92
3

	71
	Е9-29-1 
	Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних з огорожею

т
	0.626
	1501.22
636.72
	789.11
277.83
	940
	399
	494
174
	46.24
16.02
	29
10

	72
	С111-1839 
	Швелери N16-24 iз сталi марки 18сп

т
	1.106
	6950.96
-
	-
-
	7688
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	73
	Е7-20-3 
	Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг

т
	0.15
	13977.15
925.70
	481.29
133.55
	2097
	139
	72
20
	61.92
9.62
	9
1

	74
	С111-1817 
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм

т
	0.016
	6087.62
-
	-
-
	97
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	75
	С111-1816 
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т
	0.036
	8266.05
-
	-
-
	298
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	76
	Е7-20-5 
	Установлення опорних кутикiв

т
	0.025
	12696.52
250.19
	93.44
14.30
	317
	6
	2
-
	19.29
1.11
	-
-

	77
	Е7-53-11 
	Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т

100шт
	0.75
	3252.02
1986.36
	270.28
103.09
	2439
	1490
	203
77
	149.35
7.85
	112
6

	78
	К589111-16 
	Ступени ж/б 

шт
	45
	74.04
-
	-
-
	3332
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	79
	Е15-68-2 
	Полiпшене штукатурення сходових маршiв та площадок з обробленням косоурiв i балок без тяг

100м2
	0.3615
	5145.42
2722.01
	112.25
95.42
	1860
	984
	41
34
	193.05
8.23
	70
3

	80
	Е9-30-1 
	Монтаж площадок iз настилом i огорожею з листової, рифленої, просiчної i круглої сталi

т
	0.223
	1514.39
773.14
	664.99
197.86
	338
	172
	148
44
	57.44
11.22
	13
3

	81
	С121-650 
	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи

т
	0.183
	13649.48
-
	-
-
	2498
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	82
	Е15-172-4 
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази

100м2
	0.2012
	1613.76
1331.31
	0.86
0.33
	325
	268
	-
-
	106.59
0.03
	21
-

	83
	К589121-3423 
	Проступи накладные марки 1ЛН 12.3 серия 1.251.1-4 вып.1

шт
	45
	46.98
-
	-
-
	2114
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-
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	26053
	4757
	1310
397
	 
	347
26

	 
	 
	Розділ 9. Внутрішнє оздоблення

	84
	Е15-64-2 
	Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином

100м2
	2.41
	1247.77
927.38
	6.13
5.38
	3007
	2235
	15
13
	74.25
0.46
	179
1

	85
	Е15-180-4 
	Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi

100м2
	4.8188
	2650.58
1061.56
	20.39
10.36
	12773
	5115
	98
50
	80.85
0.86
	390
4

	86
	Е15-180-3 
	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi

100м2
	14.13
	2298.29
844.92
	18.54
9.36
	32475
	11939
	262
132
	64.35
0.77
	909
11

	87
	Е15-61-3 
	Полiпшене штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю i бетону стiн

100м2
	14.13
	2621.10
1721.61
	125.12
105.87
	37036
	24326
	1768
1496
	122.10
9.13
	1725
129

	88
	Е15-65-1 
	Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону

100м2
	0.6248
	5474.11
4066.97
	27.50
24.16
	3420
	2541
	17
15
	295.35
2.08
	185
1

	89
	Е34-60-14 
	Облицювання каркасiв стель гіпсокартонними плитами товщиною 9 мм

100м2
	2.125
	13049.75
1411.37
	48.77
18.94
	27731
	2999
	104
40
	113.00
1.52
	240
3

	90
	С111-741 
	Листи гіпсокартонні для стель, товщина 9 мм

м2
	212.5
	9.99
-
	-
-
	2123
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	91
	Е15-169-5 
	Третє шпаклювання при високоякiсному фарбуваннi стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

100м2
	8.2112
	334.76
247.58
	0.86
0.33
	2749
	2033
	7
3
	17.98
0.03
	148
-

	92
	Е15-17-1 
	Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону плитками керамiчними глазурованими

100м2
	0.2304
	8557.07
4332.90
	18.54
9.36
	1972
	998
	4
2
	330.00
0.77
	76
-
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	123286
	52186
	2275
1751
	 
	3851
150

	 
	 
	Розділ 10. Зовніщнє оздоблення

	93
	Е15-56-1 
	Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю косякiв плоских при ширинi до 200 м

100м
	0.1457
	1572.80
1278.24
	9.98
8.76
	229
	186
	1
1
	80.85
0.76
	12
-

	94
	Е8-35-1 
	Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання

100м2 вп
	3.9
	1573.21
867.41
	-
-
	6136
	3383
	-
-
	68.57
-
	267
-

	95
	Е9-22-1 
	Монтаж ферм декоративного фризу

т
	0.215
	1274.98
471.78
	748.10
249.92
	274
	101
	161
54
	36.80
15.43
	8
3

	96
	Е9-72-1 
	Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.]

т
	0.215
	3106.88
2052.96
	881.81
195.46
	668
	441
	190
42
	145.60
11.49
	31
2

	97
	Е13-16-6 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021

100м2
	0.185
	172.38
74.52
	8.56
0.96
	32
	14
	2
-
	4.78
0.07
	1
-

	98
	С111-1814 
	Сталь кутова

т
	0.312
	3959.49
-
	-
-
	1235
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	99
	Е34-60-3 
	Декоративна підшивка "Vekaplan SF"

100м2
	0.282
	8117.17
989.52
	9.41
3.65
	2289
	279
	3
1
	74.40
0.29
	21
-

	100
	С111-1713 
	Декоративна підшивка

1000м2
	0.0282
	26050.13
-
	-
-
	735
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	101
	Е13-26-6 
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115

100м2
	3.7
	281.99
55.68
	6.35
1.03
	1043
	206
	23
4
	3.62
0.08
	13
-

	102
	Е15-14-2 
	Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн керамiчними окремими плитками на цементному розчинi

100м2
	0.4941
	10339.20
6134.54
	21.96
11.32
	5109
	3031
	11
6
	445.50
0.94
	220
-

	103
	Е15-184-1 
	Декоративне штукатурення фасадiв

100м2
	1.9
	3612.35
3558.16
	19.25
13.76
	6863
	6761
	37
26
	231.35
1.17
	440
2

	104
	Е15-184-2 
	Пофарбування фасадiв дисперсiйною фарбою

100м2
	1.9
	2600.89
2556.15
	11.55
8.05
	4942
	4857
	22
15
	168.50
0.68
	320
1

	105
	С111-342 
	Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна ВД-ВА-17 блiдо-горохова

т
	0.117
	8051.05
-
	-
-
	942
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
-
	0,00
-

	 
	 
	Всього по розділу 10
	30497
	19259
	450
149
	 
	1334
10

	 
	 
	Разом прямі витрати по кошторису 
	891620
	163218
	40732
15859
	 
	12196.95
1138.66

	 
	 
	   у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   Вартість матеріалів, виробів в конструкцій
	687669
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   Всього заробітна плата
	179077
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Загальновиробничі витрати
	376908
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   трудомісткість у загальновиробничих витратах
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   заробітна плата у загальновиробничих витратах
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	1268528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	13336
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробітня плата
	179077
	 
	 
	 
	 





	Будівництво: Проектування  індивідуального житлового будинку загальною площею 237,3 м2 
у м. Вознесенську Миколаївської області 
	
	
	
	

	4.2 Підсумкова відомість ресурсів

	до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр ресурсу
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кількість
	Поточна ціна за одиницю, грн.
	у тому числі:
	Обгрунтування ціни

	
	
	
	
	
	
	Відпускна ціна, грн.
	транс- портна скла- дова, грн.
	заготі- вельно- складські витрати, грн.
	

	
	
	
	
	
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	

	 
	 
	I. Витрати труда

	1
	1
	Витрати труда робітників-будівельників 

(Середній розряд робіт: 3.40)
	люд.-год
	1503.26
	13.13
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин 

(Середній розряд робіт: 3.74)
	люд.-год
	1138.66
	13.93
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом загальна кошторисна трудомісткість 

(Середній розряд робіт: 3.55)
	люд.-год
	13335.60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми

	3
	С200-2
	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т
	маш.-ч
	334.4343
	42.78
14307.10
	-
	-
	-
	 

	4
	С200-3
	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 8 т
	маш.-ч
	1.3708
	50.52
69.25
	-
	-
	-
	 

	5
	С202-1102
	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т
	маш.-ч
	1.866
	89.40
166.82
	-
	-
	-
	 

	6
	С202-1141
	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т
	маш.-ч
	33.3959
	84.28
2814.61
	-
	-
	-
	 

	7
	С202-1243
	Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т
	маш.-ч
	66.6291
	84.96
5660.81
	-
	-
	-
	 

	8
	С202-1244
	Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т
	маш.-ч
	1.1416
	110.50
126.15
	-
	-
	-
	 

	9
	С202-128
	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т
	маш.-ч
	164.6281
	56.57
9313.01
	-
	-
	-
	 

	10
	С202-129
	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т
	маш.-ч
	4.932
	68.48
337.75
	-
	-
	-
	 

	11
	С202-403
	Крани козловi при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 32 т
	маш.-ч
	0.098
	83.64
8.20
	-
	-
	-
	 

	12
	С203-101
	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т
	маш.-ч
	0.1756
	54.64
9.59
	-
	-
	-
	 

	13
	С204-1000
	Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315-500 А
	маш.-ч
	28.5735
	10.95
312.88
	-
	-
	-
	 

	14
	С204-1400
	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з регулюванням температури у межах 80-500 град.С
	маш.-ч
	0.5085
	6.17
3.14
	-
	-
	-
	 

	15
	С204-502
	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму]
	маш.-ч
	68.925
	5.25
361.86
	-
	-
	-
	 

	16
	С205-102
	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв
	маш.-ч
	27.6433
	64.79
1791.01
	-
	-
	-
	 

	17
	С205-401
	Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв
	маш.-ч
	2.6122
	4.78
12.49
	-
	-
	-
	 

	18
	С206-247
	Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	18.87
	87.25
1646.41
	-
	-
	-
	 

	19
	С207-148
	Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.]
	маш.-ч
	6.5395
	68.65
448.93
	-
	-
	-
	 

	20
	С233-201
	Машини свердлильнi електричнi
	маш.-ч
	44.2515
	0.77
34.07
	-
	-
	-
	 

	21
	С234-101
	Агрегати фарбувальнi високого тиску для фарбування поверхонь конструкцiй, потужнiсть 1 кВт
	маш.-ч
	6.6794
	1.82
12.16
	-
	-
	-
	 

	22
	С234-201
	Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год
	маш.-ч
	2.6122
	1.99
5.20
	-
	-
	-
	 

	23
	С270-114
	Вишки телескопiчнi [на автомобiлi], вантажопiдйомнiсть 0,35 т
	маш.-ч
	0.588
	76.62
45.05
	-
	-
	-
	 

	24
	С270-14
	Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т
	маш.-ч
	62.5103
	14.25
890.77
	-
	-
	-
	 

	25
	С270-157
	Прес-ножицi комбiнованi
	маш.-ч
	1.4286
	29.86
42.66
	-
	-
	-
	 

	26
	С270-36
	Розчинонасос, мiсткiсть 1 м3
	маш.-ч
	111.7163
	14.71
1643.35
	-
	-
	-
	 

	27
	С270-56
	Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 5 м
	маш.-ч
	3.6874
	6.60
24.34
	-
	-
	-
	 

	28
	С270-58
	Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 15 м
	маш.-ч
	5.5478
	12.09
67.07
	-
	-
	-
	 

	29
	С270-94
	Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 7 т
	маш.-ч
	13.1687
	43.70
575.47
	-
	-
	-
	 

	 
	 
	Разом по розділу II
	грн.
	 
	40730.14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	у тому числі енергоносії: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензин
	кг
	1030.184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мастильні матеріали
	кг
	107.7784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Дизельне паливо
	кг
	870.823
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гідравлічна рідина
	кг
	10.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Електроенергія
	кВт-год
	2449.236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	III. Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат

	30
	С200-40
	Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3
	маш.-ч
	1.6177
	-
	-
	-
	-
	 

	31
	С203-204
	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т
	маш.-ч
	1.9945
	-
	-
	-
	-
	 

	32
	С203-401
	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]
	маш.-ч
	4.2694
	-
	-
	-
	-
	 

	33
	С203-403
	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]
	маш.-ч
	45
	-
	-
	-
	-
	 

	34
	С203-405
	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]
	маш.-ч
	0.0777
	-
	-
	-
	-
	 

	35
	С204-1100
	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг
	маш.-ч
	39.5885
	-
	-
	-
	-
	 

	36
	С211-101
	Баддi, мiсткiсть 2 м3
	маш.-ч
	21.6196
	-
	-
	-
	-
	 

	37
	С233-1100
	Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора
	маш.-ч
	24.038
	-
	-
	-
	-
	 

	38
	С233-301
	Машини шлiфувальнi електричнi
	маш.-ч
	0.4765
	-
	-
	-
	-
	 

	39
	С233-900
	Ножицi листовi кривошипнi [гiльйотиннi]
	маш.-ч
	0.624
	-
	-
	-
	-
	 

	40
	С270-106
	Апарат для газового зварювання i рiзання
	маш.-ч
	4.8446
	-
	-
	-
	-
	 

	41
	С270-108
	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л
	маш.-ч
	66.1401
	-
	-
	-
	-
	 

	42
	С270-115
	Дрилi електричнi
	маш.-ч
	134.7105
	-
	-
	-
	-
	 

	43
	С270-125
	Люльки одномiснi самопiдйомнi, вантажопiдйомнiсть 120 кг
	маш.-ч
	51.11
	-
	-
	-
	-
	 

	44
	С270-126
	Фарборозпилювачi ручнi
	маш.-ч
	133.4143
	-
	-
	-
	-
	 

	45
	С270-50
	Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного
	маш.-ч
	38.5906
	-
	-
	-
	-
	 

	46
	С270-90
	Пилка дискова електрична
	маш.-ч
	15.3896
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	 
	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції

	52
	К581121-А002
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78
	шт
	121
	194.46
23529.66
	150.00
18150.00
	40.65
4918.65
	3.81
461.01
	 

	53
	К582821-558
	Перемички ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1
	шт
	35
	55.97
1958.95
	53.19
1861.65
	1.68
58.80
	1.10
38.50
	 

	54
	К582821-564
	Перемички ж/б марки 2ПБ19-3 серия 1.038.1-1 вып.1
	шт
	83
	124.98
10373.34
	120.00
9960.00
	2.53
209.99
	2.45
203.35
	 

	55
	К582821-584
	Перемички ж/б марки 3ПБ21-8 серия 1.038.1-1 вып.1
	шт
	27
	177.76
4799.52
	170.00
4590.00
	4.27
115.29
	3.49
94.23
	 

	56
	К584211-2039
	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.12-8Т серiя 1.141-1 вип.60 
	шт
	8
	730.91
5847.28
	662.80
5302.40
	53.78
430.24
	14.33
114.64
	 

	57
	К584211-2042
	Панели перекрытий ж/б марки ПК27.12-8Т серия 1.141-1 вып.60
	шт
	2
	541.03
1082.06
	500.00
1000.00
	30.42
60.84
	10.61
21.22
	 

	58
	К584211-2058
	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки ПК42.10-8Т серiя 1.141-1 вип.60 
	шт
	13
	659.04
8567.52
	602.20
7828.60
	43.92
570.96
	12.92
167.96
	 

	59
	К584211-4695
	Панели перекриття марки ПК60.12-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 
	шт
	19
	892.80
16963.20
	800.00
15200.00
	75.29
1430.51
	17.51
332.69
	 

	60
	К584211-4718
	Панели перекриття марки ПК60.10-8А4Т серия 1.141-1 вып.64 
	шт
	5
	828.08
4140.40
	750.00
3750.00
	61.84
309.20
	16.24
81.20
	 

	61
	К589111-16
	Ступени ж/б 
	шт
	45
	74.04
3331.80
	68.44
3079.80
	4.15
186.75
	1.45
65.25
	 

	62
	К589121-3423
	Проступи накладні марки 1ЛН 12.3 серия 1.251.1-4 вып.1
	шт
	45
	46.98
2114.10
	45.00
2025.00
	1.06
47.70
	0.92
41.40
	 

	63
	С111-1019
	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0
	т
	0.0021
	3625.86
7.48
	3562.32
7.35
	36.55
0.08
	26.99
0.06
	 

	64
	С111-111
	Папiр для шлiфувальних шкурок вологостiйкий ОВ-120
	1000м2
	0.0504
	3733.29
188.10
	3648.75
183.84
	11.34
0.57
	73.20
3.69
	 

	65
	С111-1150
	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм
	т
	0.0758
	3396.04
257.35
	3292.90
249.54
	36.55
2.77
	66.59
5.05
	 

	66
	С111-1235
	Скло листове, 1 група, товщина 2 мм, марка М1
	м2
	0.8
	24.16
19.33
	23.34
18.67
	0.35
0.28
	0.47
0.38
	 

	67
	С111-1292
	Уайт-спiрит
	т
	0.0052
	457.84
2.37
	368.87
1.91
	79.99
0.41
	8.98
0.05
	 

	68
	С111-1305
	Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400
	т
	0.0092
	495.80
4.57
	436.25
4.02
	49.83
0.46
	9.72
0.09
	 

	69
	С111-1330
	Портландцемент пуцолановий загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400
	т
	0.0198
	454.92
8.99
	396.17
7.83
	49.83
0.98
	8.92
0.18
	 

	70
	С111-1481
	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм
	т
	0.0135
	8200.13
110.33
	7993.72
107.56
	45.62
0.61
	160.79
2.16
	 

	71
	С111-1504
	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42
	т
	0.0004
	14828.32
6.31
	14491.14
6.17
	46.43
0.02
	290.75
0.12
	 

	72
	С111-1515
	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46
	т
	0.0034
	7648.55
25.97
	7452.15
25.31
	46.43
0.16
	149.97
0.51
	 

	73
	С111-1521
	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42
	т
	0.0123
	7159.58
88.08
	6972.77
85.78
	46.43
0.57
	140.38
1.73
	 

	74
	С111-1529
	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42
	т
	0.0297
	7242.30
215.46
	7053.86
209.85
	46.43
1.38
	142.01
4.22
	 

	75
	С111-1530
	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А
	т
	0.0297
	8056.07
239.48
	7851.68
233.40
	46.43
1.38
	157.96
4.70
	 

	76
	С111-1591
	Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва
	т
	0.0201
	1121.15
22.53
	1023.53
20.57
	75.64
1.52
	21.98
0.44
	 

	77
	С111-160
	Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,0х16 мм
	т
	0.0018
	11145.17
19.91
	10881.02
19.44
	45.62
0.08
	218.53
0.39
	 

	78
	С111-1600
	Бензин розчинник
	т
	0.3839
	2875.59
1103.84
	2752.26
1056.50
	66.95
25.70
	56.38
21.64
	 

	79
	С111-1608
	Дрантя
	кг
	13.0639
	1.94
25.34
	1.81
23.65
	0.09
1.18
	0.04
0.52
	 

	80
	С111-1626
	Дисперсiя полiвiнiлацетатна непластифiкована, марка Д50Н
	кг
	1222.687
	20.36
24893.91
	19.89
24319.25
	0.07
85.59
	0.40
489.07
	 

	81
	С111-1627
	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм
	1000шт
	0.4467
	121.26
54.16
	115.99
51.81
	2.89
1.29
	2.38
1.06
	 

	82
	С111-1639
	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм
	шт
	0.1125
	38.41
4.32
	37.63
4.23
	0.03
-
	0.75
0.08
	 

	83
	С111-1657
	Фарби сухi для внутрiшнiх робiт
	т
	0.0002
	2819.09
0.63
	2698.63
0.61
	65.18
0.01
	55.28
0.01
	 

	84
	С111-1658
	Лак бiтумний, марка БТ-123
	т
	0.0462
	13696.34
632.44
	13353.12
616.59
	74.66
3.45
	268.56
12.40
	 

	85
	С111-1667
	Олiфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбiнованої]
	т
	0.0063
	16911.64
106.44
	16511.90
103.93
	68.14
0.43
	331.60
2.09
	 

	86
	С111-1668
	Олiфа натуральна
	кг
	0.5432
	27.51
14.94
	26.90
14.61
	0.07
0.04
	0.54
0.29
	 

	87
	С111-1713
	Декоративна підшивка
	1000м2
	0.0282
	26050.13
734.61
	25514.32
719.50
	25.02
0.71
	510.79
14.40
	 

	88
	С111-1713
	Пластики паперовошаруватi з одним декоративним боком, товщина 2 мм
	1000м2
	0.029
	68849.37
1999.80
	67474.36
1959.86
	25.02
0.73
	1349.99
39.21
	 

	89
	С111-1720
	Плiвка полiетиленова
	м2
	330.96
	1.18
390.53
	1.13
373.98
	0.03
9.93
	0.02
6.62
	 

	90
	С111-1724
	Плитки плiнтуснi
	м
	90.395
	8.18
739.43
	7.90
714.12
	0.12
10.85
	0.16
14.46
	 

	91
	С111-1729
	Плити деревностружковi з одним декоративним боком, з печатним малюнком, товщина 19 мм
	м2
	223.125
	102.81
22939.48
	100.70
22468.69
	0.09
20.08
	2.02
450.71
	 

	92
	С111-1757
	Рядно
	м2
	20.013
	11.08
221.74
	10.84
216.94
	0.02
0.40
	0.22
4.40
	 

	93
	С111-1762
	Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350
	м2
	641.6086
	4.81
3086.14
	4.68
3002.73
	0.04
25.66
	0.09
57.74
	 

	94
	С111-179
	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0.012
	5369.23
64.34
	5218.33
62.53
	45.62
0.55
	105.28
1.26
	 

	95
	С111-181
	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм
	т
	0.0951
	4905.72
466.67
	4763.91
453.18
	45.62
4.34
	96.19
9.15
	 

	96
	С111-1814
	Сталь кутова
	т
	0.312
	3959.49
1235.36
	3893.46
1214.76
	36.55
11.40
	29.48
9.20
	 

	97
	С111-1816
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм
	т
	0.036
	8266.05
297.58
	8167.97
294.05
	36.55
1.32
	61.53
2.22
	 

	98
	С111-1817
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 220 мм, товщина 10 мм
	т
	0.016
	6087.62
97.40
	6005.75
96.09
	36.55
0.58
	45.32
0.73
	 

	99
	С111-1839
	Швелери N16-24 iз сталi марки 18сп
	т
	1.106
	6950.96
7687.76
	6862.67
7590.11
	36.55
40.42
	51.74
57.22
	 

	100
	С111-1843
	Сталевi деталi риштувань
	т
	0.1443
	15535.49
2241.77
	15376.43
2218.82
	43.41
6.26
	115.65
16.69
	 

	101
	С111-1865
	Закрiпки металевi
	кг
	31.905
	7.75
247.26
	7.56
241.20
	0.04
1.28
	0.15
4.79
	 

	102
	С111-1882
	Тканина мiшкова
	10м2
	0.1843
	124.40
22.92
	121.63
22.41
	0.33
0.06
	2.44
0.45
	 

	103
	С111-1895
	Шпаклiвка клейова
	т
	1.2531
	2910.07
3646.58
	2781.91
3485.98
	71.10
89.09
	57.06
71.50
	 

	104
	С111-2
	Азбест-наповнювач
	т
	0.1421
	792.81
112.64
	717.42
101.93
	59.84
8.50
	15.55
2.21
	 

	105
	С111-219
	Гiпсовi в'яжучi Г-3
	т
	0.1153
	335.84
38.71
	279.42
32.21
	49.83
5.74
	6.59
0.76
	 

	106
	С111-223
	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сiра, чорна
	т
	0.0035
	23976.26
84.52
	23451.37
82.67
	54.77
0.19
	470.12
1.66
	 

	107
	С111-244
	Замазка вiконна на олiфi
	т
	0.0008
	4688.21
3.75
	4521.62
3.62
	74.66
0.06
	91.93
0.07
	 

	108
	С111-253
	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1
	т
	0.0104
	516.56
5.35
	447.18
4.63
	59.25
0.61
	10.13
0.10
	 

	109
	С111-256
	Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi бiлi без завалу
	м2
	23.04
	36.91
850.41
	35.31
813.54
	0.88
20.28
	0.72
16.59
	 

	110
	С111-277
	Плитки керамiчнi фасаднi рядовi неглазурованi гладкi, товщина 7 мм
	м2
	50.3982
	34.49
1738.23
	32.63
1644.49
	1.18
59.47
	0.68
34.27
	 

	111
	С111-287
	Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi однокольоровi з барвником квадратнi, розмiр 200х200х13 мм
	м2
	137.3838
	47.57
6535.35
	44.85
6161.66
	1.79
245.92
	0.93
127.77
	 

	112
	С111-307
	Iзол
	м2
	452.5584
	6.97
3154.33
	6.77
3063.82
	0.06
27.15
	0.14
63.36
	 

	113
	С111-309
	Канати прядив'янi просоченi
	т
	0.0001
	28770.42
3.06
	28165.15
3.00
	41.14
-
	564.13
0.06
	 

	114
	С111-32
	Листи  толщина 1,0 мм
	м2
	330.96
	61.71
20423.54
	60.00
19857.60
	0.50
165.48
	1.21
400.46
	 

	115
	С111-322
	Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2
	т
	0.0578
	2962.91
171.30
	2843.78
164.41
	61.03
3.53
	58.10
3.36
	 

	116
	С111-324
	Кисень технiчний газоподiбний
	м3
	2.9218
	1.46
4.27
	0.70
2.05
	0.73
2.13
	0.03
0.09
	 

	117
	С111-331
	Контакт Петрова гасовий
	т
	0.0209
	4043.65
84.33
	3903.33
81.40
	61.03
1.27
	79.29
1.65
	 

	118
	С111-342
	Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна ВД-ВА-17 блiдо-горохова
	т
	0.117
	8051.05
941.97
	7827.42
915.81
	65.77
7.70
	157.86
18.47
	 

	119
	С111-388
	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний, МА-015 
	т
	0.000040
	5128.04
0.21
	4961.72
0.20
	65.77
-
	100.55
-
	 

	120
	С111-449
	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25
	т
	0.018
	8430.46
151.63
	8199.39
147.47
	65.77
1.18
	165.30
2.97
	 

	121
	С111-459
	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для внутрiшнiх робiт, для пiдлоги жовто-коричнева, червоно-коричнева, МА-25
	т
	0.0005
	9839.51
4.81
	9580.81
4.68
	65.77
0.03
	192.93
0.09
	 

	122
	С111-547
	Покриття пiдлог полiвiнiлхлоридне спецiального призначення, товщина 1,5 мм
	м2
	295.1676
	11.55
3409.19
	11.14
3288.17
	0.18
53.13
	0.23
67.89
	 

	123
	С111-587
	Масло iндустрiйне 
	т
	0.0702
	2089.39
146.57
	1966.16
137.93
	82.26
5.77
	40.97
2.87
	 

	124
	С111-594
	Мастика бiтумна покрiвельна гаряча
	т
	0.3262
	2348.96
766.23
	2243.06
731.68
	59.84
19.52
	46.06
15.02
	 

	125
	С111-609
	Мастика клеюча каучукова КН-2
	кг
	144.69
	10.77
1558.31
	10.49
1517.80
	0.07
10.13
	0.21
30.38
	 

	126
	С111-612
	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50
	т
	1.1005
	3948.47
4345.44
	3804.10
4186.56
	66.95
73.68
	77.42
85.20
	 

	127
	С111-631
	Тирса деревна
	м3
	0.023
	91.97
2.12
	81.16
1.87
	9.01
0.21
	1.80
0.04
	 

	128
	С111-639
	Пемза шлакова [щебiнь пористий iз металургiйного шлаку], марка 600, фракцiя вiд 5 до 10 мм
	м3
	0.0013
	129.88
0.17
	109.98
0.14
	17.35
0.02
	2.55
-
	 

	129
	С111-73
	Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10
	т
	1.2063
	2531.71
3054.01
	2413.12
2910.96
	68.95
83.17
	49.64
59.88
	 

	130
	С111-74
	Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-70/30
	т
	0.2303
	2503.62
576.63
	2385.58
549.45
	68.95
15.88
	49.09
11.31
	 

	131
	С111-741
	Листи гіпсокартонні для стель, товщина 9 мм
	м2
	212.5
	9.99
2122.88
	9.31
1978.38
	0.48
102.00
	0.20
42.50
	 

	132
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0.4059
	5558.21
2255.95
	5403.61
2193.20
	45.62
18.52
	108.98
44.23
	 

	133
	С111-783
	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг
	т
	0.0151
	4997.08
75.46
	4853.48
73.29
	45.62
0.69
	97.98
1.48
	 

	134
	С111-797
	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0.0466
	4117.24
191.83
	3999.96
186.36
	36.55
1.70
	80.73
3.76
	 

	135
	С111-80
	Бiтуми нафтовi для покрiвельних мастик, марка БНМ-75/35
	т
	0.3996
	2549.93
1018.95
	2429.64
970.88
	70.29
28.09
	50.00
19.98
	 

	136
	С111-816
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм
	т
	0.0224
	6222.73
139.34
	6064.17
135.79
	36.55
0.82
	122.01
2.73
	 

	137
	С111-856
	Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП-350Б
	м2
	323.532
	5.36
1734.13
	5.15
1666.19
	0.10
32.35
	0.11
35.59
	 

	138
	С111-874
	Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття
	м2
	94.4031
	40.68
3840.32
	39.84
3761.02
	0.04
3.78
	0.80
75.52
	 

	139
	С111-9
	Азбест хризолiтовий, марка К-6-30
	т
	0.0566
	700.18
39.61
	626.61
35.45
	59.84
3.39
	13.73
0.78
	 

	140
	С111-98
	Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм
	т
	0.0005
	9781.88
4.58
	9544.46
4.47
	45.62
0.02
	191.80
0.09
	 

	141
	С1113-101
	Борошно андезитове кислототривке, марка А
	т
	0.9334
	462.33
431.54
	392.23
366.11
	61.03
56.97
	9.07
8.47
	 

	142
	С1113-110
	Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт
	т
	0.1426
	2090.78
298.24
	1975.12
281.74
	74.66
10.65
	41.00
5.85
	 

	143
	С1113-156
	Розчинник, марка Р-4
	т
	0.000064
	5796.52
0.37
	5608.20
0.36
	74.66
-
	113.66
0.01
	 

	144
	С1113-21
	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0.002
	9481.76
18.91
	9221.18
18.39
	74.66
0.15
	185.92
0.37
	 

	145
	С1113-246
	Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра
	т
	0.0703
	11541.94
811.40
	11240.97
790.24
	74.66
5.25
	226.31
15.91
	 

	146
	С1113-292
	Паста антисептична
	т
	0.0928
	14859.08
1379.04
	14501.96
1345.90
	65.77
6.10
	291.35
27.04
	 

	147
	С1113-5
	Амонiй сiрчанокислий [сульфат амонiю] очищений
	т
	0.0337
	1964.95
66.25
	1866.58
62.93
	59.84
2.02
	38.53
1.30
	 

	148
	С1113-51
	Калiй вуглекислий технiчний [поташ] кальцинований, I сорт
	т
	0.017
	2320.67
39.45
	2212.96
37.62
	62.21
1.06
	45.50
0.77
	 

	149
	С1113-6
	Амонiй фосфорнокислий двозамiщений [дiамонiй фосфат], марка Б
	т
	0.1255
	6045.23
758.62
	5866.86
736.24
	59.84
7.51
	118.53
14.87
	 

	150
	С1113-72
	Кислота соляна технiчна
	т
	0.0007
	337.82
0.25
	239.36
0.17
	91.84
0.07
	6.62
-
	 

	151
	С1113-77
	Ксилол нафтовий, марка А
	т
	0.0003
	2626.84
0.73
	2515.49
0.70
	59.84
0.02
	51.51
0.01
	 

	152
	С1113-90
	Лак ХС-76 хiмстiйкий
	т
	0.2019
	7450.05
1503.98
	7229.31
1459.42
	74.66
15.07
	146.08
29.49
	 

	153
	С112-10
	Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для вироблення пиломатерiалiв та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт
	м3
	0.12
	430.72
51.69
	387.67
46.52
	34.60
4.15
	8.45
1.01
	 

	154
	С112-122
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт
	м3
	15.1
	547.36
8265.14
	506.90
7654.19
	29.73
448.92
	10.73
162.02
	 

	155
	С112-23
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт
	м3
	15.4031
	1542.60
23760.82
	1482.62
22836.94
	29.73
457.93
	30.25
465.94
	 

	156
	С112-24
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт
	м3
	12.3308
	1271.60
15679.85
	1216.94
15005.84
	29.73
366.59
	24.93
307.41
	 

	157
	С112-25
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт
	м3
	0.3257
	1000.61
325.86
	951.26
309.79
	29.73
9.68
	19.62
6.39
	 

	158
	С112-28
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт
	м3
	0.6378
	1496.00
954.15
	1436.94
916.48
	29.73
18.96
	29.33
18.71
	 

	159
	С112-32
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм i бiльше, II сорт
	м3
	0.0514
	1705.53
87.70
	1642.36
84.45
	29.73
1.53
	33.44
1.72
	 

	160
	С112-49
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт
	м3
	0.12
	1000.12
120.01
	950.78
114.09
	29.73
3.57
	19.61
2.35
	 

	161
	С112-53
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт
	м3
	0.6436
	923.28
594.26
	875.45
563.47
	29.73
19.14
	18.10
11.65
	 

	162
	С112-59
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, I сорт
	м3
	8.8229
	1357.04
11973.03
	1300.70
11475.95
	29.73
262.30
	26.61
234.78
	 

	163
	С112-61
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт
	м3
	0.8168
	883.95
722.01
	836.89
683.58
	29.73
24.28
	17.33
14.16
	 

	164
	С112-85
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт
	м3
	6.222
	829.92
5163.80
	783.92
4877.59
	29.73
184.98
	16.27
101.23
	 

	165
	С114-5-У
	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125
	м3
	37.5
	293.51
11006.63
	278.53
10444.88
	9.22
345.75
	5.76
216.00
	 

	166
	С114-97
	Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка ПСБС-40
	м3
	35.64
	376.66
13424.16
	367.75
13106.61
	1.52
54.17
	7.39
263.38
	 

	167
	С121-636
	Iншi конструкцiї одноповерхових промислових будiвель при масi складальної одиницi вiд 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0206
	10396.54
213.84
	10272.90
211.29
	46.25
0.95
	77.39
1.59
	 

	168
	С121-650
	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи
	т
	0.183
	13649.48
2497.85
	13501.62
2470.80
	46.25
8.46
	101.61
18.59
	 

	169
	С121-756
	Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0013
	10894.38
13.93
	10766.58
13.77
	46.70
0.06
	81.10
0.10
	 

	170
	С121-777
	Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що складаються з двох та бiльш
	т
	0.2248
	12280.47
2760.90
	12142.35
2729.84
	46.70
10.50
	91.42
20.55
	 

	171
	С123-352
	Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм
	м
	575.0738
	4.71
2708.60
	4.58
2633.84
	0.04
23.00
	0.09
51.76
	 

	172
	С123-514-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
	м2
	33.3578
	71.71
2392.09
	69.62
2322.37
	0.68
22.68
	1.41
47.03
	 

	173
	С123-515-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм
	м2
	2.4016
	99.09
237.97
	96.18
230.98
	0.97
2.33
	1.94
4.66
	 

	174
	С123-517-У
	Опалубка розбiрна iз щитiв, ширина 2000 мм, товщина 40 мм
	м2
	4.68
	101.66
475.77
	98.70
461.92
	0.97
4.54
	1.99
9.31
	 

	175
	С123-521
	Дерев'янi деталi риштувань
	м3
	0.0234
	1499.69
35.09
	1435.83
33.60
	34.45
0.81
	29.41
0.69
	 

	176
	С124-20
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм
	т
	0.8
	5654.77
4523.82
	5507.34
4405.87
	36.55
29.24
	110.88
88.70
	 

	177
	С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм
	т
	0.43
	5428.62
2334.31
	5285.63
2272.82
	36.55
15.72
	106.44
45.77
	 

	178
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм
	т
	5.4035
	5338.34
28845.77
	5197.12
28082.69
	36.55
197.50
	104.67
565.59
	 

	179
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм
	т
	4.35
	7378.34
32095.78
	7197.12
31307.47
	36.55
158.99
	144.67
629.31
	 

	180
	С124-24
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16-18 мм
	т
	0.505
	5082.11
2566.47
	4945.91
2497.68
	36.55
18.46
	99.65
50.32
	 

	181
	С124-28
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3 мм
	т
	0.453
	7524.72
3408.70
	7340.63
3325.31
	36.55
16.56
	147.54
66.84
	 

	182
	С124-32
	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм
	т
	0.453
	4080.22
1848.34
	4080.22
1848.34
	-
-
	-
-
	 

	183
	С124-48
	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм
	т
	0.505
	2380.13
1201.97
	2380.13
1201.97
	-
-
	-
-
	 

	184
	С126-24
	Вiкна металопластикові (склопакет)
	шт
	21
	2739.66
57532.86
	2684.83
56381.43
	1.11
23.31
	53.72
1128.12
	 

	185
	С126-397
	Дверi металопластикові з розпашними одинарними повнiстю заскленими двопольними рiвнопольними полотнами без середнього iмпосту з притвором без порогу
	шт
	3
	3096.29
9288.87
	3033.88
9101.64
	1.70
5.10
	60.71
182.13
	 

	186
	С126-91
	Дверi балконнi розпашнi металопластикові (склопакет)
	шт
	4
	2136.19
8544.76
	2093.00
8372.00
	1.30
5.20
	41.89
167.56
	 

	187
	С142-10-2
	Вода
	м3
	32.901
	5.18
170.43
	5.18
170.43
	-
-
	-
-
	 

	188
	С1421-9474
	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка М200-300
	м3
	3.636
	167.43
608.78
	94.07
342.04
	70.08
254.81
	3.28
11.93
	 

	189
	С1421-9476
	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М200-300
	м3
	1.818
	147.38
267.94
	74.41
135.28
	70.08
127.41
	2.89
5.25
	 

	190
	С1421-9478
	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М200-300
	м3
	20.2
	116.60
2355.32
	44.23
893.45
	70.08
1415.62
	2.29
46.26
	 

	191
	С1421-9479-1
	Клинець, марка 300
	м3
	1.8584
	177.65
330.14
	94.07
174.82
	80.10
148.86
	3.48
6.47
	 

	192
	С1421-9479-2
	Кам'яний дрiб'язок, марка 300 
	м3
	3.7168
	177.65
660.29
	94.07
349.64
	80.10
297.72
	3.48
12.93
	 

	193
	С1422-10960
	Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	98.67
	1037.93
102412.55
	920.43
90818.83
	97.15
9585.79
	20.35
2007.93
	 

	194
	С1423-11220
	Гравiй керамзитовий фракцiї 20-40 мм, марка М400
	м3
	11.847
	139.05
1647.33
	113.42
1343.69
	22.90
271.30
	2.73
32.34
	 

	195
	С1424-11612
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм
	м3
	68.0442
	415.12
28246.51
	306.44
20851.46
	100.54
6841.16
	8.14
553.88
	 

	196
	С1424-11621
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм
	м3
	8.7414
	430.13
3759.94
	321.16
2807.39
	100.54
878.86
	8.43
73.69
	 

	197
	С1424-11624
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм
	м3
	8.57
	795.74
6819.49
	679.60
5824.17
	100.54
861.63
	15.60
133.69
	 

	198
	С1424-11632
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше
	м3
	10.3038
	419.23
4319.66
	310.47
3199.02
	100.54
1035.94
	8.22
84.70
	 

	199
	С1425-11680
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25
	м3
	6.0222
	238.34
1435.34
	141.51
852.21
	92.16
555.01
	4.67
28.12
	 

	200
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	5.9066
	301.63
1781.61
	203.56
1202.35
	92.16
544.35
	5.91
34.91
	 

	201
	С1425-11684
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
	м3
	2.5602
	335.58
859.14
	236.84
606.35
	92.16
235.95
	6.58
16.85
	 

	202
	С1425-11687
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25
	м3
	52.255
	280.71
14668.50
	183.05
9565.28
	92.16
4815.82
	5.50
287.40
	 

	203
	С1425-11688
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50
	м3
	12.2117
	300.32
3667.43
	202.27
2470.07
	92.16
1125.43
	5.89
71.93
	 

	204
	С1425-11700
	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3
	м3
	1.3338
	321.48
428.79
	223.02
297.46
	92.16
122.92
	6.30
8.40
	 

	205
	С1425-11702
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6
	м3
	28.4839
	292.16
8321.86
	194.27
5533.57
	92.16
2625.08
	5.73
163.21
	 

	206
	С1425-11704
	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5
	м3
	3.8434
	314.05
1207.03
	215.73
829.15
	92.16
354.21
	6.16
23.68
	 

	207
	С1425-11706-1
	Розчин на бiлому декоративному цементi, марка М150
	м3
	0.0437
	550.34
24.06
	447.39
19.56
	92.16
4.03
	10.79
0.47
	 

	208
	С1537-97
	Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм
	10м
	0.0199
	75.32
1.50
	72.67
1.45
	1.17
0.02
	1.48
0.03
	 

	209
	С1546-66
	Пропан-бутан технiчний
	м3
	0.7322
	6.51
4.77
	5.28
3.87
	1.10
0.81
	0.13
0.10
	 

	 
	 
	Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	210
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	155.0665
	0.60
92.42
	0.60
92.42
	-
	-
	 

	211
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	1.2256
	10.35
12.68
	10.35
12.68
	-
	-
	 

	212
	С1999-9009
	Дрова
	м3
	3.307
	117.95
390.06
	117.95
390.06
	-
	-
	 

	213
	С1999-9002
	Стиснене повітря
	м3
	384.608
	-
-
	-
-
	-
	-
	 

	214
	С1999-9006
	Гідравлічна рідина
	кг
	0.0199
	14.56
0.29
	14.56
0.29
	-
	-
	 

	 
	 
	Разом по розділу IV
	грн.
	 
	687668.31
	629682.37
	44781.24
	13204.71
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
На  будівельному  майданчику  при  проведенні  будівельно-монтажних  робіт необхідно створити нормальний санітарно-гігієнічний режим, який забезпечується  шляхом  влаштування  санітарно-побутової  зони. 
Санітарно-побутова  зона  на  будівельному  майданчику  розміщується  поза зоною дії монтажних механізмів і транспорту. Санітарно-побутове забезпечення  полягає  у  влаштуванні виробничо-побутових споруд і приміщень для зберігання одежі, особистої гігієни, відпочинку, обігріву, медичного  обслуговування. Санітарно-побутове обслуговування здійснюється в інвентарних спорудах і приміщеннях (споруд для прийому їжі і відпочинку під час перерви; душових для підтримки чистоти тіла під час роботи у пильних приміщеннях, гарячих цехах або з шкідливими речовинами; гардеробів (роздягалень) для збереження повсякденного чи спеціального одягу і взуття; умивальників, фонтанчиків для питної води; приміщення для особистої гігієни жінок; приміщення для обігріву робітників, що працюють на відкритому повітрі; приміщення для знешкодження, очищення й просушування спецодягу; для курильних кімнат, туалетів). Для створення нормальних побутових умов на будівельному майданчику (у випадку кількості робітників в найбільш багаточисельній зміні від 15 чоловік і більше) склад санітарно-побутових приміщень приймається таким: гардеробні, умивальні, душові, туалети, приміщення для сушки спецодягу і  спецвзуття, приміщення для особистої гігієни, приміщення для обігріву та відпочинку, пункти харчування, медпункт.
Для правильного підбору спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ з врахуванням характеру і умов праці працюючих слід користуватись "Каталогом моделей спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ для робочих будівельників".
віконні і дверні отвори необхідно загороджувати.



РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
6.1 Проблеми охорони природи
Охорона довкілля - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
В останні десятиліття проблема охорони природи стала актуальною на всій планеті. Люди все більше почали усвідомлювати, що у світі, де так багато негараздів та стан довкілля надалі погіршується, неможливі здорове суспільство та економіка.
У містах для життя людини є все необхідне: житло, робота, транспорт, можливості для освіти. Проте природне середовище міста істотно змінене, що шкідливо відбивається на здоров'ї та самопочутті людей. Промисловість щороку викидає в атмосферу мільйони тон твердих та газоподібних речовин. Стан атмосфери значно погіршується викидами в повітря великої кількості продуктів неповного згоряння палива з двигунів автотранспорту. Загалом, за даними ВООЗ, майже 700 млн. людей живе в умовах, де забруднення повітря небезпечне для здоров'я. Звідси і виникає потреба подихати свіжим тонізуючим повітрям, якого людині потрібно 15-20 кг на добу.
Актуальна для міст та промислових центрів ще одна проблема – шумове забруднення середовища. Боротьба з гуркотом, скреготом, свистом є тепер серйозним екологічним та соціальним питанням. Шум природного середовища – шелест дерев, дзюрчання струмка, спів птахів, звуки дощу – позитивно впливає на нервову систему, залози внутрішньої секреції, м'язи.
Найбільш активно поглинає звукові хвилі та знижує рівень шуму ліс. Він шкідливих для людини звуків не продукує, а навпаки, благотворно впливає на її слуховий апарат і психіку.
Загалом відпочинок серед природи компенсує багато негативних факторів міського середовища. Адже є тільки один спосіб співіснувати з природою – це пізнавати її закони і узгоджувати з ними свої дії. У протилежному випадку суспільству врешті загрожує глобальна екологічна катастрофа. Від розв'язання проблем екології та обґрунтованого і ефективного природокористування залежать темпи економічного розвитку нашої держави та нашого міста зокрема.
Концепція стабілізації розвитку вимагає витрати частину суспільної праці на підтримку параметрів навколишнього середовища і на зміну виробничих процесів, які спричиняють негативний вплив на навколишнє середовище.
Житловий будинок шкідливого впливу на навколишнє середовище  не чинить, та як результатом функціонування не є виробництво матеріальних благ, а призначений виконувати житлову функцію.  Шкідливі викиди в повітря відсутні, а відвід побутових стоків  здійснюється в міську каналізаційну мережу.
Об'єкт забезпечений усіма виходами і під'їздами у випадку виникнення пожежі. А також прийняті всі протипожежні заходи згідно нормативних документів.
Освітлення приміщень і подвір'я здійснено за всіма вимогами і стандартами, які передбачені нормативними документами.
Всі матеріали які передбачається використати на будівництві відповідають екологічним стандартам, а тому не становлять загрози для навколишнього середовища.
6.2 Відповідальність за стан навколишнього середовища
Відповідальність за стан навколишнього середовища виникає в процесі приватизації у зв’язку з іноземними інвестиціями. Іноземні інвестори висловлюють занепокоєність можливістю несподіваних додаткових витрат через необхідність захисту навколишнього середовища в ході функціонування підприємств.
Нові власники підприємств намагаються звести до мінімуму ризик відповідальності за стан навколишнього середовища. Для іноземних інвесторів і нових власників основною проблемою залишається визначення попередньої та дійсної вартостей шкоди, завданої природі. Нові власники повинні отримати компенсацію за витрати по усуненню вже існуючих забруднень, проте вони несуть відповідальність за функціонування і екологічність виробництва.
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